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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS3-2016-082 ze dne 13.10.2017

(nabytí účinnosti dne 17.10.2017)
(ev.o. SMVS 107V751003714)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova l, 160 00 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
zaměstnanec pověřený jednáním: zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)
Oprávnění zástupci projednání:

ve věcech smluvních:

- ve věcech technických - technický dozor objednatele (dále jen ”TDO” ):

Bankovní spojení:
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1
Datová schránka: hjyaavk
(dále jen "objednatel”)

1.2. Zhotovitel:
Ateliér Velehradský, s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 69046

Libušino údolí 76,623 00 Bmo
29263 140
CZ292 63 140
Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

E-mail:
Datová schránka: sicxhuh
Adresa pro doručování: Výstaviště 1, Poštovní přihrádka 2, 647 00 Brno
(dále jen „zhotovitel")

Se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13.2. ČI. 13 smlouvy o dílo č. 644Ó-OŘS3-
2016-082 ze dne 13.10.2017 (nabytí účinnosti dne 17,10.2018) na zhotovení inženýrsko-
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projektových prací pro stavbu „Brno, kas. J. Babáka - aula a inženýrské sítě - výstavba - PD“ 
(dále jen „smlouva") dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. P!):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení 
2. etapy díla z důvodu prodlení vydání vyjádření dotčených orgánů (Úřad městské části Brno Královo 
Pole, odbor veřejných služeb - povolení ke kácení dřevin a Magistrát města Brna oddělení pozemních 
komunikací a speciálního stavebního úřadu — povolení sjezdu) a zapracování jejich připomínek 
potřebných pro řádné dokončení díla a se změnou stupně utajení projektové dokumentace.

3. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.3. článku 4. Doba plnění a nahrazuje se zněním:
„4.3. Předmět smlouvy v rozsahu 2. etapy díla zhotovitel předá nejpozději do 75

kalendářních dnů od doručení posledního stanoviska dotčených orgánů objednateli 
způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy."

Dodatkem č. 1 se rusí odst. 11.9. článku 11. Zvláštní ujednání a nahrazuje se zněním:
- stavební část__bez utajení,
- rozpočet a výkaz výměr... bez utajení,
- komunikační a informační systémy - vnitřní rozvody .... bez utajení
- komunikační a informační systémy - venkovní rozvody .... stupeň utajení „VYHRAZENÉ",
- bezpečností systémy .... bez utajení.

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a 
zhotovitel obdrží 2 výtisky.

o. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí sjeho obsahem, což potvrzují svými 

podpisy.

4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného 
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití 
se vylučuje.
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5. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a
účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne:
Za ob

1 1 -07- 7010

zástu oru
řízení staveb AHNM

V Brně dne:
Za zhotovitele:

1 1 -07- 2018
Ateliér Velehradský, s. r. o.

údolí 76
292 63 140
733 550

sky.cz

Ateliér Velehradský, s. r. o.

Nabytí účinnosti:
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