
 
 

 

 

  

 

S M L O U V A  O  D Í L O č. 317 520 – DODATEK Č.1 

 

Na veřejnou zakázku: 

Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Velkém Šenově 
 

 

  Město Velký Šenov 

se sídlem:  Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov 

IČO:  00261734 

DIČ:  CZ 00261734 

bankovní spojení:    ČS, a.s. č.ú. 921398359/0800    (dotace ČNB, č.ú. 94-5315431/0710) 

jejímž jménem jedná: 

 ve věcech smluvních Vladimír Vykoukal, starosta města 

 ve věcech technických  Bc. Pavel Gall, referent VaŽPM 

 

dodatek č. 1 schválený usnesením RM č. 141./I./19 ze dne 6.6.2018 

 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné a 

 

  SaM silnice a mosty Děčín a.s. 

se sídlem:  Oblouková 416/39, 405 02 Děčín 1 

IČO:  25042751 

DIČ:  CZ25042751 

bankovní spojení: KB, a.s. č.ú.: 2572360297/0100 

   KB, a.s. č.ú.: 2654920227/0100 

   ČS, a.s. č.ú.: 345172/0800 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl B, vložka 1142 

jejímž jménem jedná: 

 ve věcech smluvních Ladislav Kudr,  

     místopředseda představenstva a ředitel společnosti 

 ve věcech technických Petr Podrazil, výrobní manažer 

     Jindřich Švec, vedoucí odštěpného závodu 02 

     Ing. Ladislav Vlasák, stavbyvedoucí 

     Zdeněk Havlík, operativní stavbyvedoucí 

 

 dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé (společně dále jen „smluvní strany“) 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění (dále též „občanský zákoník“), tento  
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Dodatek č.1  

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 317 520 ze dne 30. 5. 2017 na akci: 

Výstavba sběrného dvora a sběrných míst ve Velkém Šenově takto: 

 

Článek 1. 

Předmět Díla 

1.1 Předmět díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi 

projektovou dokumentací a zjištěným skutečným stavem. Změnové listy č. 1-12 jsou přílohami 

tohoto dodatku. 

  

Článek 2. 

Cena Díla 

2.1 Cena díla se mění o cenu víceprací v rozsahu odsouhlasených změn ve změnových listech, které 

jsou přílohami tohoto dodatku: 

Cena dodatku Díla bez DPH 164 404,70 Kč 

DPH    34 524,99 Kč 

Cena dodatku Díla včetně DPH 198 929,69 Kč 

 

2.2 Smluvní strany se dohodly, že nová celková Cena Díla stanovená tímto dodatkem činí: 

 

Konečná Cena Díla bez DPH 15 782 146,05 Kč 

DPH    3 314 250,67 Kč 

Konečná Cena Díla včetně DPH 19 096 396,72 Kč 

 

Článek 3 

Závěrečná ustanovení 

3.1 Změny obsažené v tomto dodatku mění pouze konkrétní definovaná ustanovení smlouvy o dílo, 

ostatní znění smlouvy neobsažená v tomto dodatku zůstávají ve vztahu ke smluvním stranám beze 

změn a dále v platnosti do doby ukončení plnění vyplývajícího z uzavření smlouvy o dílo a jejich 

číslovaných dodatků. 

3.2 Dodatek této smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží 2 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. 

3.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 ke smlouvě o dílo jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Soupis změnových listů 

Příloha č. 2 – Změnový list č.1 

Příloha č. 3 – Změnový list č.2 

Příloha č. 4 – Změnový list č.3 

Příloha č. 5 – Změnový list č.4 
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Příloha č. 6 – Změnový list č.5 

Příloha č. 7 – Změnový list č.6 

Příloha č. 8 – Změnový list č.7 

Příloha č. 9 – Změnový list č.8 

Příloha č. 10 – Změnový list č.9 

Příloha č. 11 – Změnový list č.10 

Příloha č. 12 – Změnový list č.11 

Příloha č. 13 – Změnový list č.12 

 

Ve Velkém Šenově, dne 8. 6. 2018 Ve Velkém Šenově, dne 8. 6. 2018 

 

 

______________________________ 

 

______________________________ 

Město Velký Šenov 

Vladimír Vykoukal, starosta města 

SaM silnice a mosty Děčín a.s. 

Ladislav Kudr, 

místopředseda představenstva a ředitel společnosti 

 


