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DODATEK č.1 

ke smlouvě o dílo č. 004/2018 
Pardubice, ul. Zámecká, Přihrádek – kanalizace a vodovod 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský 
zákoník). 

 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. 
   sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02 

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem 
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999 

zastoupena:  Ing. Josef Fedák – místopředseda představenstva 
IČO:   60108631 
DIČ:   CZ60108631 
bankovní spojení: ČSOB, a.s. 
č. účtu:   xxxxxxxxx 
telefon:   xxxxxxxxxxx    
fax:    xxxxxxxxxxx 
e-mail:   xxxxxxxxxxxx  
ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:  
Ing. xxxxxxxxxx – technický náměstek, Ing. xxxxxxxxxxx – vedoucí technicko-investičního oddělení 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a 
podepisovat:  
TDS – bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku   
                      
2/ Zhotovitel:  Building Expert s.r.o. 
sídlo/místo podnikání:  V zářezu 902/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice 
společnost je zapsána  u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 222279 
zastoupena: Ing. Lubor Beneš, jednatel 
IČO:  02685183 
DIČ:  CZ02685183 
bankovní spojení:  FIO banka a.s. 
číslo účtu:  xxxxxxxxxxxx 
telefon:    xxxxxxxxxx   
fax:   ………………… 
e-mail:  xxxxxxxxxxxxx 
ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:  
  Ing. Lubor Beneš 
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a 
podepisovat:  
  xxxxx 
   
 
 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Bod 2 článku II. SoD se po dohodě smluvních stran rozšiřuje o  



 

 

 
Smlouva o dílo -  Pardubice, ul. Zámecká, Příhrádek – kanalizace a vodovod   Strana 2/2                     

 Provedení prací na areálové kanalizaci pro napojení objektů NPÚ v souladu s požadavkem 
objednatele, podrobně specifikovaný rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku 

 
 
 
 
 

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

Bod 1 B) článku III. SoD se po dohodě smluvních stran mění z důvodu koordinace s probíhající 
rekonstrukcí objektů Pardubického kraje na Příhrádku, zvýšení rozsahu prací na areálové kanalizaci 
pro napojení objektů Národního památkového ústavu na termín 31. 8 2018. 
 
 

IV. CENA DÍLA 

Na základě změny předmětu díla dle článku II. tohoto dodatku se celková cena díla zvyšuje o 
297.171,- Kč bez DPH. Cena dle Bodu 1 článku IV. se nově upravuje na: 
 

Cena celkem bez DPH 4,991.760,- Kč 

(slovy: čtyřimiliónydevětsetdevadesátjedentisícsedmsetšedesát korun českých) 
 
 
 
X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
Ostatní ujednání smlouvy do dílo číslo 004/2018 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 
 
Obě strany prohlašují, že nedílnou součástí dodatku č. 1 se považují tyto přílohy a podklady: 
     Příloha č. 1 – rozpočet 
 
Tento dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou a nabývá 
účinností dnem podpisu oprávněných zástupců stran na znamení souhlasu s jejím obsahem. Obě 
strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu. 
 
 

V Pardubicích dne ………  V Pardubicích …………….. 
 
 
Za objednatele: 

 
 
Za zhotovitele: 

 
 
 
 
……………………………………… 

 
 
 
 
……………………………………… 

Ing. Josef Fedák Ing. Lubor Beneš 
místopředseda představenstva jednatel 
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. Building Expert s.r.o. 
 


