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Dodatek č.3
ke smlouvě o dílo

č. OIPP/0112/17/SML ze dne 29. 3. 2017 na akci „Tišnov - Park pod kostelem“ ve znění pozdějších dodatků
uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

	1. SMLUVNÍ STRANY


Objednatel:


Název


Město Tišnov

Sídlo


náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ



002 82 707





Daňový režim:

CZ002 82 707

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.


Č. účtu:


xxx
Zastoupený:

xxx, starostou města

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: 
xxx
- ve věcech technických:
 xxx
- odpovědný útvar: 
Odbor investic a projektové podpory

tel.: 


xxx
fax: 


xxx
e-mail: 


xxx 

(dále jen „objednatel“)

Dodavatel: Gardenline s.r.o.


zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21435
Zastoupený:  xxx, jednatelem
Osoba pověřená jednat jménem dodavatele: 
- ve věcech technických
xxx
IČ:



272 63 827
DIČ:


CZ27263827
Daňový režim:

Plátce DPH
Bankovní spojení:  
Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 


xxx
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:  
xxx
- ve věcech technických: 
xxx
tel.: 


xxx
fax:  


xxx
e-mail: 


xxx
(dále jen „dodavatel“)
	2. ROZSAH DODATKU


2.1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 17 Smlouvy o dílo uzavřené 29. 3. 2017 (dále

            jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 3
2.2. Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací, specifikovaných ve ZL č. 2,3,4 – příloha č. 1 tohoto dodatku, dohodly tímto Dodatkem č. 3 na změně čl. 3. odst. 3.2.1., který nově zní takto:

3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi objednatelem a dodavatelem.

Termín dokončení byl stanoven maximálně do 25. 7. 2018.
Lhůta pro průběh provádění prací se rozčlení na 2 etapy. 

1.
Etapa – termín realizace nejpozději do 30. 11. 2017
Rozsah předmětu plnění této části je dán projektovou dokumentací pro zadání stavby: „Tišnov - Park pod kostelem, etapa I.“, zpracovaná společností Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o., Ponávka 185/2, 602 00 Brno (zodpovědný projektant:    Ing. Jana Janíková) v červenci 2014.

2.
Etapa – termín realizace nejpozději do 25. 7. 2018
Rozsah předmětu plnění této části je dán projektovou dokumentací pro zadání stavby: „Tišnov - Park pod kostelem, etapa II.“ zpracovaná společností Zahradní a krajinářská tvorba s.r.o., Ponávka 185/2, 602 00 Brno (zodpovědný projektant:    Ing. Jana Janíková) v září 2015.
Nedílnou součástí projektu je také následná péče o zeleň v délce trvání 3 let od převzetí díla objednatelem a s předpokládaným ukončením k 25. 7. 2021. Rozsah činností zahrnující následnou péči je dán PD a výkazem výměr, který je přílohou smlouvy o dílo.
2.3. Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací, specifikovaných ve ZL č. 2,3,4  – příloha č. 1 tohoto dodatku,  dohodly tímto Dodatkem č. 3 na změně čl. 4. odst. 4.1., který nově zní takto:

4.1.
Výše sjednané ceny

4.1.1.
Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:
Cena celkem dle SOD a dodatku č. 2 bez DPH   
 13.211.327,71 Kč

Méně/vícepráce (ZL 2)



           -73.790,78 Kč

Méně/vícepráce (ZL 3)



          108.153,29 Kč

Méně/vícepráce (ZL 4)




     44.327 Kč

Cena celkem bez DPH


        
     13.290.017,22 Kč

DPH (21 %):


 
 
                   2.790.903,62 Kč
Celkem vč. DPH:



                 16.080.920,84 Kč
	3 Ostatní ujednání


3.1.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 3.

3.3.
Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

3.4.
Uzavření tohoto Dodatku č. 3 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 19/2018 dne 20. 6. 2018.
V Tišnově dne 25.7.2018



V Litoměřicích dne 28.7.2018
         _______________




__________________

             Za objednatele:


                             Za dodavatele:

             xxx 



             xxx
        starosta města Tišnova
                                             jednatel Gardenline s.r.o.
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