
SMLOUVA O DÍLO - dodatek č. 2
IjStayefarníúpravy pravého kndta-yíaveckéhirstadtomrréeských-Bndějoviach-

Projektová dokumentace
uzavřená podle § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,

v platném znění

číslo smlouvy objednatele: 
číslo smlouvy zhotovitele: 
číslo veřejné zakázky:

2016002651
Z/16-078
16175

1. Smluvní strany
1,1. Objednatel; Statutární město České Budějovice

sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Petrem Holickým, náměstkem primátora na

základě plné moci ze dne 30. 9. 2015 č. j.: KP - 
PO/381/2015/EPM/107

ve věcech technických: Ing. Jiřím Procházkou, investiční odbor Magistrátu 
města České Budějovice 

iČ/DIČ: 002 44 732/ CZ 00244732
bankovní spojení: České Budějovice, a. s., pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800

1.2. Zhotovitel: Brůha a Krampera, architekti, spol. s r.o.
sídlo: Riegrova 1745/59, 370 01 české Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu: u Krajského soudu v Českých Budějovicích,

oddíl C, vložka 22867

IČ/DIČ: 03184439/ CZ03184439
zastoupen: Ing. Václav Krampera, jednatel společnosti
kontaktní údaje:

bankovní spojení: 
číslo účtu:

2. Předmět Dodatku č. 2
2.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 7. 12. 2016 uzavřely Smlouvu o dílo (č. smlouvy 

objednatele 2016002651, dále jen Smlouva), jejímž předmětem byl závazek Zhotovitele 
zhotovit projektovou dokumentaci pro dílo označené jako „Stavební úpravy pravého křídla 
Plaveckého stadionu v Českých Budějovicích" a závazek Objednatele za řádně provedené 
a předané dílo zaplatit dohodnutou cenu. Dne 6. 10. 2017 uzavřely smluvní strany Dodatek 
č. 1 ke Smlouvě.

2.2 Smluvní strany dále konstatuji, že z důvodu dosud neodsouhlaseného finálního podkladu 
pro zpracování DSP objednatelem, konkrétně Správou sportovních zařízení, se smluvní 
strany dohodly, na základě bodu 3,2. Smlouvy a s ohledem na vyloučení pochybností mezi 
smluvními stranami, na aktualizaci bodu 3.1.4. Smlouvy, a to prostřednictvím tohoto 
Dodatku č. 2. Z objektivních důvodů spočívajících ve změně legislativy a nezbytném 
opakovaném projednáni s OPP/NPÚ dokumentu doložených zhotoviteli objednatelem se 
smluvní strany v souladu s bodem 11.5. Smlouvy dohodly na prodlouženi termínu dle bodu 
3.1,4. Smlouvy,

£



Aktualizovaný bod 3.1.4, Smlouvy zni:

3. Doba plnění
3.1.4. předložit objednateli DSP, včetně propočti/ nákladů: do 60 kalendářních dnů ode 

dne obdrženi finálních podkladů pro DSP od objednatele

2.3. Veškerá ostatní ustanoveni Smlouvy zůstávají nezměněna.

3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto 

Dodatku č. 2. Účinnosti tento Dodatek č. 1 nabývá dnem uveřejnění v registru smluv 
postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.

3.2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v šesti {6) provedeních, každé o síle originálu, z nichž 
Zhotovitel obdrží dvě (2) a Objednatel čtyři (4) vyhotovení.

3.3. Tento Dodatek č. 2 je písemným potvrzením písemné žádosti zhotovitele ze dne 11. 6. 
2018. Žádná ze smluvních stran tak neni v prodlení s plněním svých povinnostf týkajících se 
včasnosti plnění vyplývajících ze Smlouvy.

3.4. Smluvní strany Dodatku č. 2 souhlasně prohlašují, že sí Dodatek č. 2 přečetly, že je výrazem 
jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavtrají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných 
podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzuji svými podpisy.

3.5. Zhotovitel bere na vědomi, že na tento Dodatek č. 2 se vztahují povinnosti uveřejnění dle 
zákona č. 340/2015 5b., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si 
tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu 
a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné 
znění tohoto Dodatku č. 1, včetně všech jeho případných příloh a dalších součástí může být 
bez omezeni zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice 
íwww.c-budeiovice.cd a profilu zadavatele (Objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, 
že objednatel je povinen či oprávněn tento Dodatek č. 2, jakož i jiné skutečnosti z něj nebo 
z jeho naplňováni vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup 
vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích 
vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto Dodatku č. 2 
nepovažuji za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.

3.6. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 5b., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 25. 6. 2018, 
č. 828/2018.

Za objednatele:

V Českých Budějovicích, dne 12 -07- 23.3
Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne! cKP/8

Ing. Petr Holický
Náměstek primátora x u.
statutární město České BudějoW$ř'/Sc/dějO^

http://www.c-budeiovice.cd

