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„Úspory energií v areálu teplárny Písek – etapa Zateplení“

Smlouva o dílo
SMLOUVA O DÍLO 

dle  § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Smluvní strany:
objednatel

	Obchodní firma
	Teplárna Písek, a.s.

	se sídlem
	Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01 

	zapsaný v oddílu B, vložce 640 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích

	jednající
	Karel Vodička, předseda představenstva

Marek Anděl, člen představenstva 

	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s.

	technických
	Jaroslav Vlášek, Vedoucí údržby a investic
Michal Kápl, Vedoucí provozu 

	IČ / DIČ
	608 26 801 / CZ60826801 

	Bankovní spojení: 
	ČSOB a.s. pobočka Písek, č. účtu 109674455/0300 


a

zhotovitel

	Obchodní firma: 
	EVEN s.r.o. stavební společnost

	se sídlem
	V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, Strašnice

	zapsaná v obchodním rejstříku 
            vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 139924 

	jednající
	


	osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech: 

	smluvních
	Marcel Varga  -  jednatel, Aleš Mocek - jednatel

	technických
	xxx, xxx 

	adresa obchodního styku: 
	V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10, Strašnice

	IČ / DIČ
	28062841/CZ28062841

	Bankovní spojení:
	Waldviertler Sparkasse von 1842 AG
Č.ú. 2200004363/7940


I. Předmět plnění

1.1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběrového řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „Úspory energií v areálu teplárny Písek – etapa Zateplení“ (dále jen „zakázka“). Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto smlouvu v důsledku skutečnosti, že nabídka Zhotovitele na realizaci předmětu plnění zakázky (dále jen „nabídka“) byla Objednatelem, jakožto zadavatelem, v zadávacím řízení na zakázku vybrána jako nabídka nejvhodnější.
1.2. Předmětem plnění smlouvy o dílo je provedení stavby (stavebních prací) - zateplení obvodového pláště (zateplení fasády a střešního pláště, výměna oken) administrativní budovy Teplárny Písek, a.s. blíže specifikované v projektové dokumentaci  vypracované Projekční kanceláří Petr Černý, Sažinova 763, Milevsko, která tvoří Doplněk č.1  Přílohy č. 1 toho návrhu smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Úspory energií v areálu teplárny Písek – etapa Zateplení“ (dále jen „dílo“).  Dále je rozsah plnění smlouvy určen zadávací dokumentací k veřejné zakázce „Úspory energií v areálu teplárny Písek – etapa Zateplení“ a Rozpočtem a výkazem výměr, který byl předložen jako součást nabídky zhotovitele – Příloha č. 2  této smlouvy o dílo. 
1.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo v souladu s touto smlouvou, tedy zejména ve smluveném termínu, svým jménem, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelem, na své náklady a na své nebezpečí. 
1.4. Provedením stavby se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí a doložení veškerých dokladů k prokázání kvality, doklady o shodě a provedení příslušných zkoušek a atestů podle platných norem a předpisů. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu. Objednatel se zavazuje řádně a včas dokončené a bezvadné Dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu podle podmínek obsažených v následujících ustanoveních této smlouvy.
1.5. Součástí předmětu díla je dále provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek nutných k realizaci díla, a to zejména: 

· Zajištění všech objektů zařízení staveniště potřebných na řádné provedení Díla včetně jeho likvidace

· Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení předmětu díla 

· Úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých a oznámení souvisejících s provedením díla a předání dokladů ke kolaudaci.

· Zajištění věcné a časové koordinace činnosti všech poddodavatelů, jakož i poskytování odborné pomoci a konzultací pro jejich činnost.

· Provedení závěrečného úklidu místa, kde se Dílo provádělo a provedení úklidu včetně likvidace zařízení staveniště. Pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

· Organizace a provedení úspěšných individuálních zkoušek díla (zejména provozních zkoušek technického zařízení, výchozí revize elektrického zařízení - hromosvod  a dalších potřebných zkoušek) a provádění a obstarávání potřebných revizí a měření prokazujících kvalitu funkčnost díla nebo jeho jednotlivých částí a zařízení s ohledem na nezávadnost ve vztahu k životnímu prostředí (hluk, vibrace, emise apod.); veškeré tyto dokumenty předá zhotovitel ve 3 vyhotoveních objednateli současně s předáním díla.

· Vyhotovení a předání objednateli projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením všech změn, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla, nejpozději při předání díla - 2 paré v listinné podobě 1x elektronicky . Dále zhotovitel při předání díla předá objednateli protokoly a záznamy o všech provedených zkouškách a revizích a také veškeré doklady od použitých materiálů a zařízení použitých při realizaci stavby.

· Zajištění bezplatného záručního servisu u výrobků,  které jsou součástí díla a u kterých je takový servis podmínkou pro možnost uplatnění vady v záruční době 

· Odvoz a uložení odpadů a ostatního materiálu – sklo, dřevo, izolace, suť, zemina, ostatní stavební materiál na řízenou skládku, nebo využití k recyklaci.

· Zajištění dokladu o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., (vyskytne-li se takový odpad), včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu.

· Zajištění povinné publicity, tj. plakát s informacemi o projektu v min. velikosti A3. Parametry prvků publicity - provedení znaků, log, jejich velikostí, rozměrů apod. je uvedeno v Manuálu JVS ESI fondů v PO 2014-2020. K zajištění bude použit Generátor nástrojů povinné publicity dostupného na www.publicita.dotaceeu.cz/gen/krok1.  
1.6. Součástí předmětu díla jsou i práce a činnosti v tomto článku smlouvy nespecifikované, které  však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací v žádném případě nezvyšuje cenu díla.

1.7. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů). V případě, že zhotovitel pověří provedením díla třetí osoby jako poddodavatele, zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun českých) předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla seznam konkrétních poddodavatelů ke schválení. V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude seznam poddodavatelů Přílohou č. 5 této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit na požádání objednateli aktuální a reálný seznam všech poddodavatelů včetně s uvedením výše jejich podílů na díle. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu, a to zejména sjednáním nápravy nebo zajištěním jiného poddodavatele. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.
1.8. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s českými technickými normami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla a v souladu s projektovou dokumentací a písemnými pokyny objednatele zapsanými ve stavebním deníku, jinak odpovídá za veškeré vady díla v plném rozsahu.
1.9. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací (dalšími podklady pro provedení díla) a nemá vůči nim žádné výhrady, připomínky ani požadavky a považuje je za vhodné pro řádné plnění předmětu díla. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci odborně posoudil a je prosta jakýchkoliv vad. Zhotovitel je povinen seznámit se s dostatečným s předstihem s místními podmínkami v místě provádění díla a bezodkladně upozornit objednatele na případné nedostatky či požadavky nutné pro řádné provedení díla. Pokud tak objednatel neučiní, platí, že místní podmínky jsou zcela vyhovující pro řádné provedení díla.
II. Změny díla

2.1.
Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmikoliv úpravami ohledně díla učiněnými objednatelem, tj. omezením či rozšířením díla dle konkrétních požadavků objednatele a dle platných právních předpisů ČR. 

2.2.
Při požadavku na změny rozsahu díla se objednatel zavazuje předložit zhotoviteli příslušný písemný změnový požadavek. Zhotovitel se zavazuje do pěti (5) pracovních dnů poté písemně předložit:
· pevnou cenu dodatečných nákladů, které představují plnění dle tohoto požadavku;

· pevnou cenu nákladů, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět; 
· lhůtu, ve které je zhotovitel schopen plnění provést;

· případné požadavky na doplňující informace ohledně rozsahu plnění.

2.3.
Zhotovitel se zavazuje provést veškeré dodatečné práce a dodávky ve smyslu čl. 2.4 nezbytně nutné k dokončení díla. Zhotovitel je povinen oznámit potřebu takovýchto prací objednateli předem písemně a vyčkat písemného souhlasu objednatele. Tyto dodatečné práce a dodávky případně méněpráce budou oběma smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, jsou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy i změnu termínu plnění.

2.4.
Za dodatečné práce se považují práce a dodávky, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původního rozsahu díla.

2.5
Pro vyloučení pochybností strany konstatují, že za dodatečné práce a dodávky se nepovažují práce a plnění jinak splňující podmínky předchozího odstavce, jejichž provedení (poskytnutí) bylo vyvoláno prodlením zhotovitele s prováděním díla, za které odpovídá, nebo jsou důsledkem jeho vadného plnění. 

III. Doba plnění
3.1. 
 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu následujícími termíny: 
· Termín předání staveniště: do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 
· Termín zahájení plnění díla: do 5 kalendářních dnů od podpisu smlouvy 
· Termín dokončení plnění díla: nejpozději do 31.7.2018 
· Termín pro odstranění vad a nedodělků, které nebrání užívání díla: nejpozději do 1 měsíce od předání díla, nejdéle však 31.8.2018 
· Termín pro odstranění staveniště a uvedení do původního stavu: nejpozději do 31.8.2018  
3.2.

Nedílnou součástí této smlouvy je  Časový harmonogram realizace díla uvedený v příloze č. 4. 
3.3. 
Neurčí-li objednatel jinak, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Zhotovitel však musí pokračovat v provádění těch částí díla, které nejsou překážkou dotčeny, pokud je zřejmé, že překážka je jinak odstranitelná. Nutnost každého takového přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 2 pracovních dnů od zjištění překážky. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla; to neplatí, pokud zhotovitel o překážce musel nebo měl při podpisu této smlouvy vědět nebo ji mohl zjistit při provádění díla a její následky včas odstranit. Stejně tak je zhotovitel povinen pokračovat v provádění díla, pokud objednatel zhotoviteli písemně sdělí, že na pokračování v provádění díla trvá.
3.4. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady preventivní opatření k zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout (konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady apod.), jinak zodpovídá za případnou škodu.
3.5. 
Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
IV. Místo plnění

4.1. 
Místem plnění je administrativní budova v sídle objednatele: Teplárna Písek, a.s., U Smrkovické slinice 2263, 397 01 Písek   
4.2.
Objednatel předá zhotoviteli v termínu dohodnutém stranami místo plnění (dále také „staveniště“). O předání staveniště bude vyhotoven písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude podepsán oběma smluvními stranami. Zhotovitel se zavazuje před předáním staveniště zkontrolovat a případně uplatnit své připomínky a požadavky, nutné s ohledem na možnost řádného provádění díla na staveništi. V případě, že tak neučiní, potvrzuje vhodnost staveniště pro účel této smlouvy. Od okamžiku převzetí staveniště je zhotovitel odpovědný za případné vady a poškození staveniště.
4.3. 
Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a nebezpečí zabezpečení staveniště, veškeré zařízení staveniště a věci nezbytné pro provedení díla.  

4.4.
Zhotovitel odpovídá  od okamžiku převzetí staveniště a v průběhu provádění díla za pořádek a čistotu a dodržování právních předpisů na staveništi. Je povinen na své náklady odstranit odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištění a poškození používaných komunikací, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla.

4.5.
Po dokončení a předání díla (v termínech stanovených časovým harmonogramem) se zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště, odstranit svá zařízení a věci tak, aby předané staveniště odpovídalo (s přihlédnutím ke změnám v důsledku provedeného díla) původnímu stavu, a to včetně vedlejších ploch.
4.6.    Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy.
 V. Cena díla

5.1.
Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši  2.479.200,68 Kč bez DPH. 
5.2. 
Celková  cena je členěna takto:

· Cena bez DPH 
 2.534.200,68 ,- Kč

· DPH (15%) …………………………….,- Kč

· DPH (21%)                      532.182,14  ,- Kč




· Cena vč. DPH               3.066.382,82  ,- Kč
5.3.
Cena díla je dohodnuta jako cena pevná, konečná a neměnná po celou dobu plnění zakázky. Součástí celkové ceny díla jsou veškeré náklady související s řádným provedením a dokončením díla, a to včetně veškerých nákladů nezbytných ke splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy, či dle obecně závazných právních předpisů (bez zřetele na to, zda je v této smlouvě uvedeno, že zhotovitel splní tu kterou povinnost na své vlastní náklady, či nikoliv).
5.4.    Podrobný oceněný položkový rozpočet je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy.
VI. Změna ceny díla

6.1. 
Cena díla může být upravena pouze za podmínek stanovených právními předpisy nebo ujednáním v této smlouvě, popř. číselnými dodatky této smlouvy. 

6.2.
 Celková cena je překročitelná pouze:

a) dojde-li k účinnosti změn právních předpisů týkajících se výše daně z přidané hodnoty,

b) pokud objednatel vyžádá provedení dodatečných prací dle čl. 2.2 této smlouvy za podmínek následujícího článku.
6.3.
Celková cena bude navýšena připočtením dalších vynaložených nákladů na provedení těch částí díla, které představují dodatečné práce a dodávky v souladu s touto smlouvou (vícepráce), které budou písemně vyžádány objednatelem. S cenou případných víceprací musí být objednatel prokazatelně písemně seznámen před započetím víceprací a písemný souhlas s touto cenou vícepráce musí být obsažen v písemném vyžádání vícepráce objednatelem. Při písemném vyúčtování dílčích částí ceny dle postupu prací je zhotovitel povinen dodatečné práce vyčíslit samostatně tak, aby překročení nabídkové ceny z tohoto důvodu bylo objednatelem přezkoumatelné. Cena víceprací bude stanovena stejnými jednotkovými cenami, jakých bylo použito při zpracování nabídky. V případě, že takto cenu víceprací určit nelze, použije se cen v místě a čase obvyklých. Z jiných než uvedených důvodů, mimo důvody zákonné, se změna ceny v žádném případě nepřipouští.
VII. Platební podmínky

7.1.
Objednatel neposkytuje na provedení díla zálohu. Cena díla bude placena postupně na základě faktur vystavených na základě odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací měsíčně v souladu s vyhláškami č. 230/2012 Sb. a č. 231/2012 Sb.
7.2.
Faktura vystavená zhotovitelem musí splňovat náležitosti účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona o účetnictví a zákona a dani z přidané hodnoty, konkrétně musí obsahovat zejména:
a) označení povinné a oprávněné osoby, adresu, sídlo, DIČ,

b) číslo dokladu,

c) den odeslání a den splatnosti, den zdanitelného plnění,

d) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit, 

konstantní a variabilní symbol,

e) účtovanou částku – základ daně, DPH, účtovanou částku vč. DPH,

f) název dodávky, označení části dodávky,

g) důvod účtování s odvoláním na smlouvu;

h) razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení daňového a účetního dokladu,

i) seznam příloh,

j) další náležitosti, pokud je stanoví obecně závazný předpis,

k) název projektu a registrační číslo projektu,

l) odsouhlasený soupis skutečně provedených prací.
7.3.
V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti výše uvedené nebo k ní nebudou přiloženy řádné přílohy smlouvou vyžadované, je objednatel oprávněn vrátit ji do sedmi (7) pracovních dnů do doručení zhotoviteli a požadovat vystavení nové řádné faktury. Do doručení nové řádné faktury neběží lhůta splatnosti a nová lhůta začne plynout počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je však povinen opravit vady faktury nebo ji doplnit o smlouvou požadované přílohy, je-li k tomu objednatelem dodatečně vyzván i po lhůtě výše uvedené s tím, že takováto výzva nemá účinky spojené s vrácením faktury dle tohoto odstavce.

7.4.
Doba splatnosti daňových dokladů je stanovena na třicet (30) kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli.

7.5.
Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.

VIII. Pojištění

8.1.
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě a to ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Pojistná smlouva (kopie) je přílohou č. 7 této smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen udržovat toto pojištění v platnosti minimálně po celou dobu provádění díla a po předání díla po dobu záruční doby na dílo a tuto skutečnost objednateli kdykoliv na jeho výzvu prokázat.
8.2. 
Zhotovitel je povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto smlouvou. V případě změny pojistné smlouvy v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o změně pojistné smlouvy a o zaplacení pojistného.
8.3
Existence pojištění a případné pojistné plnění z pojistné smlouvy nezprošťuje zhotovitele povinnosti nahradit škodu, za kterou dle této smlouvy a právních předpisů odpovídá, a která přesahuje vyplacené pojistné plnění či nebude pojištěním kryta. 
 IX. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla, reklamace
9.1.
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je bez faktických a právních vad, je zhotoveno v souladu s touto smlouvou a jejím účelem a právními předpisy a v kvalitě touto smlouvou dohodnuté a objednatelem požadované. Zhotovitel odpovídá za vady díla a poskytuje na dílo záruku za jakost za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záruční době, která činí 10 let. 

9.2.
Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem dle čl. XIII. smlouvy. Pokud bylo dílo převzato s vadami či nedodělky, začíná záruční doba pro části díla, které byly vadné / nedokončené běžet až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků.  

9.3.
Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vad(y) se nepočítá do záruční doby. Po tuto dobu záruční doba neběží. 
9.4. 
V případě výskytu vady díla v záruční době se zhotovitel zavazuje:

a) bezplatně odstranit vady díla opravou či výměnou, a to v přiměřené lhůtě dle dalšího odstavce tohoto článku smlouvy,
b) uhradit objednateli účelně vynaložené náklady na opravu díla v případě, že si objednatel zajistí opravu sám,

c) poskytnout objednateli slevu z ceny díla, jež odpovídá rozdílu mezi hodnotou bezvadného díla a hodnotou díla dodaného s vadami, přičemž při určení hodnoty díla s vadami se smluvní strany zavazují akceptovat závěry znalce určeného objednatelem.
Volba mezi nároky z vad díla náleží objednateli. Nároky objednatele z vad díla se nedotýkají nároku objednatele na náhradu škody nebo na smluvní pokutu. 

9.5.
Zhotovitel se v případě uplatnění vady díla objednatelem zavazuje:

a) potvrdit objednateli bezodkladně emailem nebo písemně přijetí uplatnění vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,  

b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady, nejpozději však ve lhůtě 5 pracovních dnů hodin od uplatnění vady,

c) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 5 kalendářních dnů od uplatnění vady,

d) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů od uplatnění vady, nedohodnou-li se strany písemně jinak,

9.6.
Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vad, které mají charakter havárie ve lhůtě do 5 pracovních dnů od jejich uplatnění objednatelem. Objednatel je oprávněn takové vady uplatnit u zhotovitele bezprostředně telefonicky na čísle: 775 554 106, e-mailem na adrese :varga@even24.cz
9.7.
Z průběhu řízení o uplatněných vadách a prověrky vady bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas s uznáním uplatněné vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.

9.8
V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce stanoveného objednatelem. Uvedené však nemá vliv na vznik prodlení zhotovitele, které začíná uplynutím některé z lhůt uvedených v čl. 9.5. této smlouvy, kdy tedy prodlení zhotovitele začíná již dnem následujícím po dni, ve kterém některá z lhůt skončila.
X. Způsob provádění díla

10.1.
Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením potřebné a odborné péče tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví a majetku objednatele ani třetích osob, přičemž je povinen zejména, nikoliv však pouze:

a) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,

b) zajistit kvalitní řízení, dohled nad provedením díla a nezbytnou kontrolu prováděných prací a dodávek (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem), 

c) omezit provádění díla na místo provádění díla (staveniště) v souladu s čl. IV této smlouvy,

d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,

e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,

f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provádění díla zjistí,

g) průběžně provádět úklidové práce, zakrývání vybavení prostor v budově a   přijímat nezbytné opatření pro zabránění šíření prachu a hluku (zástěny….apod.),
h) objednatel předem specifikuje prostory, ve kterých nelze v pracovních dnech provést výměnu otvorových výplní, zhotovitel je povinen u těchto prostor realizační práce provádět ve dnech pracovního volna a klidu.
10.2.
Vybrané činnosti je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů, jinak nese veškerou zodpovědnost za porušení právních předpisů. Zhotovitel nese odpovědnost za případnou škodu způsobenou těmito osobami. 
10.3.
Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele učiněny změny oproti schválené podobě díla, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Pokud se v průběhu provedení díla přestanou některé materiály vyrábět, případně se prokáže jejich škodlivost na lidské zdraví či se z jiných důvodů nebudou smět použít, navrhne zhotovitel objednateli písemně použití jiných materiálů. Užití nově navržených materiálů je podmíněno schválením ve stavebním deníku. 
10.7.
Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně krajiny a přírody, ve znění pozdějších předpisů) a za to, že při provádění díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě plnění, případně v místech prováděním díla dotčených.

10.8. 
Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikne uplatněním nároku třetí osoby podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zejména za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze věcí (zařízení), jichž bylo zhotovitelem při provádění díla užito, jakož i za škodu způsobenou provozní činností, pokud je za takovou činnost uznáno provádění díla zhotovitelem.

10.9. 
Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s prováděním díla jde vždy plně k tíži a na náklady zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provádění díla zavdala k postihu příčinu.

10.10.
Zhotovitel se zavazuje, že zabezpečí, aby při realizaci stavby nebyl objednatel, ani jakkákoliv další osoba, nadměrně rušen nebo obtěžován hlukem, prašností nebo jinými škodlivými jevy. Nebude-li tato povinnost zhotovitele dodržena, odpovídá zhotovitel za vzniklou újmu. 
10.11.
Bude-li k provedení díla třeba součinnosti objednatele, je zhotovitel povinen na to objednatele upozornit písemně nebo emailem 2 pracovní dny předem.
10.12.
V případě upozornění ve smyslu § 2594 občanského zákoníku je povinen zhotovitel učinit takové upozornění písemně.

10.13.
Zjistí-li zhotovitel skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského zákoníku, je povinen to oznámit objednateli písemně. 

10.14.
Zhotovitel je povinen umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám (MPO, CRR, MMR, Ministerstvo finančí ČR, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, Nejvyšší kontrolní úřad, finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) na staveniště po celou dobu realizace díla.

 XI. Pokyny k provádění díla

11.1. Objednatel předá po uzavření této smlouvy zhotoviteli kopii jednoho kompletního pare projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen provést kontrolu zejména technické části předané dokumentace a bezodkladně písemně upozornit objednatele na případné zjištěné nesrovnalosti či vady v dokumentaci.
11.2.
Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k určení způsobu provádění díla. Pokud tak objednatel neučiní, zhotovitel při provádění díla postupuje samostatně v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, právními předpisy a svými odbornými znalostmi.

11.3.
Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se staveniště a tyto překážky znemožňují provádění díla dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen oznámit to bezodkladně a písemně objednateli a navrhnout mu vhodná opatření, popřípadě potřebnou změnu díla. Do dosažení dohody o potřebné změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit za předpokladu, že tak objednateli písemně předem oznámí.
11.4. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Pro účely  kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 3 dny před jeho konáním. Kontrolních dnů se zúčastní objednatel nebo jeho zástupce včetně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zhotovitel nebo jeho zástupci jsou povinni se kontrolních dnů zúčastňovat. Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osoby vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Zprávu zhotovitele o postupu prací předloží na každém kontrolním dnu zhotovitel písemně vypracovanou. Zhotovitel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
11.5. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
11.6.  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 5 pracovních dnů předem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci zakrytých prací.
11.7. Zhotovitel je dále povinen pro řádné provedení díla zabezpečit odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který má k výkonu této činnosti oprávnění dle zvláštního právního předpisu. Stavbyvedoucí zhotovitele je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby.
11.8.  Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí nějž prokazoval v zadávacím řízení část kvalifikace, pouze po písemném odsouhlasení této změny objednatelem. Změnu subdodavatele je zhotovitel povinen písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 5 pracovních dní před chystanou změnou s řádným zdůvodněním proč ke změně dochází.  Zhotovitel je povinen v takovém případě doložit veškeré dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu tak, jak bylo stanoveno v zadávacích podmínkách i u nového subdodavatele. 

11.9.  Pro veškeré změny oproti zadávací dokumentaci budou zhotovitelem vypracovány změnové listy číslované souvislou řadou. Změnové listy jsou tvořeny dvěma částmi: „Požadavek zhotovitele na změnu“ a „Ocenění ke změně“.

XII. Zkoušky

12.1.  Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále se zhotovitel zavazuje prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.
XIII. Předání a převzetí díla

13.1.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním díla objednateli v místě plnění. Po dokončení díla nebo jeho části, na jejímž samostatném předání se strany dohodly, se zhotovitel zavazuje objednatele písemně vyzvat k převzetí díla nebo jeho části, a to nejméně sedm (7) kalendářních dnů předem. 
13.2.
Objednatel je povinen na výzvu zhotovitele řádně dokončené dílo převzít. Řádným dokončením díla se rozumí: 
a) provedení kompletního díla bez vad a nedodělků - ověřuje se prohlídkou v místě plnění, včetně prověření funkčnosti díla a předvedením způsobilosti díla sloužit svému účelu - a provedení veškerých zkoušek, revizí a atestů,
b) předání kompletní požadované dokumentace.

13.3.
Předáním a převzetím díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle, jež do této doby nesl zhotovitel. 

13.4.
Objednatel je povinen svolat přejímací řízení k předání a převzetí díla (dále jen „přejímací řízení“) nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy zhotovitele k převzetí díla, jež je předmětem předání (dále jen „předávané dílo“). Smluvní strany dohodnou časový průběh přejímacího řízení. Zhotovitel je povinen informovat objednatele v písemné výzvě k převzetí díla o všech zjevných a jakýchkoliv dalších vadách díla. I v případě, kdy by objednatel nebyl informován o všech vadách díla, včetně zjevných, nejsou tím nijak dotčena práva objednatele z vad díla, i pokud by nedošlo k předání díla s výhradami, přičemž současně má objednatel i nárok na náhradu újmy, která mu vznikla z důvodu neoznámení všech vad díla
13.5.
K přejímacímu řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména, nikoliv však pouze:

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a veškerých zkouškách předepsaných projektovou dokumentací, příslušnými předpisy, normami, případně touto smlouvou,
b) zkušební protokoly o zkouškách prováděných zhotovitelem a jeho partnery,

c) deník dodatečných prací, odpočtů a změn oproti schválené projektové dokumentaci,
d) stavební a montážní deníky,
e) doklady vydané či požadované obecně závaznými právními předpisy k provedení dalších správních řízení a doklady potřebné k užívání díla a dispozici s ním,
f) přehled všech vad díla,
g) dokumentaci skutečného provedení stavby, respektive zjednodušenou dokumentaci stavby, a to vždy ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 1 x elektronické podobě.

13.6.
Objednatel je oprávněn předávané dílo nepřevzít, pokud není způsobilé sloužit svému účelu..
13.7.
Objednatel může předávané dílo převzít i v případě, že vykazuje vady, které však podle odborného názoru objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předávaného díla, pokud se zhotovitel zaváže vady odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem v předávacím protokolu dle následujícího odstavce.

13.8. 
O předání a převzetí předávaného díla se pořídí závěrečný protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), který musí obsahovat alespoň:

a) popis předávaného díla,

b) zhodnocení kvality předávaného díla,
c) výhrady objednatele k předávanému dílu,
d) soupis všech vad, pokud je předávané dílo vykazuje,

e) způsob odstranění případných vad,

f) lhůta k odstranění případných vad,

g) výsledek přejímacího řízení,

h) podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli. 

XIV. Smluvní pokuty

14.1.
Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení zhotovitele:
a) s termínem dokončení díla,
b) s odstraněním zařízení staveniště a uvedením staveniště do původního stavu,

c) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, které byly objednatelem stanoveny v protokolu o předání a převzetí díla,

d) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době. 
14.2.
Výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele v plnění díla:

a) podle čl. 14.1. písm. a) činí  0,1% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, 

b) podle čl. 14.1. písm. b) činí 0,1% z celkové ceny za každý započatý den prodlení,

c) podle čl. 14.1. písm. c) činí 1000,- Kč  za každou vadu a každý započatý den prodlení,

d) podle čl. 14.1. písm. d) činí 1000,- Kč  za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
14.3. Za porušení jakéhokoli závazku zhotovitele, který mu vyplývá z této smlouvy, (zejména dodržování příslušných předpisů, minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby, použití materiálů,  dokládání předepsaných atestů, dokládání likvidace odpadu, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, dodržování bezpečnosti práce a zábran na staveništi, zajištění přístupu objednatele ke stavebnímu deníku, účast stavbyvedoucího zhotovitele na kontrolním dnu stavby, zajištění úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i v jeho okolí, podmínky pojištění a další) s výjimkou závazků uvedených v bodě 14.1. smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč a to za každé porušení smlouvy zvlášť.
14.4. V případě prodlení uhrazení faktury objednavatelem náleží zhotoviteli smluvní pokuta ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.
14.5.
Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 21 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.
XV. Vlastnické právo a nebezpečí škody

15.1.
Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel až do úplného předání díla nebo jeho částí.  Objednatel má vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla. 

15.2.
Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla nese zhotovitel. Tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím díla.

15.3.
Zhotovitel se zavazuje provést veškerá potřebná preventivní opatření snižující možnost vzniku škod podle předchozího odstavce.

XVI. Bezpečnost a ochrana zdraví

16.1.
Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i předpisy hygienické a požární. Za dodržování těchto předpisů v místě plnění i při veškerých činnostech s prováděním díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.

16.2.
Zhotovitel je odpovědný za to, že osoby vykonávající činnosti související s prováděním díla, jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a pomůckami podle druhu vykonávané činnosti a rizik s tím spojených a jsou řádně vyškoleny a poučeny ve smyslu příslušných právních předpisů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště.
16.3.
Pracovníci zhotovitele i pracovníci dalších osob podílejících se na provádění díla jako poddodavatelé, musejí být označeni na viditelném místě pracovního oděvu a ochranné přilby obchodní firmou zhotovitele resp. poddodavatele. Za splnění této povinnosti zhotovitel přebírá veškerou zodpovědnost. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že přebírá veškerou odpovědnost za škodu, kterou poddodavatelé způsobí objednateli či třetím osobám, nebo která vznikne opomenutím povinnosti dle předchozí věty.
16.4.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce v souladu s obecně závaznými právními předpisy (zejména v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 Sb., v platném znění, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a provádět předepsaná školení a soustavnou kontrolu dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

16.5.
Zhotovitel se zavazuje před zahájením provádění díla seznámit všechny pracovníky s riziky na místě plnění, případně na místech s provedením díla souvisejících, a to za přítomnosti objednatele. O této skutečnosti se pořídí záznam podepsaný oběma smluvními stranami. Zhotovitel je následně povinen provést školení veškerých pracovníků, kteří se budou na provádění díla podílet, seznámit je se zjištěnými skutečnostmi a určit způsob ochrany a prevence úrazů a jiného poškození zdraví. Toto uvede ve stavebním deníku. 
16.6.
Zhotovitel je povinen v rámci provádění díla zajistit prostřednictvím svého pracovníka dozor během a po skončení svářecích prací v rozsahu a způsobem stanoveným předpisy o požární ochraně.
16.7.  Zhotovitel předá objednateli seznam pracovních rizik.

XVII. Stavební deník

17.1.
Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník ode dne zahájení provádění díla až do jeho dokončení a předání dle smlouvy. Do stavebního deníku musí zhotovitel každý den zaznamenávat údaje předepsané právními předpisy a jakékoli další údaje související s prováděním díla. Do stavebního deníku se zapisují veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti a zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace. Stavební deník bude uložen na stavbě a bude oběma stranám přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dále je zhotovitel povinen vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence změnové listy více a méně prací. Do těch budou zaznamenány všechny vícepráce a méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.   
XVIII. Odstoupení od smlouvy
18.1.
Objednatel je oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel:

a) neodstraní v průběhu provádění díla podstatné vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,
b) provádí dílo v rozporu se smlouvou a nezjedná přes výzvu objednatele nápravu,
c) bezdůvodně přeruší provádění díla na dobu delší než 5 pracovních dní,
d) přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele,
e) předá dílo, které vykazuje podstatné vady, v jejímž důsledku tyto vady činí dílo nepoužitelným k předpokládanému hospodářskému účelu, za kterým objednatel tuto smlouvu se zhotovitelem uzavřel,

18.2.
V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy v průběhu provádění díla z důvodů uvedených v předchozím článku, je zhotovitel povinen neprodleně vyklidit a předat objednateli místo plnění, veškerou projektovou dokumentaci, stavební deníky a jiné doklady vztahující se k dílu či k jeho částem, jakož i věci, jež byly opatřeny k provádění díla a dopraveny na místo provádění díla.
18.3.
Objednatel je dále oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

a) na majetek zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení,

b) návrh na prohlášení konkurzu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,

c) zhotovitel vstoupí do likvidace,

d) nastane vyšší moc ve smyslu čl. 20 smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.

18.4.
Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
XIX. Bankovní záruka
19.1.  Zhotovitel je povinen mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy bankovní záruku ve výši 5 % z ceny díla jakožto záruku za řádné provedení díla, záruku za řádné splnění povinností zhotovitele z vadného plnění a záruku za jakost díla. Bankovní záruka musí být zhotovitelem předložena při podpisu této smlouvy. Bankovní záruka musí být zhotovitelem předložena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, splatná na první vyžádání objednatele. Objednatel je oprávněn použít záruku na krytí případných nároků proti zhotoviteli. Vzor bankovní záruky e uveden v příloze č. 6.
XX. Vyšší moc

20.1.
Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění smluvních povinností, pokud nastaly po uzavření smlouvy nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu zejména považují válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje a přírodní katastrofy. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se nepovažují klimatické podmínky v místě plnění. Vyšší mocí rovněž nejsou překážky, které nastaly v době, kdy povinná strana již byla v prodlení s plněním svých povinností či překážky vzniklé z hospodářských poměrů dané strany.
XXI. Účinnost smlouvy

21.1.
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

21.2.
Smlouva nabývá účinnosti dnem platnosti, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

XXII. Postoupení práv ze smlouvy

22.1. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

XXIII. Závěrečná ustanovení

23.1.
Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí občanským zákoníkem, pokud smlouva nestanoví jinak.

23.2.
Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo plnění a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy. Zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) smluvní pokuty podle smlouvy.

23.3.
Nestanoví-li smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu. 

23.4.
Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
23.5.
Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

23.6.
Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vzájemně potvrzená vyhotovení této smlouvy.

23.7.   Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou:

Příloha č. 1: Specifikace předmětu díla


Příloha č. 2: Rozpočet a výkaz výměr


Příloha č. 3: Technická specifikace zhotovitele – technické a katalogové listy


Příloha č. 4: Časový harmonogram realizace díla  


Příloha č. 5: Seznam poddodavatelů

Příloha č. 6: Vzor bankovní záruky

Příloha č. 7: Pojistná smlouva
23.8.  Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, včetně všech příloh a dodatků, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v registru smluv. Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v této smlouvě, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy kupující má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené. Zveřejnění v registru smluv zajistí společnost Teplárna Písek, a.s.

V Písku dne 12.6.2018



V Kaplici    dne 12.6.2018
Za objednatele 





Za zhotovitele:               

……………………………………………            
…………………………………….







Karel Vodička, předseda představenstva                Marcel Varga, jednatel             
……………………………………………            







Marek Anděl, člen představenstva                                  
PAGE  
17

