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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů

I.
Smluvní strany

Statutární město Brno
sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ 44992785
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
zastoupené Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
podpisem této smlouvy pověřena:

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

Objednatel:

ve věcech technických je oprávněna jednat:
Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/la, 639 00 Brno - Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: CZ60733098
zastoupena generálním ředitelem, na základě plné moci
pověření zaměstnanci:

ký ředitel
edoucí střediska realizace inženýrských staveb
realizace inženýrských staveb

číslo smlouvy objednatele:

Zhotovitel: ZEMAKO, s.r.o.
se sídlem Bohunická cesta 501/9, 664 48 Moravany
IČO: 25504011
DIČ: CZ25504011

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.
účet č.:

zapsán dne 10. 9.1997 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 24862
zastoupen
ve věcech běžného plnění smlouvy Roman Nejedlý
ve věcech technických Roman Nejedlý a jím pověřený stavbyvedoucí
číslo smlouvy zhotovitele:

Romanem Nejedlým, jednatelem společnosti
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II.
Předmět smlouvy

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele výstavbu nového chodníku, 
nového veřejného osvětlení, úpravu zeleně a čel propustků na ulici Černohorské pro spojení lokalit 
Brno Ivanovice a obce Česká, a to dle podmínek této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky 
malého rozsahu s názvem „CHODNÍK PŘI ULICI ČERNOHORSKÉ", v jejímž rámci je tato smlouva 

uzavírána (dále jen „dílo").
(2) Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady nezbytné k řádnému provedení díla.
(3) Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-li této 

smlouvě a je-li způsobilé ke svému účelu použití. Dílo je provedeno včas, jsou-li všechny jeho části dle 
této smlouvy jako úplné a bezvadné předány objednateli ve lhůtách touto smlouvou sjednaných.

(4) Dílo bude provedeno tak, aby bylo způsobilé k obvyklému užívání, a v souladu se zadáním díla, čímž 
je v řazení dle závaznosti:
- soupis prací,
- projektová dokumentace,
- přehledná situace stavby,
- písemné pokyny objednatele,
- technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této smlouvy,
- technické kvalitativní podmínky.

III.
Lhůty plnění a místo plnění

(1) Provádění díla bude zahájeno: po předání staveniště zhotoviteli dle čl. VI. smlouvy.
(2) Provádění díla včetně předání díla bude ukončeno: 31.12. 2018
(3) Místo plnění: Brno, ul. Černohorská (viz ZD), obec Česká.

IV.
Cena díla

(1) Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a položkovým rozpočtem v nabídce zhotovitele ze dne28. 5. 2018 činí:

cena bez DPH
DPH 21%
cena celkem s DPH 3.992.965.- Kč

(2) Práce, jejichž provedení je předmětem této smlouvy, spadají dle § 92a a § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňové 
povinnosti. Povinen přiznat a zaplatit daň je objednatel.

(3) Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných 
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla 
odsouhlasených oběma smluvními stranami, formou písemného dodatku k této smlouvě.

(4) Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla (zejména náklady 
na vytyčení podzemních sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytečné zeminy, zpracování 
geodetického zaměření, poplatky a nájemné za plochu pro zařízení staveniště, náklady na zřízení, 
provoz a údržbu a vyklizení staveniště, náklady na předepsané zkoušky, revize a atesty, náklady na 
kompletaci, apod.).

(5) Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

3.299.971.-Kč
692.994,- Kč
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V.
Platební podmínky

(1) Objednatel uhradí smluvní cenu za dílo postupně, placením skutečně a řádně provedených prací 
v jednotlivých měsících, na základě soupisu skutečně provedených prací potvrzeného oběma 
smluvními stranami. Zaplacení konečné faktury je podmíněno řádným provedením díla a jeho 
úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Konečnou fakturu vystaví 
zhotovitel do 14 dnů po podpisu tohoto zápisu. Při konečné fakturaci budou odečteny dříve 
zaplacené částky z titulu dílčí fakturace.

(2) Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na 
adresu sídla společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/la, 639 00 Brno-Štýřice.

(3) Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který 
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se 
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, který je zveřejněn 
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu 
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla.

(4) Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné 
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není 
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji 
objednateli s novou lhůtou splatnosti.

(5) Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu zástupci objednatele do 5. dne od uplynulého fakturačního 
období. Za den uskutečnění dílčího zdanitelného plnění smluvní strany sjednávají poslední den 
fakturačního období, za které je faktura vystavena. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v 
měsíci do patnáctého dne měsíce následujícího.

(6) Každá faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
(7) Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo 

smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).

VI.
Předání staveniště

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob do 15 dnů od uzavření této smlouvy.
(2) O předání staveniště učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak, 

současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení 
provádění díla, zejména stavební povolení.

(3) Zhotovitel je povinen seznámit se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení 
a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění 
díla nedošlo k jejich poškození.

(4) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených 
prováděním díla je zhotovitel povinen opatřit na vlastní náklady.

(5) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění 
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění díla ke 
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen znečištění odstranit na své 
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady i veškerá 
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností zhotovitele.

(6) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky 
vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za 
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek MDS č. 66 „Zásady 
pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích", bezpečnostní, požární a hygienické 
předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č.268/2009 Sb., o technických
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požadavcích na stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády
č. 591/2006 Sb. zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.

{7) Zhotovitel je povinen zajistit organizaci dopravy v průběhu provádění díla, k tomuto účelu je
zhotovitel zejména povinen zajistit:

i. Povolení k uzavírkám.
ii. Povolení zvláštního užívání komunikací.

iii. Stanovení dočasného dopravního značení.
iv. Umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení.
v. Užívání veřejného prostranství.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník, do kterého je povinen
zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od projektové dokumentace, klimatické podmínky,
apod., a dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního
stavebního dohledu a dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit zápisy oprávnění
zaměstnanci objednatele a zpracovatele projektové dokumentace a oprávněné orgány státní správy.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat svá stanoviska.
(4) Jestliže je k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném případě považovat za změnu smlouvy.

Vlil.
Oprávněné osoby smluvních stran

(1) Oprávněnou osobou objednatele je technický dozor investora. Technický dozor investora je
oprávněn činit veškerá jednání dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky ktéto
smlouvě.
Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí. Stavbyvedoucí je oprávněn k veškerým jednáním
dle této smlouvy, není však oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Stavbyvedoucím je

(2)

(3)

IX.
Další povinnosti smluvních stran

(1) Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu s platnými technickými předpisy.
(2) Zhotovitel odpovídá za to, že má platnou certifikaci.
(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se

stanou nepřístupnými. Výzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.
V případě porušení této povinnosti je zhotovitel povinen umožnit objednateli dodatečnou kontrolu
na své náklady.

(4) Zhotovitel je povinen:
zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných norem
ČSN, TP a ZTKP,
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respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů, Územním 
rozhodnutí, Stavebních povoleních, 
zajistit spolupráci s BOZP objednatele,
zajistit, aby na dlážděné plochy byla použita dlažba I. jakostní kvality, 
zajistit koordinaci s připravovanou stavbou kanalizace Ivanovice - Česká.

X.
Předání a převzetí díla

(1) Předání a převzetí prostoru staveniště, předání a převzetí díla probíhá jako řízení, jehož předmětem 
je zjištění skutečného stavu v prostoru staveniště, dokončené stavby či předání a převzetí díla. 
Objednatel garantuje přizvat k předání a převzetí díla autorský dozor projektanta.

(2) O předání a převzetí prostoru staveniště, dokončené stavby, je objednatel povinen sepsat protokol, 
který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny 
povinnosti zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. Soupis ojedinělých 
drobných vad stavby bude uveden v protokolu o předání v převzetí dokončené stavby.

(3) Objednatel se zavazuje převzít dílo provedené bezvad či pouze s vadami, které nebrání jeho řádnému 
užívání, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele za odstranění vad. Vadami nebránícími řádnému 
užívání se rozumí pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

(4) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož základě bude 
zahájeno předávací řízení.

(5) U předávacího řízení je zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:
- zápisy o provedených revizních a provozních zkouškách,
- zápisy o kontrole prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla,
- originál stavebního deníku,
- průkazy kvality stavebních materiálů a stavebních dílů,
- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních a 

v elektronické podobě dle čl. II. této smlouvy (projektová dokumentace se zakreslením 
změn podle skutečného stavu provedených prací),

- geodetické zaměření dokončeného díla
Geodetické zaměření díla předá zhotovitel objednateli ve třech vyhotovení a jednou v elektronické 
verzi ve formátu pdf (pokud nebude smluvními stranami dohodnut jiný typ formátu) na nosiči CD.

(6) Předání a převzetí díla bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným 
za součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je 
zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Není-li lhůta uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště 
do pěti dnů ode dne předání díla.

(7) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
(8) Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem při kolaudaci díla.

XI.
Záruka na dílo

(1) Zhotovitel je povinen k náhradě případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci díla 
objednateli nebo třetí osobě.

(2) Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na zdraví 
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování díla pojištěn do výše odpovídající 
možné výši škod. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za činnost 
zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.

(3) Práva objednatele z vady díla:

5



3.1 Vady díla jsou odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu 
díla k naplnění účelu této smlouvy.

3.2 Objednateli vznikají práva z vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele odstranění vad písemně bez zbytečného odkladu 
poté, co tyto zjistí. Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce 
od obdržení písemnosti, ve které je odstranění vady uplatňováno, nedohodnou-li se strany jinak.

(4) Záruka za jakost:

4.1 Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku, která činí 60 měsíců.
4.2 Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.
4.3 Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto 
smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání 
záruční lhůty. Zhotovitel není povinen odstranit vady díla způsobené po předání a převzetí díla 
objednatelem, třetí osobou, nebo vyšší mocí.
4.4 Objednatel je povinen uplatňovat u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději 
do 30 dnů po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
bezodkladně, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení písemnosti, ve které je záruka uplatňována, 
nedohodnou-li se strany jinak.

XII.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat 
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány 
a dále zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. zákona č. 262/2006 $b., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 
prostředků,

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích

tak, aby byla zajištěna bezpečnost pracovníků zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována 
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu provádění díla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo měl 
nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné a potřebné péče. Zhotovitel není oprávněn 
dovolávat se nevhodné povahy pokynů vyplývajících z technické zprávy, situace a soupisu prací, které 
byly součástí zadávacích podmínek dané veřejné zakázky.

(3) Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole 
poskytnout potřebnou součinnost.

(4) Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného 
oprávněného zástupce v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu 
provádění díla odpovídala osoba stavbyvedoucího požadavkům objednatele vyjádřeným 
v zadávacích podmínkách pro zadání této zakázky.

(5) Zjistí-li zhotovitel při provádění stavby skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena 
oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení 
stavby způsobem určeným v této smlouvě, je zhotovitel povinen tuto skutečnost bez zbytečného 
odkladu objednateli oznámit a navrhnout změnu zadání stavby. Do dosažení dohody o změně zadání 
stavby je zhotovitel oprávněn provádění díla v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu 
přerušit.
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(6) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy a je účasten pojištění 
z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.

(7) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel 
zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení objednateli.

(8) Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál 
zlikvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
Nepoužitelný materiál je materiál, který vznikl při provádění díla a není předmětem díla.

(9) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí 
práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel 
je povinen plnit veškeré zákonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zák. č. 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, ve vazbě na zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují 
další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel je dále 
povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou 
součinnost k zajištění povinností v oblasti BOZP.

(10) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve smyslu 
§ 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů.

(11) Bude-li v průběhu provádění díla zhotovitel zasahovat do inženýrských sítí uložených v silničním 
pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné zásahy s majiteli těchto sítí samostatně 
projednat. O takové skutečnosti je povinen předem informovat objednatele 
a odsouhlasit s ním další postup. K uvedenému následnému jednání s majiteli sítí včetně uzavření 
smlouvy o provedení a hrazení přeložky objednatel zhotovitele tímto výslovně zmocňuje.

(12) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. 
č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od 
osoby, která by výkon nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže 
v budoucnu nepravdivým a vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., má objednatel 
nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.

XIII.
Sankční ujednání

(1) Jestliže se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky i za každý den prodlení.

(2) Objednatel je oprávněn na Zhotoviteli požadovat a Zhotovíte! se zavazuje Objednateli zaplatit tyto 
smluvní pokuty:
2.1 Ve výši 0,2% z ceny díla za každé porušení závazků zhotovitele se zahájením prací na zhotovení 

stavby či díla, a to za každý i započatý den prodlení, vyjma situace, kdy zahájení prací objektivně 
zcela brání zvláště nepříznivé klimatické podmínky.

2.2 Ve výši 0,2 % z ceny za zhotovení stavby bez DPH porušení závazku zhotovitele s dokončením 
stavby a jejím předání objednateli ve sjednané lhůtě, a to za každý započatý den prodlení.

2.3 Ve výši 1.900,- Kč za každé porušení závazků zhotovitele s odstraněním drobných vad ve sjednané 
době, a to za každý i započatý den prodlení.

2.4 Ve výši 8.000,- Kč za každé porušení závazku zhotovitele s odstraněním reklamovaných záručních 
vad ve sjednané době, a to za každý i započatý den prodlení, jedná-li se o vadu, která brání 
řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie); nejedná-li se o 
takovou vadu, sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení 
s jejím odstraněním.
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2.5 Ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení v případě nedodržení lhůty sjednané k úplnému 
vyklizení staveniště.

2.6 Ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti zhotovitele při výkonu činností 
stavbyvedoucího, a to i opakovaně.

2.7 Ve výši 10.000,- Kč v případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle čl. X až XIV., 
za každé takové porušení.

2.8 V případě, že koordinátorem BOZP při jeho návštěvě staveniště bude prokázáno, že více 
pracovníků zhotovitele porušuje předpisy BOZP či plán BOZP, provede koordinátor BOZP o této 
skutečnosti zápis do stavebního deníku. Na základě takového zápisu se zhotoviteli uděluje 
smluvní pokuta ve výší 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následně 
vyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručí ji zhotoviteli.

2.9 Ve výši 30.000,- Kč v případě nesplnění nápravných opatření navržených koordinátorem BOZP a 
odsouhlasených objednatelem ve lhůtě.

2.10 Ve výši 20.000,- Kč za porušení povinnosti Zhotovitele být pojištěn či předložit doklad o pojištění 
podle této smlouvy, a to za každý případ a každý den trvání porušení uvedené povinnosti 
Zhotovitele.

2.11 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

2.12 Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na 
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

2.13 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě vystavených faktur s dobou splatnosti 30 dnů ode 
dne jejich doručení. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

(3) Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně tak, jak dílo v důsledku provádění prací narůstá.
Nebezpečí škody na věci přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

(1) Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 zák. 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, považuje:

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 
objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,

- provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé
- prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění díla o více než 10 

kalendářních dní,
- prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plnění 

smlouvy o více než 10 kalendářních dní,
- zastavení prací na více než 15 kalendářních dní, pokud není v souladu se zněním této 

smlouvy stanoveno jinak,
- skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- porušování předpisů bezpečnosti práce, bezpečnosti provozu na pozemních 

komunikacích a předpisů o životním prostředí a odpadovém hospodaření,
- zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé 

údaje
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčního 

zákona, ve znění pozdějších předpisů,
- z důvodů uvedených v ust. § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

(2) Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka.
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- prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
- prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště či jiných podstatných dokladů pro 

plnění smlouvy o více než 10 dnů
(3) Odstoupení musí být učiněno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně s účinky 

ex nunc.
(4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran.

XV.
Důvěrnost informací

(1) Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále 

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění 
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé 
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří 
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít 
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv z této 
smlouvy.

(3) Nedohodnou-li se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, 
které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisů 
technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace o 
provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, 
koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace, jejichž zveřejnění přijímající 
stranou by předávající straně mohlo způsobit škodu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů 
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost 
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho 
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.

XVI.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

(2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 
odstavce 2 tohoto zákona).

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu k 
uveřejnění zašle správci registru smluv Objednatel.

(4) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

(5) Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této 

smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva

9



1 k

i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.

(6) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(7) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.
(8) Tato smlouvaje vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři stejnopisy a zhotovitel

jeden.
(9) Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí s jejím obsahem a že ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

Doložka
Tato smlouva byla schválena Radou města Brna na schůzi č.Qtf

t&r
dne a>í&

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

- 9 -07- 2018
VBrnéd"e

Odbor
tte"r|:>ZEMAKO'i McS i ■!, 3RNA

„ investiční
řvounícovs 57
etJt 67 DRNO

ZE
66

Roman Nejedlý
jednatel společnosti ZEMAKO, s.r.o.
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Chodník při ulici ČernohorskéStavba: 2885/01

ÍČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Statutární město BrnoZadavatel

Dominikánské náměstí 196/1

60200 Brno-město

IČO: 25504011

DIČ: CZ25504011

ZEMAKO, s.r.o.Zhotovitel:

Bohunická cesta 501/9

664 48 Moravany

Rozpis ceny Celkem

2 040 722,65HSV

0,00PSV

1 145 248,50MON

114 000,00Vedlejší náklady

0,00Ostatní náklady

3 299 971,15Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZKZáklad pro sníženou DPH 15 %

3 299 971,15 CZKZáklad pro základní DPH 21 %

-0,15 CZKZaokrouhlení

3299971,00 czkCena celkem bez DPH

28.5.2018dnev

O
Z
6

cesta 9
501 076
4on

Za zhotovitele
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Rekapitulace dílčích částí

Základ pro základníZáklad pro 
sníženou DPH

%Cena celkemDPH celkemČíslo Název DPH

1 589167 481 589 1670Chodník101

3114 000114 0000Nestavební náklady000

451 475 1670 1 475 167Chodník101

4117 072Úprava čela propustku 117 0720201

117 072 4117072Úprava čela propustku 0201

351 145 2491 145 249Veřejné osvětlení 0421

351 145 2490 1 145 249VO,421

448 485 14448 4850Vegetační úpravy801

14448 485448 4850Vegetační úpravy801

3 299 971 100Celkem za stavbu

Rekapitulace dílů

%CelkemTyp díluČíslo Název

790 888,10 24HSVZemní práce1

015 724,00Základy a zvláštní zakládáni HSV2

04 800,00Svislé a kompletní konstrukce HSV3

69 986,00 2HSVVodorovné konstrukce4

736 267,50 22HSVKomunikace5

385 767,50HSVTrubní vedení8

10336 685,55HSVOstatní konstrukce, bourání9

604,00 0HSVStaveništní přesun hmot99

4125 438,50MONElektromontážeM21

16516 108,00MONMateriálM210

23 908,00 1MONDemontážeM211

479 794,00 15MONZemní práce při montážíchM46

114 000,00VNVedlejší nákladyVN

1003 299 971,15Cena celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

Chodník při ulici ČernohorskéS: 2885/01

ChodníkO: 101

Nestavební nákladyR: 000

P.č, Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
114 000,00Díl: VN Vedlejší náklady

22 000,001soubor 1,00000 22 000,0011 00511R Geodetické práce

dle vyhlášky č. 10/1974 a pozdějších předpisů :

11

|Zařízení staveniště soubor 1,00000 " 2 000,00 2 000,00| 2|005121R
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště :

11
soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00| 3|005211020R |Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi

Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inž. sítí probíhajících staveništěm nebo 
dotčenými, :
stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčeni jejich skutečné trasy a provedeni 
ochranných opatření:
pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.:

11
soubor 1,00000 f °t0"Q'&0,00| 10 000,00[ 4|005211030R IDočasná dopravní opatření

Náklady na vyhotoveni návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými 
orgány a organizacemi,:
dodáni dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístěni a přemisťování a údržba v 
průběhu :

výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací. :

11

1,ooooo |~~~*SHCTo,oo[ 8 000,00j| 5|005241010R Dokumentace skutečného provedení soubor

Náklady na vyhotoveni dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v 
požadované řormě :
a požadovaném počtu, včetně nákladů na zajištění autorského dozoru :

11

1,00000 L wooo.ooj 60 000,001I 6 00526a Finanční náklady I souborl

Náklady zhotovitele na údržbu výsadeb po dobu 36 měsíců podokončení díla.;

11

114 000,00Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

Chodník pfi ulici ČernohorskéS 2885/01

ChodníkO 101

ChodníkR 101

Číslo položky Název položky množství CelkemMJ cena / MJP.č
323 850,00Díl: 1 Zemní práce

Odstraň podklad do 50m2 živič tl 10-15cm m2 32,00000 95,00 3 040,0011113107143

stav. sjezdy a zapravení obrub (4x3)+{3,5x2,5)+{22x0,5) = 32 :

3232
m2 24,00000 155,00 3 720,002]113107130 Odstraň podklad do 50m2 B prostý tl 10cm

(9x10)+]5x1 )+(3,5x1 )+(3,2) = 24 :
2424

117,00000 p* 30,00 3 510,00Rozebráni dlažeb zámková dlažba3 113106123
stáv. sjezdy (3,5x3,5+6,0x3,5+4,5x4,0+15,0x4,0*6x1) = 117 :

117117

l m2 l 31,00000j 75,00] 2 325,001Rozebráni dlažeb vozovek silnic panel| 4 113106241

stáv. sjezdy (2x3)+(7x3,5) = 31 :

3131
34,00000 70,00] 2 380,001| 5|113202111 jVytrhání obrub stojatých m

hrany upravovaných sjezdů 5+(4+6)+(5+5)+(5+4) =34 :

3434
22,00000 '50,00 1 100,001\ 6| 113203111 (Vytrháni obrub dlažeb kostek m

prodlouženi hrany obrubníku :

2222
25 400,00]m3 254,00000 100,00| 7| 122202202 (Odkopávky pro silnice hortř. 3 do 1000 m3

tř. 3 (dle CSN 73 3050) = tř, I (dle CSN EN 805):

dle příčných řezů = 185m3; sjezdy 230m2 x 0,3 = 69m3 :

254254

m3 76,00000 5,00 380,00Připl lepivost horn 3 - 30%8 122202209
m3 25,40000 300,00 7 620,00Příplatek ztíženi vykopávky blízkost podzem vedeni9 120001101

210,00 7 770,00Dočasné zajištěni kabelů 3 kabely 37,0000010 119001421 m

Bourání kol v odkopávkách ručně B prostý neprokládaný m3 2,20000 3 000,00 6 600,0011 120901121

vybourání čela horské vpusti a úprava čel sjezdů :

2,22,2

í^3l 28,00000 “ 38D,00 10 640,00]| 12|132201201 Hloubení rýh š. 2000mm hor tř. 3 do 100m3

přípojka horské vpusti (hl. 1,1 x dl. 21,0 x š. 1,2m) = 28m3 :

2828

5,0018,40000 42,00Připl za lepivost tř. 3 m313 132201209

40,00 560,00Pažení příložné s rozepřením hl.do 2m rýhy m2 14,0000014 151101101

Odstranění pažení rýh příložné s rozepřením hl. 2m 14,00000 10,00 140,00m215110111115
35,00 980,00Svislé přemístění výkopku tř.4 hl. 1-2,5m m3 28,0000016 161101101

1 980,00Zásyp zhutněný rýh, šachet m3 22,00000 90,0017 174101101

použít materiál z podsyp. vrstev sjezdů (69m3):

2222

18 720,00| 18[171101104 |Násypy soudržné hutněné do 102ps m3 208,00000 90,00'

dosypáni svahu zem. tělesa dle příčných řezů :

208208
129,00000 j 29 670,00(Materiál násypu - písek, štěrkopísek nebo hlinitopísčitá zemina 230,00 j19 58300000

dle ČSN 72 1006, včetně dopravy <68m3 x 1,80 t/m3 + 5%):

(doprava 14km - 276kč/m3, nákup zemina 60kč/t) = 215 kč/t: 
! použít zbytek podsypů ze sjezdů (69-22m3) = 47m3 :

1 použít cca 50% zeminy z odkopávek (185x0,5) = 93m3 
zbytek nákup nový materiál (208-47-93) = 68m3 :

129129

10 700,00Vodorovné přemístěni výkopku do 500m 4 m3 214,00000 50,0020 162301101

50,00 10 700,00Nakládáni výkopku přes 100m3tř.1-4 rr>3 214,0000021 167101102

manipulace se zeminou pro zpětné využití (69+52+93) = 214 :

214214

13 600,001| m3 200,00168,00000| 22 162701105 Vodorovné přemístění výkopku do 10000m1-4

odvoz nepotřebné zeminy z odkopávek (185-93-520x0,1+28m3) = 68 :

6868
4 896.001[Příplatek zkd 1000mtř.1-4 272,00000 ' 18,00| 231162701109 m3
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Položkový soupis prací a dodávek

Chodník při ulici ČernohorskéS: 2885/01

ChodníkO: 101

ChodníkR: 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
(68x1 = 272} výkopová zemina - skládka do 14km :

272272

| 24 171201211 Poplatek za uloženi sypaniny na skládce 122,00000 165,00t 20 130,00

(sktádkovné 1,8 t/m3, bez příměsí):

122122

Úprava pláně hornina tř. 1-4 se zhutněním25 181951102 m2 1 098,00000 20,00 21 960,00

Svahování trvalých svahů násypů m2 370,00000 36,00 13 320,0026 182201101

výpočet dle přičných řezů

370370

| 27|181301101 I Rozprostření ornice 1:5 500m2 tl. 10cm | m2 | 150,000001 2Ěk00| 3 900,001

výpočet dle přičných řezů

150 150

Rozprostření ornice >1:5 500m2 tl. 10cm 43,0028; 182301121 m2 370,00000 15 910,00

Založeni trávníku park výsev rovina a svah do 1:529 181411131 m2 150,00000 25,00 3 750,00

Založení trávníku park výsev svah do 1:2 m2 370,00000 30,00 11 100,0030 181411132

Směs travní technická A005724600 kg 10,40000 115,00 1 196,0031

Zpevnění svahu jutovou, kokosovou rohoží svah do 1:132 182111111 m2 283,00000 142,00 40 186,00

svahy v rozsahu km 0,100 - 0,240 (30+40+50+50+45+40+28m2):

283283

| 33 67300000 Protierozivrsí kokosová geotextilie m2 305,00000 85,00 25 925,00

ODDÍL 1 - Zemní práce celkem :

305 305

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 10 724,00
34|213141131 Zřízení vrstvy z geotextilie odvodňovací sklon>1:2, š. do 3m I 151,00000| 30,00] 4 530,001

(odvodnění nepropustné ložní vrstvy zpevněných ploch): 
(6+7+5+4+4+4+4,5+3,6+4,3+4,5+14+5+3+3,35+3,1}x1,0m x2ks =151

151151

| 35 693000000 Netkaná drenážní geotextilie polypropylen 500 g/m2 38,00m2 163,00000 6 194,00

min. tl. 5mm, propustnost >1x10/4 m/s při přitlaku 200 kPa 
ODDÍL 2 - Zvláštní zakládání, základy celkem :

163 163

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 4 800,00
Bouráni stoky venkovní kanalizace plocha<4m2 bet. prostý I m3 I 1,600001 3 000,001 4 800,00136 358315114

úprava lapače a pásové vpusti:

ODDÍL 3 - Svislé a kompletní konstrukce celkem :

1,6 1,6

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 49 106,00
37|452111111 I Osazení beton, pražců výkop do 25000mm2 | kus 20,000001 30,001 600,001

přípojka horské vpusti (1ks/m):

20 20

Podkladky pod trouby 55,00 1 100,0038 59200000 kus 20,00000

Podkladní kce z betonu výkop desky B tř. C 12/1539 452311131 m3 0,30000 2 640,00 792,00

podkladní beton horská vpust (1,6x1,8m)x0,1 m = 0,3 :

0,3 0,3

| 40 460200063 Hloubeni kabelových rýh ručně š. 40cm, hl. aocm hortř.3 260,0037,00000 9 620,00m

6,0+16,0+15,0 = 37m:

37 37

Kabelové lože z pisku tl. 5cm zakryté PVC folií š. do 25cm 35,0041 460421081 37,00000 1 295,00m

Kabelové prostupy z trub plastových DN do 15cm s obsypem piskem42 37,00000 225,00 8 325,00460510065 m

Kabelová chránička trubka HDPE 110 x 100mm dělená, dl. 3 m 14 820,0043 34500000 39,00000 380,00m

34570000 Koncovkové ucpávka kabelové trubky D 110 kus 6,00000 60,00 360,0044

Zásyp kabelových rýh ručně 5. 40cm, hl. 60cm hortř.345 460560043 37,00000 50,00 1 850,00m

Podklad dlažby z betonu V4-B20 tl. 10cm46 451311511 m2 8,00000 353,00 2 824,00

Dlažba lom.kámen upravený na MC spáry MC tl. kamene 20cm 7 520,0047 465513127 m2 8,00000 940,00

(0,8x2,4m)+(1,0x2,8m)x2str+(0,8x0,8m/2)x2str = 8 : 
ODDÍL 4 - Vodorovné konstrukce celkem :

8 8
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Položkový soupis práci a dodávek

Chodník při ulici ČernohorskéS: 2885/01

ChodníkO: 101

ChodníkR: 101

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
736 267,50Díl: 5 Komunikace

Kladení betzámk dl kom pro pěší tl. 60mm, lože kamn 40 mm>300m2 m2 861,00000 205,00 176 505,0048 596211113

(poehůzné plochy):

km 0-0,044 (dl. 44-6,0)x1,9m = 72,2 :

km 0,044-0,228 (dl. 184-6,0-5,0-4,0)x1,4m = 235,2 :

km 0,228-0,461 (dl, 233-4,0-4,0-4,5-8,0-4,5-14,0-5)x1,9m = 359,1 :

km 0,458-0,570 (dl. 112-3,0-3,35-3,1)x1,75m = 179,5 :

(2,0+1,5+3,0+1,0)= 15,0:

861861

30,00 381,00I Přípl za slož vzor dlažby ti 60 skup A dvě barvy m2 12,70000| 49 596211114
naváděcí prvky (0,6x0,4)x2strx11ks+(5,0x0,4) = 7,3 : 
lemováni sjezdů (1,9+1,5+1,5+1,9x7+3,4+1,7x3)x2x0,1m = 5,4

12,712,7
857,00000 185,00 158 545,00Bet zámková dlažba 20/1 Ote II nat m250 59228000

245,00 1 347,50Bet zámková dlažba 20/10/6 II červ m2 5,5000051 59228001
m2 7,50000 450,00 3 375,00Bet zámková dlažba 20/10/6 II červ reliéf52 59228002

128,00 110 206,00Podklad štěrkodrtě ŠDA 0-32 tl po zhutněn 16cm m2 861,0000053 564851112
21 120,00m2 176,00000 120,00Podklad štěrkodrtě $DA 0-32 tl po zhutněn 15cm54 564851111

navázáni na ochrannou a podsypnou vrstvu stávajici silnice : 
rozsah dle fezů v km 0,120 - 0,200 = 80m , š. 2,2m :

176176

m2 | 254,000001 Ž05,0.0| 52 070,00Kladení betzámk dl tl 80mm pozem kom, lože kamn 40 mm<100m255 596211211

(sjezdy - dlažba z prvků stejného tvaru):

6,Ox2,4+7,Ox1,9+5,Ox3,4+4,Ox3,4+4lOx3,4+4,Ox3,4+4,Sx3T4+3,6x3,4+ : 
4,3x3,4+3,5x3,5/2+4,5x3,4+14,0x3,4+5,0x3,4+3,0x1,75+3,35x1,75+ : 
3,1x1,75 = 230 m2 :

koordinace napojení komuník. výstavby souboru RD - 24m2 :

254254

Přípl za slož vzor dlažby tl 80 skup A dvě barvy m2 37,10000] 30,00 1 113,00| 56 596211214
varovný pás 6+7+5+4+4+4+4,5+3,6+4,6+3,5+4,5+14+5+3+3,35+3,1 =:

78,85m x 0,4m = 31,5 m2 :

umělá vodici linie 14,Om x 0,4m = 5,6 m2 :

37,137,1

220,00000 225,00 49 500,00Bel zámková dlažba 20/10/8 II nat m25922801157

Bet zámková dlažba 20/10/8 II RE nat reliéf m2 32,00000 553,00 17 696,0058 59228012
3 364,005,80000 580,00Bet zámková dlažba 20/20/8 II s vodící drážkou červená m259 59228013

Podklad kam stmel cementem SC 0/32, C 8/10 (KSC 1) tl 15cm 290,00 73 660,00m2 254,0000056712211460

m2 261,00000 128,00 33 408,00Podklad štěrkodrtě SDA 0-32 tl po zhutněn 16cm61 564851112
13 368,0012,00Impregnace bet. dlažby roztokem pro zvýšení odolnosti povrchu m2 1 114,0000062 573191010

proti znečištění, vodoodpudiný efekt nezvyšující kluznost: 
B60m2 + 230m2 = 1114 :

11141114

Vysprav krytu překop kom plocha do 15m2 asfalt bet ACO tl 5cm 11,000001........... 325,00 i 4 675,00| 63 572340111

ACO 11 + 50/70 (22,Om x 0,5m) = 11m2 :

1111

16,00 176,00m2 11,00000Postřik živ spojovací emulze 0,5 kgm264 573231111
5 840,00Vysprav podkladu překop kom plocha do15m2 obal kamn ACP tl 10cm m2 8,00000 730,0065 566901161

ACP 16+ 50/70 (22m x 0,35m } = 8m2 :

88

3,30000 520,00; 1 716,00| 66| 566901171 Vysprav podklad překop kom plocha do15m2 podkl bet. do 20cm m2

(směs stmel cem SC 0/45, C 6/10 tl. 200mm):

3,33,3

'350,001 7 000,00]I Kladení betzámk dl kom pro pěší tl. 60mm, lože kamn 40 mm<50m2 m2 20,00000 [67 596211110

oprava navázáni ze stávající dlažby :

2020

I | 10,000001 120,00| 1 200,00Zpevněni krajnic kamenivem drceným tl. 10cm| 68569731111

ODDÍL 5 - Komunikace celkem :
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Položkový soupis prací a dodávek

Chodník při ulici ČernohorskéS: 2885/01

ChodníkO: 101

ChodníkR: 101

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem
10 10

Díl: 8 Trubní vedení 54 187,50
69 899202111 [Osazeni mříži litinových vč rámu do 100kg | kus 1,000001 500,00 [ 500,001

osadit demontovanou mříž ze stávající horské vpusti:

1 1

| 70[394201161 [Dno šachet bet. vodostavební prostý tř. C 30/37 - V4 )>20cm 0,25000 [ 3 790,00 [ 947,501

dno horské vpusti (1,2x1,0)xQ,2 = 0,25 :

0,25 0,25

| 71 [894201261 Stěny šachet bet. vodostavební prostý tř. C 30/37 - V4 )>20cm 1,00000 [' 3670,00| 3 670,001m3

stěny horské vpusti (0,6+1,2)x0,8x0,2+(0,9x1,0x0,2)x2 = 1,0 :

1 1

| 72 [894502201 [Bednění stěn šachet pravouhl. 2stran. 6,00000 [" 500,001 3 000,001

(1,0+1,2+1,0+1,2m)x1,2m = 6 :

6 6

MTZ trub kam. kanai. OV do 20% s integr těsněním DN 20073 831352121 20,00000 200,00 4 000,00m

Trouba kameninová glaz.s těsněním Liooomm DN200mm74 59710632 kus 20,00000 830,00 16 600,00

75 837352221 MT2 kam. tvar. OVjednoosých s integr těsněním DN 200 kus 1,00000 200,00 200,00

Oblouk kameninový s těsněním KO 45 -20076 59711030 kus 1,00000 605,00 605,00
77 837355121 Výsek MTZ kam. tvar. potrubí DN 200 kus 1,00000 4 500,00 4 500,00

Těsnicí malta pro osazení kanai. dílců; balení pytel 25kg78 58581000 kg 25,00000 120,00 3 000,00

Obetonováni potrubí B tř. C 12/15 otevř. výkop79 899623141 m3 2,50000 2 700,00 6 750,00

přípojky (0,125m3/m x 20m = 2,5 :

2,5 2,5

Obetonováni potrubí (žlab. vp.) B tř. C 30/37 otevř. výkop 0,50000 '* 3 270,0080 899623181 m3 1 635,00

(0,59x0,15x5,Om) = 0,5 :

0,5 0,5

Bednění pro obeton. potrubí otevř. výkop81 899643111 m2 20,00000 330,00 6 600,00
Demontáž litin mříže rámu do 100kg - (rušená horská vpust)62 899202211 kus 1,00000 500,00 500,00

kanai potr. PVC systém KG SN 4 OV do 20% DN 15083 871315211 2,00000 485,00 970,00m

úprava přípojky přemístěné pásové vpusti:

2 2

Montáž tvarovek PVC systém KG jednoosých DN 15084 877315211 kus 2,00000 190,00 380,00

Koleno PVC-U KGB 150 - 45“ (87“)85 28611300 kus 2,00000 165,00 330,00
ODDÍL 8 - Trubní vedeni celkem :

2 2

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 296 231,55
86|916131213 Osazení silnit obrub B stojatého opěra lože C 25/30 28,00000 [ 230,00; 6 440,00m

hrana komunikace od km 0,440 v dl. 22m : 
hrana sjezdu v km 0,350 v dl. 6m ;

28 28

Silniční betonový obrubník 100/15/25 nat87 59200001 kus 13,00000 115,00 1 495,00

Silniční betonový obrubník nájezdový 100/15/15 N nat88 59200002 kus 11,00000 105,00 1 155,00

Silniční betonový obrubník přechodový 100/15/25-15 (15-25) nat89 59200003 kus 4,00000 380,00 1 520,00
90 916231213 Osazení chodník obrub B stojatého opěra lože C 25/30 614,00000 185,00 113 590,00m

chodník u hrany (15+22+30+55+46+16+19+46+22+27+40+14) = 352 : 
lem. sjezdů (2+2+2+2+1,5+1,5+4+4+1,5)x2sr1 = 40 
hrany sjezdů (6+7+5+4+4+4+4,5+3,5+4,5+4,5+5) = 52 : 
odsazený chodník = 111+17+34+8 = 170 :

614 614

91 59200004 Chodníkový betonový obrubník 100/10/25 nat kus 607,00000 98,00 59 486,00
Chodníkový betonový obrubník 50/10/25 nat92 59200005 kus 14,00000 1 050,0075,00

Řezání beton krytu tl 100-150 mm - řezání obrub93 919735123 10,00000 200,00| 2 000,00m

Lože pod diažbu obrub kraj beton 2 700,00]94 916991121 m3 3,50000 9 450,00

(28+553m) x 0,3m x 0,02m = 3,5 :

3,5 3,5

| 95[911111TTT MTZ zábradlí ocel zabetonovaného 2,40000 “““'-WO.OO 1 440,00m
viz výkres 07 :
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Položkový soupis prací a dodávek

Chodník při ulici Černohorské2885/01S:

ChodníkO: 101

101 ChodníkR:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
■2,4 2,4

| 96 Ocel.zábradli-01 Ocelové zábradlí - trubky bezešvé ocel 11 353 11 160,00 [k9 62,00000 180,00

trubky 60,3x4,0 mm - 10m x 6,19 kg/m = 62 kg :

cen. normativ materiálu JKPOV 553 423 - 28,34 kč/kg 
cen. normativ zpracováni JKPOV 553 423 - 50,15 kč/kg : 
žárově zinkováno + povrchová úprava barva :

62 62

| 97919735111 Řezáni živic krytu ti do 5cm l řn 23,00000 [ 58,00 j 1 334,001

1. vrstva opravy u obrubníku (0,5+22+0,5m) = 23 :

23 23

| 98 919731122 ] Zarovnání styčné plochy podklad živic ti 10cm 23,00000 p 35,001 805,001m

2. vrstva opravy u obrubníku (0,5+22+0,5m) = 23 :

23 23

Řezání dilat spár v živio krytu hl. do 60mm99 919112111 23,00000 60,00 1 380,00m

Utěsnění dilat spár zálivkou za studená bez těsnícího profilu100 919121213 23,00000 140,00 3 220,00m
101 935113212 Osazeni odvodňovacích žlabů s roštem betonového š. přes 200mm 5,00000 1 000,00 5 000,00m

přemístění stávající pásové vpusti, viz odd.3 bourání kanalizace :

5 5

| 102 953331112 | Vložky dilatač spár lepenka pískovaná 2,000001 88,001 176,001m2

bitumenový pásek ;

2 2

| 1031977211111 I Řezáni žb konstrukcí stěnovou pilou hl. řezu do 200mm 0,800001 1 0?0,00| 856,001
uřezání stáv. přípojky HV-l(původni):

0,8 0,8

| 1041966006132 | Odstraň značek doprav stoup B pařky I kus | 3,000001 ' 330,001 990,00

stávající DZ - přemístit, značku a sloupek použit:

3 3

I 105|914511112 |MTŽ sloupku DZ 3,5m do hliníkové patky V^\ 3,OOOOOr"~'"*‘ffŤ2,OQ| 2 436,00

v položce jsou započteny i náklady na patku s bet. základem :

3 3

I 1061938902205 |Cištění příkopů ručně š, dna >40cm, nános 0,15-0.30m3/m 90,00000 --------- 230,001 20 700,00m

Od km 0,470 (20+20+32+18m} = 90 :

90 90

|Ciětěni vozovek metením krytu živičného | m2 1 140,000001 ' ’ 1,50 j| 1071938909311 1 710,00

570m x2,0m = 1140 : 
1140 1140

Čištění vozovek splachováním vodou krytu živičného108 938908411 m2 1 140,00000 5,50 6 270,00

Očištění vybouraných zámk dlaždic výplň kam těž109 979054451 m2 20,00000 56,00 1 120,00

(na předláždění sjezdů):

20 20

| 110|997221561 I Vodor doprava suti kusový materiál do 1 km o 44,20000 f 44,001 1 944,60

10,11+4,44+(30,42-117x0,188)+12,65+(5+3,52) = 44,2 : 
zámkovou dl ze sjezdů neodvážet - zůstane majitelům

44,2 44,2

Připl ZKD 1 km suti sucho 1 km -13x (skládka do 14km)111 997221569 574,60000t 12,00 6 895,20

Vodur doprava vybouraných hmot do 1km112 997221571 12,65000 545,00 6 894,25t

silniční a zádlažbové panely : 
12,65 12,65

113 997221579 Připl ZKD 1 km -13x (skládka do 14km) 164,50000 15,00 2 467,50t

Poplatek za uložení odpadu na skládce z asfaltových povrchů997221845114 10,11000 200,00 2 022,00t

Poplatek za uložení odpadu na skládce betonového115 997221815 46,74000 160,00 7 478,40t
116 998225111 Přesun hm pozem kom kryt kamn. živic, do 200m 13 746,40343,66000 40,001

ODDÍL 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání celkem : 
343,66 343,66

Celkem 1 475 166,55
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Položkový soupis prací a dodávek

Chodník při ulici ČernohorskéS: 2885/01

Úprava čela propustku201O:

Úprava čela propustkuR: 201

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
19 157,50Díl: 1 Zemní práce

| m3 5,00000 600,00 3 000,001|132201201 | Hloubení rýh 2000mm tř. 3 100m3

tř. 3 (dle CSN 73 3050) = tř I (dle ČSN EN 805):

(1,7x1,7x1,8m) = 5,0 :
55

m3 1,50000 5,00 7,50:Přípl lepivost horn 3 - 30%2 132201209
1,00000 800,00 800,00m3Hloubeni rýh š. 200cm ručním nářadím hortř. 3 soudržné3 132212201

m3 2,00000 3B0.00 760,00Příplatek ztíženi vykopávky blízkost podzem vedení4 120001101
3,00000 200 PO 600,00Dočasné zajištění kabelů 3 kabely5 119001421 m

Bouráni kel v odkopávkách ručně B prostý neprokládaný m3 1,50000 5 000,00 7 500,006 120901121
vybourání spadiště propustku (1,0x1,0x1,5m) = 1,5 :

1,51,5
m2 10,00000 40,00 400,00Pažení zátažné hl. do 2m rýhy7 151201101
m2 10,00000 20,00 200,00Odstraněni pažení rýh hl. 2m zátažné8 151201111
m3 5,00000 60,00 300,00Svislé přemístění výkopku tř.4 hl. 1-2,5m9 161101101

3,00000 90,00 270,00Zásyp zhutněný rýh, šachet m310 174101101
6,00000 300,00 1 800,00Materiál zásypu - nepropustná zemina t11 58300001

cena včetně dopravy (3,0m3 x 1,85 t/m3 + 5%) ;

(doprava 14km - 276kč/m3, nákup zemina 60kč/t) = 220 kč/t:

66
15,00000 45,00 675,00m2Svahování trvalých svahů násypů12 182201101

200,00 1 000,00Vodorovné přemístění výkopku do 10000m1-4 m3 5,0000013 162701105
20,00000 18,00 360,00m3Příplatek zkd 1000m tř.1-414 162701109

(5,0x4 = 20) výkopová zemina - skládka do 14km :

2020
9,00000 r—.. 'wsyoo1 t i 1 485,00| 15 171201211 Poplatek za uloženi sypáni ny na skládce

(skládkovné 1,8 t/m3, bez přiměsí): 
ODDÍL 1 - Zemní práce celkem :

99

5 000,00Základy a zvláštní zakládáníDíl: 2
| m3 0,40000 3 500,001 1 400,00B základ patek prostý tř. C 20/2516 275313711

patky zábradlí (0,3x0,3x0,6m)x7ks = 0,4 :

0,40,4
9,00000 300,00 2 700,00m2Bednění stěn základ patek zřízení17 275351215

100,00 900,00Bednění stěn základ patek odstranění m2 9,0000018 275351216
ODDÍL 2 - Zvláštní zakládání, základy celkem :

99

20 880,00Vodorovné konstrukceDíl: 4
2 700,001m3 0,50000 1 350,00Podkladní kce z betonu výkop bloky pro potrubí B tř. C 12/1519 452313131

vtokový objekt (0,3+1,7+0.2m)x(O,3+1,6+0,3m)xO,1 m =0,5 :

0,50,5

320,00 2 880,00[Podklad dlažby z betonu V4-B20 ti. 10cm m2 9,0000020 451311511
[Dlažba lom.kámen upravený na MC spáry MC ti, kamene 20cm m2 9,00000 1 850,00 16 650,0021 465513127

(2,0x2,0m)x2str+(1,6x0,4m) = 9 :

ODDÍL 4 - Vodorovné konstrukce celkem :

99
31 580,00Díl: 8 Trubní vedení

Osazeni mriži litinových vč rámu do 100kg kus 1,00000 600,001 600,0022 899202111
9 000,00Ocelová mříž s rámem vybavené panty a zámkem; ocel 11 353 ks 1,00000 9 000,0023 Ocel.mříž !

trubky 60,3x4,0 mm - 30m x 6,19 kg/m = 186 kg : 
cen. normativ materiálu JKPOV 553 424 - 22,40 kč/ks : 
cen. normativ zpracování JKPOV 553 424 - 44,05 kč/kg : 
žárově zinkováno :

11

Dno šachet bet. vodostavebnl prostý tř. C 30/37 - V4 )>20cm 0,82000[’ 4 000,00j 3 280,00| 24)694201161
vtokový objekt {1,7x1,6x0,3mj = 0,82 :

D,820,82

Stránka 1 z 2Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek

Chodník při ulici ČernohorskéS: 2885/01

Úprava čela propustkuO: 201

Úprava čela propustkuR: 201

Čislo položky Název položkyP.č MJ množství cena / MJ Celkem
Stěny šachet bet. vodostavebni prostý tř. C 30/37 - V4 )>20cm25 894201261 m3 2,80000 4 000,00 11 200,00

vtokový objekt (1,6x1,3+1,6x2,3)x0,3+<1,0x1,8)x2strxC,3 = 2,8 :

2,8 2,8

| 26 894502201 Bedněni stěn šachet pravouhl. 2stran. 15,00000" 500,00m2 7 500,00

(1,6x2,0)+(1,6x2,3)+(1,7x2,3)x2str= 15 : 
ODDÍL 8 - Trubní vedení celkem :

15 15

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 40 454,00
MTZ zábradlí ocel zabetonovaného27 911111111 9,00000 600,00 5 400,00m

28 Ocel.zábradlí-02 Ocelové zábradlí - trubky bezešvé ocel 11 353 kg 186,00000 180,00 33 480,00

trubky 60,3x4,0 mm - 30m x 6,19 kg/m = 186 kg : 
cen. normativ materiálu JKPOV 553 423 - 28,34 kč/kg 
cen. normativ zpracování JKPOV 553 423 - 45,15 kč/kg : 
žárově zinkováno + povrchová úprava barva

186 186

29 997221561 Vodor doprava suti kusový materiál do 1km 3,00000 44,00 132,00t
Pfípl ZKD 1km suti sucho 1km - 13x (skládka do 14km)30 997221569 39,00000 12,00 468,00t

Poplatek za uloženi odpadu na skládce betonového31 997221815 t 3,00000 160,00 480,00f

32 998225111 Přesun hm pozem kom kryt kamn. živic, do 200m 40,00)12,35000 494,00t

117 071,50|Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

Chodník pfi ulici ČernohorskéS: 2885/01

O: Veřejné osvětlení421

VOR: 421

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: M210 Materiál 516108,00

1 283 41504T Spojka na trubku PE pr. 110 mm kus 6,00000 131,00 786,00
2 3167753T Stožár výšky 9,4 m nad zemí - model Brno, žárový zinek s termoplastickou manžetou kus 17,00000 9 350,00 158 950,00
3 31678006T Výložník obloukový, délka vyložení 1,5 m kus 11,00000 1 890,00 20 790,00
4 31678019T Výložník obloukový, délka vyložení 2,5 m kus 6,00000 2 310,00 13 860,00

Rozvodnice stožárovájednopojistková IP 435 31678611.9T kus 17,00000 790,00 13 430,00
6 34111032R Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 C X 1,5 mm2 170,00000 15,00} 2 550,00m

Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x16 mm27 34111080.1T 689,00000 157,00 108 173,00m
Vodič silový CY zelenožlutý 16,00 mm2 - drát8 34140968R 8,50000 51,00 433,50m

Pojistka 10 A E27 komplet9 345-000504 ks 17,00000 68,00 1 156,00
10 345-000600 Trubička smršťovací z/žl 8,50000 47,00 399,50m

11 34760413R Výbojka sodíková vysokotlaká 150W E40, s vyšší světelnou účinností kus 3,00000 550,00 1 650,00
Výbojka sodíková vysokotlaká 100W, s vyšší světelnou účinností12 34760653R kus 14,00000 495,00 6 930,00

13 348 448470T Svítidlo výbojkové, celohliníkový korpus, pro 150W zdroj, rovné sklo, nastavitelná optika kus 3,00000 11 000,00 33 000,00
Svítidlo výbojkové, celohliníkový korpus, 100W zdroj, rovné sklo, s nastavitelnou optikou14 348448460T kus 14,00000 11 000,00 154 000,00

Díl: M21 Elektromontáže 119 438,50
15 210100001R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojeni do 2,5 mm2 kus 102,00000 50,00 5 100,00

Svítidlo výbojkové na sloup16 210202036ROO kus 17,00000 360,00 6 120,00

17 210204011RS2 Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeráb kus 17,00000 895,00 15 215,00
18 210204103RS2 Výložnik ocelový Iramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážni plošinu kus 17,00000 360,00 6 120,00

Elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh19 210204201R00 kus 17,00000 231,00 3 927,00
20 210220022RT1 Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 -10 mm, včetně drátu FeZn 10 mm 670,00000 49,00 32 830,00;m
21 210220301RT2 Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SOI, včetně dodávky svorky SS kus 40,00000 59,00 2 360,00
22 210220302RT1 Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/, včetně dodávky svorky SR 2b Fe pro

pásek 30x4 mm
kus 17,00000 67,00 1 139,00

23 21Q810005R00 Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený 170,00000 26,50 4 505,00m
24 210810014ROO Kabel CYKY-m 750 V4 x 16 mm2 volně uložený 689,00000 27,50 18 947,50m
25 210950201R00 Příplatek na zatahováni kabelů váhy do 0,75 kg 689,00000 19,00 13 091,00m

Ukončení kabelů páska žíly 4x16mm226 21O1OO151UO0 kus 34,00000 126,00 4 284,00
27 180456000900R Montážní plošina Sh 10,00000 560,00 5 800,00

Díl: M211 Demontáže 23 908,00
D - Vodič pro vedení NN do 70 mm228 210040501ROO km 0,55000 26 000,00 15 400,00

29 210202011D00 D - Svítidlo výbojkové na výložnik, demontáž stávajících svítidel kus 16,00000 360,00 5 760,00
D -Stožár osvětlovači ocelový délky do 12 m, včetně nákladů na autojeřáb - demontáže30 210204011RD2 kus 3,00000 685,00 2 055,00

31 210204103RD2 D - Výložník ocelový Iramenný do 35 kg, včetně nákladů na montážní plošinu - demontáže kus 3,00000 231,00 693,00

I
Díl: M46 Zemní práce při montážích 471 794,00

Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu, délka trasy do 500 m32 460010023RT2 0,70000 11 000,00'km 7 700,00
460050703RT1 Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětleni, hor,3, ruční výkop jámy33 m3 17,00000 800,00} 13 600,00

Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 800x800, v.67534 460100044RDO 17,00000 3 300,00kus 56 100,00
35 460120002RT1 Zához jámy, hornina třídy 3-4, upěchováni a úprava povrchu kus 17,00000 140,00 2 380,00

Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ručni výkop rýhy36 460200163RT2 606,00000 190,00, 115 140,00m

37 460420022RQO Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z pisku 606,00000 60,00, 36 360,00m

38 460490012RT1 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm, fólie PVC šířka 33 cm 606,00000 15,00 9 090,00m
39 460510021RT1 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 70 670,00000 58,00: 38 860,00m
40 460510021RT2 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110 100,00000 80,00 8 000,00m

Zához rýhy 35/70 cm, hornina třídy 3, se zhutněním41 460570153R00 606,00000 40,00 24 240,00m
42 460600001R00 Naložení a odvoz zeminy m3 37,40000 340,00 12 716,00

43 460600002RT1 Příplatek za odvoz za každých dalších 1000 m, nákladním automobilem m3 411,40000 20,00 8 228,00
Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3, ruční vyrovnání a zhutnění44 460620013RT1 m2 606,00000 48,001 29 088,00
Křižovatka žlab+ínženýrské sítě45 460520151U00 kus 15,00000 130,00 1 950,00

46 004T0D Poplatek za skládku hornina 1.- 4. m3 37,40000 330,00 12 342,00
Pilotovamý základ v ochranném pásu BVaK, kompletní pilota vrtání + betonáž +■ PVC poura DN47 46099-0001 bm 16,00000 6 000,00 96 000,00
300

Díl: M21 Elektromontáže 6 000,00
[Zkoušky a revize včetně vyhotoveni revizní zprávy48 00523 R 1,00000 [ 6 000,00kpl 6 000,00

Díl: M46 Zemní práce při montážích 8 000,00
Geodetické zaměřeni VO pro správce sítě49 46099-6666 I M I 1,00000] 8 OOP,001 8 000,001
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Položkový soupis prací a dodávek

Chodník při ulici ČernohorskéS: 2885/01

Veřejné osvětleníO: 421

VOR: 421

P.č Číslo položky Název poiožky MJ množství cena / MJ Celkem

1 145 248,501Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

Chodník při ulici ČernohorskéS: 2885/01

Vegetační úpravyO: 801

Vegetační úpravyR: 801

P.č. Čísío položky Název položky cena / MJ CelkemMJ množství
447 880,60Díl: 1 Zemní práce

2 100,00m2 60,00000 35,00:Odsiř křovin s odstr.kořenů1 111201101R00

Káceni stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 2,00000 340,00: 660,00112101101R002
600,00: 1 200,002,00000Odstranění pařezů , o průměru 10 - 30 cm kus3 112201101R00

2,00000 165,00 330,00162301401R00 Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m kus4

Vod.přemístěni kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m kus 2,00000 165,00 330,005 162301411ROO
2,00000 450,00 900,00Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m kus162301421R006

12,00000 660,00 7 800,00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm kus7 112101102R0D
12,00000 800,00 9 600,00Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30-50 cm kus8 112201102R00
12,00000 265,00 3 180,00Vod.přemístění větví Išstn., D 50cm do 5000 m kus9 1623014D2R00

265,00 3 180,00Vod.přemístění kmenů listn., D 50cm do 5000 m kus 12,0000010 162301412R00
12,00000 500,00 6 000,00Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m kus11 162301422R00

2 000,00 8 000,00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 50-70 cm kus 4,0000012 112101103R00
4,00000 2 500,00 10 000,00Odstraněni pařezů pod úrovní, o průměru 50-70 cm kus13 112201103R0O
4,00000 550,00 2 200,00Vod.přemístění větví listn., D 70cm do 5000 m kus162301403R0014

550,00 2 200,00Vod.přemístění kmenů listn., D 70cm do 50D0 m kus 4,0000015 162301413ROO

Vodorovné přemístěni pařezů D 70 cm do 5000 m 4,00000 850,00 3 400,00kus16 162301423RO0
1,00000 3 800,00 3 800,00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 70-90 cm kus112101104R0Q17

5 000,00 5 000,00Odstraněni pařezů pod úrovní, o průměru 70-90 cm kus 1,0000018 1122O11O4RO0
1,00000 900,00 900,00Vod.přemístění větvi listn., D 90cm do 5000 m kus19 1623Q1404R00

900,00 900,00Vod.přemístění kmenů listn., D 90cm do 5000 m kus 1,0000020 162301414R00
1 400,00 1 400,00Vodorovné přemístění pařezů D 90 cm do 5000 m kus 1,0000021 162301424R00

60,00000 35,00 2 100,00Vodorovné přemístění křovin do 5000 m m222 162301501R00
650,00 11 310,0017,40000Poplatek - dřevo Poplatek za skládku - dřevní hmota t23

14 400,00Hloub, jamek s výměnou 50% půdy do1m3 sv.1:5 kus 48,00000 300,0024 183101221R00
48,00000 380,00 18 240,00Výsadba dřevin s bálem D do 80 cm, v rovině kus25 184102116R00

25,00 600,00Zhotovení obalu kmene z juty 1vrstvy(0,5m2/1 ks) m2 24,0000026 184501114R00

kus 48,00000 180,00 S 640,00Osazeni kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůíů do 3 m27 184202112R00
31,00000 35,00 1 085,00Mulčování rostlin tS. do 0,1 m rovina(0,64m2/1ks) m2184921093ROO20

1,20 57,60Přihnojení tabl.hnojivem-stromy ks 48,0000029 Hnojivo
198,00000 85,00 16 830,00Instalace protikoř.bariéry hl. 1000mm30 183106613R00 m

Hloubeni rýh š.do 600mm pro instalaci kořenových bariér i se zpětným zásypem a hutněním
(198x1x0,5m)

99,00000 500,00 49 500,00m3183117111R0031

220,00 528,002,40000Dovoz vody pro zálivku rostlin do 6 km(5QI/1 ks) m332 185851111R00
48,00000 3 500,00 168 000,00lípa srdčitá - Tilia cordata obv.km.16-20cm kus33 DO02

4833+15

200,00 28 800,00144,00000Tyč jehličnatá jakost 41ř.3 10-12 cm odkorněná 3m kus34 DO03
198,00000 190,00 37 620,00Protikořenová folie š=1m35 DO04 m

2,40000 80,00 192,00Voda pitná - vodné m3DO0536
8,0072,00000 576,00Úvazek pružný (1,5mx48ks)37 DO06 m

24,00000 45,00 1 080,00m238 DO07 Juta
20,00 2 880,00144,00000Dřevěné příčky kus39 DO08

9,60000 950,00; 9 120,00Substrát zahradnický (0,2m3x48ks) m340 DO09
900,00}3,10000 2 790,00Kůra mulčovací m3DO1041

240,00000 1,80} 432,00Tablet, hnojivo 10 g (5ksx48) kus42 D011

604,00Díl: 99 Staveništní přesun hmot
I t 15,10000 40,00; 604,00431998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy do 5km

448 484,60[ Celkem
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