Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele IRM/528/2018	č. zhotovitele 06/18-P
uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
k akci „Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě “
(dále též jen „původn smlouva“):

Objednatel:	město Náchod,
se sídlem:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod,
datová schránka:	gmtbqhx,
IČO:		00272868,
DIČ:		CZ00272868,

zastoupený ve věcech smluvních: 
panem Janem Birke – starostou města,
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
zastoupený ve věcech technických též osobou vykonávající technický dozor investora:
zastoupený ve věcech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci svým koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též jen „koordinátor BOZP“): 

a

Zhotovitel:                            Průmstav Náchod s.r.o.
se sídlem:	               Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod 
adresa pro doručování:	Dobrošovská 1776, 547 01 Náchod 
datová schránka:                   fd4r3ks
IČO:                                       25275062
[bookmark: _Hlk507579586]DIČ (v případě plátce DPH):CZ25275062

zastoupený ve věcech smluvních: 
Vratislavem Zítkou, jednatelem a Ing. Zdeňkem Možišem, jednatelem
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy: 
Vratislavem Zítkou, jednatelem, tel. 606 616 848, e-mail  zitka@prumstavnachod.cz,

Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C vložka 12145 

uzavírají tento dodatek původní smlouvy, kterým se na základě požadavku objednatele mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.3. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Zhotovitel se zavazuje provést pro objednavatele dílo „Novostavba hasičské zbrojnice v Náchodě“ včetně všech souvisejících plnění a prací (dále jen „dílo“) na vlastní náklady a nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a řádně dokončené dílo předat objednateli v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací „Novostavba hasičské zbrojnice“ vypracovanou společností Ateliér Jezbera s.r.o., se sídlem č.p. 85, 503 03 Lejšovka,  IČO 28808134, soupisem prací, Společným rozhodnutím o umístění stavby a povolení stavby  č.102/2017-2 ze dne 7.11.2017, vydaným Městským úřadem Náchod, odborem výstavby a územního plánování, které nabylo právní moci dne 6.12.2017,  touto smlouvou a nabídkovým položkovým rozpočtem zhotovitele včetně výkazu výměr ze dne 23.3.2018.
Ceny uvedené zhotovitelem v položkovém rozpočtu musí obsahovat všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. 
Popis díla je uveden v textové a výkresové části projektové dokumentace.
[bookmark: _GoBack]Zhotovitel prohlašuje, že si před uzavřením této smlouvy prověřil projektovou dokumentaci a soupis prací a že tyto odpovídají skutečnosti, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
Dílo bude realizováno za účelem novostavby hasičské zbrojnice určené pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů města Náchoda. Účelem díla je i jeho estetická stránka. 
Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku. 
Článek IV. bod IV.3. původní smlouvy tedy nově zní takto: 
Původní cena za zhotovení díla činí:                   19 245 626,67 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.1 činí:                    8 465,59 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:                         19 254 092,26 Kč bez DPH
DPH 21%                                                                4 043 329,37 Kč  
Nová cena za zhotovení díla činí:                         23 297 451,63  Kč včetně DPH

Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tímto dodatkem se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limit dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 157/4212/18 ze dne 25.6.2018

Přílohy: změnový list č. 1 
V Náchodě dne:12.7.2018	V Náchodě dne: 12.7.2018.
město Náchod	Průmstav Náchod s.r.o.


…………………………………...............	………………………………………………
zastoupené Janem Birke,	zastoupený Vratislavem Zítkou,
starostou	jednatelem
VZOR DODATKU SMLOUVY O DÍLO – STAVBA – 15.06.2018
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