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[bookmark: bookmark0]DODATEK č. 1
smlouvy o dílo „Protihluková opatření 2017 IIII. etapa, 11/602, křižovatka s ul. Znojemská,
Jihlava, Objekt Znojemská 671/13, Jihlava
[bookmark: bookmark1]Článek 1
Smluvní strany
[bookmark: bookmark2]Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	Ing. Jan Mika, MBA - ředitel
technických:	Jaroslav Jirků - referent investiční výstavby
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	18330681/0100
IČ:	00090450
DIČ:	CZ00090450
Zřizovatel:	Kraj Vysočina
(dále jen objednatel)
[bookmark: bookmark3]Zhotovitel:
DAFE-Plast Jihlava, s.r.o.
se sídlem:	Resslova 1046, 588 13 Polná
zastoupený:	Ing. Miroslavem Culkou, jednatelem
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 5525 osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	Ing. Miroslav Culka, jednatel
technických:	David Hrejsa - obchodní referent
Martin Kourek - technik
realizace:	Libor Urban - vedoucí montáží
Miroslav Havel, odborný konzultant Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	502747681/0100
IČ:	46345426
DIČ:	CZ46345426
(dále jen zhotovitel)
[bookmark: bookmark4]Článek 2
[bookmark: bookmark5]Předmět dodatku
 (
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-40-2017
Číslo smlouvy zhotovitele: ZP180225HR
)
 (
n<
)Předmětem tohoto Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo č. objednatele ZMR-ST-40-2017, zhotovitele ZP180225HR ze dne 9. 2. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo") je změna celkové ceny
 (
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)
díla z důvodu nově zjištěného rozsahu neprovedených prací a oprava sazby DPH u ceny za dílo.
Neprovedené práce byly způsobeny skutečností, že jeden vlastník objektu (bytu), kde byla plánovaná výměna oken v souladu se Smlouvou o dílo, nedal souhlas k provedení výměny oken. S přihlédnutím k výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly v souladu s odst. 16.4. článku 16 Závěrečná ustanovení stávající Smlouvy o dílo na následujících změnách.
Sazba DPH ve výši 21 %, jak je sjednána ve stávající Smlouvě o dílo, se v souladu s ustanovením § 48 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění opravuje na první sníženou sazbu daně 15 %, neboť předmětem smlouvy je poskytnutí stavebních nebo montážních prací provedených na dokončené stavbě pro bydlení nebo stavbu pro sociální bydlení.
Článek 3
Rozsah plnění a cenové ujednání
Smluvní strany se dohodly, že rozsah prací dle stávající Smlouvy o dílo včetně příloh se sníží o neprovedené práce na objektu k bydlení č.p. 671/13 na ulici Znojemská v Jihlavě Předmětem plnění stávající smlouvy je pouze rozsah prací tak, jak je uveden v příloze tohoto dodatku.
Smluvní strany se dále na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se upravuje konečná cena díla stávající Smlouvy o dílo v Článku 4 - Cena díla takto:
Konečná cena díla dle článku 4 stávající Smlouvy o dílo se mění a upřesňuje tímto Dodatkem č. 1 následovně:
Cena díla dle stávající Smlouvy bez DPH	527 522,00 Kč
Cena neprovedených prací dle Dodatku č. 1 bez DPH	-	96 232,00 Kč
Celková nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH	431290,00 Kč
DPH (15%)	64 693,50 Kč
Konečná nově sjednaná cena za práce s DPH	495 983,50 Kč
Článek 4
Závěrečná ujednání
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v plném rozsahu na internetovém profilu objednatele.
Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.
Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí stávající Smlouvy o dílo.
Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se
zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
Nedílnou součástí tohoto dodatku je oceněný soupis skutečně provedených prací, který tvoří přílohu č. 1.
 (
V Polně dne: ^2. 07. 7018
) (
V Jihlavě dne:
1 7. 07. 2018
)Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
 (
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-40-2017
Číslo smlouvy zhotovitele: ZP180225HR
)
 (
Příloha Dodatku č. 1
)
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 (
Stránka 
#
 z 3
)






 (
Ing. Miroslav Culka
jednatel
) (
ředitel
) (
J
 A
)









	1
	II/523
	Jihlava
	Znojemská
	671/13
	bydlení
	3
	2.NP, BJ2
	Hradební
	zdvojené
	1
	1,10 x 1,68
	24
	40
	-16
	41 011,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	zdvojené
	1
	0,57 x 0,77
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	2.NP, BJ2
	Znojemská
	zdvojené
	3
	1,14 x 1,75
	24
	39
	-15
	93 574,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	2.NP, BJ3
	Hradební
	zdvojené
	2
	1,13 x 1,68
	24
	36
	-12
	52 803,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	2.NP, BJ3
	Hradební
	zdvojené
	1
	1,14 x 1,62
	24
	34
	-10
	25 584,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	2.NP, BJ3
	Hradební
	zdvojené
	1
	1,18 x 1,16
	24
	34
	-10
	35 524,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	0,86 x 0,90
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	3.NP, BJ4
	Hradební
	zdvojené
	1
	1,09 x 1,52
	24
	40
	-16
	28 073,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	3.NP, BJ4
	Znojemská
	zdvojené
	3
	1,06 x 1,44
	24
	40
	-16
	80 918,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	3.NP, BJ5
	Hradební
	zdvojené
	1
	1,03 x 1,54
	24
	37
	-13
	73 803,00 Kč

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1,03 x 1,55
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Ing. Jan Mika, MBA
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