
SMLOUVA O DÍLO

„Depo Jindřichův Hradec 70 – stavební úpravy“

Číslo 2018 / 10159

Česká pošta, s.p.

se sídlem:� Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1

IČO:� 47114983

DIČ:� CZ47114983

zastoupen:X XXXX XXXXXXXXX XXXXXXXX pověřeným řízením divize finance

zapsán v obchodním rejstříku u:� Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

bankovní spojení: X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXX

X XX XXX XXXXXXXXXXXXXX

dále jako „ Objednatel “

a

STATUS stavební a.s.

se sídlem:� Nádražní 998, 396 01 Humpolec

IČO:� 46679120

DIČ:� CZ46679120

zastoupen:� Františkem Kubů, předsedou představenstva

Ing. Karlem Hájkem, členem představenstva

zapsán v obchodním rejstříku u:� Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 487

bankovní spojení: X XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XX XX

X XX XXX XXXXXXXXXXXXXX

dále jako „ Zhotovitel “

dále jednotlivě jako „ smluvní strana “, nebo společně jako „ smluvní strany “ uzavírají v souladu s ustanovením
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský
zákoník “), a mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ ZZVZ “), tuto Smlouvu o dílo (dále jen „ Smlouva “).

Preambule

Objednatel provedl dle interních předpisů výběrové řízení k veřejné zakázce „ Depo Jindřichův Hradec 70 –
stavební úpravy “ (dále jen „ výběrové řízení “) na uzavření této Smlouvy. Tato Smlouva je uzavřena na základě
výsledku výběrového řízení s jedním Zhotovitelem.
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1� Předmět Smlouvy

1.1� Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo pod souhrnným
názvem „ Depo Jindřichův Hradec 70 – stavební úpravy “, a to řádně, včas, v rozsahu a kvalitě a za
ostatních podmínek stanovených touto Smlouvou (dále jen „ Dílo “ nebo „ Stavba “). Dílo je vymezeno
projektovou dokumentací specifikovanou v odst. 3.1 této Smlouvy.

1.2� Zkrácený popis prací prováděných v rámci Díla:

a)� Bourací práce a demontáže;

b)� Provedení svislých vnitřních konstrukcí ze sádrokartonových příček;

c)� Dodávka a montáž nových vnitřních dveří včetně zárubní;

d)� Dodávka a montáž zdravotně technických instalací včetně zařizovacích předmětů;

e)� Provedení drobných úprav systému ústředního vytápění;

f)� Provedení elektromontážních prací dotčených prostor;

g)� Provedení dokončovacích prací (opravy omítek, podlahy, obklady a dlažby, nátěry, malby);

h)� Přesun hmot, likvidace a odvoz suti na skládku;

i)� Kompletní úklid staveniště.

1.3� Staveništěm se rozumí pro účely této Smlouvy objekt na adrese Jarošovská 696, 377 02 Jindřichův Hradec
(dále jen „ Staveniště “).

2� Základní povinnosti Zhotovitele a Objednatele, účel Smlouvy

2.1� Zhotovitel je v souvislosti s prováděním Díla povinen též:

a)� provádět veškerou činnost související se zajištěním potřebných povolení pro zřízení a provozování
zařízení Staveniště, pro dopravu materiálu z a na Staveniště, včetně úhrady příslušných správních a
jiných poplatků;

b)� učinit dopravní opatření, zábory, likvidace a uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění této
Smlouvy;

c)� zajistit zřízení, provozování a likvidaci zařízení Staveniště, včetně odstranění případných škod
na majetku Objednatele či třetích osob, pokud takové škody vznikly činností Zhotovitele;

d)� umožnit zpracovateli projektové dokumentace výkon autorského dozoru;

e)� provést veškeré zkoušky jednotlivých částí Díla a Díla jako celku, jejichž povinnost provedení
vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických norem nebo z této Smlouvy a jejích příloh,
a vyhotovit a předat protokoly o provedení zkoušek Objednateli;

f)� vyhotovit a Objednateli předat stavební dokumentaci skutečného provedení Díla v 5 vyhotoveních v
tištěné a ve 2 vyhotoveních v digitální formě (AutoCad a MS Office) v rozsahu Přílohy č. 7 vyhlášky
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů,
a další doklady nezbytné k užívání Díla a k povolení tohoto užívání;

g)� zajistit a Objednateli předat veškeré doklady s Dílem a jeho částmi související, zejména návody
k obsluze a údržbě, prohlášení o shodě, certifikáty, atesty apod.;

h)� provést a/nebo obstarat veškeré další práce, činnosti, úkony a věci potřebné pro provedení Díla, které
Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveniště mohl a měl předpokládat;

i)� zajistit kolaudační souhlas k Dílu
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j)� zajistit činnost Koordinátora BOZP (dále také jen „Koordinátor“) dle požadavků a za podmínek
uvedených v této Smlouvě a v Příloze č. 7 této Smlouvy.

2.2� Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle této Smlouvy, v souladu se specifikací uvedenou v zadávacích
podmínkách výběrového řízení na uzavření této Smlouvy a podle požadavků Objednatele s maximální
úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provedení
Díla podle této Smlouvy. V případě optimalizace navrhovaných konstrukcí za účelem dosažení
hospodárnosti nákladů na provedení Díla však musí být zachována kvalita Díla požadovaná touto
Smlouvou.

2.3� Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj cenu sjednanou v této Smlouvě.

2.4� Účelem této Smlouvy je provedení stavebních úprav s cílem kompletní centralizace DÚS JČ - obvodu JH
spojené s umístěním většího počtu pracovníků a pracovnic společně se zvýšenými nároky na pracovní
technologické plochy a zázemí.

2.5� Po uzavření Smlouvy sdělí Objednatel Zhotoviteli tzv. číslo objednávky (OBJ), která má pouze evidenční
charakter pro Objednatele a nemá žádný vliv na plnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.

3� Podklady pro provádění Díla a prohlášení smluvních stran

3.1� Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že mu byly předány následující podklady pro provedení
Díla, které tvoří volnou Přílohu č. 2 této Smlouvy:

a)� Projektová dokumentace pro realizaci Díla názvu Depo Jindřichův Hradec 70 – rekonstrukce
objektu zpracovaná Ing. Arch. Milanem Homolkou, sídlem Droužetice 42, 386 01 Strakonice, IČO:
41913833, číslo zakázky 2017/03/1 z března 2017,

b)� Základní popis prací.

Objednatel prohlašuje, že podklady předané Zhotoviteli pro plnění Díla dle této Smlouvy jsou
bez právních vad a neporušují autorská a průmyslová práva třetích osob.

3.2� Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, že ke dni podpisu této Smlouvy:

a)� má autorizaci nebo živnostenské oprávnění v rozsahu odpovídající splnění předmětu této Smlouvy;

b)� všechny předané podklady převzal a překontroloval, popř. že tak učiní ve lhůtách předvídaných touto
Smlouvou;

c)� veškeré nejasné podmínky pro plnění Díla si s Objednatelem vyjasnil;

d)� všechny technické, dodací a jiné podmínky provedení Díla zohlednil v ceně Díla podle této Smlouvy;

e)� veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvě s výjimkou případů, které
při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče nemohl předvídat;

f)� je mu známa situace na Staveništi a jeho okolí;

g)� provedl kompletní prohlídku Staveniště a seznámil se s jeho stavem.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že pokud se kterékoli z těchto jeho potvrzení ukáže v průběhu provádění
Díla jako částečně či zcela nepravdivé, není oprávněn s výjimkou plnění dodatečných výslovných
požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této Smlouvě a výše uvedeným
podkladům uplatňovat úhradu tzv. víceprací vůči Objednateli.

3.3� Zhotovitel prohlašuje, že provede Dílo i v případě, kdy dojde k podstatné změně okolností, za nichž
Zhotovitel uzavřel tuto Smlouvu.
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4� Doba a místo provádění Díla

4.1� Zhotovitel se zavazuje převzít Staveniště na písemnou výzvu Objednatele, uskutečněnou nejméně 3
kalendářní dny před termínem vlastního předání a převzetí Staveniště. O předání a převzetí Staveniště
bude vyhotoven písemný Protokol o předání a převzetí Staveniště potvrzený oběma smluvními stranami,
jehož vzor je Přílohou č. 4 této Smlouvy.

4.2� Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla neprodleně po předání a převzetí Staveniště a předat celé
Dílo nejpozději do 55 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště v souladu s podrobným
časovým harmonogramem. Podrobný časový harmonogram vypracuje Zhotovitel a předá Objednateli
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne předání a převzetí Staveniště. Podrobný časový harmonogram
bude po převzetí Objednatelem tvořit volnou Přílohu č. 3 této Smlouvy. Konečný termín pro dokončení
Díla dle věty první tohoto odstavce Smlouvy zůstává nedotčen. Konečný termín a podrobný časový
harmonogram mohou být změněny pouze dohodou smluvních stran ve formě dodatku ke Smlouvě.

4.3� Místem provádění Díla je Staveniště Stavby podle odst. 1.3 této Smlouvy.

5� Cena Díla a platební podmínky

5.1� Cena Díla je určena podle rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, a činí 1.486.454,00 Kč bez
DPH , z toho cena za činnost Koordinátora činí 20.000,00 Kč . Smluvní strany tímto prohlašují, že
rozpočet uvedený v Příloze č. 1 je úplný a závazný ve smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku.

5.2� K ceně Díla podle předchozího odstavce bude připočítána DPH podle příslušných předpisů ve výši platné
ke dni zdanitelného plnění. Pokud se v případě uvedeného plnění bude jednat o plnění v režimu přenesení
daňové povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon o DPH “), DPH Zhotovitelem připočítána nebude.

5.3� Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cena Díla zahrnuje náklady na veškeré práce, služby, výkony a
činnosti, které jsou třeba k řádnému provedení a dokončení Díla, a že jsou v ní zahrnuty mj. náklady přímé
a nepřímé, náklady na média (voda, energie atd.), zisk, poplatky, náklady vedlejší. Sjednaná cena Díla je
cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být změněna, není-li v této Smlouvě uvedeno jinak.

5.4� Cena Díla může být zvýšena nebo snížena pouze v případech výslovně uvedených v této Smlouvě a za
podmínek dodržení příslušných ustanovení ZZVZ, tj. pouze v případě požadavku Objednatele (plnění
dodatečných výslovných požadavků Objednatele na zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla oproti této
Smlouvě. Zvýšení/snížení rozsahu či kvality Díla (vícepráce/méněpráce) bude oceněno následujícím
způsobem:

a)� jednotkovými cenami totožných nebo obdobných dodávek a prací již existujících částí Díla, jež jsou
uvedeny ve smluvním položkovém rozpočtu (viz Příloha č. 1 této Smlouvy); nebude-li to možné,
pak

b)� jednotkovými cenami dodávek z veřejně dostupných velkoobchodních ceníků výrobců (dovozců)
příslušných materiálů a prvků a jednotkovými cenami prací obsažených v cenících RTS – směrné
ceny platných a účinných v době vzniku více- či méněpráce sníženými o 5 %; nebude-li to možné,
pak

c)� jednotkovými cenami totožných dodávek a prací zjištěných na základě samostatné poptávky zadané
Objednatelem.

5.5� Změna ceny Díla nebo změna termínů plnění Díla nebo odchylky rozsahu či kvality Díla oproti této
Smlouvě, které mají za důsledek změnu ceny Díla, mohou být řešeny pouze písemnými dodatky k této
Smlouvě. Dodatky mohou být vystaveny pro celkové navýšení ceny Díla v rozsahu nejvýše do 15%
z původní celkové ceny Díla. Původní celkovou cenou Díla je rozuměna cena Díla uvedená v odst. 5.1
této Smlouvy ve výši před uzavřením prvního, příp. následných dodatků k této Smlouvě. Činí-li rozsah
veškerých změn oproti původní ceně Díla 15% či více, může být dodatek ke smlouvě uzavřen pouze při
splnění podmínek ZZVZ. Vícepráce a méněpráce se pro účely určení rozsahu změn vzájemně
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nezapočítávají. Celková hodnota samotných víceprací (tj. víceprací realizovaných na základě všech
dodatků uzavřených k této Smlouvě) může činit maximálně 30% z původní celkové ceny Díla.

5.6� Objednatel uhradí Zhotoviteli cenu Díla na základě Zhotovitelem vystavených a Objednateli doručených
daňových dokladů – faktur, a to:

a)� v měsíčních intervalech za příslušný kalendářní měsíc: Zhotovitel je povinen předložit Objednateli
ke kontrole a schválení protokol o předání a převzetí dílčího plnění provedeného Zhotovitelem v
příslušném kalendářním měsíci – Zjišťovací protokol, jehož vzor je obsažen v Příloze č. 6 této
Smlouvy, na jednotlivá dílčí měsíční plnění včetně položkového soupisu v daném kalendářním
měsíci skutečně provedených prací (ve struktuře smluvního položkového rozpočtu – viz Příloha č. 1
této Smlouvy), a to vždy nejpozději do 5. kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce
provádění Díla. Objednatel je pak povinen vrátit Zhotoviteli Zjišťovací protokol včetně položkového
soupisu v daném kalendářním měsíci skutečně provedených prací nejpozději do 10 kalendářních dnů
ode dne jeho převzetí od Zhotovitele, a to se stanoviskem k jejich obsahu podepsaným zástupcem
Objednatele pro věci technické. Objednatelem schválený Zjišťovací protokol včetně schváleného
položkového soupisu v daném kalendářním měsíci skutečně provedených prací pak bude tvořit
přílohu daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem (viz odst. 5.10 písm. e) a g) této Smlouvy).
Tento daňový doklad je pak Zhotovitel povinen vystavit ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne
uskutečnění zdanitelného plnění. Jako den uskutečnění zdanitelného plnění je stanoven den podpisu
Zjišťovacího protokolu Objednatelem;

b)� doplatek ceny Díla na základě posledního daňového dokladu, který je Zhotovitel povinen vystavit ve
lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Jako datum uskutečnění
zdanitelného plnění je v tomto případě stanoven den podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla
Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 této Smlouvy.

5.7� Smluvní strany sjednávají ve prospěch Objednatele pozastávku z ceny Díla ve výši 10% z ceny Díla (bez
DPH). Pozastávka bude zadržena z každého daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem a může být
Objednatelem použita na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností Zhotovitele,
zejména s odstraňováním vad Díla. 100 % pozastávky (tj. 10% z ceny Díla bez DPH), případně snížené
o část pozastávky použité Objednatelem na krytí nákladů spojených s neplněním smluvních povinností
Zhotovitele, bude Objednatelem uvolněna na základě písemné žádosti předané Zhotovitelem Objednateli,
přičemž Zhotovitel je oprávněn o uvolnění pozastávky Objednatele požádat nejdříve po uplynutí 14
kalendářních dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu Objednateli za současného předpokladu, že do
této doby budou odstraněny všechny vady a nedodělky uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla ,
což bude potvrzeno podpisem Zápisu o odstranění všech těchto vad nebo nedodělků, jinak až po uplynutí
14 kalendářních dnů ode dne podpisu Z ápisu o odstranění všech těchto vad nebo nedodělků.

5.8� Splatnost daňových dokladů vystavovaných na základě této Smlouvy smluvní strany sjednávají na 60
kalendářních dnů od data vystavení daňového dokladu Zhotovitelem, s tím, že Zhotovitel je povinen
daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu
prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se prodlužuje splatnost daňového dokladu. Příslušná část
pozastávky z ceny Díla bude Objednatelem při splnění podmínek uvedených v odst. 5.7 této Smlouvy
uvolněna do 30 kalendářních dnů od data doručení písemné žádosti Zhotovitele Objednateli, nejdříve však
v den splatnosti příslušného (řádně vystaveného) daňového dokladu, z něhož byla pozastávka zadržena,
pokud by mělo uplynutí uvedené doby 30 kalendářních dnů splatnosti tohoto daňového dokladu
předcházet.

5.9� Daňový doklad musí obsahovat pouze pravdivé údaje a jeho strukturu je Zhotovitel povinen před vydáním
konzultovat se zástupcem Objednatele pro věci technické.

5.10�Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí mít touto Smlouvou předepsané údaje a musí obsahovat
náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o DPH,
jinak se považuje za neplatný a bude vrácen v době splatnosti Zhotoviteli k doplnění či opravě. Nová doba
splatnosti dle odst. 5.8 začíná běžet dnem vystavení nového/opraveného daňového dokladu Zhotovitelem
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s tím, že Zhotovitel je povinen tento nový/opravený daňový doklad odeslat Objednateli nejpozději do 3
kalendářních dnů ode dne jeho vystavení. O dobu prodlení se splněním této povinnosti Zhotovitele se
prodlužuje splatnost tohoto daňového dokladu. Každý daňový doklad bude předán v jednom vyhotovení
(originál) a musí obsahovat tyto údaje:

a)� číslo Smlouvy;

b)� číslo objednávky OBJ;

c)� označení Díla a označení fakturované části Díla s odkazem na příslušnou část Smlouvy;

d)� popis fakturovaného plnění včetně KZM (kmenový záznam materiálu Objednatele), rozsah,
jednotkovou a celkovou cenu;

e)� jako Přílohu: položkový soupis skutečně provedených prací (ve struktuře smluvního položkového
rozpočtu) schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické. Každý soupis
provedených prací bude vybaven krycím listem s přehledem účtovaných prací od počátku Stavby
v běžném měsíci a zbytek do výše Smlouvy;

f)� příslušný kód klasifikace CZ-CPA;

g)� Zjišťovací protokol schválený a podepsaný zástupcem Objednatele pro věci technické, s tím, že za
den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje den podpisu Zjišťovacího protokolu Objednatelem.

Poslední daňový doklad musí navíc obsahovat:

h)� v textu nebo jako Přílohu: přehled předchozích plateb ceny Díla;

i)� v textu nebo jako Přílohu: přehled pozastávek;

j)� jako Přílohu: kopii oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí Díla, s tím, že za den
uskutečnění zdanitelného plnění v případě tohoto posledního daňového dokladu se považuje den
podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem.

V případě, že Zhotovitel je zaměstnavatelem splňujícím podmínku § 81 odst. 2 písm. b) zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (tj. je zaměstnavatelem zaměstnávajícím
více než 50 % osob zdravotně postižených nebo je osobou se zdravotním postižením, která je osobou
samostatně výdělečně činnou a nezaměstnává žádné zaměstnance), je povinen tuto skutečnost oznámit v
rámci každého vystaveného daňového dokladu.

5.11� Zhotovitel je povinen daňové doklady odeslat Objednateli doporučeným dopisem na zasílací adresu:
Česká pošta, s.p., Skenovací centrum, Poštovní 1368/20, 701 06 Ostrava 1.

5.12�Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zálohy na cenu Díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat
během provádění Díla přiměřenou část ceny Díla vzhledem k vynaloženým nákladům.

5.13� V případě, že datum splatnosti daňového dokladu připadne na sobotu, neděli, 31. 12., státem uznaný
svátek či den, který není pracovním dnem ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění
pozdějších předpisů, posouvá se datum splatnosti na nejbližší další pracovní den.

5.14� Práce, dodávky nebo služby, které nebudou během provádění Díla oproti této Smlouvě provedeny,
nebudou Zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce, dodávky nebo služby určená dle odst. 5.4 bude
od ceny Díla odečtena.

5.15� Práce, dodávky nebo služby, které provede Zhotovitel mimo ujednání v této Smlouvě, v důsledku
svévolného odklonu od smluvních podmínek, Objednatel Zhotoviteli neuhradí. Zhotovitel je musí na
písemnou žádost Objednatele v jím stanoveném termínu odstranit a uhradit Objednateli náhradu škody,
která mu tím vznikne.

5.16� Smluvní strany se v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové povinnosti na Objednatele, dohodly, že
pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem
umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a
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zákona o DPH, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Zhotovitelem v tuzemsku zcela
nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je
Objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet
správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na bankovní účet Zhotovitele bude v tomto případě
uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně)
provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce smlouvy bude považována za řádnou
úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy.

5.17� Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu v případě, kdy se nejedná o přenesení daňové povinnosti na
Objednatele, na který bude ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné
plnění, musí být Zhotovitelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona
o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Zhotovitele, na který bude
ze strany Zhotovitele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového
dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a
cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109
odst. 2 písm. c) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Zhotoviteli k opravě.
V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem vystavení
opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu Zhotovitele, tj. bankovního účtu
zveřejněného správcem daně.

6� Další závazky smluvních stran

6.1� Zhotovitel je povinen se při provádění Díla a kterékoliv jeho části řídit touto Smlouvou, pokyny
příslušných úřadů, podmínkami stanovenými ve stavebním povolení (včetně podmínek obsažených ve
stanoviscích a vyjádřeních účastníků stavebního řízení) a příkazy Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy.
Zhotovitel je dále povinen se při provádění Díla řídit relevantními ustanoveními obecně platných
předpisů, včetně předpisů bezpečnostních, hygienických, protipožárních a technických (ČSN). Pro účely
této Smlouvy se stanovuje, že pro plnění Díla podle ní budou závazné veškeré platné ČSN (a EN) v celém
rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela nebo zčásti deklarovány jako pouze doporučené, nebude-li mezi
Objednatelem a Zhotovitelem v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud nesplněním této Smlouvy,
těchto podmínek či pokynů, obecně platných předpisů a výše zmíněných norem vznikne Objednateli
škoda, uhradí ji Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

6.2� Zhotovitel se zavazuje písemně upozornit Objednatele na následky takových jeho rozhodnutí a úkonů či
pokynů, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli způsobit finanční či jinou újmu, které jsou ve zjevném
rozporu se stanovisky dotčených právnických či fyzických osob nebo institucí, mohly by ohrozit termíny
plnění Díla stanovené touto Smlouvou nebo vyvolat změnu v ceně Díla. Zhotovitel se zavazuje rovněž
neprodleně písemně informovat Objednatele o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných
mu po uzavření této Smlouvy Objednatelem.

6.3� Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou za účelem udělení
kolaudačního souhlasu. Zhotovitel je povinen neprodleně doručit Objednateli kolaudační souhlas vydaný
příslušným orgánem.

6.4� Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost zahrnující zejména řešení
majetkoprávních vztahů a účast při jednání s orgány státní správy a správci sítí související s Dílem.
Zhotovitel nemá právo zajistit si náhradní plnění na účet Objednatele, a to ani tehdy, neposkytne-li
Objednatel součinnost Zhotoviteli v přiměřené lhůtě.

6.5� Zhotovitel se zavazuje zachovávat absolutní mlčenlivost o veškerých konkurenčně významných,
určitelných, ocenitelných a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupných skutečnostech
souvisejících s Objednatelem, který zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, a o
nichž se Zhotovitel dozví v souvislosti s touto Smlouvou a jejím plněním (obchodní tajemství), pokud
jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro provedení Díla podle této Smlouvy, nebo k jejich
poskytnutí Objednatel nedal předem výslovný souhlas. Povinnost mlčenlivosti trvá až do doby, kdy se
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skutečnosti (informace) výše uvedené povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane
porušením povinnosti mlčenlivosti. Na povinnost mlčenlivosti nemá vliv forma sdělení informací
(písemně nebo ústně) a jejich podoba (materializované nebo dematerializované). Povinnost mlčenlivosti
trvá bez ohledu na ukončení platnosti této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že informace výše uvedené povahy jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani
nevyužije pro sebe nebo pro jinou osobu, zachová je v přísné tajnosti, a že učiní potřebná opatření pro
jejich ochranu a zamezení úniku včetně zajištění jejich použití pouze pro činnosti související s přípravou
a plněním této Smlouvy v souladu s účelem stanoveným touto Smlouvou. Zhotovitel je oprávněn sdělit
tyto informace výlučně těm svým pracovníkům, kteří jsou pověřeni přípravou a plněním Smlouvy a za
tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Zhotovitel se
zavazuje zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich
mlčenlivost. Objednatel má právo na náhradu újmy, která mu porušením povinnosti mlčenlivosti
Zhotovitelem vznikne.

Povinnost plnit ustanovení této Smlouvy týkající se mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které:

a)� mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy;

b)� byly písemným souhlasem Objednatele zproštěny těchto omezení;

c)� jsou známé nebo byly zveřejněny či získány jinak, než následkem zanedbání povinnosti či úmyslným
jednáním Zhotovitele;

d)� Zhotovitel je zná dříve, než je sdělil Objednatel;

e)� Zhotovitel je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo daňovému
poradci) za účelem uplatňování svých práv nebo plnění povinností stanovených právními předpisy;

f)� jsou vyžádány soudem, státním zastupitelstvím, příslušným správním orgánem či orgánem veřejné
moci na základě a v souladu se zákonem;

g)� jsou zveřejněny na základě a v souladu s právním předpisem (např. o svobodném přístupu
k informacím, o registru smluv).

6.6� Zhotovitel je povinen práce na provádění Díla přerušit na základě doručení písemného rozhodnutí
Objednatele o přerušení prací s tím, že o časový úsek shodný s dobou, po kterou Zhotovitel přerušil své
práce na základě písemného rozhodnutí Objednatele, se automaticky prodlužují termíny plnění Díla dle
této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Přerušení prací může trvat maximálně 180 kalendářních dní
od doručení písemného rozhodnutí Objednatele o přerušení prací Zhotoviteli. Pokud nedojde v této lhůtě
k uzavření dodatku k této Smlouvě řešícímu pokračování provádění Díla po přerušení, nebo k doručení
písemné výzvy Objednatele k pokračování v plnění Díla, je Objednatel oprávněn po jejím uplynutí od této
Smlouvy odstoupit. Zhotovitel není oprávněn svévolně pokračovat v pracích na provádění Díla po
uplynutí lhůty podle tohoto odstavce. Případné náklady (včetně škod) vzniklé Zhotoviteli z důvodu
přerušení prací na plnění Díla dle tohoto odstavce jdou k tíži Zhotovitele a Zhotovitel není oprávněn si je
jakkoli na Objednateli nárokovat. Zhotovitel prohlašuje, že si tyto případné náklady (včetně škod) již
zohlednil v ceně Díla před uzavřením této Smlouvy. Právo Zhotovitele na úhradu ceny prací, které
Zhotovitel realizoval do doby doručení rozhodnutí Objednatele o přerušení prací, tím není dotčeno.

6.7� Zhotovitel je po celou dobu provádění Díla povinen vést Stavební deník Stavby (dále jen „ SD “), a to
ve struktuře a s obsahem dle příslušných obecně platných a účinných předpisů. Všechny listy SD musí
být označeny vzestupně, po sobě jdoucími čísly. SD bude veden se dvěma kopiemi, Objednatel je
oprávněn kdykoli v průběhu provádění Díla požadovat po Zhotoviteli předání první kopie SD a Zhotovitel
je povinen této žádosti Objednatele neprodleně vyhovět. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu Smlouvy,
ale slouží jako eventuální podklad pro vypracování dodatků k této Smlouvě. Zhotovitel je povinen
kdykoliv v průběhu provádění Díla umožnit Objednateli kontrolu vedení SD a zápisů do něj a umožnit
osobě vykonávající autorský dozor provedení zápisů do SD. Povinnost vést SD končí dnem řádného
dokončení Díla. Originál SD předá Zhotovitel Objednateli v den, kdy bylo Dílo řádně dokončeno.
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6.8� Při výkonu činnosti Koordinátora je Zhotovitel povinen důsledně a bez výjimek hájit zájmy Objednatele,
respektovat obecně platné a účinné právní předpisy na území České republiky a jejích územních jednotek,
připomínky a podmínky vznesené dotčenými orgány státní správy a jinými účastníky územního a
stavebního řízení, příslušné technické, hygienické, BOZP, protipožární a jiné relevantní předpisy, včetně
příslušných ČSN; v případě ČSN se pro účely této Smlouvy považují za závazné i ty ČSN, které jsou
obecně deklarovány jako zcela či zčásti pouze doporučené, nebude-li dohodnuto jinak. Písemné výstupy
činnosti Koordinátora je Zhotovitel povinen předat Objednateli vždy přednostně v digitální podobě
elektronickou poštou na e-mailovou adresu zástupce Objednatele pro věci technické dle odst. 6.21
Smlouvy, v nezbytných případech a dále v případě pochybností o doručení digitální verze rovněž v tištěné
podobě v počtu 1 výtisku pro každý jednotlivý případ, nebude-li dohodnuto jinak.

6.9� Zhotovitel je povinen zajistit vedení stavby stavbyvedoucím panem XXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX Změna
stavbyvedoucího je možná pouze s písemným souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje souhlas se
změnou stavbyvedoucího bezdůvodně neodepřít.

6.10� Obě smluvní strany jsou povinny účastnit se pravidelných kontrolních dnů stavby (dále jen „ KD “), které
se budou konat 1x týdně, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se KD vždy
účastnil stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucím určený zástupce. Podrobnosti budou dohodnuty v Protokolu
o předání a převzetí Staveniště. Z KD budou pořizovány písemné zápisy formou samostatných
dokumentů.

6.11� Zhotovitel je pro provádění některých částí Díla oprávněn použít třetích osob (tzv. poddodavatelů
Zhotovitele), avšak pouze za následujících podmínek:

a)� 7 kalendářních dnů před zahájením prací (včetně objednávek materiálu) poddodavatelem získá
písemný souhlas Objednatele v každém jednotlivém případě; při neodsouhlasení Objednatelem nemá
Zhotovitel právo poddodavatele využít;

b)� za plnění částí Díla prováděných poddodavateli odpovídá Zhotovitel společně a nerozdílně
s poddodavatelem.

6.12�Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly při provádění Díla, zejm. kontroly dokončení
rozhodujících prací a provádění všech předepsaných zkoušek. Zhotovitel je povinen s předstihem
nejméně 5 pracovních dní přizvat Objednatele ke kontrole těch částí Díla, které se v dalším průběhu
provádění Díla stanou nepřístupnými a do provedení kontroly Objednatelem je nezakrývat. V případě, že
Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je Objednatel oprávněn požadovat a Zhotovitel povinen provést odkrytí
a po provedení kontroly zakrytí dotčených částí Díla, popř. provést opětovně předepsané zkoušky, a to
výhradně na náklady Zhotovitele. Neprovedení kontroly Objednatelem nezbavuje Zhotovitele
odpovědnosti za případné vady Díla.

6.13� Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi uvedenými v této
Smlouvě a v příslušných právních a technických předpisech, je Objednatel oprávněn požadovat, aby
Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a prováděl Dílo řádným způsobem. Jestliže tak Zhotovitel neučiní
ani v přiměřené lhůtě k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude takový postup považován za podstatné
porušení Smlouvy a Objednatel je z tohoto důvodu oprávněn odstoupit od Smlouvy.

6.14�Objednatel tímto prohlašuje, že disponuje dostatečnými finančními prostředky k úhradě závazků
vyplývajících z této Smlouvy.

6.15�Objednatel má právo pověřit kontrolní činností nad plněním Zhotovitele třetí osobu. O této skutečnosti je
povinen informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu.

6.16� Zhotovitel je povinen mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu tak, aby plnění z takového pojištění
pokrylo případné škody způsobené v souvislosti se Smlouvou a jejím plněním Zhotovitelem nebo osobou,
za niž Zhotovitel odpovídá, a to s minimální výší pojistného plnění 5 mil. Kč. Pojistná smlouva bude
udržována v platnosti a účinnosti od data podpisu této Smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této
Smlouvy. Při vzniku pojistné události zabezpečuje ihned po jejím vzniku veškeré úkony vůči pojistiteli
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Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou
součinnost, která je v možnostech Objednatele.

6.17� Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti Objednatele předložit Objednateli do 7 kalendářních
dnů pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce, včetně potvrzení o zaplacení pojistného. Výše uvedené
dokumenty budou současně předloženy Objednateli nejpozději při podpisu této Smlouvy. Zhotovitel tímto
současně uděluje Objednateli neodvolatelný souhlas k tomu, aby si Objednatel v případě potřeby ověřoval
u pojistitele skutečnosti týkající se pojistné smlouvy a jejího plnění.

6.18� Jestliže vznikne na straně Zhotovitele nemožnost plnění ve smyslu § 2006 nebo § 2007 občanského
zákoníku, Zhotovitel písemně uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti a její příčině
Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli, že se splnění jeho závazků stalo nemožné bez
zbytečného odkladu, kdy se o tom dozvěděl, nebo dozvědět musel, nahradí Objednateli škodu tím
vzniklou. Pokud není jinak stanoveno písemně Objednatelem, bude Zhotovitel pokračovat v realizaci
svých závazků vyplývajících ze smluvního vztahu v rozsahu svých nejlepších možností a schopností a
bude hledat alternativní prostředky pro realizaci té části plnění, kde není možné plnit. Pokud by podmínky
nemožnosti plnění trvaly déle než 30 kalendářních dnů, závazek Objednatele v rozsahu, v jakém trvá
nemožnost plnění, zaniká. Tím není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody vzniklou v důsledku
nemožnosti plnění Zhotovitele.

6.19� Obě smluvní strany se dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty
v elektronické podobě, bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí:

a)�WORD for Windows 2003 nebo vyšší;

b)� EXCEL for Windows 2003 nebo vyšší;

c)� AUTOCAD v. 2005 nebo vyšší;

d)� MS Project v. 2003 nebo vyšší.

Obě strany budou chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy. Zhotovitel
umožní Objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

6.20� Závaznou formou komunikace mezi smluvními stranami je doporučený dopis, zápis z jednání smluvních
stran, zápis ve Stavebním deníku, Protokol o předání a převzetí Díla nebo Zápis o odstranění vad a
nedodělků, e -mailová zpráva. Tyto dokumenty musí být podepsány příslušnými odpovědnými zástupci
smluvních stran, v případě e-mailové zprávy musí být podepsány zaručeným elektronickým podpisem.
V případě pochybností se bude mít za to, že e-mailová zpráva byla doručena, pokud e -mailový server ji
odesilateli nevrátí jako nedoručitelnou. E -mailová zpráva musí být odeslána z elektronické adresy
odesilatele podle následujícího odstavce této Smlouvy. Pro doručení doporučeného dopisu platí úprava
dle odst. 12.5 této Smlouvy.

6.21� Pro závaznou korespondenci smluvních stran v době do odstranění poslední vady Díla uvedené
v Protokolu o předání a převzetí Díla, s výjimkou uplatnění záručních vad, jsou stanoveny následující
kontakty:

a)� Na straně Objednatele:

� Ve věcech smluvních:

�X XXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX

�X XXXXX XX XXXX XXX XXX XXX

�X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

� Ve věcech technických:

�� XXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXX XXXX XX X XX

�� XXXXX XXXX XXX XXX XXX
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� X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

� Ve věcech stavebně-technických:

�� XXXXX XXXXXXX XXX XXXXXXXXXX XXXX XX X XX

�� XXXXX XXXXXX XXX XXX XXX

�� XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

b)� Na straně Zhotovitele:

� Ve věcech smluvních:

� X XXXXXXXXX XXXX X XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXX XXXXX XXXXX X XXXX XXXXXXXXXXXXXX

� X XXXXX XXXX XXX XXX XXXX XXXX XXX XXX XXX

� X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

� Ve věcech technických:

� X XXXX XXXXXXXX XXXXXX

� X XXXXX XXXX XXX XXX XXX

� X XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pro závaznou korespondenci smluvních stran pro uplatnění záručních vad Díla budou korespondenční
adresy obou smluvních stran stanoveny v Protokolu o předání a převzetí Díla a nebudou-li zde tyto adresy
stanoveny, tak bude korespondenční adresou adresa sídla druhé smluvní strany.

6.22� Zhotovitel se zavazuje na vyžádání Objednatele se zúčastnit osobní schůzky, pokud Objednatel požádá o
schůzku nejpozději 5 pracovních dnů předem. V mimořádně naléhavých případech je možno tento termín
po dohodě obou smluvních stran zkrátit.

6.23� Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá obchodní pověst a
obchodní firma Objednatele. Při plnění této Smlouvy musí Zhotovitel vždy sledovat zájmy Objednatele.
Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak zprostředkovaně, které jsou
v rozporu se zájmy Objednatele ve všech oblastech jeho činnosti.

6.24� Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na obchodní
firmu Objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl, byť i nepřímo, vést k identifikaci
Objednatele, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

6.25� Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této
Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
Zhotovitel je oprávněn jednostranně započítat své pohledávky vůči Objednateli pouze s předchozím
písemným souhlasem Objednatele.

6.26� Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci či uložení veškerých odpadů vzniklých při plnění Díla na své
náklady. Likvidaci odpadů je povinen Zhotovitel provádět ekologicky s maximálním ohledem na životní
prostředí a vést podrobnou evidenci o nakládání s odpady (Protokol o evidenci nakládání s odpady),
kterou je povinen předložit Objednateli při předání a převzetí Díla k Protokolu o předání a převzetí Díla.

6.27� Zhotovitel je povinen vyklidit Staveniště a provést jeho úklid nejpozději do 3 kalendářních dnů od
podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, resp. od podepsání Zápisu o
odstranění (přejímkových) vad a nedodělků. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je
Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou. Náklady s tímto spojené jdou k tíži
Zhotovitele. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30
kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude specifikace uvedených nákladů.
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6.28� Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav a čistotu Staveniště a sousedících objektů, prostor a
komunikací a udržovat zde pořádek a čistotu. Nebude-li Zhotovitel udržovat pořádek a čistotu na
Staveništi, a to i přes opakovanou výhradu Objednatele učiněnou formou zápisu ve Stavebním deníku,
zavazuje se uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v odst. 9.7 této Smlouvy. Zhotovitel je
povinen odstraňovat případné škody na Staveništi a sousedících objektech, prostorách a komunikacích
způsobené při realizaci Díla ihned po vzniku škody. Zjistí-li Objednatel nedostatky v plnění povinnosti
Zhotovitele dle předchozí věty, vyzve Zhotovitele k nápravě. Pokud Zhotovitel požadovanou nápravu
bezodkladně neučiní, má Objednatel právo tyto škody odstranit sám či prostřednictvím třetích osob a
náklady s tím spojené vzniklé přeúčtovat Zhotoviteli. Tyto náklady je Zhotovitel povinen uhradit
k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy. Její součástí bude
specifikace uvedených nákladů.

6.29� Pracovní doba na Staveništi: Po – So 8,00 - 18,00 hod. Případné změny pracovní doby budou upřesněny
při předání a převzetí Staveniště a budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí Staveniště upřesněny
při předání a převzetí Staveniště a budou uvedeny v protokolu o předání a převzetí Staveniště.

7� Předání a převzetí Díla

7.1� Zhotovitel je povinen Objednateli předat Dílo úplné, zcela dokončené a bez vad a nedodělků. Dílo bude
Objednateli Zhotovitelem předáno podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem
a Objednatelem, jehož vzor je Přílohou č. 5 této Smlouvy.

7.2� Objednatel je oprávněn převzít Dílo s výhradami (vad nebo nedodělků). Objednatel má právo odmítnout
převzetí Díla v případě, kdy Dílo obsahuje drobné vady nebo nedodělky, ačkoli tyto vady nebo nedodělky
samy o sobě či ve spojení s jinými nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání
podstatným způsobem neomezují. O klasifikaci vad a nedodělků rozhoduje výhradně Objednatel. Vady
nebo nedodělky vytčené orgány státní správy včetně vad vytčených orgány státní správy při kolaudačním
řízení či jiném obdobném řízení jako podmiňující vydání kolaudačního souhlasu či jiné povolení užívání
Díla, budou považovány automaticky za vady nebo nedodělky bránící užívání Díla. V případě, kdy
Objednatel Dílo převezme s výhradou vad nebo nedodělků, bude soupis těchto vad nebo nedodělků
uveden v Protokolu o předání a převzetí Díla (tzv. přejímkové vady nebo nedodělky) a Zhotovitel je
povinen tyto vady nebo nedodělky bezplatně odstranit ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne předání a
převzetí Díla včetně, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. O odstranění těchto vad nebo
nedodělků bude vyhotoven a oboustranně podepsán Zápis o odstranění (přejímkových) vad, nebo
nedodělků .

7.3� Zhotovitel je povinen Objednateli písemně (formou doporučeného dopisu, zápisem do Stavebního deníku,
e-mailovou zprávou) oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání
a jak bude předání a převzetí Díla probíhat. Návrh textu Protokolu o předání a převzetí Díla a seznamy
případných přejímkových vad Díla (jako přílohy Protokolu o předání a převzetí Díla) připravuje
Objednatel, ostatní přílohy Protokolu o předání a převzetí Díla připravuje Zhotovitel.

7.4� Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly všech
částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel. Objednatel je
oprávněn kdykoliv kontrolu Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela dokončena
nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění či nebezpečí následného
poškození Zhotovitelem provést.

7.5� Před převzetím Díla Objednatelem je Zhotovitel povinen umožnit Objednateli provedení kontroly funkce
všech částí Díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu, který určí Objednatel, zejména
kontrolu systémů zabezpečujících vnitřní pohodu v dokončené Stavbě (např. systémy zdravotní techniky,
vytápění, silnoproudé elektroinstalace, všech systémů slaboproudé elektroinstalace apod.). Zhotovitel je
povinen se kontroly funkce všech částí Díla aktivně zúčastnit a v průběhu kontroly přijímat taková
opatření, která umožní kontrolu dokončit. Objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolu Díla a funkce
jednotlivých částí Díla přerušit, pokud zjistí, že kontrolovaná část Díla není zcela dokončena včetně všech
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vazeb na ostatní části Díla nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného
znečištění, nebezpečí následného poškození Zhotovitelem či jiných důvodů na straně Zhotovitele provést.
Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly funkce jednotlivých částí
Díla předat Objednateli úplné podklady obsahující údaje o všech funkcích takové části Díla, o všech
vazbách do jiných částí díla, o prvotním nastavení všech funkcí a vazeb a o způsobu jejich ovládání,
nebude-li dohodnuto jinak.

7.6� Zhotovitel je povinen v nejméně pětidenním předstihu před zahájením kontroly dokladů Díla tyto doklady
předat Objednateli, a to nejméně ve dvou kopiích a v členění a s náležitostmi podle požadavků
Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

8� Vlastnictví zhotovované věci, odpovědnost za vady, záruka

8.1� Vlastníkem zhotovovaného Díla nebo jeho části je od počátku provádění Díla Zhotovitelem Objednatel.
Nebezpečí škody na Díle nese až do vydání kolaudačního souhlasu Zhotovitel.

8.2� Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude mít vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude způsobilé
bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.

8.3� Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo. Délka záruční doby činí 60 měsíců ode dne předání a
převzetí Díla tj. ode dne následujícího po podepsání Protokolu o předání a převzetí Díla. V případě, že při
předání Díla Objednateli Zhotovitelem bude dílo vykazovat vady a/nebo nedodělky, začne běžet záruční
doba na Dílo od odstranění poslední vady a/nebo nedodělku. Záruka se vztahuje na celé Dílo a všechny
jeho části (vyjma zařízení, na které udává výrobce záruku kratší, avšak ne méně než 24 měsíců). Záruka
se nevztahuje na vady, které vzniknou:

a)� jednáním Objednatele nebo třetích osob, jež by bylo v rozporu s pokyny k užívání Díla, s nimiž
Zhotovitel Objednatele prokazatelně seznámil;

b)� úmyslným poškozením Díla Objednatelem nebo třetí osobou;

c)� vyšší mocí.

8.4� Zhotovitel je povinen Objednatelem reklamované záruční vady Díla odstranit bezplatně. Reklamace
záručních vad Díla bude Objednatelem uplatněna vůči Zhotoviteli písemnou formou. Za dostatečnou
formu uplatnění reklamace budou považovány:

a)� doporučený dopis zaslaný Objednatelem Zhotoviteli na adresu podle poslední věty odst. 6.21 této
Smlouvy;

b)� nebo jiná forma uvedená v Protokolu o předání a převzetí Díla.

8.5� Zhotovitel se zavazuje reklamované záruční vady Díla podle této Smlouvy odstranit bezodkladně od jejich
uplatnění Objednatelem, nejpozději však:

a)� do 6 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na životě či zdraví osob;

b)� do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku Objednatele
či třetích osob nebo nebezpečí přerušení či podstatného omezení dotčeného provozu Objednatele;

c)� do 7 kalendářních dnů v ostatních případech;

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených v tomto odstavci,
písm. a) a b) Zhotovitel Objednateli prokáže, že lhůta k úplnému odstranění reklamované záruční vady je
zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést taková opatření, která odvrátí uvedená
nebezpečí a bezodkladně pokračovat v úplném odstraňování reklamované záruční vady, tak, aby tato vada
byla odstraněna v co nejkratší objektivně možné době nebo ve lhůtě dohodnuté s Objednatelem.

8.6� O odstranění záručních vad a nedodělků bude sepsán Zápis o odstranění vad a nedodělků.
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8.7� Objednatel je oprávněn převést práva a povinnosti vyplývající mu ze záruky poskytnuté Zhotovitelem na
třetí osoby a Zhotovitel s postoupením těchto práv souhlasí.

8.8� Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva Objednatele na náhradu škody související s vadným
plněním Zhotovitele.

9� Sankce

9.1� Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s plněním termínu dokončení celého Díla nebo kteréhokoli
časového milníku uvedeného v Časovém harmonogramu podle odst. 4.2 této Smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla za každý započatý den prodlení.

9.2� Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraňováním přejímkových vad nebo nedodělků (dále jen
pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „přejímkových vad“) Díla uvedených v Protokolu o předání a
převzetí Díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou
jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení. Objednatel má v takovém případě navíc
právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových přejímkových vad třetí osobou a na úhradu
nákladů s tím spojených použít pozastávky zadržené Objednatelem podle této Smlouvy.

9.3� Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s odstraněním Objednatelem reklamovaných záručních vad nebo
nedodělků (dále jen pro účely tohoto odstavce „vad“ nebo „záručních vad“) Díla, je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši:

a)� 30 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení v případě vady
podle odst. 8.5 písm. a) této Smlouvy;

b)� 30 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení v případě vady
podle odst. 8.5 písm. b) této Smlouvy;

c)� 1 000,- Kč za každou jednotlivou neodstraněnou vadu a každý započatý den prodlení v případě vady
podle odst. 8.5 písm. c) této Smlouvy.

Objednatel má v takovém případě navíc právo zajistit na náklady Zhotovitele odstranění takových
záručních vad třetí osobou a právo na úhradu nákladů s tím spojených použít pozastávky zadržené
Objednatelem podle této Smlouvy.

9.4� Nedoloží-li Zhotovitel do 7 kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou smlouvu
nebo potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. 6.16 této Smlouvy, je Zhotovitel
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny Díla za každý započatý den prodlení.

9.5� Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení kterékoli jeho povinnosti uvedené v ustanovení odst. 6.2 nebo
6.5 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč za každý jednotlivý
případ porušení.

9.6� V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla, je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli úrok
z prodlení podle nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení podle občanského zákoníku, ve
znění pozdějších předpisů.

9.7� Za opakované neakceptování výhrady ze strany Objednatele k udržování pořádku a čistoty na Staveništi
na základě zápisu ve Stavebním deníku podle odst. 6.28 uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve
výši 20 000,- Kč za každý takový případ.

9.8� Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodlení s převzetím Staveniště ve lhůtě stanovené ve výzvě Objednatele
ve smyslu odst. 4.1 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

9.9� Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. 6.7 této Smlouvy, tzn., že Zhotovitel neumožní
Objednateli kontrolu SD a zápisů do něj, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,-
Kč za každý jednotlivý případ porušení.
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9.10�Dojde-i ze strany Zhotovitele k porušení povinnosti dle odst. 6.10 Smlouvy, tzn. nedostaví-li se na KD
stavbyvedoucí nebo jím určený zástupce, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,-
Kč za každý takový případ.

9.11�Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. 6.12 této Smlouvy, tzn. že Zhotovitel neumožní
Objednateli kontrolu provádění těch částí Díla, které se v dalším průběhu plnění Díla stanou
nepřístupnými, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý
případ porušení.

9.12�Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. 6.23 nebo 6.24 této Smlouvy, uhradí Zhotovitel
Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

9.13�Dojde-li ze strany Zhotovitele k porušení ustanovení odst. 6.27 této Smlouvy, tzn., že Zhotovitel nevyklidí
Staveniště ve stanoveném termínu a/nebo neprovede jeho úklid, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní
pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

9.14� V případě, že Zhotovitel nebude řádně a/nebo včas zajišťovat činnost Koordinátora v rozsahu dle Přílohy
č. 7 a Objednatelem požadovanou nápravu nesjedná ani ve lhůtě 3 kalendářních dnů od doručení písemné
výzvy Objednatele k této nápravě, má Objednatel právo zajistit činnost Koordinátora v požadovaném
rozsahu sám či prostřednictvím třetích osob, s tím, že náklady s tím spojené vzniklé Objednateli uhradí
Zhotovitel, a to k písemné výzvě Objednatele ve lhůtě 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy.
Současně se sjednává, že pokud bude Zhotovitel po uplynutí výše uvedené lhůty 3 kalendářních dnů od
doručení písemné výzvy Objednatele k nápravě i nadále v prodlení se zajištěním činnosti Koordinátora,
je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení. Toto
prodlení nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za důsledky spojené s absencí zajištění činnosti
Koordinátora z jeho strany.

9.15�Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti,
na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se současně zaplacením smluvní
pokuty nezbavuje závazku plnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou utvrzeno, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.

9.16� Vyúčtování smluvní pokuty musí být zasláno doporučeně s dodejkou. Splatnost smluvních pokut je 30
kalendářních dnů ode dne doručení vyúčtování smluvní pokuty vystaveného oprávněnou smluvní stranou
smluvní straně povinné.

9.17�Objednatel je oprávněn smluvní pokuty vyplývající z této Smlouvy jednostranně započítat proti ceně Díla
podle této Smlouvy.

9.18� Obě smluvní strany považují podmínky smluvních pokut a jejich výši za přiměřenou.

10� Podstatné porušení Smlouvy, odstoupení od Smlouvy

10.1�Objednatel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy, popř. jen
ohledně nesplněného zbytku plnění Díla (dále jen jako „odstoupení od Smlouvy“), odstoupit v případech,
kdy Zhotovitel:

a)� přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo v rozporu s touto Smlouvou;

b)� i přes písemnou výzvu Objednatele se neřídí pokyny Objednatele pro provádění Díla podle této
Smlouvy;

c)� je v prodlení s prováděním Díla nebo jeho části vůči termínu stanovenému v Časovém
harmonogramu uvedenému v Příloze č. 3 této Smlouvy o více než 14 kalendářních dní;

d)� je v prodlení s odstraňováním vad a nedodělků Díla uvedených v Protokolu o předání a převzetí Díla,
popř. dílčích plnění Díla;

e)� nedoloží do 14 kalendářních dní od doručení písemné žádosti Objednatele pojistnou smlouvu nebo
potvrzení o zaplacení pojistného ve smyslu ustanovení odst. 6.17 této Smlouvy;
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f)� plní-li Zhotovitel povinnosti z této Smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by k tomu byly
splněny podmínky podle odst. 6.11 této Smlouvy;

g)� je v likvidaci nebo vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o
úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů
insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující.

Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v případech uvedených v § 2002
občanského zákoníku.

10.2� Zhotovitel je oprávněn kromě dalších případů uvedených v této Smlouvě od této Smlouvy odstoupit
v případech, kdy Objednatel:

a)� je v prodlení s úhradou ceny Díla nebo její části po dobu delší než 60 kalendářních dní a byl předtím
nejméně dvakrát ze strany Zhotovitele písemně o úhradu urgován.

10.3�Odstoupení od Smlouvy nabývá právního účinku dnem písemného doručení odstoupení od Smlouvy
druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny nejpozději do jednoho měsíce od nabytí účinnosti
odstoupení vyrovnat písemnou dohodou vzájemně poskytnutá plnění na základě této Smlouvy (tj. do té
doby provedené práce na Díle a zaplacenou cenu Díla).

10.4�Dojde-li k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele, považuje se Dílo podle této Smlouvy
za nesplněné. Zhotovitel má nárok na část ceny Díla provedené ke dni odstoupení Objednatele od této
Smlouvy v takovém rozsahu, v jakém je tato část Díla pro Objednatele využitelná.

10.5� Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti
ustanovení této Smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční doby, jakož i ustanovení
o smluvních pokutách a úroku z prodlení ( pokud již dospěl), náhradě škody, cenová ujednání obsažená
v této Smlouvě, ustanovení týkající se řešení sporů mezi smluvními stranami a jiná ustanovení, která
vzhledem ke své povaze mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy.

11� Zvláštní ustanovení

11.1� Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo vzbudit
důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma smluvním
stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve
znění pozdějších předpisů.

11.2� Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo z jejich
zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být
vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí
dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

11.3� Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného
v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného.
Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro
jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného.
Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném
zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na
kterou není nárok.

11.4� Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení.

11.5�Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, bude-li Zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný
čin. V případě, že je zahájeno trestní stíhání Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel o tomto bez zbytečného
odkladu písemně informovat Objednatele.
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11.6� Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (dále jen „ zákon o registru smluv “). Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání této
Smlouvy správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Smlouvy správci
registru smluv ve Smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje uveřejňovací povinnost podle
zákona o registru smluv.

12� Závěrečná ustanovení

12.1� Tato Smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského
zákoníku a ZZVZ.

12.2� Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem
uveřejnění v registru smluv podle odst. 11.6 Smlouvy. Plnění předmětu této Smlouvy v době od platnosti
Smlouvy do její účinnosti se považuje za plnění podle této Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se
řídí touto Smlouvou.

12.3� Smlouva byla sepsána ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana
obdrží po dvou (2).

12.4�Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, může být tato Smlouva měněna pouze vzestupně očíslovanými
písemnými dodatky ke Smlouvě podepsanými oběma smluvními stranami.

12.5�Dnem doručení doporučených písemností (doporučeného dopisu) odeslaných na základě této Smlouvy
nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den
lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy,
jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl. Smluvní strany tímto výslovně vylučují ust. § 573
občanského zákoníku.

12.6� Pokud kterékoli ustanovení této Smlouvy nebo jeho část je nebo se stane neplatným či nevynutitelným,
nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení této
Smlouvy nebo jejích částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této Smlouvy, že toto ustanovení nebo jeho
část nelze oddělit od dalšího obsahu. V takovém případě se obě smluvní strany zavazují neúčinné a
neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a významem co nejbližší
ustanovení této Smlouvy, jež má být nahrazeno.

12.7� Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této Smlouvy vyplývající vždy nejprve vzájemným
jednáním. Všechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou řešit podle českého
práva a k jejich projednání a rozhodnutí bude místně příslušný soud podle sídla Objednatele.

12.8�Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1:� Položkový smluvní rozpočet

Příloha č. 2:� Projektová dokumentace a Základní popis prací

Příloha č. 3:� Podrobný časový harmonogram

Příloha č. 4:� Protokol o předání a převzetí Staveniště

Příloha č. 5:� Protokol o předání a převzetí Díla

Příloha č. 6:� Zjišťovací protokol

Příloha č. 7:� Činnosti Koordinátora BOZP

12.9� Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude
uzavřena, pokud ji Zhotovitel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo
dodatkem.
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12.10 �Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně příloh,
že obsahu Smlouvy rozumějí, že uzavření Smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz
souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne: _____________¤ V Humpolci dne: _____________¤ ¤

_________________________________¤ _________________________________¤ ¤

XXXX XXXXXXX XXXXX
pověřený řízením divize finance
Česká pošta, s.p. ¤

Ing. Karel Hájek, člen představenstva
František Kubů, předseda představenstva
Status stavební a.s ¤

¤
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Příloha č. 7: Činnosti Koordinátora BOZP

Předmětem činnosti Koordinátora BOZP (dále jen „ Koordinátor“) je výkon činnosti v souladu se zákonem
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších
předpisů, a zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, ve znění pozdějších předpisů, a to následujících činností:

1.� V přípravné fázi Stavby Koordinátor:

a)� předá Objednateli přehled právních předpisů vztahujících se ke Stavbě, informace o pracovně
bezpečnostních rizicích, která se mohou při realizaci Stavby vyskytnout, a další podklady k zajištění
bezpečnosti a zdraví při práci na Staveništi;

b)� předá projektantovi a Objednateli veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti;

c)� poskytuje součinnost projektantům, odborným pracovníkům Zhotovitele řídícím stavební činnost -
dává podněty a doporučuje ekonomicky přiměřená technická řešení nebo organizační opatření, která
jsou z hlediska BOZP vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují
současně nebo v návaznosti;

d)� zpracuje Plán BOZP na základě časového harmonogramu stavby, přitom spolupracuje s projektanty
a odbornými zástupci Zhotovitele;

e)� součástí Plánu BOZP jsou i zpracované povinnosti Zhotovitele a jeho poddodavatelů a Objednatele
na úseku BOZP.

2.� V realizační fázi Stavby Koordinátor:

a)� zajišťuje zejména prevenci a snížení rizika ohrožení zdraví pracovníků při práci, upozorňuje na
nedostatky a zajišťuje koordinaci činností jednotlivých subjektů tak, aby nedocházelo k ohrožení
zdraví všech zúčastněných pracovníků a aby byli seznámeni se všemi riziky činností, které se v jejich
blízkosti provádějí;

b)� k dosažení co nejefektivnějšího zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanovuje preventivní
a nápravná opatření;

c)� před zahájením prací na Staveništi seznámí Zhotovitele a jeho poddodavatele s preventivními
opatřeními, která vyplývají z Plánu BOZP, který zpracovává analýzu všech rizik vyskytujících se na
Staveništi;

d)� reaguje na konkrétní nedostatky v zajištění BOZP na Staveništi nápravnými opatřeními. Cílem této
činnosti je odstranění veškerých závad uvedených v Kontrolním listu koordinátora ke stanoveným
termínům.

3.� Vlastní činnosti Koordinátora:

a)� pravidelnými pochůzkami po Staveništi kontroluje, zda je při jednotlivých činnostech postupováno
dle PD, realizační dokumentace, Smlouvy a v souladu s platnými právními předpisy, případně s
Plánem BOZP pro danou Stavbu;

b)� pořizuje o zjištěných závadách a nedostatcích fotodokumentaci a veškeré nedostatky eviduje a
provádí písemné záznamy sloužící k prokazatelnému seznámení odpovědných osob se zjištěnými
nedostatky;

c)� neprodleně informuje Zhotovitele a jeho poddodavatele o bezpečnostních a zdravotních rizicích,
která vznikla na Staveništi během postupu prací;

d)� upozorní Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci zjištěné na Staveništi a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená
opatření;

e)� oznámí Objednateli uvedené nedostatky, nebyla-li Zhotovitelem neprodleně přijata opatření
ke zjednání nápravy;
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f)� výsledky kontrol Koordinátor pravidelně jednou týdně projednává s kontaktní osobou Objednatele a
s kontaktní osobou Zhotovitele. Zápis z tohoto jednání je prováděn v Reportu koordinátora a musí
obsahovat zejména popis projednávané záležitosti, návrh nápravných opatření, zodpovědnost za
realizaci nápravných opatření, termín realizace nápravných opatření a termín následné kontroly, příp.
odkaz na záznam, kde jsou tyto údaje zachyceny;

g)� 1 x týdně svolává a řídí porady vedení Stavby za účasti odpovědných pracovníků Zhotovitele a
odpovědných pracovníků jeho poddodavatelů (kontrolní den koordinátora). Ty zde informuje o
bezpečnostních rizicích, která na Stavbě vznikla v průběhu postupu prací, nebo která se
v následujícím období mohou vyskytnout. Dále pak seznamuje odpovědné pracovníky s postupem
prací z hlediska zajištění BOZP, prezentuje zjištěné závady, návrhy odstranění a průběh jejich plnění;

h)� dle potřeby aktualizuje Plán BOZP a s těmito změnami prokazatelně seznamuje všechny odpovědné
pracovníky na svých kontrolních dnech;

i)� během celého průběhu Stavby dává podněty a doporučuje technická, či organizační opatření
k zajištění bezpečnosti práce. Zároveň dbá, aby byla veškerá jeho doporučení v souladu českými
právními předpisy a normami a aby byla proveditelná s ohledem na ekonomické aspekty;

j)� poskytuje součinnost Objednateli při jednáních s orgány státní správy;

k)� zúčastňuje se kontrolní prohlídky Stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem;

l)� spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo
činností.

4.� Plán BOZP obsahuje:

a)� základní informace o Stavbě a jejích účastnících;

b)� povinnosti účastníků Stavby v oblasti zajištění BOZP;

c)� přehled základních opatření k zajištění BOZP;

d)� vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů a odpovědností při realizaci Stavby;

e)� analýzy rizik jednotlivých činností při realizaci Stavby;

f)� způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů;

g)� zásady požární ochrany při realizaci Stavby;

h)� dopravně provozní předpisy;

i)� zabezpečení Staveniště;

j)� bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby.

5.� Výstupy zpracované Koordinátorem budou Objednateli předávány v následující formě:

a)� Písemné výstupy činnosti Koordinátora vždy přednostně v digitální podobě elektronickou poštou
na e-mailové adresy zástupců Objednatele uvedených v této Smlouvě pro věci technické,
v nezbytných případech a dále v případě pochybností o doručení digitální verze rovněž v tištěné
podobě v počtu 1 výtisku pro každý jednotlivý případ, nebude-li dohodnuto jinak.

b)� Plán BOZP včetně jeho případných aktualizací v digitální podobě.

c)� Veškerá digitální korespondence týkající se Stavby mezi Zhotovitelem a koordinátorem, v digitální
podobě bez zbytečného prodlení po vyžádání Objednatelem.

d)� Digitální formou obecně se rozumí úplný soubor digitálních souborů obsahově totožných s tištěnou
formou, v originálních digitálních formátech programů, v nichž byly vytvořeny (včetně formátu
*.dwg v případě výkresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezení jejich editovatelnosti; pro
soubory vytvořené v programech MS Office se jako nejnižší verze stanovují programy MS Office
pro XP, pro soubory ve formátu *.dwg je podmínkou jejich plná kompatibilita s AutoCAD 2008.
Digitální soubory výkresů budou souběžně předány ve formátu *.pdf nebo *.jpg v rozlišení min. 400
px/inch.
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6.� Cena

Cena za činnost Koordinátora bude Objednatelem Zhotoviteli hrazena v souladu s odst. 5.6. Smlouvy jako
součást ceny Díla s tím, že platí, že v případě sjednání měsíčních splátek v odst. 5.6. Smlouvy budou tyto
odpovídat poměru celkové ceny za činnost Koordinátora a počtu měsíčních splátek.

7.� Termíny a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že Koordinátor zahájí plnění svých činností dle této Přílohy Smlouvy č. 7 a
Smlouvy o dílo neprodleně po oboustranném podpisu Smlouvy a bude je provádět průběžně po celou dobu
přípravy a realizace Stavby tak, aby nedošlo ke zbytečnému prodlení v přípravě a/nebo realizaci Stavby. Činnost
Koordinátora končí a považuje se za splněnou vydáním kolaudačního souhlasu k Dílu.

Místem výkonu činnosti Koordinátora je Staveniště a pro přípravu jeho činnosti jeho sídlo nebo jiné místo
dle jeho volby.

8.� Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi:

Zhotovitel se zavazuje zajistit činnosti Koordinátora v souladu s příslušnými právními předpisy. Dále je
Zhotovitel povinen zajistit, že bude Koordinátor plnit veškeré povinnosti stanovené touto Přílohou č. 7. Osobu
Koordinátora sjedná Zhotovitel, přičemž se musí jednat o osobu odlišnou od Zhotovitele, na něm nezávislou
tak, aby Koordinátor nebyl ve střetu zájmů.

Zhotovitelem vybraný Koordinátor bude Objednatelem schválen postupem dle příslušných ustanoveních o
poddodavateli Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, že Koordinátorovi za řádně provedené činnosti Koordinátora zaplatí alespoň cenu
uvedenou v odst. 5.1 jako cenu za činnost Koordinátora.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, že Koordinátor doručí oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce
příslušnému podle místa Staveniště (§ 2 odst. 1 zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších
předpisů) nejpozději do 8 dnů před předáním Staveniště Zhotoviteli.
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