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 VeĜejná zakázka na stavební práce  

zadávaná podle ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek, v platném znČní Ědále rovnČž 
jen „Zákon“ě s názvem: 

„Plošné rekonstrukce komunikací v Kunraticích II. etapa“ 
PODLIMITNÍ REŽIM 

ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ěÍZENÍ 

 
 

ZůDÁVůCÍ DOKUMENTůCE – OBCHODNÍ 
PODMÍNKY 

 

 

 

 

Zadávací podmínky – obchodní podmínky - jsou součástí zadávacích podmínek a obsahují text smlouvy 
obligatorního charakteru, který je pro dodavatele závazný. Dodavatel je povinen text obchodních podmínek 
ve svém návrhu smlouvy pĜedkládaném v rámci nabídky akceptovat. Pro zajištČní textu obchodních 
podmínek proti opravám a pĜepisĤm je text obchodních podmínek zveĜejnČn na Profilu zadavatele ve 
formátu PDF a pĜedáván dodavatelĤm na vyžádání v listinné podobČ, zabezpečené proti vyjmutí listĤ. 
Účastník zadávacího Ĝízení pro potĜeby zpracování nabídky rukou vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou 
určeny k vyplnČní, a takto doplnČnou smlouvu pĜedloží jako součást nabídky zadavateli. Obsah obchodních 
podmínek mĤže dodavatel pĜi zpracování návrhu doplnit pouze v tČch částech, kde to vyplývá z textu 
obchodních podmínek. Jakékoli jiné dodatky či odchylky se vylučují. 
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 Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 

 18 010 3 00 1511.8041039JCE 

SMLOUVů O DÍLO ČÍSLO 18 010 3 00 

Objednatel 

 

MċSTSKÁ ČÁST PRůHů - KUNRATICE  

Sídlo:   K LIBUŠI 7/10, PRAHA 4, KUNRATICE, 148 00  

Zastoupený:  Ing. Lenkou ůlinčovou, starostkou MČ Kunratice 

IČO: 00231134 

DIČ: CZ00231134 

Bankovní spojení:    ČS Praha 4  číslo účtu: 2000690389/0800   

na stranČ jedné jako „Objednatel“ 

a 

Zhotovitel 

EUROVIA CS, a.s. 

Sídlo: Národní 13Ř/10, Nové MČsto, 110 00 Praha 1 

Zastoupený: Ing. Petrem TesaĜem, Ĝeditelem závodu Praha západ 

IČO: 45274924 

DIČ: CZ45274924 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 0141340199/0100 

 

Zapsaný v: Obchodním rejstĜíku vedeném u MČstského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561 

na stranČ druhé jako „Zhotovitel“ 

uzavĜeli dle zákona č. Řř/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znČní: 

Článek I. PĜedmČt smlouvy 

1. DOHODNUTÝ PěEDMċT PLNċNÍ ZHOTOVITELE ĚDÍLOě 

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: 
„Zjednodušené plošné opravy místních komunikací v Praze-Kunraticích“. Stavba bude provedena 
v rozsahu a podle Projektové dokumentace pro provedení stavby s názvem:  

„PLOŠNÉ REKONSTRUKCE KOMUNIKůCÍ V KUNRůTICÍCH“, zpracovaná projektantem spol. 
DIPRO, spol. s r.o. se sídlem: ModĜanská 11/13Ř7, 143 00 Praha 12, v Ĝíjnu 2017 pod zak. č. 
088-17 - 02, 09“  

Projektová dokumentace je zpracovaná v souladu s pĜíslušnými právními pĜedpisy zejména zákonem 
číslo 1Ř3/2006 Sb., stavební zákon, v platném znČní, vyhláškou číslo 4řř/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, v platném znČní, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., v platném znČní, Zákonem číslo 134/2016 Sb., 
o zadávání veĜejných zakázek, ve znČní pozdČjších pĜedpisů a vyhláškou číslo 169/2016 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení pĜedmČtu veĜejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmČr, dále v textu rovnČž jen „PROJEKT“. 

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, a ROZPOČTEM a zahrnuje: 
1.1.1. Provedení stavby podle PROJEKTU. 

1.1.2. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v článku I. odstavec 1.2. 
této smlouvy. 
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1.2. PĜedmČt díla dále tvoĜí provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek: 

 Vybudování a provozování zaĜízení staveništČ pro celou stavbu včetnČ zajištČní potĜebných 
povolení a rozhodnutí; v rámci této části provede vybraný dodavatel následující plnČní a 
ponese dále uvedené náklady: 
 náklady spojené s pĜípravou a realizací stavby; 
 náklady na dopravní opatĜení vyvolané stavbou Ěobjezdy, signalizace pĜi uzavírkách 

apod.); 

 náklady na komplexní ostrahu a zabezpečení staveništČ; 
 náklady a poplatky spojené se záborem veĜejného prostranství a s tím související 

dopravní značení a zabezpečení staveništČ; 
 náklady na zajištČní údržby veĜejných komunikací a komunikací pro pČší v průbČhu 

celé stavby; 
 náklady na demontáž zaĜízení staveništČ po ukončení výstavby včetnČ uvedení všech 

ploch, na kterých bylo zĜízení staveništČ vybudováno, do původního stavu. 
 Geodetická činnost vybraného dodavatele v průbČhu provádČní stavebních prací Ěgeodet 

zhotovitele stavby). 

 OvČĜení a vytýčení polohy stávajících podzemních inženýrských sítí pĜed zahájením prací, 
 PĜed zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a pĜedá objednateli plán bezpečnosti a 

ochrany zdraví pĜi práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odstavec Ě2ě Zákona 
č. 30ř/2006 Sb., pokud je podle tohoto Zákona pro danou stavbu vyžadován 

 Náklady na zdokumentování stavebnČ-technického stavu konstrukcí dotčených sousedních 
nadzemních a podzemních objektů pĜed zahájením výstavby a po dokončení výstavby k 
prokázání nepoškození tČchto konstrukcí vlivem výstavby. 

 průbČžné poĜizování fotodokumentace postupu provádČní stavby, kterou pĜedá objednateli na 
CD pĜi pĜedání díla 

 Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu dle pĜílohy č. 6 vyhlášky 
č. 4řř/2006 Sb. ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního zákona, a dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 
Součástí je potĜebné geodetické zamČĜení a zhotovení potĜebných revizních zpráv, provozních 
Ĝádů, havarijních Ĝádů, povodňových plánů, apod. V pĜípadČ inženýrských sítí je součástí 
vypracování dokumentace dle pĜedpisů a požadavků jednotlivých správců. PĜedání 
dokumentace skutečného provedení stavby zadavateli v 5 tištČných vyhotoveních a v 1 
elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. a v 1 elektronickém vyhotovení ve formátu dwg., 
xlsx., docx. apod. na vhodném datovém nosiči. 

 Provedení veškerých pĜedepsaných a sjednaných zkoušek a vystavení dokladů o jejich 

provedení; dále vybraný dodavatel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodČ apod.,. 
 Provedení celkového úklidu stavby Ěnebo její pĜedávané částiě  

Celkový úklid pĜed pĜedáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistČní stavby, staveništČ a 
okolí pĜed pĜedáním a pĜevzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez 
provádČní jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních 
ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu Ěpokud je okolí stavby 
projektem Ĝešenoě nebo do stavu pĜed zahájením realizace Ěu ploch a komunikací, které 
nejsou projektem Ĝešenyě. 

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v článcích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle: 

 PROJEKTU;  

 OcenČných soupisů stavebních prací dodávek a služeb s výkazy výmČr Ědále jen ROZPOČETě; 
 nabídky Zhotovitele ze dne 15.06.2018, pĜedložené Objednateli Zhotovitelem jako účastníkem 

zadávacího Ĝízení v zadání veĜejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veĜejných zakázek, v platném znČní Ědále pro účely této smlouvy rovnČž jen „NABÍDKA“ě; 

 zadávací dokumentace veĜejné zakázky Ěs výjimkou vlastního textu této smlouvyě, která byla 
podkladem pro zpracování NABÍDKY Ěpro účely této smlouvy rovnČž jen „ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE“). 

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, pĜičemž pĜedmČtem plnČní 
Zhotovitele Ědílemě se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících 
služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo 
včetnČ veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla. 

Smluvní strany výslovnČ stanovují, že vše, co je uvedeno v článcích 1.1. – 1.3. tvoĜí pĜedmČt díla podle 
této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný pĜedmČt díla označován jako dílo. 

1.4. PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její pĜíloha č. I. 

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitČ stanovené technickými specifikacemi a obecnými 
uživatelskými standardy. 

1.6. Objednatel se zavazuje k pĜevzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvČ 
uvedených. 

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádĜena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoĜí nedílnou 
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součást smlouvy o dílo, a to: 
 vlastní text této smlouvy o dílo; 
 PROJEKT; 

 ROZPOČET; 
 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE; 

 NABÍDKA; 
 protokol o pĜedání a pĜevzetí každé z částí díla. 

 Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemnČ odporují, platí vždy ten, který je v poĜadí 
uveden na místČ pĜedcházejícím. 

1.8. ZMċNY DÍLů 

1.8.1. Objednatel je oprávnČn naĜizovat prostĜednictvím oprávnČné osoby uvedené v záhlaví této 
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, zmČny díla s tím, že cena, termín, pĜípadnČ 
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke 
smlouvČ. ZmČny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení tČchto podmínek: 
 pokud zmČnou dojde k zúžení pĜedmČtu díla a ke snížení ceny díla; 
 pokud zmČna nebude mít vliv na cenu a kvalitu díla; 
 pokud jde o zmČnu povahy nepĜedvídané práce, která není obsažena v PROJEKTU a 

jejíž provedení je nezbytné pro provedení díla; 
 pokud jde o zmČnu, výslovnČ vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a 

dodávky, které nejsou obsaženy v pĜedmČtu díla. 

1.8.2. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených pĜípadech postupovat v souladu s touto 
smlouvou a s právními pĜedpisy upravujícími zadávání veĜejných zakázek ĚpĜedevším zákon 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek, v platném znČní. 

1.8.3. Žádné zmČny díla podle odstavce 1.Ř.1. nebudou započaty ani provádČny bez pĜedchozího 
Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na zmČnu ceny nebo termínu 
nebude platný, nebude-li k nČmu takovýto písemný pokyn pĜedem vydán a nebude-li současnČ 
tato zmČna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.  

1.8.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadĜuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem 
Objednatele omezit pĜedmČt díla a to jednostranným pĜíkazem, který bude pro Zhotovitele 
závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel souhlasí s touto možností a je si vČdom skutečnosti, 
že pokud nastane takovýto pĜípad, nemá právo vymáhat realizaci pĜedmČtu díla a nemůže 
Objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho plynoucí. 

1.9 REůLIZůČNÍ TÝM 

1.9.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoĜí: 
1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavec Ř.ř.2. této smlouvy, a osoby uvedené 

v pĜíloze č. III. článek III. této smlouvy, pĜípadnČ statutární zástupci uvedení v článku I. této 
smlouvy. 

1.9.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec ř.2. této smlouvy, a osoby uvedené 
v pĜíloze č. III. článek III. této smlouvy, pĜípadnČ statutární zástupci uvedení v článku I. této 
smlouvy. 

1.9.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných 
kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s pĜíslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od 
zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek. 

1.10. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 

1.10.1. Zhotovitel si je vČdom skutečnosti, že podle § 2 písm. eě zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veĜejné správČ, v platném znČní, je osobou povinnou spolupůsobit pĜi výkonu finanční 
kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potĜebné spolupůsobení pĜi výkonu finanční kontroly a 
umožní pĜístup k potĜebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochranČ 
podle zvláštních právních pĜedpisů ĚnapĜ. obchodní tajemství, utajované skutečnostiě za pĜedpokladu, 
že budou splnČny požadavky kladené právními pĜedpisy ĚnapĜ. zákon č. 255/2012 Sb., o kontroleě. 
Stejné podmínky spolupůsobení pĜi výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých 
subdodavatelů. 

1.10.2. Zhotovitel souhlasí se zveĜejnČním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1řřř 
Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisů. Zhotovitel si je vČdom 
skutečnosti, že Objednatel, jako veĜejný zadavatel je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veĜejných zakázek ve znČní pozdČjších pĜedpisů, zveĜejnit na svém profilu zadavatele úplné 
znČní této smlouvy vč. všech dodatků a pĜíloh. Tato smlouva dále podléhá povinnosti zveĜejnČní dle 
zákona č. 340/2015 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisů, o registru smluv. Zhotovitel povinen poskytnout 
Objednateli potĜebnou součinnost. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí tČchto 
informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich 
zveĜejnČním tímto vyslovuje svůj souhlas. 

1.10.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít tČch poddodavatelů Ědále také subdodavatelůě, 
jejichž prostĜednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V pĜípadČ, že to není možné, je povinen 
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Objednateli pĜedložit návrh na zmČnu poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž 
bude patrné, že novČ navrhovaní poddodavatelé splňují kvalifikaci stejnČ jako původní poddodavatelé, 
jejichž prostĜednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.  

1.10.4. PĜi jakékoliv zmČnČ osob Zhotovitele v průbČh provádČní díla je Zhotovitel povinen pĜedložit 
Objednateli kvalifikační doklady tČchto osob, z nichž bude patrné, že novČ navrhovaní osoby splňují 
kvalifikaci stejnČ jako původní osoby, jejichž prostĜednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své 
NABÍDCE. 

1.10.5. Zhotovitel není oprávnČn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy tĜetí osobČ bez 
písemného souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávnČn započíst jakékoliv své pohledávky za 
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem. 

1.10.6. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této 
smlouvy minimálnČ do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím povČĜené subjekty a 
kontrolní orgány budou mít k tČmto dokumentům na vyžádání pĜístup. 

Článek II. Doba plnČní 

2.1. DOHODNUTÁ DOBů PLNċNÍ ĚTERMÍNYě 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých, lhĤtách: 

2.1.1. zahájení provádČní díla (část SO 105 - OBLůST Ke Hrádkuě dne 1. záĜí 201Ř 

2.1.2. Ĝádné ukončení a pĜedání část SO 105 - OBLůST Ke Hrádku ĚlhĤta pro dokončení stavebních 
pracíě – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodČlků bránících v užíváníě včetnČ úplného a 
Ĝádného vyklizení staveništČ: 

nejpozdČji do 70 kalendáĜních dnĤ od zahájení provádČní stavebních prací podle článku 2.1.1. 
této smlouvy 

         tj. do ř. Ĝíjna 2018 včetnČ 

2.1.3. Ĝádné ukončení a pĜedání poslední části ĚlhĤta pro dokončení stavebních pracíě – 
(Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodČlků bránících v užíváníě včetnČ úplného a Ĝádného 
vyklizení staveništČ: 

nejpozdČji do 30. kvČtna 2019 včetnČ 

2.1.4. odstranČní veškerých vad a nedodČlkĤ,  
nejpozdČji do 15ti kalendáĜních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. a 2.1.3. této smlouvy. 

2.1.5. Smluvní strany dohodnou pĜimČĜené prodloužení lhůty plnČní sjednané touto smlouvou, nebude-li 
možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na stranČ Objednatele. 

2.2. DOBů TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY 

2.2.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádČní díla do doby ukončení záruční 
doby za dílo. 

2.2.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího 
uveĜejnČní v registru smluv.  

2.3. HůRMONOGRůM PLNċNÍ 

2.3.1. Podrobný harmonogram plnČní jednotlivých částí díla s respektováním výše uvedených lhůt plnČní je 
uveden v pĜíloze č. II. - HARMONOGRAM PLNċNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoĜí nedílnou součást této 
smlouvy.  

2.3.2. DospČje-li v průbČhu provádČní díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka Ědále jen TDSě k 
závČru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve 
Zhotovitele, aby pĜedložil zmČnČný Harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnČní díla v 
dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvČ neprodlenČ vyhovČt. 

2.3.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických 
postupů a technických metod, kterých hodlá užít pĜi provádČní díla, a to vždy pĜed zahájením prací. 
Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formČ a podrobnostech, 
kterou si TDS nebo Objednatel výslovnČ vyžádá, a to bez vlivu na zmČnu ceny díla. 

2.3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho Ĝádným zhotovením, pĜedáním Objednateli bez vad a 
nedodČlků. 

2.3.5. Smluvní strany dohodnou pĜimČĜené prodloužení lhůty plnČní sjednané touto smlouvou, nebude-li 
možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na stranČ Objednatele. 
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Článek III. Místo plnČní 
Místem plnČní díla jsou prostory vymezené projektem v Kunraticích, kód NUTS CZ010. 

Článek IV. Cena díla 

Cena díla, jehož pĜedmČt a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve 
smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znČní pozdČjších pĜedpisů jako cena nejvýše pĜípustná 
takto: 

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez danČ z pĜidané hodnoty Ědále rovnČž jen „DPH“ě 

      22 944 874,65 Kč   

 Daň z pĜidané hodnoty v základní sazbČ 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku 

       4 818 423,68 Kč   

 Dohodnutá celková cena díla činí včetnČ danČ z pĜidané hodnoty celkem 

27 763 298,33 Kč 

(slovy: DvacetsedmmilionůsedmsetšedesáttĜitisícdvČstČdevadesátosmkorunčeskýchatĜicettĜihalíĜů). 

4.2. V pĜedchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepĜekročitelná Ěs 
výjimkou, uvedenou v odstavci 4.3. tohoto článkuě, platná po celou dobu provádČní díla až do jeho dokončení 
a pĜedání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetnČ dopadů zmČn cenové úrovnČ až do 
skutečného data pĜedání tohoto díla a která nepĜevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek, v platném znČní, ucházel o tuto veĜejnou zakázku. 
Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla obsahuje 
veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním 
provedením a dokončením díla včetnČ veškerých rizik a vlivů bČhem provádČní díla, včetnČ Ěnikoliv však pouzeě 
nákladů na dodávky elektĜiny, na odvoz a likvidaci odpadů, na poplatky za skládky, na pĜípadné uzavírky 
komunikací a na povolení veĜejného užívání komunikací, na používání strojů, na související služby, na úklid 
pracovištČ a pĜilehlých ploch, na pĜípadné dopravní značení, na zhotovování, výrobu, obstarávání, pĜepravu 
zaĜízení, materiálů a dodávek, na veškeré správní poplatky, na schvalovací Ĝízení, na pĜevod práv, na pojištČní, 
na bankovní záruky, na danČ, na cla, na provádČní pĜedepsaných zkoušek, na zabezpečení prohlášení o shodČ, 
certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, na odstranČní pĜípadných závad a jakýchkoliv dalších výdajů 
spojených s realizací pĜedmČtu této smlouvy. 

4.3. Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být zmČnČna pouze za splnČní sjednaných podmínek. Podmínky, 
pĜi jejichž splnČní je možné zmČnit cenu za plnČní Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními 
stranami sjednány takto: 
4.3.1. Pokud v průbČhu provádČní díla dojde ke zmČnám sazeb danČ z pĜidané hodnoty, pĜitom sazba DPH 

bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnČného zdanitelného plnČní. 

4.4. SCHVÁLENÍ ů OCENċNÍ ZMċN DÍLů 

4.4.1. Nastane-li zmČna pĜedmČtu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem 
Objednatele ve vČcech smluvních, popĜípadČ vyvolaná zmČnou technického Ĝešení díla oproti 
PROJEKTU, aniž je tato zmČna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými zmČnami 
sjednány za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových zmČn bude provedena 
podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU pĜílohy č. I. této smlouvy. V pĜípadČ, že v ROZPOČTU 
takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenČní použity položky z ceníků stavebních prací RTS 
v aktuální cenové úrovni ke dni pĜedání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky 
neobsahují, bude provedeno ocenČní individuální kalkulací a pĜedložením nČkolika cenových nabídek 
podle situace na trhu. 

4.4.2. ObČ smluvní strany se zavazují, že ve všech pĜípadech shora uvedených budou jednat bez zbytečného 
odkladu. 

4.5. Práce, které nebudou po dohodČ smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného pĜedmČtu plnČní, 
budou z celkové ceny díla odečteny, pĜičemž se pĜi jejich ocenČní bude postupovat v souladu s odstavcem 4.4.1. 
této smlouvy. 

Článek V. Platební podmínky 

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy na provádČní díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury 
za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendáĜním mČsíci.  

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečnČ provedených prací 
v uplynulém kalendáĜním mČsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený zástupcem objednatele.  
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5.1.2. SOUPIS SKUTEČNċ PROVEDENÝCH PRůCÍ ů DODÁVEK 

Soupis skutečnČ provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečnČ provedených 
prací bude obsahovat: 
 počet mČrných jednotek celkem Ěpodle ROZPOČTUě; 
 počet mČrných jednotek provedených od zahájení prací do konce pĜedchozího fakturačního 

období Ědosud fakturované položkyě; 
 počet mČrných jednotek provedených v průbČhu daného fakturačního období, na které je 

vystavena faktura Zhotovitele Ěv daném fakturačním období fakturované položkyě; 
 počet mČrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla Ědosud 

nefakturované položky. 

Soupis skutečnČ provedených prací, který bude Zhotovitel pĜedkládat TDS ke kontrole pĜed 
vystavením faktury, bude pĜedložen TDS v tištČné podobČ a současnČ v datové podobČ. Částky 
v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselnČ musí s pĜesností na 2 
desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí pĜílohy č. I. této smlouvy. 

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVůCÍ PROTOKOL 

Součástí každé z faktur (v její pĜílozeě bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny 
tyto údaje: 
 celková cena díla v členČní základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH; 
 do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členČní základ DPH, sazba a výše 

DPH, cena celkem vč. DPH; 
 v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členČní základ DPH, sazba a výše 

DPH, cena celkem vč. DPH; 
 zbývající Ědosud nefakturovanáě cena díla v členČní základ DPH, sazba a výše DPH, cena 

celkem vč. DPH. 
5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávnČnost fakturace Zhotovitele v daném mČsíci pĜedá Zhotovitel 

TDS vždy ve tĜech vyhotoveních, která budou sloužit výhradnČ pro potĜeby Objednatele 

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné dobČ účinných 
právních pĜedpisů a dále musí obsahovat: 

 číslo smlouvy; 

 číslo faktury; 

 den uskutečnČní zdanitelného plnČní; 
 den splatnosti faktury; 

 označení díla. 

Každá faktura Zhotovitele musí v pĜíloze obsahovat: 
 souhrnný zjišťovací protokol; 
 soupis provedených prací a dodávek. 

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této 
smlouvy, je Objednatel oprávnČn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravČ faktury pĜedloží Zhotovitel 
Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. RovnČž tak, zjistí-
li Objednatel pĜed úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávnČn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranČní vady nebo po jiném zániku odpovČdnosti Zhotovitele za vadu pĜedloží Zhotovitel Objednateli novou 
fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavec 5.5. této smlouvy. 

5.4. Objednatel je oprávnČn odmítnout úhradu faktury v pĜípadČ, že Zhotovitel pĜeruší v rozporu s touto smlouvou 
práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti 
harmonogramu, a to až do doby, než pĜekážka k úhradČ odpadne. 

5.5. Splatnost faktur, které budou současnČ daňovým dokladem, je do 30 kalendáĜních dnů ode dne jejich doručení 
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečnČného zdanitelného plnČní je 
poslední kalendáĜní den v mČsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena. 

5.6. POZůSTÁVKA 

5.6.1. Zhotovitel je oprávnČn fakturovat cenu díla do výše ř0% ceny sjednané smluvními stranami 
v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny sjednané smluvními stranami 
v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy slouží jako pozastávka. 

5.6.2. Poslední fakturu Ětj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavec 
4.1. této smlouvyě vystaví Zhotovitel po pĜedání a pĜevzetí poslední části díla. Objednatel uhradí 
fakturu až po úplném odstranČní veškerých vad a nedodČlků bez ohledu na vyznačenou splatnost 
poslední faktury.   

5.7. SCHVůLOVÁNÍ PLůTEB 

5.7.1. Zhotovitel pĜedloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním 
období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdČlí Zhotoviteli své stanovisko 
k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na 
stavbČ a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravČ. Opravený soupis prací 
a dodávek pĜedloží Zhotovitel opČt TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádĜí TDS 
svým podpisem. 
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5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož pĜílohou bude soupis 
prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude 
obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit. 

5.7.3. SCHVůLOVÁNÍ POZůSTÁVKY 
Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem Ĝízení jakosti 
Zhotovitele, bude pĜipojen, bude-li to tĜeba, seznam vad a nedodČlků vyhotovených Zhotovitelem 
jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V nČm budou pĜesnČ určeny a popsány veškeré prvky 
nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této 
smlouvČ a budou muset být opraveny či nahrazeny pĜed úplným dokončením a pĜedáním díla, a to 
v čase pro TDS v zastoupení Objednatele pĜijatelném. TDS stanoví datum pĜedání teprve po 
ukončení prohlídky vad a nedodČlků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední 
platba může být schválena k úhradČ po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel 
nerozhodne podle článku V. odstavec 5.6.2. této smlouvy. 

5.7. Zadavatel si je oprávnČn započítávat pĜípadné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám. 

5.8. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v pĜípadČ, kdy zhotovitel ke dni uskutečnČní zdanitelného plnČní nebude 
mít zveĜejnČn účet dle pĜíslušných ustanovení zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, na který má být zaplacena úhrada 
za poskytnutí služby, bude tato platba provedena tak, že částku, pĜedstavující DPH, zaplatí objednatel pĜímo 
na účet správce danČ zhotovitele. 

5.9. Dále se objednatel a zhotovitel dohodli, že v pĜípadČ, kdy u zhotovitele ke dni uskutečnČní zdanitelného plnČní 
bude zveĜejnČna způsobem umožňujícím dálkový pĜístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem dle zák. č. 
235/2004 Sb., o DPH, bude úhrada za poskytnutí služby provedena tak, že částku, pĜedstavující DPH, zaplatí 
objednatel pĜímo na účet správce danČ zhotovitele. 

5.10. V pĜípadČ, kdy zhotovitel uvede na vystavené faktuĜe daňovém dokladu, pro účely této faktury jiné číslo 
bankovního účtu, než které nechal zveĜejnit v registru plátců DPH v souladu s § ř6 zákona č. 235/2004 Sb., o 
dani z pĜidané hodnoty, ve znČní pozdČjších pĜedpisů, vyhrazuje si objednatel právo uvedenou fakturu vrátit, 
popĜípadČ DPH z této faktury uhradit pĜímo na účet místnČ pĜíslušného správce danČ zhotovitele. Takto 
provedená úhrada danČ finančnímu úĜadu zhotovitele bude pĜedstavovat zvláštní způsob zajištČní danČ podle § 
10řa ZDPH a zároveň bude touto úhradou splnČna část závazku objednatele ve výši DPH z pĜedmČtné faktury. 

Článek VI. StaveništČ 
6.1. PěEVZETÍ, PROVOZ ů VYKLIZENÍ STůVENIŠTċ 

6.1.1. StaveništČm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel pĜedá Zhotoviteli každou část 
staveništČ nejpozdČji 5 dnů pĜed zahájením provádČní díla. O pĜedání staveništČ bude poĜízen protokol 
o pĜedání a pĜevzetí staveništČ podepsaný oprávnČnými zástupci obou stran, pĜičemž za rozhodný 
termín pĜedání a pĜevzetí každého ze stavenišť se považuje den zahájení pĜedání a pĜevzetí každého 
ze stavenišť. Součástí protokolu bude soupis oprávnČných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis 
organizačních požadavků Objednatele. 

6.1.2. Ode dne pĜevzetí staveništČ nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na provádČném díle až do doby jeho 
pĜedání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel 
zabezpečí na své náklady mČĜení jejich odbČru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveništČ. 

6.2. VYTÝČENÍ STůVENIŠTċ 

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plnČ zodpovČdný za: 
6.2.1. správnost umístČní úrovní, rozmČrů a zamČĜení všech částí díla; 
6.2.2. zabezpečení všech pĜístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištČní činností v této smlouvČ 

uvedených. 
Bude-li bČhem provádČní díla zjištČna jakákoliv chyba v umístČní, úrovni, rozmČrech nebo zamČĜení jakékoliv 
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladnČ na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na 
vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS. 

6.3. ÚKLID STůVENIŠTċ 

Zhotovitel je povinen udržovat staveništČ i dílo v čistotČ a poĜádku, bez hromadČní odpadů a zbytků materiálu. 
Po celou dobu provádČní díla je Zhotovitel povinen provádČt Ĝádný úklid staveništČ, odstraňovat všechny 
pĜebytečné pĜekážky, manipulovat se svými prostĜedky a uskladnČným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepĜekážely, pĜi provádČní prací a dodávek a odstraňovat pravidelnČ ze staveništČ veškerý staveništní rum, 
odpadky a dočasné konstrukce, kterých pĜi provádČní díla není nezbytnČ tĜeba. PĜi nakládání s odpady je 
Zhotovitel povinen se Ĝídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisů a jeho 
provádČcími pĜedpisy. Zhotovitel je povinen pĜedávat TDS doklady o zajištČní likvidace odpadů vzniklých 
stavebními pracemi na díle v souladu s poslednČ citovaným zákonem. 

6.4. VYKLIZENÍ STůVENIŠTċ 

Zhotovitel je povinen nejpozdČji ke dni pĜedání každé z částí díla každé ze stavenišť zcela vyklidit, jinak je 
Objednatel oprávnČn pĜevzetí každé z částí díla odmítnout. PĜi vyklizení staveništČ je Zhotovitel povinen uvést 
okolní plochy, které nejsou Ĝešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly pĜed zahájením realizace díla.  

6.5. DOPRůVNÍ OPůTěENÍ 

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádČní a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranČní vad a 
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nedodČlků musí být provádČny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily: 

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich 
bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa pĜedmČtu plnČní zakázky v rozsahu určeném 
pĜíslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými pĜedpisy o ochranČ 
životního prostĜedí; 

6.5.1.2. pĜístup a užívání veĜejných a soukromých pozemních komunikací. 
Zhotovitel je povinen plnČ odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v 
souvislosti s narušením práv tĜetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve 
kterém je za toto narušení sám odpovČdný. 

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostĜedky, aby pĜedešel znečištČním a poškozením 
pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy provádČné Zhotovitelem, jeho 
poddodavateli Ědále také subdodavateli) či osob, které k dopravČ použil. Zhotovitel je zároveň povinen 
vČnovat zvýšenou péči výbČru tras pozemních komunikací, výbČru používaných dopravních prostĜedků 
a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby pĜípadné poškození pozemních komunikací v 
důsledku pĜepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru. 

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovnČ jinak, je Zhotovitel odpovČdný za provedení veškerých úprav na 
pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s provádČním díla provedeny. Zhotovitel je 
povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky 
z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v pĜípadČ, že budou vzneseny 
pĜímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyĜešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného 
titulu. 

6.5.4. Dojde-li pĜes splnČní veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv 
pozemní komunikace na pĜístupu ke staveništi v souvislosti s pĜepravou osob, podílejících se na 
provádČní díla, materiálu anebo zaĜízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních 
prostĜedků, zaĜízení staveništČ atd., je Zhotovitel povinen to neprodlenČ oznámit TDS a Objednateli, 
jakmile se o takové škodČ dozví nebo jakmile vůči nČmu nČkdo vznese jakýkoliv nárok z titulu 
poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních pĜedpisů správce komunikace povinen odškodnit 
dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovČdný za jakékoliv náklady 
vynaložené v této souvislosti. 

Článek VII. Stavební deník 

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne 
odstranČní veškerých vad a nedodČlků. Poté je Zhotovitel povinen pĜedat stavební deník Objednateli. 

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 1Ř3/2006 Sb. Ěstavební 
zákoně. Stavební deník bude pĜístupný na stavbČ Objednateli v pracovní dobČ. Zhotovitel zapisuje do stavebního 
deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnČní této smlouvy, zejména 
časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatĜením, 
popĜípadČ další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úĜadem a ostatními orgány státní správy, jako je 
napĜíklad teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasí ĚnapĜíklad 
déšťě u zemních prací a terénních úprav, apod., dennČ do nČj provádČt zápisy všech rozhodných a významných 
skutečností o průbČhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnČní nepodstatných odchylek provádČných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude 
Zhotovitel účtovat HZS Ěhodinovou zúčtovací sazbuě, budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve 
stavebním deníku v den, kdy budou takové práce provádČny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a 
podepsány Zhotovitelem. 

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou pĜedmČtem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádČt potĜebné 
záznamy pouze Objednatel a TDS pĜípadnČ jimi písemnČ povČĜený zástupce, zpracovatel projektové 
dokumentace, autorský dozor nebo oprávnČné orgány státní správy a dále zástupce správní firmy. 

7.4. Zhotovitel je povinen pĜedkládat stavební deník TDS dennČ ĚpĜípadnČ kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k 
provádČní zápisů a současnČ mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavĜených stran stavebního deníku. 

7.5. Objednatel a TDS je oprávnČn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejménČ jednou za týden 
potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům pĜipojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve 
stavebním deníku, musí k tomuto zápisu pĜipojit svoje stanovisko nejpozdČji do tĜí pracovních dnů. 

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem 
kontroly provádČní díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro 
provedení stavby. Kontrolní dny budou zamČĜeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a 
na kvalitu provádČných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemnČ pozvat účastníky nejménČ 7 
dní pĜed kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami pĜedem dohodnuto jinak. 

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat: 
 pĜedmČt kontrolního dne; 
 vyjádĜení TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly; 
 soupis jednotlivých Ĝešených bodů s uvedením termínů jejich plnČní a odpovČdnosti konkrétních 

účastníků výstavby za jejich plnČní; 
 sjednaný termín odstranČní zjištČných vad a drobných nedodČlků; 
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 soupis provedených, pĜedem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formČ touto smlouvou 
dohodnuté; 

 podpisy zúčastnČných osob. 

7.8. Kontrolní den povede TDS, který z nČj rovnČž poĜídí zápis. 

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průbČžné kontroly provádČní díla TDS a 
Objednatelem a jím oprávnČných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku. 

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za zmČnu smlouvy ani nezakládají nárok 
na zmČnu smlouvy. 

Článek VIII. ProvádČní díla 
8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad provádČním díla, bude je účinnČ Ĝídit a dohlížet na nČ tak, aby zajistil, 

že dílo bude odpovídat této smlouvČ. VýlučnČ bude Zhotovitel zodpovČdný za konstrukční prostĜedky, metody, 
techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí 
na staveništi a za pĜimČĜenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. 

8.2. Zhotovitel bude výlučnČ zodpovČdný za bezpečnost práce pĜi provádČní díla podle zákona č. 30ř/2006 Sb. a 
NaĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb. a bude dodržovat naĜízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. 
Dále je Zhotovitel zodpovČdný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované pĜíslušnými 
pĜedpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních 
pĜedpisů a dále zejména Ěnikoliv však pouzeě: 
8.2.1. učinit veškerá nezbytná opatĜení k ochranČ osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob 

oprávnČných k pohybu na staveništi, k ochranČ staveništČ samého a k ochranČ provádČného díla. 
Zhotovitel je rovnČž povinen udržovat staveništČ i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti 
odstranČno; 

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá svČtla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v 
dobČ a na místech, kde je to nezbytnČ nutné nebo kde je to požadováno TDS, pĜíslušnými pĜedpisy 
nebo pĜíslušným oprávnČným orgánem veĜejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování 
veĜejného poĜádku; 

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatĜení k ochranČ životního prostĜedí, a to jak pĜímo na staveništi, tak i mimo 
nČ v rozsahu, který účinnČ zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku 
imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v pĜíčinné souvislosti s provádČním díla; 

8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. PĜípadné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel, a to i tĜetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele; 

8.2.5. v pĜípadČ, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otĜesy, zajistí taková opatĜení, 
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. PĜípadné vzniklé 
škody hradí Zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a tĜetích osob. Tyto tĜetí osoby 
Ědále jen „subdodavatelé“ě se budou podílet na provedení díla výhradnČ v rozsahu určeném smlouvou uzavĜenou 
mezi zhotovitelem a subdodavatelem. 

8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoĜí 
stabilní tým osob odpovČdných za provádČní a Ĝízení prací vlastních i subdodavatelů Ěviz odst. Ř.ř. této 
smlouvyě a je oprávnČn zmČnit tyto odpovČdné osoby pouze ze závažných důvodů a s pĜedchozím 
písemným souhlasem Objednatele. 

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů ĜádnČ koordinovat. 
8.3.3. Zhotovitel je povinen průbČžnČ v návaznosti na postup realizace díla pĜedkládat Objednateli 

subdodavatelský systém 

8.4. Zhotovitel bude výlučnČ zodpovČdný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranČní dočasného konstrukčního či 
jiného dočasného vybavení a za návrh a provádČní pracovních či stavebních metod požadovaných pĜi jejich 
použití. Zhotovitel zajistí pro výkon tČchto činností spolupráci osoby autorizované v pĜíslušných oborech, ve 
kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li pĜítomnosti 
autorizované osoby zapotĜebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky. 

8.5. Zhotovitel se pĜed zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či 
nedostatky v PROJEKTU, nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od zástupce objednatele 
opravené nebo chybČjící údaje a pokyny. 

8.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potĜeby či požadavků Objednatele průbČžnČ aktualizovat harmonogram 
provádČní díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval 
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průbČh a postup provádČní díla ve vztahu k tomuto 
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s pĜíslušnými ustanoveními této smlouvy 
o zpoždČní a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždČní vyplynou. 

8.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení pĜedchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro 
všechny fáze provádČní díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny 
provádČní díla. 
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8.8. Bez ohledu na pĜedcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či 
v textových vyjádĜeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové 
vyjádĜení jsou odborným pracovníkům bČžnČ známy, obvykle se užívají a jsou pro Ĝádné provedení díla bČžnČ 
uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady. 

8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NůD PROVÁDċNÍM DÍLů 

8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla Ědále jen dozor Zhotoviteleě povinen povČĜit 
autorizovanou osobu, oprávnČnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality 
Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých 
spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být pĜítomny na místČ díla, a to v pracovní dobČ, 
po celou dobu provádČní díla. 

8.9.2. Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS pĜijatelný a nebude po dobu realizace pĜedmČtu díla 
vymČnČn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po pĜedchozí vzájemné dohodČ 
Zhotovitele s TDS. PĜípadnou výmČnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli 
pĜedem písemnČ oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpovČď na oznámení zmČny 
osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendáĜních dnů, má se za to, že Objednatel s výmČnou osoby dozoru 
Zhotovitele souhlasí. Osoba povČĜená dozorem Zhotovitele je 

pan Ing. JiĜí Černoch ve funkci hlavního stavbyvedoucího 

pan Ivan Kabele ve funkci stavbyvedoucího 

8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místČ díla a pokyny, které jí 
budou pĜedány TDS, budou platit stejnČ, jako by byly pĜedány Objednatelem pĜímo Zhotoviteli. Veškeré 
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemnČ ve stavebním deníku. 

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištČní bude neodkladnČ a průbČžnČ odstraňovat ze staveništČ. 

8.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny pĜedem termín provádČní zkoušek a seznámí TDS a 
Objednatele písemnČ s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v cenČ díla. Objednatel si vyhrazuje právo se 
k výsledkům zkoušek vyjádĜit a v pĜípadČ pochybností o jejich průkaznosti naĜídit jejich opakování. Náklady na 
tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v pĜípadČ, že jejich výsledky prokáží oprávnČnost pochybností 
Objednatele, v opačném pĜípadČ hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. 

8.12. Zhotovitel je povinen v průbČhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup 
provádČní díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného 
provedení díla, bude trvale uložena na stavbČ a bude v průbČhu realizace díla na vyžádání pĜedložena ke 
kontrole TDS. 

8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace pĜedmČtu díla bude mít k dispozici potĜebný počet 
dostatečnČ odbornČ kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a 
technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či 
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele pĜedkládat pĜed započetím takovýchto 
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků Ěkopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizaceě 

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele 

9.1. Objednatel je povinen zajistit pĜi pĜedání staveništČ: 
jedno odbČrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z pĜístupných míst. 
Náklady na spotĜebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných 
mČĜičů, které budou na stavbČ instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují 
objednateli jednotliví dodavatelé energií. 

9.2. OprávnČná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy povČĜuje výkony funkce technického dozoru 
Objednatele dle této smlouvy ĚTDSě tyto osoby: 

pan, paní Martin Kubát ĚÚMČ Praha – Kunratice) 

pan, paní PĜemysl ěíha ĚÚMČ Praha – Kunratice) 

Objednatel dále povČĜuje výkonem autorského dohledu projektanta ĚAD) tyto osoby: 

pan, paní Ing. OndĜej Nováček ĚDIPRO s.r.o.ě 

pan, paní Ing. Daniel Polič ĚDIPRO s.r.o.ě 
Objednatel dále povČĜuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi 
Ěv textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tyto osoby: 

pan, paní PĜemysl ěíha ĚÚMČ Praha – Kunratice 

9.3. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi ĜádnČ zmocnČné osoby budou mít kdykoli právo 
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kontrolovat dílo. Budou-li části díla pĜipravovány na místČ jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, 
TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi ĜádnČ zmocnČné osoby kdykoliv pĜístup k tČmto částem díla v kterékoliv 
fázi jejich výroby. 

9.4. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami 
nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či 
naĜízení platných v místČ provádČní díla, pĜedá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je 
povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení pĜíslušnými orgány či úĜady a včas písemnČ TDS vyrozumČt 
o místČ a čase jejich konání. TDS průbČžnČ kontroluje provádČní prací a uplatňování postupů, stanovených 
plánem jakosti Zhotovitele, a to včetnČ záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádČní vstupních, 
mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovČdný za plnČní jakýchkoli povinností Zhotovitele. 

9.5. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostĜednictvím nČkoho část díla, která byla určena ke zvláštním 
zkouškám, kontrolám nebo schválení, pĜed jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na 
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpĜístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, 
kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivČ provést a ukončit a na vlastní náklady 
navrátit a uvést část díla do Ĝádného stavu. 

9.6. Objednatel je oprávnČn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závČru, že 
tato část díla neodpovídá smlouvČ. Potvrdí-li se zkouškami jeho závČry, bude Zhotovitel povinen na vlastní 
náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném pĜípadČ 
uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel. 

9.8. PRÁVů ů POVINNOSTI TDS 

9.8.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s pĜípravou a vyhotovením 
zakázky a s uskutečnČním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem 
bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečnČ Ějen v pĜípadČ nutnostiě 
ústní pokyny a pĜíkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a pĜíkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní 
pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemnČ potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu. 

9.8.2. TDS bude zastupovat Objednatele bČhem provádČní díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad 
v souladu s pĜíslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovČdnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí 
záruk až do doby podpisu pĜedávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou 
Zhotoviteli pĜedávány prostĜednictvím TDS. TDS je zmocnČn jednat jménem Objednatele pouze v 
rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnČní výslovnČ písemnČ upraven jinak. 

9.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad provádČného díla Ějeho navrženého tvarového, 
materiálového a technologického Ĝešeníě s PROJEKTEM, nebude však zodpovČdný za používání 
stavebních prostĜedků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, 
ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovČdný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro 
danou stavbu pĜíslušnou legislativou a jinými pĜedpisy nebo bČžnými stavebními postupy. 

9.8.4. TDS je zmocnČn k výkladu právního a vČcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k 
vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. VysvČtlení a rozhodnutí TDS musí být v 
souladu s touto smlouvou. 

9.8.5. Nároky a pĜípadné spory, vztahující se k provádČní díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, 
budou nejprve písemnČ pĜedkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou 
bez zbytečného prodlení. 

9.8.6. TDS bude mít právo nepĜijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvČ, 
popĜípadČ dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průbČhu a upozornit 
Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou pĜevzaty. TDS má právo, 
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla tĜetí stranou, 
aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, 
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv. 

9.8.7. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud: 
9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo pĜedpokládány pĜímo v této smlouvČ nebo 

v obecnČ závazných právních pĜedpisech nebo pĜíslušných technických normách; 
9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnČní Zhotovitele, nebo pokud 

plnČní Zhotovitele je provádČno v rozporu s PROJEKTEM, právními pĜedpisy, technickými 
normami nebo touto smlouvou. 

9.8.8. Budou-li provádČny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde 
než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži 
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zaĜízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl 
TDS schválit k použití nebo zabudování. 

9.8.9. Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná 
povinnost ani odpovČdnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným 
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem. 

9.8.10. TDS provČĜí Zhotovitelem pĜedložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a 
touto smlouvou a vydá podle toho patĜičné pokyny. 

9.8.11. TDS bude pĜipravovat zmČny zakázky ve shodČ s pĜíslušnými ustanoveními této smlouvy o zmČnách a 
doplňcích díla. 

9.8.12. TDS bude provádČt kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a pĜedání díla v souladu s 
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podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvČdčování ĚovČĜováníě plateb, 
pĜevezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci, vyžadované touto smlouvou a poskytnuté 
Zhotovitelem a pĜedloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení. 

9.8.13. TDS není z titulu své funkce oprávnČn žádným způsobem mČnit ani odsouhlasit žádné zmČny vČcného 
rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvČ. Tyto úkony 
je za Objednatele oprávnČna provádČt pouze osoba oprávnČná jednat za Objednatele. 

9.9. Objednatel je oprávnČn kontrolovat provádČní díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávnČn dožadovat se toho, aby Zhotovitel 
odstranil vady vzniklé vadným provádČním a dílo provádČl Ĝádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní 
ani v pĜimČĜené lhůtČ k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybnČ k podstatnému porušení 
smlouvy, je Objednatel oprávnČn od této smlouvy odstoupit. 

9.10. Objednatel je oprávnČn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostĜednictvím TDS pĜedložení vzorků u tČch 
výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel pĜedem písemnČ vyhradí, a to alespoň ve lhůtČ 20 kalendáĜních 
dnů pĜed pĜedpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbČ. Zhotovitel je povinen 
Objednatelem požadované vzorky pĜedložit. 

9.11. Objednatel má právo provádČt průbČžné kontroly díla v průbČhu jeho provádČní a rozhodnout o zúžení pĜedmČtu 
díla na základČ zjišťovacích protokolů. 

9.12. Objednatel si vyhrazuje právo omezit pĜedmČt plnČní veĜejné zakázky a nerealizovat nČkteré části pĜedmČtu 
plnČní napĜ. z důvodů nedostatku finančních prostĜedků. 

Článek X. Povinnosti Zhotovitele 

10.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob povČĜených výkonem funkce TDS pĜi operativních 
kontrolách stavby. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta. 

10.2. Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby 
nedošlo k narušení plynulého provádČní díla. 

10.3. Zhotovitel je povinen provádČt důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších vČcí 
potĜebných pro plnČní pĜedmČtu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodČ, 
certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy. 

10.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude pĜi provádČní díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecnČ 
závazné pĜedpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude Ĝídit 
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími pĜíslušných správních orgánů. 

10.5. Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnČní pĜedmČtu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a 
nečistot vzniklých v souvislosti s provádČním díla. 

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provádČním díla odbornČ způsobilým stavbyvedoucím. 

10.7. U tČch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost pĜedložit 
dokumentaci pĜed zahájením prací na tČchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou 
dokumentaci pĜedat ve 3 vyhotoveních Objednateli. 

10.8. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průbČhu provádČní díla ve stavebním 
deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem 
a Objednatelem; takto nelze zmČnit termíny uvedené v této smlouvČ a harmonogramu. Jedná se zejména o 
poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádČní zkoušek, zajištČní dílčích činností v průbČhu 
realizace stavby apod.  

10.9. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádČjícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající 
se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla. 

10.10. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbČ bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 30ř/2006 Sb. a 
naĜízení vlády č. 5ř1/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. NeplnČní povinností 
Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatele podle článku XIV. odstavce 
15.4. této smlouvy. 

10.11. Zhotovitel je povinen plnČ odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením 
práv tĜetích osob ĚobtČžování, ohrožení výkonu, zásahě činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním. 

10.12. PODZHOTOVITELSKÝ SYSTÉM 

10.12.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávnČn 
zajistit provádČní částí pĜedmČtu díla dle této smlouvy tĜetími, k tomu odbornČ způsobilými 
osobami, není však oprávnČn zadat provedení díla takovýmto tĜetím osobám jako celek. 

10.12.2. Zhotovitel má povinnost průbČžnČ po dobu realizace díla pĜedkládat Objednateli pĜed uzavĜením 
subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém pĜedstihu, aby 
nebyla brzdČna realizace díla podle harmonogramu.  

10.12.3. Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho podzhotovitelům jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.10. 
této smlouvy. 
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10.13. Zhotovitel je povinen u pĜejímacího Ĝízení pĜedat Objednateli seznam podzhotovitelů, kteĜí se podíleli na 
realizaci veĜejné zakázky z více jak 10% z celkové ceny díla. 

10.14. Technický dozor Objednatele nesmí provádČt Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto 
smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodlenČ ji oznámí Objednateli. 

10.15. Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jím užité pĜi zhotovování díla byly na staveništi zĜetelnČ označeny 
názvem či logem zhotovitele. Jakákoliv konkrétní výjimka podléhá pĜedchozímu písemnému souhlasu zástupce 
TDS učinČnému zápisem do stavebního či montážního deníku.  

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištČní díla 

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je pĜedmČtem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po pĜedání pracovištČ Zhotoviteli 
k provedení díla podle této smlouvy pĜechází odpovČdnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho 
provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpČtného pĜevzetí Objednatelem. 
11.1. POJIŠTċNÍ 

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy pĜíslušné druhy pojištČní 
a udržovat je po celou dobu provádČní díla a v jednotlivých pĜípadech po dobu stanovenou v této 
smlouvČ jak následuje. 
11.1.1.1. pojištČní odpovČdnosti za škody způsobené činností Zhotovitele na provádČném a 

ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této 
smlouvy ve výši:  

10 000 000,- Kč  

Ědoplní účastník, minimálnČ však ve výši 10 000 000 Kč), 

 pĜičemž sjednané pojistné plnČní musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v 
pĜípadČ poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, pĜičemž pojistné plnČní musí krýt i 
pĜípadný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od 
data zahájení provádČní díla až do uplynutí záruční doby; 

11.1.1.2. pojištČní odpovČdnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky 
pojišťovny, včetnČ úrazového pojištČní zamČstnanců; odpovídající pojistka bude 
udržována v platnosti od data zahájení provádČní díla až do uplynutí jednoho roku od data 
pĜedání díla, které bude uvedeno v pĜedávacím protokolu; 

Pokud se týče podzhotovitelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splnČna, pokud uzavĜou podobnou 
smlouvu v rozsahu pĜimČĜeném jejich plnČní. 

11.2. ŠKODY ZPģSOBENÉ TěETÍM OSOBÁM ĚVČETNċ MůJETKU OBJEDNATELE) 

Zhotovitel je povinen uzavĜít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovČdnost za škodu způsobenou na 
životČ, zdraví a majetku tĜetích osob, včetnČ majetku Objednatele, činností provádČnou v souvislosti s 
provádČním díla a bude zahrnovat též pojištČní škod způsobených krádeží, povodní, vichĜicí a jinými 
nepĜedvídanými vlivy. Minimální výše pojistné částky na pojištČní odpovČdnosti za škodu způsobenou 
dodavatelem tĜetí osobČ činí 10 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost. 

11.3. Zhotovitel pĜedloží Objednateli doklady o pojištČní pĜed zahájením díla a na vyžádání Objednatele i kdykoliv 
v průbČhu provádČní díla. 

11.4. NÁHRůDů ŠKODY 

Uplatňování nároků na náhradu škody se Ĝídí občanským zákoníkem. 

Článek XII. PĜedání díla 

12.1. PĜedání díla probíhá jako Ĝízení, jehož pĜedmČtem je šetĜení o skutečném stavu dokončeného díla, pĜípadnČ 
jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemnČ zmocnČných osob. 

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel pĜevezme formou zápisu o pĜedání a pĜevzetí zhotoveného díla. Zhotovitel 
nejpozdČji 7 dnů pĜedem oznámí písemnČ TDS, že dílo je pĜipraveno k pĜevzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou 
harmonogram pĜejímky. Na tomto základČ TDS svolá pĜedávací a pĜejímací Ĝízení. 

12.3. Zhotovitel je povinen u pĜejímacího Ĝízení pĜedat Objednateli minimálnČ ve tĜech vyhotoveních Ěoriginál + 2 
kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména: 
 bankovní záruku podle odstavce 13.2.1. této smlouvy Ětoto ustanovení se týká pouze pĜejímacího Ĝízení 

poslední pĜedávané části dílaě 
 doklady o zajištČní likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným znČním 

zákona o nakládání s odpady a jeho provádČcími pĜedpisy; 

 zápisy a protokoly o provedení pĜedepsaných zkoušek; 
 zápisy a osvČdčení o zkouškách použitých výrobků a materiálů; 
 zápisy o provČĜení prací a konstrukcí zakrytých v průbČhu prací; 
 záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků; 
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 doklady o provedení dalších pĜedepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodČ použitých 
materiálů a výrobků; 

 doklady o individuálním vyzkoušení; 
 manipulační, provozní Ĝády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby. 
pokud tyto doklady nepĜedal dĜíve, pĜedává-li se pouze část díla, pĜedá Zhotovitel Objednateli doklady týkající 
se takové části díla. 
Dále zhotovitel sepíše protokol o pĜedání a pĜevzetí díla, který bude obsahovat: 
 označení díla; 

 označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavĜení smlouvy o dílo; 

 zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle; 

 prohlášení Objednatele o pĜevzetí díla; 

 datum a místo sepsání protokolu; 

 jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávnČných dílo pĜedat a pĜevzít; 
 seznam pĜedané dokumentace; 

 soupis nákladů od zahájení po dokončení díla; 

 termín vyklizení staveništČ; 

 datum počátku záruky za dílo a pĜedpokládané datum ukončení záruky za dílo Ěv pĜípadČ, že nedojde 
k reklamaci a pĜerušení bČhu záruční dobyě; 

 soupis vad a nedodČlků s termínem jejich odstranČní. 

12.4. Objednatel nemá právo odmítnout pĜevzetí stavby pro ojedinČlé drobné vady, které samy o sobČ ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčnČ nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
V takovém pĜípadČ smluvní strany sjednaly v článku 2.1.4. této smlouvy termín odstranČní vad a nedodČlků. 
Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 
15.2. této smlouvy.  

Článek XIII. Bankovní záruky 

13.1.  BůNKOVNÍ ZÁRUKů Nů SPLNċNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE PODLE TÉTO SMLOUVY O DÍLO 

13.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdČji ke dni uzavĜení této smlouvy jako jistotu na Ĝádné plnČní 
svých povinností dle této smlouvy pĜi realizaci díla bankovní záruku ve výši 5 % z ceny Díla sjednané 
smluvními stranami v odstavci 4.1. této smlouvy,  

 tj.: 1 147 244 ,- Kč 

Bankovní záruka bude vydána bankou ĚpenČžním ústavemě s pĜíslušným oprávnČním. Bankovní záruka 
bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude pĜedložena 
písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech vČcech uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávnČnému 
zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovnČž uvedeném v záhlaví Smlouvy. 
Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávnČn uplatnit pĜi neplnČní jednoho či více 
závazků Zhotovitele podle této smlouvy. Objednatel v takovém pĜípadČ písemnČ vyzve banku, která 
uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnČní jejích závazků z této bankovní záruky, pĜičemž ve 
výzvČ uvede výši své takto zajištČné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní 
záruku poskytla, není oprávnČna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohlednČ jejích povinností 
vyplývajících z této bankovní záruky. 

13.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v článku 13.1.1. bude do 10. kalendáĜního dne po sjednaném 
termínu odstranČní veškerých vad a nedodČlků. Bankovní záruka bude Objednatelem uvolnČna 
jednorázovČ po uplynutí této lhůty. 

13.2.  BůNKOVNÍ ZÁRUKů Nů SPLNċNÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELE Z JEHO ODPOVċDNOSTI Zů VADY DÍLů 
PO CELOU DOBU TRVÁNÍ ZÁRUČNÍ DOBY, TOUTO SMLOUVOU SJEDNůNÉ  

13.2.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozdČji ke dni zahájení pĜedávání a pĜebírání díla Ěnebo jeho 
poslední částiě jako jistotu na splnČní povinností Zhotovitele z jeho odpovČdnosti po celou dobu trvání 
záruční doby, touto smlouvou sjednané bankovní záruku ve výši 3 % z ceny Díla sjednané smluvními 
stranami v odstavci 4.1. této smlouvy, 
tj.: 688 346,- Kč 

Bankovní záruka bude vydána bankou ĚpenČžním ústavemě s pĜíslušným oprávnČním. Bankovní záruka 
bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude pĜedložena 
písemnou formou zástupcem Zhotovitele ve všech vČcech uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávnČnému 
zástupci Objednatele uvedenému tamtéž, a to v sídle Objednatele rovnČž uvedeném v záhlaví Smlouvy. 
Svá práva z uvedené bankovní záruky je Objednatel oprávnČn uplatnit pĜi neplnČní závazků Zhotovitele 
z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém pĜípadČ písemnČ vyzve 
banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnČní jejích závazků z této bankovní záruky, 
pĜičemž ve výzvČ uvede výši své takto zajištČné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou 
bankovní záruku poskytla, není oprávnČna uplatňovat vůči Objednateli námitky ohlednČ jejích 
povinností vyplývajících z této bankovní záruky. 

13.2.2.  Platnost bankovní záruky uvedené v článku 13.2.1. bude do 15. dne po uplynutí záruční doby poslední 
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pĜedané části díla. Tato bankovní záruka bude Objednatelem uvolnČna jednorázovČ 16. kalendáĜní den 
po uplynutí záruční doby poslední pĜedané části díla.  

13.3. Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištČno bankovní zárukou a současnČ smluvní pokutou 
podle článku XV. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní 
pokutu. 

Článek XIV. OdpovČdnost za vady 

14.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli na každou z částí díla bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání 60 mČsícĤ. 
Záruční doba počíná bČžet od termínu odstranČní poslední vady či nedodČlku zjištČných pĜi pĜedání a pĜevzetí 
každé z částí díla. 

14.2. Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít 
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou. 

14.3. PĜi porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovČdnosti za vady v záruční dobČ je Objednatel 
oprávnČn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnČní tČchto povinností tĜetím subjektem a 
náklady takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem podle odst. 13.2. této 
smlouvy. ObdobnČ bude Objednatel postupovat pĜi ostatních porušeních povinností Zhotovitele, které jsou 
zajištČny bankovními zárukami a smluvními sankcemi. 

14.4.    Náklady na Ĝešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu 
trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti pĜedpokládané touto smlouvou a dílo bude způsobilé 
k Ĝádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je pĜedmČtem této smlouvy.  

14.5. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištČné v záruční dobČ.  

14.6. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím vČcí pĜedaných mu k zpracování 
Objednatelem v pĜípadČ, že Zhotovitel ani pĜi vynaložení odborné péče nevhodnost tČchto vČcí nemohl zjistit 
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovnČž neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost tČchto 
pokynů písemnČ upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani pĜi 
vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí. 

14.7. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, 
v pĜípadČ, že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatele písemnČ neupozornil nebo mu nepĜedešel 
návrhem vhodných opatĜení.  

14.8. Záruční doba počíná bČžet po dokončení, pĜedání a pĜevzetí díla nebo jeho částí a odstranČní veškerých vad a 
nedodČlků zjištČných pĜi pĜedání a pĜevzetí díla.  

14.9. Záruční doba nebČží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady 
díla, za které odpovídá Zhotovitel. 
Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávnČné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, 
že byly nahrazeny novými součástmi, bČží záruční lhůta opČtovnČ od počátku ode dne dokončení a pĜedání 
pĜíslušného pĜedmČtu reklamační opravy Objednateli. 

14.10. Způsob uplatnČní reklamace  
14.10.1. Objednatel je povinen vady písemnČ reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištČní. Oznámení Ěreklamaciě odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za 
písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu 
Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální Ězprávy se zaručeným elektronickým podpisemě pĜíjem 
elektronické pošty nebo datovou schránkou. V pĜípadČ havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení 
Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely 
Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat pĜíslušnou e-mailovou adresu a nepĜetržitČ 
funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. 
Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.  
Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je: 

e-mail:  zdenek.vodicka@eurovia.cz  

tel.   235 005 203 

mobilní telefon  731 601 301 

datová schránka bjpdzta 

14.10.2. Objednatel je oprávnČn požadovat:  
 odstranČní vady dodáním náhradního plnČní Ěu vad materiálů, zaĜízení, strojů apod.ě; 
 odstranČní vady opravou, je-li vada opravitelná; 
 poskytnutí pĜimČĜené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná 

pouze pĜi omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která 
však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu; 
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14.10.3. Způsob vyĜízení reklamace je Objednateli dán na výbČr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemnČ 
kombinovat.  

14.10.4. Za havárii je Objednatel oprávnČn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu 
vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení bČžného provozu.  

14.10.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozdČji do posledního dne záruční lhůty, pĜičemž i reklamace odeslaná 
Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatnČnou.  

14.10.6. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele 
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V pĜípadČ úkonů činČných poštou se má za to, 
že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, 
kdy Objednatel pĜedal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k pĜepravČ. V pĜípadČ 
úkonů činČných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon 
Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového 
písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu 
elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele. 

14.11. Podmínky odstranČní reklamovaných vad  
14.11.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranČní vady, je Zhotovitel povinen neprodlenČ po obdržení 

reklamace Objednatele zahájit práce k odstranČní reklamované vady.  
14.11.2. Zhotovitel musí vždy písemnČ sdČlit v jakém termínu vaduĚyě odstraní.  
14.11.3. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranČní reklamované vady ani do 2 dnů po obdržení reklamace 

Objednatele, nebude-li v konkrétním pĜípadČ dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel 
oprávnČn povČĜit odstranČním vady jinou odbornČ způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Tato 
dohoda musí být uzavĜena písemnČ, pĜičemž pro tyto potĜeby se za uzavĜení písemné dohody považuje 
situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učinČné elektronicky nebo faxem. Veškeré takto 
vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
Objednatele k uhrazení tČchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranČní vad jinou odbornČ 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.3. této smlouvy. V pĜípadČ, že Zhotovitel náklady na 
odstranČní reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté 
bankovní záruky. 

14.11.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovnČ uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit 
práce na odstraňování havarijní vady nejpozdČji do 12 hodin po obdržení reklamace Ěoznámeníě, 
nebude-li v konkrétním pĜípadČ dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být 
uzavĜena písemnČ, pĜičemž pro tyto potĜeby se za uzavĜení písemné dohody považuje situace, kdy se 
setkají projevy vůle smluvních stran učinČné elektronicky nebo faxem.  

14.11.5. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranČní reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po 
obdržení reklamace Ěoznámeníě Objednatele, je Objednatel oprávnČn povČĜit odstranČním havarijní 
vady jinou odbornČ způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady 
Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení 
tČchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranČní vad jinou odbornČ způsobilou osobou podle tohoto 
odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. 
XV. odst. 15.3. této smlouvy. V pĜípadČ, že Zhotovitel náklady na odstranČní reklamované havarijní 
vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky. 

14.11.6. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávnČnČ, tzn., že na jím reklamovanou vadu se 
nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady 
v souvislosti s odstranČním vady.  

14.11.7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele pĜístup do míst, do kterých je nezbytný pĜístup 
k odstranČní vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na 
odstranČní vady ani s termínem pro odstranČní vady.  

14.12. LhĤty pro odstranČní reklamovaných vad  
14.12.1. Lhůtu pro odstranČní reklamovaných vad sjednají obČ smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li mezi obČma stranami k dohodČ o termínu odstranČní reklamované vady, 
platí, že reklamovaná vada musí být odstranČna nejpozdČji do 10 dnů ode dne uplatnČní reklamace 
Objednatelem.  

14.12.2. Lhůtu pro odstranČní reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obČ smluvní 
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi obČma stranami k dohodČ o 
termínu odstranČní reklamované vady Ěhavárieě platí, že havárie musí být odstranČna nejpozdČji do 
24 hodin od okamžiku uplatnČní reklamace Ěoznámeníě Objednatelem.  

14.12.3. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranČní reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel 
oprávnČn povČĜit odstranČním reklamované vady jinou odbornČ způsobilou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel 
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení tČchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranČní vad jinou 
odbornČ způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na 
Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XV. odst. 15.3. této smlouvy. V pĜípadČ, že Zhotovitel 
náklady na dokončení odstranČní reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky 
z poskytnuté bankovní záruky. 

14.12.4. O odstranČní reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí pĜevzetí dokončených 
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prací na odstranČní vady a odstranČní vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu pĜevzít.  

14.13. Poskytnutí slevy  

V pĜípadČ, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí pĜimČĜené slevy ze sjednané ceny díla, 
bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže pĜíslušnou částku odpovídající poskytované slevČ na účet 
Objednatele, a to nejpozdČji do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele 
o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodČ, která 
vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu. 

14.14. V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 262ř – 2636 občanského zákoníku. 

Článek XV. Smluvní pokuty 

15.1. V pĜípadČ prodlení Zhotovitele se splnČním jeho povinností ukončit a pĜedat každou dílčí část díla, v termínu 
uvedeném v článku 2.1.2. a 2.1.3. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu                       
ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení až do skutečného termínu splnČní. 

15.2. V pĜípadČ prodlení Zhotovitele s odstranČním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodČlkĤ, 

který je součástí protokolu o pĜedání a pĜevzetí díla, a jejichž termín odstranČní je uveden v odst. 2.1.4. této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý pĜípad a den 
prodlení. 

15.3. V pĜípadČ prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranČní reklamovaných vad v záruční dobČ je 
Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý pĜípad a kalendáĜní den 
prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel pĜi prodlení s plnČním sjednaného termínu odstranČní 
reklamovaných vad v záruční dobČ, a to za každý pĜípad a kalendáĜní den prodlení. 

15.4. V pĜípadČ, že Zhotovitel poruší bezpečnostní pĜedpisy pĜi realizaci stavby, zaplatí Objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištČný pĜípad porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou 
ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních pĜedpisů, pokud však nedojde k dohodČ, platí smluvní 
pokuta sjednaná v tomto odstavci. 

15.5. V pĜípadČ, že Zhotovitel bude v prodlení s plnČním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem 
v průbČhu provádČní díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných 
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle odst. 10.Ř. této smlouvy, zaplatí 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý pĜípad a každý den prodlení. 

15.6. V pĜípadČ, že Zhotovitel nezahájí práce v termínu podle článku 2.1.1. této smlouvy a dále vždy v termínu, 
zahájení prací pro ostatní části pĜedmČtu plnČní, na kterých se smluvní strany písemnČ domluví, je Zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý pĜípad a kalendáĜní den prodlení. 

15.7. Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatnČny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či 
opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištČných sankcí, je 
Objednatel oprávnČn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatnČným 
smluvním pokutám podĜídit 

15.8. Objednatel je oprávnČn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávnČn 
jednostrannČ započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele. 

Článek XVI. Odstoupení od smlouvy 

16.1. Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy 
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o nČmž strana porušující smlouvu již pĜi uzavĜení smlouvy 
vČdČla nebo musela vČdČt, že by druhá strana smlouvu neuzavĜela, pokud by toto porušení pĜedvídala; v 
ostatních pĜípadech se má za to, že porušení podstatné není. 

16.2. Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybnČ 
vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávnČné strany pĜimČĜenou jistotu. 

16.3. Jakmile strana oprávnČná odstoupit od smlouvy oznámí druhé stranČ, že od smlouvy odstupuje, nebo že na 
smlouvČ setrvává, nemůže volbu již sama zmČnit. 

16.4. Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání 
jí to odstoupit od smlouvy pozdČji s odkazem na obdobné jednání druhé strany. 

16.5. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. 

16.6. Plnil-li dlužník zčásti, může vČĜitel od smlouvy odstoupit jen ohlednČ nesplnČného zbytku plnČní. Nemá-li však 
částečné plnČní pro vČĜitele význam, může vČĜitel od smlouvy odstoupit ohlednČ celého plnČní. 

16.7. Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepĜetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnČní, může 
vČĜitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již pĜijatá dílčí plnČní sama o sobČ 
pro vČĜitele význam. 

16.8. Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva 
tĜetích osob nabytá v dobré víĜe. 
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15.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospČl, 
práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu Ĝešení sporů. Byl-li dluh zajištČn, 
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištČní. 

15.10. Objednatel může tuto smlouvu vypovČdČt nebo od ní odstoupit v pĜípadČ, že v jejím plnČní nelze pokračovat. 

15.11. Objednatel může tuto smlouvu vypovČdČt nebo od ní odstoupit, a to bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že 
tato smlouva nemČla být uzavĜena, neboť: 
a) Zhotovitel, jako vybraný dodavatel v zadávacím Ĝízení, na základČ kterého byla uzavĜena tato smlouva, 

mČl být vyloučen z účasti v zadávacím Ĝízení, 
b) Zhotovitel jako vybraný dodavatel v zadávacím Ĝízení, na základČ kterého byla uzavĜena tato smlouva, 

pĜed zadáním veĜejné zakázky pĜedložil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly 
skutečnosti a mČly nebo mohly mít vliv na výbČr Zhotovitele, 

 nebo 

c) výbČr Zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 25Ř 
Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. 

Právo Objednatele ukončit tuto smlouvu podle jiných právních pĜedpisů není tímto ustanovením dotčeno. 

Článek XVII. Ochrana informací 
17.1. Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1řřř Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, v platném znČní, 

a v souladu s ustanovením § 214 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veĜejných zakázek, povinnost zveĜejnit 
na svém profilu zadavatele celý obsah této smlouvy vč. jejích zmČn a dodatků.  

 Objednatel má dále povinnost zveĜejňovat smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a to, pokud 
cena sjednaná ve smlouvČ činí 50.000 Kč bez DPH a více. 

 Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s tČmito skutečnostmi, a dále, že poskytnutí tČchto informací se dle 
citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství. 

17.2. Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebnČ-technické informace, které jim byly svČĜeny 
smluvním partnerem, nezpĜístupní tĜetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a 
neužijí tČchto informací pro jiné účely než pro plnČní pĜedmČtu této smlouvy Ěmimo informací podle ustanovení 
článku 17.1.). 

17.3. OCHRůNů PRÁV K PRģMYSLOVÉMU ů DUŠEVNÍMU VLůSTNICTVÍ 

Zhotovitel je povinen pĜi realizaci této smlouvy náležitČ respektovat práva k průmyslovému a duševnímu 
vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plnČním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovČdnost za 
vypoĜádání nároků všech tĜetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen 
zajistit pĜíslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům. 

Článek XVIII. Technické normy, Systém Ĝízení kvality 

18.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen pĜi realizaci této smlouvy plnČ respektovat ustanovení Českých 
technických norem Ĝady ČSN EN ISO Ĝady ř000 ĚČSN EN ISO ř001ě, týkajících se systému Ĝízení kvality, a to 
ve všech fázích plnČní pĜedmČtu této smlouvy, a to i v pĜípadČ, že zhotovitel není certifikován.  

18.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT provČĜil v souladu s ustanovením prvku 7.2.2. 
PĜezkoumání požadavků týkajících se produktu ČSN EN ISO ř001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této 
smlouvy pĜedat Objednateli záznam o výsledcích pĜezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO ř001, pokud 
Zhotovitel záznam o výsledcích pĜezkoumání Objednateli nepĜedal, má se za to, že neshledal žádné závady 
ve smyslu uplatnČného nevhodného pokynu Objednatele.  

18.3. Zhotovitel dále prohlašuje, že tuto smlouvu provČĜil v souladu s ustanovením odstavce 7.4.3. OvČĜování 
nakupovaného produktu České technické normy ČSN EN ISO ř001. Zhotovitel je povinen na vyžádání 
Objednatele bezodkladnČ pĜedložit písemné důkazy o provádČní činností stanovených výše uvedeným 
systémem Ĝízení jakosti, zejména v odstavcích Ř.3. ěízení neshodného výrobku, Ř.5.2. OpatĜení k nápravČ a 
Ř.5.3. Preventivní opatĜení České technické normy ČSN EN ISO ř001. 

18.4. Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen pĜedložit Zhotovitel v termínu uvedeném v odstavci 2.1.3. 
článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálnČ tyto náležitosti, které pĜipraví 
Zhotovitel: 

 Soupis vad a nedodČlků členČný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. 
profesí. 

 Soupis všech dokladů Ěpodle odstavce 12.3. článku XII. této smlouvyě a fyzické doložení tČchto 
dokladů, které odpovČdný zástupce Zhotovitele ovČĜil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM 
a se zákonem č. 22/1řř7 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znČní pozdČjších pĜedpis a 
souvisejících pĜedpisů. 

TDS provede kontrolu dokladů. V pĜípadČ, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a 
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zákonem č. 22/1řř7 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znČní pozdČjších pĜedpisů, a souvisejícími 
pĜedpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude pĜipraveno k pĜedání a pĜevzetí. 

Článek XIX. Následná nemožnost plnČní 
19.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku nČkteré ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost 

plnČní. PlnČní není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s vČtšími náklady, s pomocí jiné osoby 
nebo až po určené dobČ. 

19.2. Nemožnost plnČní prokazuje dlužník. 

Článek XX. ZávČrečná ustanovení 
20.1. Pokud není v této smlouvČ výslovnČ uvedeno jinak, pĜedkládá Zhotovitel Objednateli veškeré písemné 

dokumenty vždy ve tĜech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitĜní potĜeby Objednatele. 

20.2. ZmČnu oprávnČných osob nebo zmČnu rozsahu oprávnČní tČchto osob, stejnČ tak zmČnu údajů uvedených 
v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní stranČ písemnČ. Účinnost má takováto zmČna dnem 
doručení. 

20.3. Zhotovitel není oprávnČn pĜevést bez pĜedchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, 
vyplývající z této smlouvy na tĜetí osobu. 

20.4. Tuto smlouvu lze mČnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s poĜadovým číslem ke smlouvČ 
o dílo a potvrzenými obČma smluvními stranami. 

20.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyĜech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, pĜičemž 
podpisy oprávnČných zástupců obou smluvních stran jsou opatĜeny všechny její strany. 

20.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávnČných zástupců smluvních stran a účinnosti zveĜejnČním 
v registru smluv. 

20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto pĜílohy: 
pĜíloha číslo I.   - SPECIFIKACE PěEDMċTU PLNċNÍ ĚPRACÍ A DODÁVEKě, která se skládá z tČchto částí: 

 PROJEKT Ěuložen jako samostatná část této smlouvyě 
 ROZPOČET Ěúčastník zadávacího Ĝízení ocenČné soupisy stavebních prací, dodávek a 

služeb s výkazem výmČr z projektu); 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (Zhotovitel jako účastník zadávacího Ĝízení nedokládá jako 
součást své nabídkyě; 

 NABÍDKY ĚNabídka Zhotovitele jako účastník zadávacího Ĝízení o veĜejnou zakázku je 
uložena samostatnČ jako nedílná součást dokumentace veĜejné zakázkyě. 

20.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se Ĝídí pĜíslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku v platném znČní, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvČ jinak. 

20.9. Smluvní strany berou na vČdomí, že tato smlouva včetnČ jejích dodatků ke své účinnosti vyžaduje uveĜejnČní 
v registru smluv podle zákona č.  340/2015 Sb. a s tímto uveĜejnČním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru 
smluv zajistí MČstská část Praha–Kunratice bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy, pĜípadnČ po obdržení 
konečné verze textu této smlouvy ve strojovČ čitelném formátu ĚWordě od druhé smluvní strany. Druhá smluvní 
strana se zavazuje zaslat MČstské části Praha-Kunratice konečnou podobu textu této smlouvy ve strojovČ 
čitelném formátu ĚWordě, pokud MČstská část s touto konečnou verzí nedisponuje, a to do konce následujícího 
pracovního dne po podpisu této smlouvy druhou, resp. poslední smluvní stranou. MČstská část Praha–Kunratice 
se současnČ zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace a zašle druhé smluvní stranČ 
kopii potvrzení správce registru smluv o uveĜejnČní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení 
obdrží. 

20.10. Smluvní strany výslovnČ souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v pĜehledu nazvaném „PĜehled smluv 
uzavĜených MČstskou části Praha-Kunratice“ vedeném mČstskou části, který obsahuje údaje o smluvních 
stranách, pĜedmČtu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovnČ 
souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoli omezení zveĜejnČna na oficiálních webových stránkách 
MČstské části Praha-Kunratice na síti Internet Ěwww.praha-kunratice.czě, a to včetnČ všech pĜíloh a pĜípadných 
dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvČ nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu § 504 a § 2řŘ5 zákona č. Řř/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znČní, a udČlují svolení k jejich 
užití a zveĜejnČní bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek 

20.11. Smluvní strany shodnČ a výslovnČ prohlašují, že došlo k dohodČ o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah 
smlouvy dobĜe znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle 
a nebyla uzavĜena v tísni či za nápadnČ nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu pĜipojují oprávnČní zástupci 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje. 

20.12. PĜípadná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá 
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V pĜípadČ, že by jakýkoli takovýto článek, 
odstavec nebo ustanovení mČlo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti Ězejména z důvodu rozporu s 

http://www.praha-kunratice.cz/
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Za Objednatele         strana číslo 21                                 za Zhotovitele 

 

aplikovatelnými zákony a ostatními právními normamiě, provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na 
právnČ pĜijatelném způsobu provedení zámČrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

 

 

  V Praze, dne …………………… 2018             V Praze dne 11.07.2018 

 

 

 

 

__________________________                  __________________________ 
                 za Objednatele                            za Zhotovitele 
           Ing. Lenka Alinčová      Ing. Petr TesaĜ                                         

starostka MČ Kunratice                       EUROVIA CS, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PěÍLOHů ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 18010300/1511.8041039JCE 

SPECIFIKůCE PěEDMċTU PLNċNÍ ĚPRůCÍ ů DODÁVEKě ZHOTOVITELE 

_______________________________________ 
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Za Objednatele         strana číslo 22                                 za Zhotovitele 

 

 

která se skládá z tČchto částí: 

 PROJEKTU 

(uložen jako samostatná část této smlouvy) 

 ÚČůSTNÍK ZůDÁVůCÍHO ěÍZEN OCENċNÉ SOUPISY STůVEBNÍCH PRůCÍ, DODÁVEK A 

SLUŽEB S VÝKůZEM VÝMċR Z PROJEKTU ĚROZPOČETě 

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

(Zhotovitel jako účastník zadávacího Ĝízení o veĜejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídkyě 

 NABÍDKY 

ĚNabídka Zhotovitele jako účastníka zadávacího Ĝízen o veĜejnou zakázku je uložena samostatnČ jako nedílná 
součást dokumentace veĜejné zakázkyě 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PěÍLOHů ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO 18010300/1511.804139JCE 

HůRMONOGRůM PLNċNÍ PRůCÍ ů DODÁVEK 

_______________________________________ 
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Za Objednatele         strana číslo 23                                 za Zhotovitele 

 

 

Zhotovitel jako účastník zadávacího Ĝízen o veĜejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky 
harmonogram postupu prací. 

 


