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Dodatek č. 5 
 ke smlouvě o dílo č: 3029H1160001 

 
I. 

Účastníci smlouvy 
 
1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
 
Doručovací adresa: 
 
Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX 

         XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX 

 
2) Zhotovitel:  
 
Design By Hy, s.r.o. 
IČ 276 34 329, DIČ CZ27634329 
se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4 
zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem 
 
Doručovací adresa: 
  
Design By Hy, s.r.o. 
se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4 
zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem 
 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:      Hynek Petřina, jednatel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Hynek Petřina, jednatel 
 
a 
 
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o. 
IČ 453 08 616 
Se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 
Zastoupený Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem 
 
Smluvní strany mezi sebou tímto sjednávají 
 
 

dodatek smlouvy o dílo. 
 
Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku III. smlouvy o dílo ev. č. 
3029H1160001 ze dne 14. 1. 2016 (dále jen „smlouva“) a jejích dodatků na akci: 
                                               

„NKP zámek Vimperk – projektová dokumentace pro stavební povolení“ 
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I. 
 

1.1. Provedení díla – lhůty plnění – (čl. III. smlouvy) 
Smluvní strany se dohodly na rozšíření tohoto článku o následující odstavec: 
  
PD A/2 – Dolního zámku a vybrané části fasád etapa 

a) sál Dolního zámku 
 

       Bude dokončena a odevzdána do 31. 12. 2018, včetně položkového rozpočtu a výkazu výměr. 
 
 

II. 
Závěrečná ustanovení 

 
3.1.  Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3029H1160001 ze dne 14. 1. 2016, včetně dodatku č. 1 ze 

dne 29. 2. 2016, dodatku č. 2 ze dne 12. 5. 2016, dodatku č. 3 ze dne 22. 8. 2016 a dodatku  
č. 4 ze dne 7. 10. 2016 zůstávají v platnosti. 

 
3.2. Důvodem k uzavření dodatku č. 5 je ta skutečnost, že Ministerstvo kultury ČR vydalo  

rozhodnutí ve věci odvolání účastníka řízení proti rozhodnutí KÚ Jihočeského kraje čj.  
KUJCK 119667/2016/OKPP, kterým bylo vydáno závazné stanovisko ve věci stanovení 
vstupních podmínek pro přípravu projektové dokumentace „NKP státní zámek Vimperk –  
záměr obnovy zahrad a tzv. Dolního zámku, I. část“. Termín předání a dokončení díla je 
stanoven s ohledem na nutnost ponechání si časové rezervy pro případ, že bude ze strany  
KÚ využita možnost vyjádření nesouhlasu s tímto rozhodnutím právní cestou.  

 
3.3.  Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl  

sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře. 
 

  
V Českých Budějovicích dne 15. 6. 2017   

 
 
 

                                                     ….....................................................    
                                Objednatel     

      Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.    
            ředitel 

 
 
 
 
V Praze, dne 20. 6. 2017 
 
 
 
 
………..................................    ……………………………. 
Zhotovitel      
Hynek Petřina      Ing. arch. Tomáš Šantavý 
jednatel, Design By Hy, s.r.o.           jednatel, Projektový atelier  
               pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.

          


