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Dodatek č. 4 
 ke smlouvě o dílo č: 3029H1160001 

 
I. 

Účastníci smlouvy 
 

1) Objednatel: 
 
Národní památkový ústav 
státní příspěvková organizace  
IČ 75032333, DIČ CZ75032333 
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana 
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých 
Budějovicích s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina 
 
 
Doručovací adresa: 
 
Národní památkový ústav 
Územní památková správa v Českých Budějovicích,  
Náměstí Přemysla Otakara II. 34 
370 21 České Budějovice  
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX 

         XXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXX 

 
2) Zhotovitel:  
 
Design By Hy, s.r.o. 
IČ 276 34 329, DIČ CZ27634329 
se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4 
zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem 
 
Doručovací adresa: 
  
Design By Hy, s.r.o. 
se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4 
zastoupený Hynkem Petřinou, jednatelem 
 
 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:     Hynek Petřina, jednatel  
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Hynek Petřina, jednatel 
 
a 
 
Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o. 
IČ 453 08 616 
Se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2 
Zastoupený Ing. arch. Tomášem Šantavým, jednatelem 
 
Smluvní strany mezi sebou tímto sjednávají 
 
 

dodatek smlouvy o dílo. 
 
Tímto dodatkem se rozšiřují a upravují příslušná ustanovení článku III. a VIII. smlouvy o dílo ev. č. 
3029H1160001 ze dne 14. 1. 2016 (dále jen „smlouva“) a jejích dodatků na akci: 
                                               

„NKP zámek Vimperk – projektová dokumentace pro stavební povolení“ 
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I. 
 

1.1. Provedení díla – lhůty plnění – (čl. III. smlouvy) 
Smluvní strany se dohodly na rozšíření tohoto článku o následující odstavec: 
  
PD A/2 – Dolního zámku a vybrané části fasád bude realizováno etapově 

a) fasády Dolního zámku 
b) krovy Dolního zámku (část jižního křídla nad sálem) 
c) sál Dolního zámku 

       Pořadí dokončení a odevzdání etap není určeno.  
 
 

II. 
2.1. Platební podmínky – (čl. VIII. Smlouvy) 

Smluvní strany se dohodly na rozšíření tohoto článku o následující odstavec: 
 
Účastníci se dohodli, že cena za projektovou dokumentaci A/2 – dolní zámek a vybrané části 
fasád, která byla sjednána ve výši 279 740,- Kč + 58 745,40 Kč DPH = 338 485,40 Kč  
bude rozdělena na jednotlivé etapy takto: 

 
a) fasády DZ    83 922,- Kč + 17 623,62 Kč DPH = 101 545,62 Kč 
b) krovy DZ     83 922,- Kč + 17 623,62 Kč DPH = 101 545,62 Kč 
c) sál DZ    111 896,- Kč + 23 498,16 Kč DPH = 135 394,16 Kč 

 
 

       Dále se účastníci dohodli, že cena díla bude u PD A/2 – Dolní zámek a vybrané části fasád 
hrazena za jednotlivé etapy samostatně, na základě faktury zhotovitele. Podkladem pro 
vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude předání PD za příslušnou etapu projednanou a 
odsouhlasenou zástupcem odborného pracoviště památkové péče.  

 
III. 

Závěrečná ustanovení 
 
3.1. Ostatní ustanovení smlouvy ev. č. 3029H1160001 ze dne 14. 1. 2016, včetně dodatku č. 1 ze dne 

29. 2. 2016, dodatku č. 2 ze dne 12. 5. 2016 a dodatku č. 3 ze dne 22. 8. 2016 zůstávají 
v platnosti. 

 
3.2. Důvod k uzavření dodatku č. 4 rozdělení PD na etapy je ten, že PD na A/2 Dolní zámek a 

vybrané části fasád DZ nelze dokončit jako celek, z důvodu probíhajícího odvolacího řízení 
k části této nemovitosti – sálu DZ.   

 
3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Dodatek byl  

sepsán ve 4 vyhotoveních, každý účastník obdrží dva exempláře. 
  

V Českých Budějovicích dne 7. 10. 2016   
 
 

                                                     ….....................................................    
                                Objednatel     

      Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.    
          ředitel 

 
 
V Praze, dne ……………… 2016 
 
 
………..................................    ……………………………. 
Zhotovitel 
Hynek Petřina      Ing. arch. Tomáš Šantavý 
jednatel, Design By Hy, s.r.o.           jednatel, Projektový atelier  
               pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.

          


