
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
 
  

Číslo smlouvy objednatele: SML/1068/2018 
  Číslo smlouvy zhotovitele: 18Z-015/SD1 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 34, 750 11 Přerov 
Zastoupené: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle 

bodu 7. usnesení Rady města Přerova č. 3620/86/6/2018 ze dne 
22. února 2018 

IČ: 003 01 825 
Bankovní spojení:  
Číslo transparentního účtu:  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

 (dále jen „objednatel“) 

a 

2. PROFI KLIMA solution s.r.o. 
se sídlem: Nademlejnská 1069/24, Praha, 198 00 
zastoupena: 
ve věcech smlouvy 
ve věcech technických 
ve věcech stavby 
IČ: 06120059 
DIČ: CZ06120059 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 276484 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen 
rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 
smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu 
smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a 
dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této 
smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou 
smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Modernizace vzduchotechniky kina 
Hvězda“, v rozsahu dle: 
� projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované projekční společností Jiří Knop – 

Protech, Komenského 36, 750 02 Přerov, IČ 64598535, zpracované 9/2012, rev II. 1/2018, 
arch. číslo 11/12 (01/18)  a soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, 

� ustanovení této smlouvy 

(dále jen „dílo“). 

2. Součástí díla je také: 
a) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 

předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), 

b) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení  
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

c) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v 
českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

d) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
e) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 

úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
f) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 
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g) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky o dokumentaci staveb č.  62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě, 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby. 

4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. 
Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, 
zajistí je zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména 
vyřizování veškerých povolení, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.   

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o 
dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným 
předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním 
předpisem objednatele č. 16/2016, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném a účinném znění. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal 
místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní 
povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou 
řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“). 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  

Zahájení realizace díla:  dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 

Ukončení realizace díla:  do 120 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla 

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho 
převzetí. 

2. Místem plnění je objekt kina Hvězda, Čechova ul. na p.č. 2185/1 v k.ú. Přerov,  viz. projektová 
dokumentace stavby. 

3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále 
jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
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(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou 
v odst. 1 tohoto článku.   

4. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace 
díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení 
realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se 
termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně 
nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.    

5. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů 
uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.   

V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 
 cena bez DPH             2 065 338,19,- Kč  
 sazba DPH je -- %                0,- Kč (zhotovitel není plátce DPH) 
       cena celkem      2 065 338,19 Kč 
   

a) Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá  číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 – 43, 
tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě 
souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. 
objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto 
nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a 
citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést 
daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití. 

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut 
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel 
zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který 
nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném 
registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce 
zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného 
plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně 
skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i v případě naplnění kritérií uvedených v § 109 
odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění 
uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti 
poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně 
bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho 
místně příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce 
zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s 
tímto ujednáním uplatní a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na 
daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele 
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zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada 
považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané 
jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.   

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla.  

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu 
díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který 
je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě 
méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu 
v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu 
se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo 
kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce 
budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového 
rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, 
které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny 
cenovou soustavou URS, RTS nebo jinou. Jednotkové ceny těchto položek nepřevýší 
maximální ceny v soustavě URS, RTS nebo jiné.  

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen 
„faktura“).  

3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je 30 dnů. V této smlouvě nejsou 
sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké doby), ale pouze měsíční 
zúčtovací období; dnem uskutečnění zdanitelného plnění je pak tedy den předání a převzetí díla 
jako celku, event. části díla. 

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel 
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na „Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda“,  
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 

uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této 
smlouvy informovat objednatele), 

d) prodávající se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu 
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f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že  dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.  

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 
1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové 
výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané 
ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.  
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno 
objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla  

b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění všech vad. 

c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného 
zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu. 

6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností 
na haléře. 

7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné 
vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, 
jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek 
platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem 
Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena za část díla, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 

objednatele, 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele. 

12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a 
pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý 
den prodlení s úhradou daně podle § 252 z.č. 280/2009 Sb. daňový řád. 
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VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení 
projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, 
opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy, budou 
zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit 
veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na 
staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to 
včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše 
uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu 
BOZP.  

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, 
nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, 
je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich 
provedení.   

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

6. Vlastníkem  díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na 
objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo 
objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední 
z takto vyhrazených vad. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové 
dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 
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IX. 
Staveniště 

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané 
objednatelem, a to dle Přílohy č. 2 této smlouvy, tj. harmonogramu postupu stavebních prací. Za 
písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na adresu faxem 
na číslo , či datovou schránkou  

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být 
zhotoviteli doručena v  přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí 
staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou 
po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. 
Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou 
dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo. 

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 
této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný 
přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, 
včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu v prostoru stavenišť. 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy. 

X. 
Provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek 
nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 

předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 
e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. 

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně 
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předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem 
odsouhlaseny objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen 

navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na 

základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle 
vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich 
odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu 
do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných 
k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí 
být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán 
kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

8. Zhotovitel je srozuměn s tím, že provede realizaci demontáže stávajícího zařízení a montáž nového 
zařízení včetně stavebních a souvisejících prací za provozu kina s časovým omezením v době 
produkce filmů, kdy práce nebudou prováděny. Dílčí časový harmonogram montáže a demontáže 
zařízení bude před samotnou realizací odsouhlasen objednatelem (osobou oprávněnou jednat ve 
věcech technických a realizace stavby). 

9. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem 
zaviněného  poškození  inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika 
a náhrady škod z toho plynoucí. 

10. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 
pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí 
prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce 
nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
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11. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na 
své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá 
objednateli. 

12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem 
a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 

13. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

14. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

15. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

16. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP 
na staveništi. 

17. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich 
identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

18. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, 
splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, 
v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.  

19. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet 
na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění 
veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před 
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná 
pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde 
ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož 
základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového 
poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve 
stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

 XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 
obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také 
osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 
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3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 
písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

 

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení 
návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno 
zhotovitelem a objednatelem. 

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  

XII. 
Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení 
realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.   

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran 
v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky na dílo, 
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace, 
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 
j) datum a místo sepsání protokolu, 
k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 
l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 
m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a 

zhotovitele. 

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím 
protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných 
k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle 
předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel 
zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 
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XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.  

4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení 
faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude 
vady díla oznamovat na: 
a) faxové číslo: nebo 
b) e-mail: nebo 
adresu provozovny:
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady 
ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné 
odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 5.000.000,-- Kč. Pojištění musí obsahovat krytí 
škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. 
Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na 
požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy. 

XV. 
Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 
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2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) 
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ.  

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací 
s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.  

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace  
a doklady dle čl. X odst. 5 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce  
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 9 této smlouvy, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 19 této smlouvy a objednatel zjistí, 
že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění 
části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

9. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 20 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.  

10. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za 
každý i započatý den prodlení.   

11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

12. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

13. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této 
lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem 
účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.  

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou 
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
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b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 
provádění díla, 

c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy, 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 
občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních 
stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná 
práva a povinnosti takto:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, 
přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této 
smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené 
lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího 
protokolu. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí 
právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této 
smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. Nepovede-li tento postup 
k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České 
republiky.      

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr 

Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram realizace dodávky a nezbytných stavebních prací 

Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 
� zadávacích podkladech pro výběrové řízení z 28.2.2018 
� nabídce zhotovitele z 22.3.2018 
� schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a 

vytyčovací body stavby 
� zápisu o předání a převzetí staveniště 

jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této 
smlouvy vázány. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 
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7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně 
č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů.  

9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (pododavatele), má zhotovitel odpovědnost 
jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl 
poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti 
podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy. 

10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti 
státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.  

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami 
jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu 
veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České 
republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním 
smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.   

12. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, 
komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 
svými podpisy. 

14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 91. schůzi konané dne 
2. května 2018, usnesením č. 3775/91/7/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 
V Přerově, dne 17.7.2018     V Praze, dne 17.7.2018   
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
…………………………………….    …………………………………………..  
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora 
v.z. Mgr. Vladimír Puchalský, primátor  

 
 
 



 
16/16 

 

Čestné prohlášení příjemce (objednatele) 
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví  

- § 92e zákona o DPH 
 
Identifikační údaje příjemce (objednatel): 
Název (jméno):   Statutární město Přerov      
Adresa/ sídlo:   Bratrská 34, 750 11  Přerov 
IČ:    00301825  
  
     
Oprávněná osoba:        Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora    
 
 
Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel): 
Název (jméno) žadatele: PROFI KLIMA solution s.r.o. 
Adresa/sídlo žadatele:    Nademlejnská 1069/24, Praha, 198 00 
IČ:    06120059 
DIČ:                                 CZ06120059 
 
V Přerově        
 
Datum 17.7.2018 
 
 
 
 
Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) 
dle smlouvy o dílo č. SML/1068/2018 souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se 
nepovažuje za osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).  
  
 
Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 
 
 
 
 
 
…………………………………………. 
Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora 
v.z. Mgr. Vladimír Puchalský, primátor  
 

 



ARCH. ČÍSLO PROTECH: 06/02 - EVZ 

JIŘÍ KNOP AKCE:         MODERNIZACE  VZT KINA HVĚZDA - REV.2 INVESTOR: MĚSTO PŘEROV

PROTECH

PROFESE:

VZT (VČETNĚ MaR A
TČ; DEMONTÁŽÍ)

SILNOPROUD STAVBA ÚT - ÚPRAVY CELKEM OBJEKT

 ZRN:          DODÁVKA 1 485 493,00 106 988,00 15 222,00
MONTÁŽ 213 895,00 53 893,00 9 894,00

HSV 82 666,26

PSV 67 258,32

 ZRN:          CELKEM
1 699 388,00 160 881,00 149 924,58 25 116,00

 HZS:          CELKEM

 DRN:          CELKEM

 ZRN+DRN+HZS+DRN CELKEM:
1 699 388,00 160 881,00 149 924,58 25 116,00

 VRN:          GZS  3.25%M 900,00 250,00
13 203,61 250,00

ÚZEMNÍ VLIVY 450,00 100,00 100,00 100,00

PROVOZNÍ VLIVY 1%M
450,00 100,00

100,00 100,00

 VRN:         CELKEM 1 800,00 450,00 13 403,61 450,00

KOMPLEXNÍ ZKOUŠKY 10 550,00 500,00 250,00 400,00

KOMPLET. ČINNOST DOD. 750,00 750,00 300,00 425,00

CELKEM - SOUČET ZA
PROFESE

1 712 488,00 162 581,00 163 878,19 26 391,00 2 065 338,19

ZPRACOVAL:         DATUM: 

REKAPITULACE DÍLČÍCH ROZPOČTŮ JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ V OBJEKTU

List 1



ARCH. ČÍSLO: 14/04 - EVZ - 02 - 003

JIŘÍ KNOP AKCE: MODERNIZACE VZDUCHOTECHNIKY KINA HVĚZDA                                                   
PROTECH INVESTOR: MĚSTO PŘEROV

 PROFESE VZDUCHOTECHNIKA - REV. 2018.2

SOUPIS DODÁVEK A PRACÍ VČ. OCENĚNÍ NÁKLADY CELKEM HMOTNOST
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ZAŘ. Č.1 - VĚTRÁNÍ KINA

POZN.: ŽLUTĚ OZNAČENÉ POLOŽKY JSOU DÍLY DOTČENÉ REV. 2 - ÚPRAVOU NA 
STANDART ECODESIGN 2018.  POTRUBNÍ DÍLY V PŘÍPADĚ POTŘEBY UPRAVIT.

STROJE A ZAŘÍZENÍ

1.1; 1.2 KOMPLETNÍ SESTAVA KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY S PARAMETRY DLE VZOROVÉHO
ŘEŠENÍ (V PŘÍLOZE TZ) 

SADA 1 750 635,00 750 635,00 60 051,00 2400

HLAVNÍ PARAMETRY: Qp=5.55 m3s-1; Qo= 5.55 m3s-1; ext. tlak 550 Pa PŘÍVOD (min.),

550 Pa ODVOD (min.), s filtracemi M5, směšováním, rekuperací tepla rot. rekuperátorem,
vodním dohřevem, chlazením i ohřevem na přímém chladiči, plynulá nebo skoková
(vícestupňová) změna otáček (příp. frekvenční měniče v dodávce VZT)
(STANDARDY - viz. přílohu TZ!)
DÁLE JE SOUČÁSTÍ DODÁVKY JEDNOTKY:

KOMPLETNÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉM VČ. SILOVÉHO ROZVADĚČE, ČIDEL, AKČNÍCH ČLENŮ,

 REG. UZLU NA VODĚ, KOMPLETNÍCH KABELÁŽÍ, DÁLKOVÉHO OVLADAČE;

FILTRAČNÍ VLOŽKY DO FILTRŮ, VŠE VČ. MONTÁŽE A OŽIVENÍ

KOMPRESOROVÝ ZDROJ CHLADU A TEPLA (TEPELNÉ ČERPADLO) - POZ. 1.2 S 
CHLADÍCÍM/TOPNÝM VÝKONEM 144/136 kW; HLUČNOST: MAX. HODNOTA AKUSTIC. TLAKU V 10 
m = 49 dB(A); REGULACE VÝKONŮ 0-25-50-75-100% nebo kontinuální; CHLADIVO R 407C ( 
POŽADAVKY - V PŘÍLOZE TZ)

KS 1 529 934,00 529 934,00 42 395,00 1 350

PŘI OBJEDNÁVCE UPŘESNIT ORIENTACI SERVISNÍ STRANY ZAŘÍZENÍ!

1.3 KLAPKA REGULAČNÍ RUČNÍ 1250 X 630, RUČNÍ ks 1 2 819,00 2 819,00 423,00 18 18

1.4 KLAPKA REGULAČNÍ RUČNÍ 1400 X 1400 ks 1 3 495,00 3 495,00 524,00 40 40

1.5 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE komfortní 1400 X1400 (ŠXV) ks 1 2 819,00 2 819,00 423,00 80 80
 včetně rámu

1.6 VLOŽKA TLUMIČE HLUKU 100 X1390 X 1500, DLE PM 12 0490.3 ks 12 1 128,00 13 536,00 2 028,00 16 192
S NÁBĚHOVÝM A ODTOKOVÝM PLECHEM

1.7 VLOŽKA TLUMIČE HLUKU 100 X1390 X 1000, DLE PM 12 0490.3 ks 4 902,00 3 608,00 540,00 16 64
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1.8 PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE průmyslová 1400 X 630 (ŠXV) ks 2 2 255,00 4 510,00 676,00 20 40
PROCLIMA DOLNÍ BOUSOV  NEBO EKVIVALENT

1.9 STŘEŠNÍ PROSTUP 1400 x 800 DLE PMp 12 0385 (DESKA A STŘÍŠKA) ks 1 4 510,00 4 510,00 1 353,00 50 50

POTRUBÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

POTRUBÍ ČTYŘHRANNÉ, POZINKOVANÉ, SK. 1, DLE ON 12 0405

1.10 PŘECHOD 800X1400 - 1170X1525-500                                  ON 12 0405.11 ks 1

1.11 TR. 1400X800 - 500                                                           ON 12 0405.11 ks 1

1.12 OBLOUK REDUKOVANÝ 800X1400 - 1400X1400 - 90°/150                      .10 ks 1

1.13 TR. 1400X1400 - 1000                                                           ON 12 0405.10 ks 1

1.14 TR. 1400X1400 - 500                                                           ON 12 0405.11 ks 1

1.15 OBLOUK REDUKOVANÝ 1400X1400 - 630X1400 - 90°/150                      .10 ks 1

1.15A TR. 1400X630 - 500                                                           ON 12 0405.11 ks 1
ATYP - NAPOJENÍ NA ÚHELNÍKOVOU PŘÍRUBU

1.16 PŘECHOD 1170X1525 - 1400X1400 - 300                                                   .10 ks 1

1.17 TR. 1400X1400 - 1500                                                           ON 12 0405.10 ks 1

1.18 TR. 1400X1400 - 500                                                           ON 12 0405.11 ks 1

1.19 OBLOUK 1400X1400 - 90°/300                                                                .10 ks 1

1.20 TR. 1400X1400 - 1000                                                           ON 12 0405.11 ks 1

1.21 OBLOUK 1400X630 - 15°/300     (POZOR - ÚHELNÍK. PŘÍRUBA?)             .10 ks 1
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1.22 TR. 1400X630 - 500                                                           ON 12 0405.11 ks 1

1.23 OBLOUK REDUK. 1400X630 - 1250X630 -  90°/300                         .10 ks 1

1.24 TR. 1250X630 - 500                                                           ON 12 0405.11 ks 1

1.25 OBLOUK 1250X630 - 45°/300                                                                .10 ks 1

1.26 TR. 1250X630 - 500                                                           ON 12 0405.11 ks 1

1.27 ODSKOK 630X1250 - 500, U=125                                                       .10 ks 1

1.28 OBLOUK 1250X630 - 45°/300                                                                .10 ks 1

1.29 ODSKOK 630X1250 - 500, U=125                                                        .10 ks 1

1.30 OBLOUK 1250X630 - 22°/300                                                                .10 ks 2

1.31 TR. 1250X630 - 2000                                                           ON 12 0405.10 ks 2

1.32 TR. 1250X630 - 1000                                                           ON 12 0405.11 ks 1

1.33 TR. 1250X630 - 500                                                           ON 12 0405.11 ks 1

1.34 OBLOUK 630X1250 -  90°/150                                                               .10 ks 1

1.35 TR. 1250X630 - 500                                                           ON 12 0405.11 ks 1

1.36 OBLOUK REDUKOVANÝ 1120X1250 - 630X1250 - 90°/150                      .10 ks 1

1.37 PŘECHOD 1170X1525 - 1120X1250 - 300                                                   .10 ks 1

1.38 neobsaz.

1.39 neobsaz.

1.40 neobsaz.

1.41 neobsaz.
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1.42 TR. 1120X1375 - 500                                                           ON 12 0405.11 ks 1

1.43 PŘECHOD 1120X1375 - 1400X1400 - 300                                                   .10 ks 1

1.44 TR. 1400X1400 - 1500                                                           ON 12 0405.10 ks 1

1.45 OBLOUK REDUKOVANÝ 1400X1400 - 800X1400 - 90°/150                      .10 ks 1
POZN.: TENTO DÍL DLE POTŘEBY UPRAVIT - DLE PROSTUPU!

1.46 TR. 1400X800 - 1500                                                           ON 12 0405.11 ks 1
POZN.: TENTO DÍL DLE POTŘEBY UPRAVIT - DLE PROSTUPU!
PŘÍPADNĚ ROZDĚLIT NA DVA DÍLY - ODSKOK A TRUBKU.

1.47 TR. 1400X800 - 500                                                           ON 12 0405.11 ks 1
POZN.: TENTO DÍL DLE POTŘEBY UPRAVIT - DLE PROSTUPU!

1.48 ROZBOČKA 800X1400 - 630X1400 - 630X1400                                  .10 ks 1

1.49 TR. 1400X630 - 500                                                           ON 12 0405.11 ks 1

1.50 TR. 1400X630 - 500                                                           ON 12 0405.11 ks 1

REKAPITULACE POTRUBÍ - NORMÁLNĚ TĚSNĚNÉ

HRANATÉ DO OBV. 3500 - 70% TVAR. bm 1 128,00
HRANATÉ DO OBV. 4000 - 70% TVAR. bm 13 1 353,00 17 589,00 54 702
HRANATÉ DO OBV. 4460 - 70% TVAR. bm 8 1 522,00 12 176,00 60 480
HRANATÉ DO OBV. 5600 - 70% TVAR. bm 16 1 804,00 28 864,00 82 1 280
MONTÁŽ POTRUBÍ SADA 16 215,00

ZAŘ. Č.2 

DOPLŇKOVÝ A MONTÁŽNÍ MATERIÁL PRO ZAŘ. Č. 1

2.1 SPOJOVACÍ A TĚSNÍCÍ MATERIÁL kg 150 39,00 5 850,00 3 000,00 150

2.2 ZÁVĚSY POTRUBÍ (KOMPLETNÍ) - ROZMÍSTIT PŘI MONTÁŽI ks 15 56,00 840,00 420,00 10 150
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2.3 PROFILOVÝ MATERIÁL: kg 300 39,00 11 700,00 6 000,00 300
DLE POTŘEBY

2.4 PLASTOVÁ HADIČKA (TRUBKA) - ODVODY KONDENZÁTU bm 20 113,00 2 260,00 2 260,00
MATERIÁL PRO CHLADIVOVÝ SVAZEK - CELK DÉLKA CCA 22 BM; POČTY A PRŮMĚRY Cu
POTRUBÍ DLE TYPU TEPELNÉHO ČERPADLA SADA 1

38 899,00 38 899,00 3 890,00

CHLADIVO R 407C NA DOPLNĚNÍ

2.5 NÁTĚRY DOPLŇKOVÝCH KONSTRUKCÍ
SYNTETICKÝ NÁTĚR V CELKOVÉ VÝMĚŘE (ODHAD)

m2 20 11,00 220,00 900,00
NÁTĚROVÝ SYSTÉM:

1X ODREZIVĚNÍ POVRCHU m2 20 11,00 220,00 100,00
1X ODMAŠTĚNÍ POVRCHU m2 20 11,00 220,00 100,00
3X OPRAŠOVÁNÍ m2 60 11,00 660,00 300,00
1X ZÁKLADNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ S 2000 m2 20 23,00 460,00 100,00
2X VRCHNÍ NÁTĚR SYNTETICKÝ S 2013 m2 40 23,00 920,00 200,00

2.6A IZOLACE TEPELNÉ S PAROTĚSNOU ZÁBRANOU

IZOLACE SACÍ STRANY JEDNOTKY  PROTI OROSENÍ V CELK. VÝMĚŘE m2 30 158,00 4 740,00 1 25
IZOLACE VÝTLAKU POTRUBÍ ODPAD. VZDUCHU  DO VENK. PROSTORU  V CELK. 
VÝMĚŘE

m2 18 158,00 2 844,00 1
18

IZOLACE SÁNÍ ODPAD. VZDUCHU DO JEDNOTKY  PROTI OROSENÍ V CELK. VÝMĚŘE m2 80 158,00 12 640,00 1
80

IZOLACE VÝTLAKU POTRUBÍ PŘÍVOD. VZDUCHU  DO VĚTRANÉHO PROSTORU  V 
CELK. VÝMĚŘE

m2 25 158,00 3 950,00 1
25

NAPŘ. MIRELON S ALU FOLIÍ - dle možností dodavatele m2 153 12 240,00

2.6B IZOLACE PROTIPOŽÁRNÍ

IZOLACE POTRUBÍ ODVODU VZDUCHU 1400X800 V PROSTUPU STROPEM 
(STŘECHOU) CELK. VÝMĚŘE (spáru mezi trubkou a staveb. otvorem vyplnit pož. Izolací)

m2 5 237,00 1 185,00 475,00 1

5
Pož. izolace EI 30 DP1
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2.7 LEŠENÍ PROSTOROVÉ, LEHKÉ

PRONÁJEM LEŠENÍ NA DOBU 2 MĚSÍCE O VÝMĚRÁCH:
OBJEM M3 30 226,00 6 780,00 5 100,00
PLOCHA PODLAH M2 10 56,00 560,00 560,00

2.8 ZVEDACÍ MECHANISMY PRO DEMONTÁŽE A MONTÁŽE - PRONÁJEM HOD 16 4 000,00

2.9 ÚPRAVY POTRUBÍ PŘÍVODU TOPNÉ VODY K JEDNOTCE - DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO
REGULAČNÍHO UZLU VE STROJOVNĚ VZT, OPATŘENÍ POTRUBÍ VE STROJOVNĚ
UZAVÍRACÍMI ARMATURAMI DN50/PN16 - 2 ks (Na ně naváže profese VZT vlastním -
novým - regulačním uzlem) sada 1 15 222,00 15 222,00 9 894,00

TOPENÍ

2.10 DOPRAVNÉ JEDNOTEK A MATERIÁLU NA STAVBU sada 1 1 128,00 1 128,00 2 820,00

BOURACÍ PRÁCE A DEMONTÁŽE

3.1 BOURACÍ PRÁCE - VYBOURÁNÍ MONT. A DEMONT. OTVORU, ODSEKÁNÍ SCHODŮ ATD. -
SPECIFIKOVÁNO A NACENĚNO V ČÁSTI "STAVEBNÍ VÝPOMOCI"

HOD 80 11,00 880,00 16 000,00

DEMONTÁŽE STÁV. ZAŘÍZENÍ STROJOVNY:
3.2 1) VZT JEDNOTKA SKJ 63 - SESTAVA, DEMONTÁŽ DO ŠROTU KG 5000 2,00 10 000,00 15 000,00 5000

3.3 2) DEMONTÁŽ STÁV. KOMPRESORU - PŘEDBĚŽNĚ DO ŠROTU KG 200 2,00 400,00 600,00 200

3.4 3) DEMONTÁŽ STÁV. SUŠIČE VZDUCHU - PŘEDBĚŽNĚ DO ŠROTU KG 200 2,00 400,00 600,00 200

3.5 4) DEMONTÁŽ STÁV. ROZVADĚČE MaR A ROZVODU OVLÁDACÍHO TLAK. VZDUCHU A
ODLUČOVAČE - PŘEDBĚŽNĚ DO ŠROTU

KG 400 2,00 800,00 1 200,00 400

3.6 5) DEMONTÁŽ STÁV. ROZVODU CHLADÍCÍ (PITNÉ) VODY, VČ. ZASLEPENÍ - do šrotu KG 100 2,00 200,00 300,00 100

POZN.: ROZSAH DEMONTÁŽÍ  - VIZ V.Č.11/12-EVZ-03-004

ELEKTRO PROFESE
4.1 SILOVÉ NAPOJENÍ PODRUŽNÝCH ROZVADĚČŮ JAK SESTAVNÉ VZT JEDNOTKY, TAK I

TEPELNÉHO ČERPADLA NA STŘEŠE; VČETNĚ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V ELEKTROČÁSTI - VIZ
SAMOSTATNÝ SVAZEK PROJEKTU "ELEKTRO - SILNOPROUD"

SADA 1
ELEKTRO - VIZ
samostatný 
rozpočet
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STAVEBNÍ  PROFESE
5.1 BOURACÍ PRÁCE A ZEDNICKÉ VÝPOMOCI PŘI OSAZENÍ VZT V OBJEKTU A NA STŘEŠE - VIZ

SAMOSTATNÝ SVAZEK PROJEKTU "STAVEBNÍ VÝPOMOCI"
SADA 1 STAVBA - VIZ

samostatný 
rozpočet

6.1 OŽIVENÍ, ZAREGULOVÁNÍ SYSTEMU, ZAŠKOLENÍ OBSLUHY HOD 50 11,00 550,00 10 000,00

7.1 SPOLUÚČAST PRACOVNÍKŮ VÝROBCE VZT JEDNOTKY A TEPELNÉHO ČERPADLA PŘI
MONTÁŽI, OŽIVENÍ A NASTAVENÍ SYSTEMU - OBJEDNAT

SADA 1 1 128,00 1 128,00 2 256,00

8.1 DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ SADA 1 564,00 564,00 846,00

1 485 493,00 213 895,00

15 222,00 9 894,00

9.1 KOMPLEXNÍ VYZKOUŠENÍ HOD 50 11,00 550,00 10 000,00

10 550,00

V SOUHRNNÉM ROZPOČTU
UVEDENO SAMOSTATNĚ

SOUČET ZA topení CELKEM
SOUČET ZA VZT CELKEM (bez topení)

SOUČET ZA komplex vyzkoušení
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Název Mj Počet Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem Cena Cena celkem

Dodávky
úprava rozvaděče RH1 pole 2,  v.č. 004 ks 1,00 14 094,00 14 094,00 6 342,00 6 342,00 20 436,00 20 436,00
úprava rozvaděče RH1 pole 3,  v.č. 004 ks 1,00 11 275,00 11 275,00 5 074,00 5 074,00 16 349,00 16 349,00
rozvaděč R-VZT, v.č.005 ks 1,00 16 913,00 16 913,00 5 074,00 5 074,00 21 987,00 21 987,00

Dodávky - celkem

Elektromontáže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC
CYKY-O 2x1.5 , volně m 10,00 15,00 150,00 15,00 150,00 30,00 300,00
CYKY-O 2x1.5 , volně m 1,00 15,00 15,00 15,00 15,00 30,00 30,00
CYKY-J 5x10 , volně m 10,00 147,00 1 470,00 37,00 370,00 184,00 1 840,00
CYKY-J 5x35 , volně m 15,00 502,00 7 530,00 100,00 1 500,00 602,00 9 030,00
AYKY-J 3x120+70 , volně m 90,00 226,00 20 340,00 113,00 10 170,00 339,00 30 510,00

Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou,bez letování
 2x1,5 až 4 mm2 ks 6,00 17,00 102,00 17,00 102,00 34,00 204,00
 5x10 mm2 ks 2,00 34,00 68,00 34,00 68,00 68,00 136,00
 4x120 mm2 ks 6,00 73,00 438,00 73,00 438,00 146,00 876,00
 5x35 mm2 ks 3,00 51,00 153,00 51,00 153,00 102,00 306,00

VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ
CY16 Žlutozelený, pevně m 65,00 42,00 2 730,00 21,00 1 365,00 63,00 4 095,00
CY6 Žlutozelený, pevně m 20,00 17,00 340,00 17,00 340,00 34,00 680,00
SVORKOVNICE HLAVNIHO
 Pospojování ks 1,00 113,00 113,00 113,00 113,00 226,00 226,00
Montáž rozváděčů ocelových hmotnosti
 přes 50 do 100kg ks 1,00 1 128,00 1 128,00 282,00 282,00 1 410,00 1 410,00
lišta LHD 40x20 m 100,00 56,00 5 600,00 28,00 2 800,00 84,00 8 400,00
kabelová příchytka-montáž na hranu kabel. roštu po kabel AYKY 3x12/70 ks 70,00 17,00 1 190,00 17,00 1 190,00 34,00 2 380,00
4020 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 2 m, vč. příchytek m 25,00 56,00 1 400,00 28,00 700,00 84,00 2 100,00



4040 TRUBKA TUHÁ PVC 750N délka 3 m m 5,00 73,00 365,00 37,00 185,00 110,00 550,00
KZN 60x100x1.00 kabelový žlab neděrovaný m 6,00 451,00 2 706,00 158,00 948,00 609,00 3 654,00
VT 100 víko ks 6,00 113,00 678,00 40,00 240,00 153,00 918,00

DZ 60x100 drátěný kabelový žlab m 15,00 118,00 1 770,00 59,00 885,00 177,00 2 655,00
DZDS 100/B PODPĚRA NA STĚNU ks 10,00 56,00 560,00 42,00 420,00 98,00 980,00
DZS spojka ks 4,00 169,00 676,00 85,00 340,00 254,00 1 016,00

3558-01929 S Spínač jednopólový IP 44; řazení 1; d. Praktik; b. šedá ks 1,00 113,00 113,00 113,00 113,00 226,00 226,00
průmyslové sítidlo IP 65
23-013/236/E 2x36W ks 6,00 1 128,00 6 768,00 113,00 678,00 1 241,00 7 446,00
SPÍNAČ,10A,IP20, v krytu IP44
konfigurace dle schéma v příloze TZ ks 1,00 395,00 395,00 198,00 198,00 593,00 593,00
průraz v cihelném zdivu d= 60mm

Hromosvod-doplnění
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D8 (0,4kg/m), pevně m 10,00 282,00 2 820,00 71,00 710,00 353,00 3 530,00
 Jímací tyč AlMgSi 4000, o.č.26 369 ks 1,00 677,00 677,00 115,00 115,00 792,00 792,00
 Stojan pro jímací tyč (sada) do 4m, o.č.303 35 ks 1,00 958,00 958,00 163,00 163,00 1 121,00 1 121,00
PV21  beton/ plast/ šroub M8 ks 5,00 56,00 280,00 84,00 420,00 140,00 700,00
Spojovací svorka
SS s příložkou ks 3,00 197,00 591,00 108,00 324,00 305,00 915,00
trubková 4xM6
Připojovací svorka
SP1 ks 1,00 226,00 226,00 102,00 102,00 328,00 328,00

Stavební práce
průraz v cihelném zdivu d= 60mm
 Stena do 300mm ks 4,00 226,00 904,00 226,00 904,00 452,00 1 808,00
EI 60 požární ucpávka PROMASTOP  50 mm ks 2,00 451,00 902,00 451,00 902,00 902,00 1 804,00

Hodinové zúčtovací sazby



spolupráce s dodavatelem VZT hod 0,00 11,00 0,00 200,00 0,00 211,00 0,00
 zapojovani a zkouskach hod 8,00 11,00 88,00 200,00 1 600,00 211,00 1 688,00
montážní práce v trafostanici hod 6,00 11,00 66,00 200,00 1 200,00 211,00 1 266,00
 Demontaz stavajiciho zarizeni hod 20,00 11,00 220,00 200,00 4 000,00 211,00 4 220,00
zajištění vypnutí ČEZ hod 4,00 11,00 44,00 200,00 800,00 211,00 844,00
výchozí revize hod 12,00 11,00 132,00 200,00 2 400,00 211,00 2 532,00
Podružný materiál

Elektromontáže - celkem 106 988,00 53 893,00 160 881,00
dodávka montáž celkem



Zakázka: Kino Hvězda

Objednatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v dne 09.07.2018

Za objednatele

163 128,19

82 666,26

13 203,61

163128,19

Položkový rozpočet

PROFI KLIMA solution s.r.o.

Celkem

67 258,32

0,00

Za zhotovitele

0,00

0,00

163 128,19



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu

3 HSV

61 HSV

62 HSV

63 HSV

94 HSV

96 HSV

97 HSV

99 HSV

712 PSV

713 PSV

767 PSV

VN VN

Cena celkem

3 997,76Upravy povrchů vnitřní

Celkem

19 511,33Svislé a kompletní konstrukce

3 769,60Upravy povrchů vnější

2 736,32Podlahy a podlahové konstrukce

1 530,00Lešení a stavební výtahy

3 309,40Bourání konstrukcí

35 853,46Prorážení otvorů

11 958,39Staveništní přesun hmot

13 203,61Vedlejší náklady

163 128,19

26 009,69Živičné krytiny

26 216,42Izolace tepelné

15 032,21Konstrukce zámečnické



S:

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
hmotnost / 
MJ

hmotnost 
celk.(t)

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 19 511,33 1,66055
1 310271630R00 Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice, tl.30cm m3 2,33700 3 101,00 7 247,04 0,54942 1,28399

1,5*1,5*0,3 0,67500

2,5*3*0,3-1,4*1,4*0,3 1,66200

2 317944313R00 Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů t 0,12960 37 209,00 4 822,29 1,09 0,14126

14,4*3*3/1000 0,12960

3 317121251RT3 Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh, včetně 
dodávky RZP 3/10 179 x 14 x 14 cm

kus 2,00000 3 721,00 7 442,00 0,11765 0,2353

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 3 997,76 0,27835
4 612473182R00 Omítka vnitř.zdiva ze such.směsi, štuková, m2 9,92000 372,00 3 690,24 0,02798 0,27756

1,8*1,8 3,24000

2,7*3,2-1,4*1,4 6,68000

5 612473185R00 Příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn m2 9,92000 31,00 307,52 0,00008 0,00079

Díl: 62 Upravy povrchů vnější 3 769,60 0,36718
6 621472112R00 Omítka podhl. vnější ze SMS štuková slož. II ručně m2 9,92000 310,00 3 075,20 0,03676 0,36466

7 622473186R00 Příplatek za rohovník vnějš.omítek ze suché směsi m 5,60000 124,00 694,40 0,00045 0,00252

1,4*4 5,60000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 2 736,32 0,20566
8 631592111R00 Doplnění násypu perlitem o ploše nad 2 m2 m3 0,95000 2 706,00 2 570,70 0,195 0,18525

9 632477125R00 Reprofil.polymercement.maltou,tl.do20 mm+penetrace m2 0,49000 338,00 165,62 0,04165 0,02041

0,7*0,7 0,49000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 530,00 0,0237
10 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 15,00000 102,00 1 530,00 0,00158 0,0237

Položkový rozpočet 

Kino Hvězda



Díl: 96 Bourání konstrukcí 3 309,40 0,00041
11 963054949R00 Bourání železobetonových schodnic m 0,70000 3 946,00 2 762,20 0,00058 0,00041

12 965082923R00 Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 m3 0,95000 576,00 547,20 0 0

3,8*2,5*0,1 0,95000

Díl: 97 Prorážení otvorů 35 853,46 0,01078
13 971100021RAA Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, tloušťka 30 cm m2 7,50000 508,00 3 810,00 0,00055 0,00413

2,5*3 7,50000

14 972012411R00 Vybourání otvorů strop prefa pl. 0,50 m2, nad 12cm kus 5,00000 1 974,00 9 870,00 0,00133 0,00665

15 973031824R00 Vysekání kapes pro zavázání zdí tl. 30 cm m 7,60000 564,00 4 286,40 0 0

3+1,6 4,60000

1,5*2 3,00000

16 974031664R00 Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm m 9,00000 381,00 3 429,00 0 0

3*3 9,00000

17 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 6,19720 496,00 3 073,81 0 0

18 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 61,97200 25,00 1 549,30 0 0

19 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 6,19720 620,00 3 842,26 0 0

20 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 18,59160 12,00 223,10 0 0

21 979990101R00 Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel t 6,19720 931,00 5 769,59 0 0

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 958,39 0
22 999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 3,85630 3 101,00 11 958,39 0 0

Díl: 712 Živičné krytiny 26 009,69 0,07219
23 712371801RZ5 Povlaková krytina střech do 10°, fólií PVC, 1 vrstva - 

včetně fólie  tl. 2,0 mm
m2 20,00000 733,00 14 660,00 0,00288 0,0576

5*4 20,00000

24 712961901RT1 Údržba proniků střech fólií lepenou, zalití okrajů, 1 vrstva - 
fólie tl.2mm

kus 5,00000 678,00 3 390,00 0,00031 0,00155

25 998712102R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m t 0,07220 3 101,00 223,89 0 0

26 712871801RZ5 Samostatné vytažení izolace, fólií PVC polož.volně, 1 
vrstva-vč.dodávky fólie 804 2,0 mm

m2 4,42000 990,00 4 375,80 0,00295 0,01304

(1+1,6)*2*0,85 4,42000



27 712300833RT2 Odstranění živičné krytiny střech do 10° 3vrstvé, z ploch 
jednotlivě do 10 - 20 m2

m2 20,00000 168,00 3 360,00 0 0

Díl: 713 Izolace tepelné 26 216,42 0,02966
28 713141124R00 Izolace tepelná střech na pruhy lepidla, 1vrstvá m2 20,00000 930,00 18 600,00 0,00015 0,003

29 63166725R Rohož tepelný pas TP 01 tl. 120 mm m2 20,20000 372,00 7 514,40 0,00132 0,02666

30 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m t 0,03290 3 101,00 102,02 0 0

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 15 032,21 0,01949
31 767995106R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 250 kg, 

včetně oceli, pozinkování
kg 389,78100 35,00 13 642,34 0,00005 0,01949

338,94*1,15 389,78100

32 998767102R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,44820 3 101,00 1 389,87 0 0

Díl: VN Vedlejší náklady 13 203,61 0
33 VRN1 Rezerva 12% - 110 030,12000 0,12 13 203,61 0 0

110030,12 110 030,12000

26 163 128,19

33



##

počátek:
týden 1 týden 2 týden 3 týden 4 týden 5 týden 6 týden 7
út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá

Název úkolu Zahájení Dokončení
Doba 
zprac. 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Rozsah harmonogramu 17.07.2018 13.11.2018 120

Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda

předání a převzetí staveniště (BOD 0) 17.07.2018 17.07.2018 1

dodavatelská příprava (nákup, výroba atd.) 17.07.2018 14.09.2018 60

přípravné stavební práce 17.07.2018 31.08.2018 46

demontáž zařízení strojovny 17.07.2018 27.08.2018 42

montáž VZT jednotka + dopojení 24.09.2018 05.10.2018 12

montáž zdroje chladu (tepelné čerpadlo) 08.10.2018 19.10.2018 12

montáž dopojení topení 17.10.2018 23.10.2018 7

montáž elektro a MaR 24.10.2018 02.11.2018 10

ostatní neuvedené činnosti nutné pro provedení díla 17.09.2018 09.11.2018 54

zprovoznění, zaregulování, vyzkoušení 05.11.2018 09.11.2018 5

výzva k předání a převzetí díla 07.11.2018 08.11.2018 2

předání a převzetí díla 12.11.2018 13.11.2018 2

srpen 2018

V případě zahájení k jinému datu budou ostatní termíny ekvivalentně změněny.

červenec 2018



týden 8 týden 9 týden 10 týden 11 týden 12 týden 13 týden 14 týden 15 týden 16 týden 17
so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

září 2018 říjen 2018 listopad 2018



Příloha č. 3 ke smlouvě č. SML/1068/2018  poddodavatelské schéma 

 

 

SEZNAM PODDODAVATELŮ 
 

 
Název veřejné zakázky: Modernizace vzduchotechniky kina Hvězda 
 
Zhotovitel: 

 

Název: PROFI KLIMA solution s.r.o. 
Sídlo:  Nademlejnská 1069/24, Praha, 198 00 
IČ: 06120059 

 
 
 
 
 
Poddodavatel (subdodavatel) č. 1: 
 
PROFI KLIMA a.s., IČ 25379721 
Se sídlem: Nademlejnská 1069/24, 198 00 Praha 
Část zakázky, kterou bude tento subdodavatel plnit: 

� Dodávka, montáž, zprovoznění vzduchotechnické jednotky včetně příslušenství (řídicí systém, 

� regulační uzel, kabeláž atd.) 

� Dodávka, montáž, zprovoznění kompresorového zdroje chladu a tepla 

� Provedení prací a služeb, ke kterým se kvalifikace prokazovaná prostřednictvím 

� subdodavatele vztahuje 
 
 
     
 V Praze  dne  17.7.2018  

 
 
 
 
 
 
 
..………………………………………………. 


