DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO a SMLOUVĚ MANDÁTNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související

	Číslo SOD zhotovitele:  P/2013/028
	Číslo SOD objednatele:       OI/SOD/617/2013/Zub

	A Název akce: TECHNICKÁ POMOC CYKLOKOORDINÁTORA IIb pro akce:

 bUl. Jeremenkova, od Jantarové cyklotrasy po hl.n. ČD, cyklostezka                                                    ORG. 5455

   Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30                                                                                           ORG. 5456

   Jílová, cyklostezka                                                                                                                                ORG. 5457
  Krematorium – ul. Křelovská, cyklostezka                                                                                              ORG. 5458


uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v tomto znění:

I. Smluvní strany

1.  Objednatel:                      Statutární město Olomouc
se sídlem Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc

IČO: 00299618
DIČ: CZ00299308

- ve věcech smluvních zastoupené:    

Ing. Vladimírem Michaličkou, vedoucím odboru investic MMOl
tel.: 588 488 690, fax: 588 488 060, e- mail: vladimir.michalicka@olomouc.eu

- ve věcech technických zastoupené:

Ing. Václavem Šnajdrem, vedoucím oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl

tel.: 588 4898 700, fax: 588 488 060, e- mail: vaclav.snajdr@olomouc.eu
Ing. Hanou Zubalíkovou, odborným referentem oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl
tel: 588 488 703, fax: 588 488 060, e-mail: hana.zubalikova.@olomouc.eu
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc
číslo výdajového účtu: 
(dále jen "objednatel") na straně jedné
a

2.  Zhotovitel:

Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy, sdružení, 



        
se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 5, PSČ 772 00,

        


IČO: 646 311 09, DIČ: CZ646 311 09

zastoupená Ing. Mgr. Martinem Kučerou, MBA, MPA, ředitelem RARSM Olomouc



        
ve věcech technických: 
tel.: 
bankovní spojení:
                                 , pob. Olomouc, 

č.ú. 



Zapsaná ve spolkovém rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 12221



(dále jen "zhotovitel") na straně druhé
Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo číslo zhotovitele P/2013/028, číslo objednatele OI/SOD/617/2013/Zub, se upravuje tato kapitola: 

- kapitola V. Termín plnění, bod 1, 
z důvodu nutného zajištění koordinace části zakázky - zpracování DSP – „Na Vozovce – řešení zklidnění na zónu 30“  s jinou i 
      investiční akcí – rekonstrukcí kanalizace (práce na PD byly zhotoviteli pozastaveny do doby předání  situačního podkladu vedení  
      kanalizace objednatelem)

a to následujícím způsobem:

V. Termín plnění
1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do: do 15. prosince 2016
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo zhotovitele P/2013/028, číslo objednatele OI/SOD/617/2013/Zub a jejího dodatku č. 1, zůstávají tímto dodatkem č. 2 nedotčeny.

Dodatek je vyhotoven ve třech rovnocenných stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
V Olomouci dne 7. listopadu 2016



V Olomouci dne 7. listopadu 2016
……………………………………….…………………..

………………….……………………..…….………………..
Za objednatele:
Ing. Vladimír Michalička


Za zhotovitele:
Ing. Mgr. Martin Kučera, MBA, MPA


Vedoucí odboru investic MMOl



ředitel RARSM
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