
DODATEK Č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 30.6.2016
Smluvní strany

Objednatel:	Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov
Procházkova 818, 541 01 Trutnov

	Zastoupený:	MVDr. Ing. Jaromír Hejzlar, ředitel
	
	IČ:	00 195 201 
	DIČ:	CZ 00 195 201
     Tel. :                                          
     Fax.:                                           
	SOL Trutnov, spisová značka: Pr 748 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 

Zhotovitel:	Stavební společnosti Žižka spol. s r. o.
	Elišky Krásnohorské 2897
	544 01 Dvůr Králové nad Labem

	Zastoupený:	p. Vladislavem Žižkou, jednatelem
	Bankovní spojení: 	KB Dvůr Králové nad Labem
	Číslo účtu:	
	IČ:	49814851
	DIČ:	CZ49814851
     Tel. :                                           
     Fax.:                                           

	Fa vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 5135.

Smlouva o dílo se mění a doplňuje v následujících bodech:
Předmět plnění – dílo

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č.1 smlouvy o dílo, podle níž:
a) zhotovitel se zavazuje k provedení, dokončení a předání díla - stavby:
„Oprava vstupu do objektu Dětského centra, opatření proti vlhkosti na části fasády“
v rozsahu stanoveném položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem, který je nedílnou součástí této smlouvy.
b) objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a v dohodnutém termínu řádně zaplatit.
2. Pokud k provedení díla budou požadovány další práce nad rámec bodu 1. oddílu 2. této smlouvy, je k provedení těchto nutné uzavřít dodatek ke smlouvě, případně změnu smlouvy v dotčených bodech a to zejména v oddílech 3. Cena prací a 4. Čas plnění a budou oceněny dle ceníku URS.
Cena prací - díla
1. Cena prací (díla) určená rozsahem specifikovaným v oddíle 2., odst. 1., písm. a) je stanovena dohodou takto ve výši:
a) Cena podle Smlouvy o dílo		186.544,-Kč bez DPH
b) Vícepráce podle přiloženého rozpočtu	  29.655,- Kč bez DPH
Cena celkem 216 199,- Kč bez DPH

Rozsah prací je dohodou stanoven položkovým rozpočtem.
2. Cena díla dle oddílu 2., odst. 1. bude upravena pouze po písemné dohodě smluvních stran v těchto případech:
a) objednatel změní požadavky na navržené úpravy,
b) v průběhu provádění stavebních prací dojde k nepředpokládanému nárůstu cen materiálových vstupů na straně zhotovitele (změna cen materiálů neovlivnitelná zhotovitelem).


Čas plnění

1. Termín zahájení stavby:	 1. 8. 2016
2. Termín dokončení stavby:	14. 10. 2016
3. Termín dokončení stavby dle odst.2, oddílu 4. této smlouvy je stanoven za podmínky splnění povinností objednatele, případně podmínek jiných dohod, týkajících se předmětu smlouvy, uzavřených mezi objednatelem a zhotovitelem.
4. Termín dokončení bude upraven při změně dodacích podmínek ležících mimo zhotovitele.

Zbývající ustanovení Smlouvy o dílo z 30.6. 2016 zůstávají v platnosti.
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