SMLOUVA O DILO

Uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik

@islo smlouvy objednatele: 276/2018
Cislo smlouvy zhotovitele : RFB-SZ/116/2018

Clének I.
SMLUVNI STRANY
1. Objednavatel: Mésto Prestice
adresa: Masarykovo nam. 107, 334 01 Ptestice
IC: 00257125
DIC:

zastoupen:

a) smluvnich:
b) technickych:
2. Zhotovitel ROADFIN BUILDING s.r.o.
se sidlem Skvrnanska 1193/30, 301 00 Plzen
IC: 06799736
DIC: CZO6799736
Zastoupen: ?-’ w-; i ;.r 3, “a.-"- “#i, jednatelem

Zastupce povéieny jednénirn ve vécech smluvnich:
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Hlavni stavbyvedouci:

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (déle jen ,,smlouva‘), ¢imz se zhotovitel zavazuje
k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k ptevzeti dila a k zaplaceni smluvni ceny za dilo, a
to za podminek v této smlouvé uvedenych.

Clanek I1.
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmétem dila jsou stavebni Gpravy administrativni budovy ¢&isticky odpadnich vod (COV) v
Presticich. Jedna se o kompletni realizaci vnitfni dispozice, nového obvodového plasté, nového
stteSniho plasté, zatepleni podlahy a feSeni novych vnitfnich instalaci. Soucésti realizace je také
zhotoveni nové bezbariérové rampy a venkovnich schodist’ do objektu a piijezdové cesty a to dle
projektové dokumentace, ktera je prilohou této smlouvy. Stavajici zpevnéné plochy budou
poruseny minimaln€. Rozsah stavby je podrobné specifikovan jejimi technickymi parametry.

2. Predmétem dila je zejména:

a)

b)

vypracovani dokumentace skutecné¢ho provedeni stavby, ktera bude zachycovat konecny stav
staveb, a to vrozsahu vyzadovaném zejména stavebnim zdkonem a v naleZitostech
stanovenych ptilohou ¢. 3 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, jakoz i dle dalSich
zvlastnich pravnich piedpist (dale jen ,,DSPS*);

zajisténi veskerych Cinnosti, ke kterym je jinak objednatel jako Zadavatel stavby povinen dle

¢asti tieti citovaného zakona ¢. 309/2006 Sb. a které lze smluvné pienést; dale je pfedmétem
zavazku dle této Smlouvy téZ zajisténi vSech ¢innosti vyplyvajicich z ust. § 152 odst. 1 az 3
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zak. ¢. 183/2006 Sb., stavebniho zakona, ke kterym by jinak byl povinen Zadavatel stavby.
Zhotovitel vyslovné ujistuje objednatele, Ze vesSkeré povinnosti vymezené v zadkonnych
ustanovenich dle vét piedchozich, se kterymi se pied uzavienim této smlouvy podrobné
seznamil, bez dal§iho vramci zhotovovani dila provede na své naklady, odpovédnost a
nebezpecdi;

c) zajisténi veSkerych zavaznych stanovisek, povoleni, souhlasd, osvédCeni ¢i schvaleni
dotCenych organi, jakoz i1 prfipadn€ fyzickych osob nutnych k provedeni, zhotoveni a uzivani
staveb, véetné zajisténi zavérecné prohlidky stavby:;

d) provedeni stavebnich praci (dale téz jen ,,Stavba“) dle pfilozené projektové dokumentace pro
provedeni stavby, ktera je ptilohou SOD.

(v souhrnu téz jako ,,dilo*)

3. Misto plnéni dila — pozemek:

Budova €.p. 1140 je soucasti pozemku parc. ¢. KN st.1663, k. 0. Piestice.
4. Technické parametry stavby jsou dany projektovou dokumentaci.

5. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavkll a podminek objednatele jako zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve vSech Castech zadavaci dokumentace a vykazu vymér v ramcei zadavaciho fizeni
STAVEBNI UPRAVY ADMINISTRATIVNI BUDOVY COV V PRESTICICH.

b) dle nabidky zhotovitele podané objednateli na vetejnou zakazku dne 31.5.2018.

¢) dle projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale téz jako ,.DPS®) odpovédnym
projektantem Ing. Renatou Bohmovou, Stahlavy 728, 323 03 Stahlavy, IC 86983822.

d) dle dalsich podminek dotéenych organi a organizaci, jejichz vyjadieni je ulozené v dokladové
casti PD — cast E.

6. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci.

7. Dilo je provedeno, je-li dokonceno a ptedano. Dilo je dokonceno, odpovida-li zcela vysledku
sledovanému touto smlouvou, a to po funkcni strance, stavebné-technické strance, jakoz i estetické
strance a vSem vyminkam. Objednatel se zavazuje toliko dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a
nedodélki prevzit a zaplatit niZze sjednanou smluvni cenu dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy. Je-li
dilo prevzato s vadami, nedodélky, ¢i jakymikoliv vyhradami, ¢i neni-li pfedani deklarovano na
pisemném zapise o predani dila, nema se za dokoncené.

8. Dojde-li pfi realizaci dila ke zménam, doplnkiim nebo rozsifeni predmétu dila vyplyvajicim
z podminek pfi provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, doplnkd nebo
roz§iteni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit tento soupis
objednateli k odsouhlaseni formou novace (tzv. dodatku) ke smlouvé. Teprve po jeho odsouhlaseni
ma pravo na realizaci t€chto zmeén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel neucini, ma se za to, ze
prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené zahrnuty a zhotovitel pak jiz
nema jakékoliv pravo na jejich thradu, s ¢imZ jsou ob¢ strany pln€ srozumény. Veskeré zmény
musi byt téz zaznamenany zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je téz srozumén s tim, Ze
jakékoliv pfipadné zmény této smlouvy jsou podfizeny ust. § 222 an. zakona ¢. 134/2016 Sb.,
pricemz v piipadé zmén v rozsahu zavazku je zhotovitel povinen nad ramec povinnosti dle véty
prvé tohoto ustanoveni, soucasné s predloZzenim navrhu na zménu smlouvy, predlozit objednateli
odivodnéni zmény ve smyslu skute¢nosti rozhodnych v hypotéze ust. § 222 zakona ¢. 134/2016.
Sb. Strany deklaruji své srozuméni se zakonnym opravnénim objednatele piipadné ukoncit tuto
smlouvu dle ust. § 223 zakona ¢. 134/2016 Sb.

9. Objednavatel si vyhrazuje pravo doplnit pfedmét dila o dal$i prace a dodavky, a to i bez souhlasu
zhotovitele, ktery je povinen tyto prace za uhradu zajistit. PoruSeni této povinnosti ze strany
zhotovitele je podstatné poruseni smlouvy.



10. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo zmény
oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pii realizaci dila
nepouzije zadny material, o kterém je v dobé jeho uziti znamo, ze je Skodlivy, vadny nebo ve
smyslu pravnich predpisti nepovoleny. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzitou napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

11.Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil srozsahem a povahou dila, se vSemi
podklady pro zhotoveni dila, jakoz, Ze pfed uzavienim této smlouvy provedl faktickou a pravni
provérku mist a provadéni dila a vyslovné jako odbornik deklaruje, ze na jejich zdkladé dané dilo
provede. Zhotovitel t€Z ujistuje objednatele, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

12.Zhotovitel zabezpeci, ze pokud v ramci verejné zakazky, ktera predchazela uzavieni této Smlouvy,
prokazoval urcitou Cast kvalifikace prostfednictvim subdodavatele, musi se tento subdodavatel
podilet na plnéni pfedmétu dila alesponi v rozsahu, ve kterém prokazal splnéni piislusné casti
kvalifikace. Zhotovitel neni opravnén zménit subdodavatele, které uvedl ve své nabidce v ramci
vetejné zakazky, ktera predchdzela uzavieni toto smlouvy, bez ptedchoziho souhlasu objednatele, a
to bez ohledu, zda prostiednictvim subdodavatele prokazoval urcitou cast kvalifikace ¢i nikoliv.
Poruseni povinnosti ziskdni souhlasu objednatele se zménou subdodavatele je povazovana za
podstatné poruSeni této smlouvy a zakladd pravo objednatele od této smlouvy odstoupit. Pokud
subdodavatel nespliuje (pfestane spliiovat) zakladni zptisobilost dle platného zdkona o zadavani
vetejnych zakazek (dale tézZ ZZVZ) nebo prestane disponovat dostate¢nou odbornou zptisobilosti
k plnéni uréené casti predmétu smlouvy, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
neprodlenou zménu subdodavatele, kterémuz pozadavku je zhotovitel povinen do dvaceti (20) dnt
po obdrzeni pisemné vyzvy objednatele vyhovét. V ptipadé, Ze zhotovitel neukonéi cinnost
nevyhovujiciho subdodavatele na plnéni predmétu dila ve lhité do dvaceti (20) dnti ode dne
doruceni pisemného pozadavku objednatele a v téze lhaté nebude odsouhlasen jiny adekvatni
subdodavatel, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy.

13.Zhotovitel je povinen piredlozit neprodlen€ po uzavieni této smlouvy objednateli, a to i bez jeho
zadosti, pisemny seznam vSech svych subdodavatell jesté pred uzavienim smluvnich vztahti s nimi
ke schvaleni. Objednatel si vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se
kterymi ma nebo mél z piedchozich staveb Spatné zkuSenosti, ¢imz se rozumi zkuSenosti
s nedostatecnou komunikaci, poruSovanim povinnosti atp. Zhotovitel je pak povinen bez namitek
zajistit ptipadné jiného subdodavatele, u néhoz plati stejné podminky schvaleni. Zhotovitel neni
opravnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel neschvalil. Poruseni
tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzitému odstoupeni od smlouvy a dale je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2 % z celkové ceny dila. Strany v navaznosti
na ust. § 2630 Ob¢.Z. ujednavaji, ze vzhledem k zakonné odpovédnosti subdodavatele objednateli
je zhotovitel povinen pii kontraktatnim procesu s kazdym subdodavatelem unifikovat sva
ustanoveni o odpovédnosti za vady, lhity k dokon¢eni dila a zejména zptisob provadéni dané ¢asti
dila s touto smlouvou. Smlouvy k provedeni jakékoliv ¢asti dila se subdodavatelem je zhotovitel
povinen v jednom vyhotoveni pfedat v neanonymizovaném znéni neprodlené po jejim uzavieni
objednateli.

14.Strany ujednavaji, Ze pfi poruseni povinnosti dle odst. 13 véty posledni této smlouvy je zhotovitel
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zcelkové ceny dila za kazdou
nepiedloZzenou smlouvu se subdodavatelem, a to za kazdy den prodleni se splnénim takto utvrzené
povinnosti. Soucasné tim neni vylouceno pravo na nahradu Skody, zejména pak je zhotovitel
povinen nahradit objednateli pfipadnou sankci, udélenou ze strany Utadu pro ochranu hospodaiské
soutéZe objednateli, v disledku nemoznosti splnéni povinnosti.

15. Pozadovana kvalita dila je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi pfedpisy,
normami CSN a predpisy ESC. Pokud porusenim t&chto piedpisti vznikne $koda, nese ji pouze
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zhotovitel. Dosazena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti srovnatelné s podobnymi
dily, ptipadn¢ vlastnosti lepsi. Strany vyslovn€ ujednavaji, Ze nemoznost faktického provadéni dila
v navaznosti na podminky stanovené predpisy a normami, ¢i jakymikoliv klimatickymi
podminkami, nema v zadném ptipad¢ vliv na lhatu stanovenou v této smlouvé k provedeni dila
(doba plnéni), pficemz zhotovitel ¢ini za nesporné, ze termin k dokonceni dila je i s pfihlédnutim
k danym ujednanim dostatecny.

16.Zhotovitel zajisti veSkeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k predani dila a
technologie, byt i pozadované dodatecné, a to na své naklady, bez prava na navyseni ceny dila.

17.Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré piedpisy BOZ a PO a poucit v tomto sméru piipadné
dotcené tieti osoby. Poruseni téchto povinnosti je podstatnym porusenim smlouvy.

18.Prace ¢i materialy, které jiz v prabéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouveé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi ¢i materialy, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto ndhradou objednateli Skoda, hradi ji zhotovitel. Neodstranéni téchto
nedostatkil v pfimétené lhiité stanovené objednatelem opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy.

19.0dbornou uroven realizovaného dila jako celku zabezpeéi zhotovitel odpovédnou osobou —
autorizovanou osobou ve smyslu zédkona ¢. 360/1992 Sb. — o vykonu povolani autorizovanych
architektd a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technikd ¢innych ve vystavbé ve znéni
pozdéjsich predpist. Tato odpovédna osoba potvrdi stavebni denik pfed zahajenim praci na
provedeni dila a po dokonceni dila otiskem svého autorizacniho razitka a pfipojenim
vlastnoru¢niho podpisu.

20.Zhotovitel je povinen byt pro ptipad zptisobeni $kody na majetku, zdravi ¢i Zivotnim prostiedi
v souvislosti se zhotovovanim dila pojistén, a to tak, Ze jeho pojistitel poskytne pojistné plnéni,
zpusobi-li zhotovitel pii své Cinnosti takovou Skodu, at’ jiz umyslné€, z nedbalosti ¢i jen ndhodou,
ktera se mu pfihodila, to v§e s pojistnym limitem nejméné 9.000.000,- K¢&. Se ztetelem ke smluvni
povinnosti dle véty predchozi je soucasné zhotovitel povinen, takovou pojistnou smlouvu
objednateli ptedlozit nejdéle do 7 dnii po uzavieni této smlouvy. V piipad€ poruseni povinnosti dle
tohoto odstavce je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z celkové ceny dila
dle ¢lanku IV bodu 1 této smlouvy za kazdy den trvani poruseni povinnosti.

Clanek II1.
DOBA PLNENI

1. Zhotovitel se zavazuje zahajit realizaci dila dne nejpozdéji do 10 kalendainich dni od nabyti
ucinnosti této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje dilo ve smyslu véty prvé ¢l. II. odst. 7 této smlouvy provést (tedy dilo
dokoncit a predat) nejpozdéji do 180 kalendainich dnii od nabyti i¢innosti Smlouvy.

3. Za prodleni s provedenim dila (tedy dilo dokoncit a predat) je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z dohodnuté ceny dle ¢lanku IV. odst. 1 této smlouvy za
kazdy zapocaty den prodleni. PInénim smluvni pokuty neni dotceno pravo objednatele na nahradu
pfipadné ndhrady skody.

4. Smluvni pokuta bude objednatelem vyac¢tovana formou samostatného danového dokladu, kterou
je zhotovitel povinen uhradit do 10 dnt od jejiho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zapocet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy vici
zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

1. Cena dila, tedy za prace uvedené v ¢lanku II. této smlouvy se sjednava dle doloZené cenové
kalkulace zhotovitele ve vysi:




celkem bez DPH 9 646 341,- K¢

Cena dila je stanovena na zdklad¢ cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevna po
celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O ptipadné zméné ceny za splnéni
podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzaviit novaci (tzv.
dodatek ke smlouv¢). Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli pravo na
uhradu vyssi ceny, nez kterd byla sjednana dle ¢lanku IV. bod 1 této smlouvy. Strany ujednavaji,
Ze neuzavieni pozadované novace, ¢i doba vynalozena na projednani novace, nema v zadném
pripadé vliv na lhitu stanovenou v této smlouvé k provedeni dila (doba plnéni), pricemz
zhotovitel ¢ini za nesporné, ze termin k dokonceni dila je i s ptihlédnutim k danym ujedndnim
dostatecny.

V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na stran€ zhotovitele spojené s realizaci predmétu této
smlouvy. Do ceny dila jsou taktéz zapocteny veskeré poplatky, napiiklad poplatky za uzivani
komunikace nebo vefejné ptistupnych pozemki — ,,zabor apod.

K cené dila blize specifikované v tomto ¢lanku smlouvy, bude piipoétena DPH dle platnych
pravnich predpist.

Clanek V. ] ]
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

Podkladem pro placeni je danovy doklad (#zv. faktura, ddle téz jako , faktura®), ktery musi
obsahovat, mimo daje, jez musi obsahovat danovy doklad, oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery
ma byt platba uhrazena, soupis provedenych praci odsouhlaseny osobou provadéjici technicky
dozor investora stavby. Strany vyslovné ujednavaji, ze nebude-li zhotoviteli pisemné odsouhlasen
rozsah provedenych praci a ¢innosti objednatelem, za které hodla uplatnit pravo na plnéni dle této
smlouvy, vliibec zhotoviteli nevznika pravo na dané plnéni (cenu dila). Pro vylouceni jakychkoliv
pochybnosti smluvni strany ujednavaji, ze zhotovitel nema pravo pozadovat po objednateli
poskytovani jakychkoliv zalohovych plateb na zhotoveni dila. Potvrzeni soupisu provedenych
praci ve smyslu tohoto ustanoveni nepotvrzuje a nestvrzuje kvalitu téchto praci, jejich vcasné
provedeni ¢i snad jejich pfedani. Soupis provedenych praci v Zadném ptipad€é nenahrazuje dle
této smlouvy obligatorni zapis o ptedani dila.

Zhotovitel je povinen se pro ucely uplatiovani DPH, p¥i fakturaci stavebnich a montaznich
praci, ridit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e) zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, a Pokynem DFR D-6 k § 26 a k p¥iloze ¢&. 1. pokynu. V piipadé pienesené daiiové
povinnosti je zhotovitel povinen na faktuie uvést ,,Dan odvede zakaznik*.

Zhotovitel je povinen na faktufe vyznacit ¢islo smlouvy a objednavky, ndzev a Cislo zakdzky, na
zakladé kterych je prace realizovana. V zahlavi faktury (dodavatele) je nutné uvadét — v pripade
fyzické osoby &. j. Zivnostenského listu a kdo ho vydal, v pfipadé pravnické osoby &. j. zapisu
v obchodnim rejstiiku. Objednatel je opravnén fakturu zhotoviteli vrétit, jestlize tato nema
nalezitosti danového dokladu ¢i neobsahuje objednatelem pozadované udaje, ptipadné
neodpovida-li pozadavkim objednatele, blize specifikovanym v odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy.
Po tuto dobu neni objednatel v prodleni s thradou faktury a uplatnéné ceny dila, nova lhita
splatnosti pocina plynout po doruceni opravené faktury.

Faktura musi znit na:
MESTO PRESTICE
MASARYKOVO NAM. 107
334 01 PRESTICE

IC: 00257125

DIC: CZ 00257125
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Zhotovitel je opravnén uplatiovat pravo na cenu dila, tzv. fakturovat dle odsouhlasené
prostavénosti dila do 90 % celkové ceny dila. Strany vyslovné ujednévaji, Ze nebude-li zhotoviteli
pisemné odsouhlasen rozsah provedenych praci a Cinnosti objednatelem, za které hodla uplatnit
pravo na plnéni dle této smlouvy, viibec zhotoviteli nevznikd pravo na dané plnéni (cenu dila).
Zbyvajicich 10 % bude ponechano na konecné vyuctovani, po predani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkd. Prdvo na thradu konecné faktury zhotoviteli vznika, bude-li dilo zhotovitelem
provedeno v pozadovaném objemu praci, kvalit€ a terminu, bez vad a nedod¢€lkti, bude-li predano
ve vSech svych ¢astech a bude-li objednatelem pievzato. Pokud budou kontrolou zjistény vady
dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného plnéni, mize byt celkova smluvni pokuta
za toto prodleni zapoctena vii€i pozastavené Casti smluvni ceny formou samostatné faktury.
Strany vyslovné€ ujednavaji, ze objednatel je opravnén z kazdé opravnéné zhotovitelem uplatnéné
casti plnéni ceny dila si ponechat jako jistotu (tzv. pozastiavku) Eastku ve vvsi 10% takto
uplatnéného plnéni (coz plati i v pripadé konecné faktury). Z jistoty dle véty piedchozi je
objednatel opravnén kompenzovat své prava na ndhradu Skody, smluvni pokuty a naklady na
odstranéni vad, které neodstranil zhotovitel, ¢i i jiné naklady dle této smlouvy. Strany ujednavaji,
Ze jistotu v jeji nekompenzované (nevycerpané) Casti je objednatel povinen zhotoviteli vyplatit
nejpozdéji do 10 dnl po kone¢ném prevzeti dila bez vad a nedodélki, a to na zakladé pisemné
zadosti zhotovitele.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé vystaveni dil¢i faktury musi byt zdanitelné plnéni
zhotovitelem stanoveno vZdy mezi 1. az 5. kalendaFnim dnem v mésici. Zhotovitel je povinen
vystavit a dorucit danovy doklad objednateli vidy nejpozdéji do 10-ti dni ode dne
zdanitelného plnéni. Koneéna faktura bude ze strany zhotovitele vystavena a dorucena
objednateli nejpozdéji do dvou dni po koneéném piedani predmétu dila bez vad a
nedodélkii.

Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdé€ji do 14 dnti po jejim obdrzeni, obsahuje-li veskeré
nalezitosti dle této smlouvy a pfedchazelo-li jejimu vystaveni odsouhlaseni praci a ¢innosti, které
jsou takto uplatiiovany ze strany objednatele. Jsou-li splnény veskeré podminky pro uplatnéni
prava na plnéni ceny dila ¢i jeji ¢asti, objednatel neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 14 dnd po
jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin (hrady
je povazovan den, kdy je objednatelem dan piikaz k provedeni platby, je-li tento piikaz nasledné
realizovan. Je-li objednatel v prodleni s placenim fadné uplatnéné faktury, sjednavaji smluvni
strany trok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veskerych cen materiald a veskerych subdodavatelskych
faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespon zapisem ve stavebnim deniku s uvedenim, které
materialy nebo subdodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto dolozit. Zhotovitel pak k soupisu
provedenych praci ptilozi faktury za materidl nebo faktury subdodavateli (fotokopie). Bez téchto
ptipadné vyzadanych dokladli nevznika pravo na zaplaceni ceny dila za takové prace, materialy ¢i
¢innosti (na fakturaci).

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze cisla
bankovnich uctl, kterd jsou spravcem dané zvetejnéna zptisobem umoziujicim dalkovy pfistup
(§98 pism. d) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V piipadé, Ze danovy doklad
bude obsahovat jiny neZ takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povazovan za
nelplny a objednatel vyzve zhotovitele k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel
vyhrazuje pravo neuskute¢nit platbu na zakladé tohoto danového dokladu®. Strany ujednavaji, ze
neuvede-li zhotovitel v danovych dokladech doruc¢enych objednateli ¢isla bankovnich uctl, ktera
jsou spravcem dané zvefejnéna zpusobem umoziujicim dalkovy pfistup (§98 pism. d) zédkona €.
235/2004 Sb., o dani z ptfidané hodnoty), je zhotovitel povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysi
0,15% z celkové ceny dila za kazdé takové poruSeni povinnosti. Nahrada $kody tim neni dotéena.

V ptipadé, ze kdykoli pted okamzikem uskutecnéni platby ze strany objednatele na zakladé této
smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z ptidané hodnoty zvetejnéna zpisobem umoziujicim
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dalkovy pristup skutecnost, Ze zhotovitel je nespolehlivym platcem (§106a zakona ¢. 235/2004
Sb. o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo od okamziku zvefejnéni ponizit vSechny
platby zhotoviteli uskute¢fiované na ziklad€ této smlouvy o pfislusnou castku DPH. Smluvni
strany si sjedndvaji, ze takto zhotoviteli nevyplacené castky DPH odvede spravci dané sam
objednatel v souladu s ustanovenim § 109a zakona ¢. 235/2004.

11. Strany vyslovné ujednavaji, ze pokud zhotovitel neprovede jakékoliv prace predpokladané touto
smlouvou, jde o nedodélky, nedostatecnosti ¢i vady dila a v kazdém ptipad¢ jde o poruseni
povinnosti plynoucich ztéto smlouvy. Za tyto neprovedené price nemd v zadném piipade
zhotovitel pravo na plnéni.

Clanek VI.
STAVENISTE

1. Objednatel predd zhotoviteli staveniSté zapisem nejpozdéji do 5 dnii od nabyti U€innosti této
Smlouvy. Strany ujednavaji, ze pokud pfevezme stavenisté zhotovitel bez vyhrad, pak bez dalsiho
plati, ze stavenist¢ a misto provadeéni dila zadné nedostatky ve vztahu k fadnému dokonceni dila
nemélo, pricemz ty okolnosti, nedostatky mista provadéni dila ve vztahu k fadnému dokonéeni
dila, které zhotovitel mohl, ¢i vzhledem ke své odbornosti mél seznat pred zahajenim dila, nemaji
vliv na cenu dila, lhiitu k dokonceni dila a zhotovitel je povinen je provést, odstranit ¢i prekonat
na své naklady.

2. Zhotovitel pted zahjenim stavby zajisti veSkeré pozadavky, podklady a Cinnosti vyplyvajici
z celé zadavaci dokumentace, kterd predchazela uzavieni této smlouvy, resp., na které tato
smlouva navazuje.

3. Zhotovitel k dokonceni dila — investorskému pievzeti stavby zajisti:

o protokoly o veskerych zkouskdch, revizich a dalsich urednich zkouskach potrebnych k
prokazani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vSech jeho soucasti, vietné
podrobnych technickych zaznamii o prithehu a vysledcich téchto zkousek;

e prohlaseni o shodé na vSechny pouzite materialy a zarizeni a dalsi doklady souvisejici
s plnénim predmetu zakazky, které jsou nezbytné ke kolaudacnimu vizeni, provede
zaskoleni pracovnikit budouctho uzZivatele na obsluhu veskerého dodaného zarizeni,

o zajisti geometricke zaméreni dokoncené stavby;

e provede a preda zadavateli vyhotoveni dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢.
49972006 Sb. — ve dvou vyhotovenich + 1 digitalni;

o zajisti prithéznou fotodokumentaci provadent dila: zhotovitel zajisti a predd objednateli
priibéznou fotodokumentaci realizace dila v I vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat pribéh dila, véetné popisu jednotlivych snimkii a bude zejména dokumentovat
casti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

a dalsi podminky vyplyvajici z celé zadavaci dokumentace.

4. O predani stavenisté objednatelem zhotoviteli bude sepsan pisemny zapis tzv. protokol, ktery
bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichz kazda smluvni strana obdrzi po jednom stejnopise,
a bude podepsan opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

5. Zhotovitel piebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za sledovani a
dodrzovani pfedpisti o bezpe€nosti prace a ochrany zdravi pfi praci vSech osob v prostoru
stavenisté¢ (zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami), hygienickych
predpist, zachovani poradku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, dale se zavazuje odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou ¢innosti, a to i u svych subdodavateli. Odpady
budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, vyhlaskou MZR CR &.
381/2001 Sb., katalog odpadi, vyhlaskou MZP CR ¢&. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani
s odpady, a ostatnimi platnymi pravnimi ptedpisy. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo
k ohrozovani nadmérnému nebo zbyte¢nému obtézovani okoli stavby, hlukem, prachem a
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vibracemi, aby nedochazelo ke znecistovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu,
k poruseni ochrannych pasem atd. Zhotovitel zajisti ochranu stavajicich stromt a zelen€ a v ramci
zavazku dle této smlouvy bude téz v ptipadé zelen¢ a stromti na své ndklady zatizovat veskera
ufedni povoleni a rozhodnuti ve vztahu k nim.

Zhotovitel po celou dobu realizace dila zodpovidd za zabezpeceni zafizeni stavenist¢ dle
podminek natizeni Vlady CR &. 591/2006 Sb. Zhotovitel v plné mite zodpovida za bezpe&nost a
ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniSt€¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy.

Zhotovitel je povinen zajiSténim veSkerého osvétleni a zabran potfebnych pro prubéh praci,
bezpecnostnich a dopravnich opatfeni pro ochranu stavenisté, materiali a techniky vnesenych
zhotovitelem na staveniSté, jakoz i1 odpovédnosti za zajiSténi opatfeni pro zabezpeceni
bezpecnosti silni¢niho provozu v souvislosti s omezenimi spojenymi s realizaci dila a za osazeni
pripadného dopravniho znaceni.

Zhotovitel az do kone¢ného predani stavenisté po ukonceni praci zodpovida za bezpecné zajisténi
staveni$té viici okolnimu provozu a chodciim.

Za vSechny Skody, které vzniknou v diisledku provadeéni stavby objednateli, pfipadné tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu nebo $kodu odstranit
na své naklady bez naroku na finan¢ni thradu od objednatele.

Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde jsou
sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel pfislusny spravni organ
vCas a zadost dolozi piislusnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek z vydaného
povoleni o uzavirce komunikace. Rozhodovani spravnich organd, nutné pro plnéni zavazku ke
zhotoveni dila, v zadném piipadé nema vliv na lhitu stanovenou k provedeni dila, pfi¢emz
zhotovitel ¢ini za nesporné, ze termin k dokonceni dila je i s pfihlédnutim k danym ujednanim
dostate¢ny.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, §kody a vzniklé vicenaklady z divodii
nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni organt
statni spravy a rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu stavenisté z divodu lezicich
vyhradné na stran¢ zhotovitele.

Clanek VII.
STAVEBNI DENIK

O pribehu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahajeni
stavebnich praci a zapisuje vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
Casovy postup praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden dle ust. § 157 Stavebniho zdkona a dalSich platnych ptredpisa.

Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodé€lky podle kolaudac¢niho
rozhodnuti.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouve povéiend osoba vzdy v ten
den, kdy bylo na stavbé pracovano.

. " . o VORI .1 e
Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je poveien: =58 Szt

Denik se sklada z uvodnich listd, dennich zaznami a pfiloh.
Uvodni listy obsahuji:
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zékladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, IC a DIC objednatele,
zhotovitele projekti, zhotovitele dila a zmény téchto udaji,

identifikacni udaje stavby podle projektu,

prehled smluv véetné dodatkli a zmén,

seznam dokladi a ufednich opatieni tykajicich se stavby,

seznam dokumentace dila, jejich zmén a doplnkd,

piehled provedenych zkousek vSech druhd.

Denni zaznamy se pisi do knihy se v§ivanymi listy jednak pevnymi a dale perforovanymi pro dva
oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vét§im poctu pripist. Perforované listy se
Cisluji shodn¢ s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na volné listy s prupisy,
ocislovanymi a datovanymi shodné s originalem.

V deniku se vyznaci doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti. Jde
zejména o Uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

Zhotovitel je povinen ulozit druhy priupis dennich zaznamti oddélen¢ od originalu tak, aby byl
k dispozici v ptipadé ztraty nebo zniceni originalu. Prvni pripis je pro potfebu technického
dozoru investora (dale téz jako TDI) a original pro objednatele.

Do stavebniho deniku mize provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce technicky
dozor investora (TDI), zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a prislusné organy statni
Spravy.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zastupcem zpracovatele
projektové dokumentace, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dntl, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi. Objednatel je povinen vyjadiovat
se k zapisim ve stavebnim deniku u¢inénych zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dntl, avSak
fikce souhlasu dle vét pfedchozich pro néj neplati.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani dopliiki a zmén smlouvy.

12. Original stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému pievzeti stavby.

Clanek VIIL.
TECHNICKY DOZOR INVESTORA

Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, ptipadné prostiednictvim
povétené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace provadény podle schvalené
dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a jinych pravnich ptedpist a
v souladu s rozhodnutim organd statni spravy. Na nedostatky zjisténé v prib&éhu praci musi
neprodlené upozornit zapisem do stavebniho deniku, opomenuti takového upozornéni v§ak nema
vliv na vznik odpovednosti zhotovitele za nedodélky, ¢i vady dila.

Kontrolni dny stavby budou provadény v Cetnosti minimalné 4 x za kalendaini mésic po dobu
provadéni stavby, v pfipadé potieby mize byt kontrolni den svolan nad rdmec vySe uvedené
cetnosti. Kontrolni dny budou svolédvany technickym dozorem investora a zhotovitel je povinen
se jich ucastnit, poruSeni této povinnosti je podstatnym porusenim smlouvy.

Pti provadeéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

Zastupce objednatele poveéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se
s podklady, podle kterych se ptipravuje realizace stavby, ucastni se predani stavenisté, schvaluje
zmény a dopliky, které neprodluzuji lhity, nezvysuji naklady a nezhorSuji parametry. Kontroluje
vécnou spravnost a tplnost cenovych podkladii, je opravnén vstupovat na staveni§té. Ugastni se




odevzdani a prevzeti praci, kontroluje zakryvané préace, ucastni se kolaudace, kontroluje
odstranéni vad a nedod¢lkt a vyklizeni stavenisté.

Nerespektovani pisemnych pozadavkl technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila, mize
byt pro objednatele diivodem k preruseni praci Ci celé stavby véetné zastaveni plateb zhotoviteli,
jakoz 1 k odstoupeni od smlouvy. V pfipadé nerespektovani pokynid k zastaveni praci nese
zhotovitel odpovédnost za vzniklé skody.

Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovniklim zhotovitele ptikaz k pferuseni prace,
pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéné
stavby, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci zptisobeni skody.

V ptipadég, Zze v pribéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi jakékoliv préce,
zhotovitel vyzve objednatele k prevzeti téchto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva mize byt
provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zapis bude objednatelem podepsan. Neni-li
takovy zapis podepsan, vyzve zhotovitel objednatele pisemné pfipisem dorucovanym doporucené
objednateli. V pfipad€, Ze zhotovitel nesplni svoji povinnosti vyzvat objednatele k pfevzeti shora
uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovida za Skodu, ktera porusenim této povinnosti
vznikla. Na zadost objednatele je povinen dodatecné umoznit objednateli seznamit se
provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své nalady.

Clanek IX.
ZARUKA - ODPOVEDNOT ZA VADY

Zhotovitel ptebird za celé dilo, vCetné vSech materiali v ramci n&j dodavanych, zaruku po dobu
60 mésici od provedeni dila, tedy od dokonceného dila a ptedani a prevzeti dila. Vady zjisténé
v zarucni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dntl, nedojde-li k dohod€ o jiném terminu, a
to i v pfipade, Ze odpovédnost za vady neuzna. Pokud v tomto terminu tak neucini, je objednatel
opravnén zadat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0.05% z celkové ceny dila za kazdy den
prodleni, a to az do odstranéni vady ¢i zaddni jejiho odstranéni tfeti osob&. Objednatel je
opravnén, pokud zhotovitel neodstrani vady v dohodnuté dob€, zadat odstranéni vad tfeti osobou
a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit. Pokud zhotovitel prokaze, ze za vady neodpovida,
budou mu vynalozené naklady objednatelem proplaceny.

Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré skody zptisobené vadou vyrobku dle zakona ¢. 59/1998
Sb. 0 odpovédnosti za Skodu zptisobenou vadou vyrobku.

Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:

a) prii prejimce, pokud strany dohodnou pievzeti dila i s drobnymi vadami a nedodélky,
nebranicimi fadnému uzivani dila (objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize toto
vykazuje vady, byt by se jednalo o ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani predmétu dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zptisobem neomezuji)

b) pozdéji vramci reklamacniho fizeni (uplatnéni prav z odpovédnosti za vady) béhem
zaruéni doby

Prevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodate¢né a bezplatné odstranéni
vady nebo na pfimétenou slevu. Objednatel ma pravo volby, jak chce sva prava z vad uspokojit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi. Nicmén¢ ani pozdni uplatnéni prav nezbavuje objednatele prava na jejich uspokojeni.
V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci mize
objednatel uvést své pozadavky, jakym zplisobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finan¢ni nahradu (pfimétenou slevu).

Zhotovitel je povinen nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnti po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava, jakou lhtitu navrhuje k odstranéni vad nebo z jakych duvodi
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reklamaci neuznava. Ust. odst. 1 tohoto ustanoveni timto neni v Zddném piipadé dotCeno. Pokud
tak neucini, ma se za to, ze reklamaci objednatele uznava.

Reklamaci 1ze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruc¢ni lhity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za vcas uplatnénou.

Zhotovitel je povinen tzv. nastoupit k odstranéni reklamované vady, piipadné k odstranéni vsech
vad a nedodélkll zjisténych pii predani dila do 5 pracovnich dnii po obdrzeni reklamace, neni-li
obéma smluvnimi stranami sjednan jiny termin, a to i v pfipad¢, Ze reklamaci neuznava. Pokud
tak neucini (nenastoupi), je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové
ceny dila dle ¢lanku IV bodu 1 této smlouvy za kazdy nedodélek a den prodleni, o ktery nastoupi
pozdéji. Prdvo na smluvni pokutu za pozdni odstranéni vady dle ust. odst. 1 tohoto ustanoveni,
timto neni doteno. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych
pripadech az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych ptipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, to znamena, ze jim
reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zaruka, respektive, ze
vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vad, ucelné vzniklé néklady.

V ptipadé, ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky své dodavky, je povinen provedenou opravu
objednateli ptfedat. Pro postup ptedani plati obdobn¢ ustanoveni clanku XI této smlouvy.

Clanek X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Tuto smlouvu lze meénit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouve. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skutecnosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je povinna to
ihned bez zbytecného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednani zastupcli opravnénych
k podpisu smlouvy.

Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z ditvodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni stranou.

Nepodstatnym porusenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou, neni-li v této smlouve stanoveno jinak. Kterakoli ze smluvnich stran
je opravnéna od smlouvy odstoupit z divodu nepodstatného poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou, pokud tato nesplni povinnost, s jejimz splnénim je v prodleni, ani v dodate¢né piiméiené
lhate, ktera ji k tomu byla poskytnuta.

Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani ztéto smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zdkona, je povinnd svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané.
V odstoupeni musi byt dale uveden dlivod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace
toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Odstoupeni musi byt prokazatelné
doruceno druhé stran¢. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Odstoupi-li n€ktera ze stran od této smlouvy na zaklad¢ ujednani z této smlouvy vyplyvajicich,
pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:
- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych dle zplsobu, kterym je
stanovena cena dila,
- zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,
- zhotovitel vyzve objednatele k ,,dil¢imu pfedani nedokonceného dila“, a objednatel je
povinen do 15 dnii od obdrZeni vyzvani zahéjit dil¢i pfejimaci fizeni,
- strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé strané
veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.
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Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DiLA

10.

11.

12.

Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a piedanim predmétu dila
objednateli véetné odstranéni vad a nedodelku.

Objednatel splni svilj zavazek prevzit dilo zapisem o pirevzeti, Zze dilo piejima. Za rozhodny se
povazuje den ukonceni pfejimaciho fizeni, tedy den, kdy posledni ze stran k zapisu ptipoji sviij
podpis.

Vlastnické pravo k nezabudovanym vécem piechazi ze zhotovitele na objednatele okamzikem
ukonceni piejimaciho fizeni. Vlastnické pravo k vécem, které se po zabudovani stanou soucasti
véci hlavni patfici objednateli, pfechazi na objednatele stavebnim zabudovanim. Odpovédnost za
Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materidlech, strojich, néstrojich, personalu, dilech
nebo celé stavbe, rizika a nebezpeci, nese zhotovitel do okamziku ptevzeti dila objednatelem.

Nedokoncené dilo nebo ¢4sti dila neni objednatel povinen pievzit, s vyjimkou uvedenou v ¢lanku
X. odst. 6 této smlouvy.

V ptipadé pozadavku objednatele na predCasné uzivani stavby, pfipadné jeji c¢asti, sjedna
objednatel podminky pisemnou formou v dostatecném piedstihu se zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dnil piedem,
nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k predani.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k pfedani a pii prejimacim fizeni se
zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy dokonceno nebo pfipraveno k ptedani, je zhotovitel
povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.

Zhotovitel ptedlozi technickému dozoru minimalné 5 pracovnich dnti pfed zahajenim piejimaciho
fizeni minimalng tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skutecného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho organu

uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskach zatizeni, tlakové zkousky,

- osveédceni o zkouskach pouzitych materiall, zarucni listy, atesty, métent,

- dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uzivatelem objektt.

Soucasné s pfedanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen piedat objednateli veSkerou
dokumentaci potiebnou pro fadné uzivani predmétu smlouvy objednatelem.

O prevzeti dila nebo jeho casti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo pfejima,
obsahuje zapis prohlaseni o prevzeti. Odmita-li dilo pfevzit, sepiSe se zapis s uvedenim
stanovisek obou stran a jejich zdivodnénim. Nebude-li zapis podepsan objednatelem, plati, ze
dilo neni pfedano, bez ohledu na diivody, pro které nebyl zapis podepsan.

Dilo je povazovano za dokon¢ené po ukonéeni vSech praci uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy,
pokud jsou ukonCeny fadné a véas a zhotovitel predal objednateli doklady uvedené v bodu 8
tohoto ¢lanku.

Nejpozde€ji do 10 pracovnich dni po terminu tUspéSného predani a prevzeti dila je zhotovitel

povinen staveni$té zcela vyklidit a uvést do phvodniho stavu v souladu s projektem a
pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organt.
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(':1gmek XII. ]
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

1.

Smlouva v¢etné jejich zmeén (dodatkll) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny ndvrh, pisemné
prijeti) a vzajemn¢ odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi k jejimu podpisu.

Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami.

Smlouva nabyva ucinnosti dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany berou na
védomi, ze tato smlouva vcetné dodatkli ke své ucinnosti vyzaduje uvetejnéni v registru smluv
podle zdkona ¢. 340/2015 Sb. o zvlastnich podminkach u¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani
téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), a s timto uvefejnénim souhlasi. Zaslani
smlouvy do registru smluv zajisti objednatel neprodlené po uzavieni smlouvy. Objednatel se
soucCasn¢ zavazuje informovat druhou smluvni stranu o provedeni registrace tak, ze zaSle druhé
smluvni strané kopii potvrzeni spravce registru smluv o uvetejnéni smlouvy bez zbytecného
odkladu poté, kdy potvrzeni obdrzi, popt. jiz v pruvodnim formulafi vyplni pfislusnou kolonku
s ID datové schranky druhé smluvni strany.

Ta smluvni strana, ktera porusila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke zruseni
smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni stran¢ nutné naklady, které
ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a splnénim zavazku vznikly, véetné piipadné vzniklé skody.

Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této smlouve
uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané v této
souvislosti §koda, kterou lze vymahat samostatné.

Smluvni strany se dohodly na vystavovani smluvni agendy (smluv a dodatkt) ve tfech (3)
vyhotovenich, z nichz dvé (2) nalezi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

Ob¢ smluvni strany prohlasuji, Ze doslo k dohod€¢ o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vazng, ze nebyla uzaviena v tisni ani za napadné
nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

V Piesticich dne 28.6.2018 V Piesticich dne 28.6.2018
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starosta mésta jednatel
ZA OBJEDNATELE ZA ZHOTOVITELE

Ptilohy: 1) cenova nabidka (ocenény soupis praci s vykazem vymer)

2) Projektova dokumentace pro provedeni stavby (CD)
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