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DODATEK t 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS2-2017-003 ze dne 20. 12. 2017

(ev.č. SMVS 107V684001645)

L Smluvní strany

1.1. Objednatel:
Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6
IČO: 60162 694
DIČ: CZ60162694
zaměstnanec pověřený jednáním: zástupce ředitele - ředitel odboru řízení staveb

Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)
Oprávnění zástupci projednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických - technický dozor objednatele ( dále jen ”TDO” ):

koordinátor BOZP:

Bankovní spojení:
Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX 45, 110 05 Praha 1
Datová schránka: hjyaavk
(dále jen "objednatel”)

1.2. Zhotovitel:
PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 600
Sídlo: Tovární 1130, 537 23 Chrudim
IČO: 465 04 621
DIČ: CZ465 04 621
Zastoupená: Ing. Michalem Hejzlarem, členem představenstva
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Oprávnění zástupci projednání:

ve věcech smluvních: Ing. Michal Hejzlar, tel.:
ve věcech technických: tel.:

Fax:
E-mail:
Adresa pro doručování korespondence: shodná se sídlem
Datová schránka: hvicgxx
(dále jen „zhotovitel")
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se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 15.8 čl. 15 Závěrečné ujednání smlouvy o dílo č. 
6440-OŘS2-2017-003 ze dne 20. 12. 2017 na zhotovení díla - stavby „Chrudim - rozšíření zbrojního 
skladu, budova č. 34“ (dále jen „smlouva") dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 
1"):

2. Účel dodatku

Účelem dodatku č. I je úprava předmětu smlouvy a s tím související úprava smluvní ceny díla z důvodu 
nutnosti provedení dodatečných prací, činností a dodávek, bezjejichž provedení by nemohlo dojít k řádnému 
dokončení díla dle smlouvy, provedení záměn a neprovedení prací, které nejsou nezbytné pro splnění 
předmětu smlouvy.

3. Předmět dodatku

1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. článku 2. Předmět smlouvy byla zjištěna 
potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci 
uvedené v odst. 2.1.1. článku 2. Předmět smlouvy (dále jen ,,PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen 
„vícepráce").

2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že v návaznosti na provedení víceprací nebudou 
zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu 
(dále jen „méněpráce").

3. Mezi smluvními stranami byly dále dohodnuty změny v technickém řešení (dále jen „záměny"). 
Záměny plně nahrazují navržená řešení v projektové dokumentaci, nezhoršují kvalitu provedeného 
díla a nezvyšují celkovou cenu díla.

4. Vícepráce, méněpráce a záměny uvedené v odst. 1, 2 a 3 tohoto článku jsou změnami závazku ze 
smlouvy' na veřejnou zakázku obdobně podle § 222 odst. 4 a 7 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázek.

5. Vícepráce, méněpráce a záměny jsou podrobně specifikovány ve Změnových listech č. 1, 2 a 3, 
včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako přílohy č. 1,2 a nedílnou součástí tohoto dodatku a 
podle těchto příloh činí:

cena víceprací:
+ 338 311,16 Kč vč. DPH (279 596,00 Kč bez DPH, 58 715,16 Kč 21% DPH) 

cena méněprací:
- 477 007,41 Kč vč. DPH (394 221,00 Kč bez DPH, 82 786,41 Kč 21 % DPH)

Cena záměn:
0 Kč vč. DPH (0 Kč bez DPH, 0 Kč 21% DPH)

tj. snížení o:
- 138 696,25 Kě vě. DPH (- 114 625,00 Kč bez DPH, -24 071,25 Kě 21% DPH).

6. Cena díla specifikovaná v odst. 3.1. článku 5. Cena za dílo se mění takto:

2 834 903,45 Kč bez DPH 
595 329,72 Kč DPH 21%
3 430 233,17 Kč včetně DPH

(slovy: tři milióny čtyři sta třicet tisíc dvě stě třicet tři korun českých sedmnáct haléřů 
Celková cena je rozepsána v Rekapitulaci stavby, která je jako příloha č. 4 nedílnou součástí 
Dodatku č. I.
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7. Dodatkem č. 1 se doplňuje článek 15 Závěrečná ujednání o znění odst. 15.12 takto:

„Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písni, b) Nařízení
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písni, b) zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob vzájemně si
poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně dle ustanovení čl. 6 odst.
1 písm. a) GDPR souhlasí stíní, že budou ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb.
shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve smlouvě uvedených v rozsahu
titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného čísla nebo data narození, bydliště,
telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky vozidla, a to pouze za účelem plnění
právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití se vylučuje."

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 výtisky a
zhotovitel obdrží 2 výtisky. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 - Změnový list č. 1, záměny - počet stran: 6
Příloha č. 2 - Změnové listy 2 a 3, víceprací a méněprací - počet stran:6
Příloha č. 3 - Souhrnný rozpočet - počet stran: 17
Příloha č. 4 - Rekapitulace stavby - počet stran: 1

3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany
prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru
smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv"),
povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku.

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnost dnem jeho
uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne j (j -Q7- 2018 V Chrudimi dne i o. o;, m
Za ob

zástu odboru
ň PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Za zhoto

.
I
člen představenstva

Nabytí účinnosti:
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Smlouva o dílo vč. dodatku č.l

Cena SoD
Dodatek č. 1 Dodatek č.l

celkem SoD vč. dodatku č.l
Vícepráce Méněpráce Záměny

bez DPH 2 949 528,45 279 596,00 -394 221,00 0,00 -114 625,00 2 834 903,45

DPH 21 % 619 400,97 58 715,16 -82 786,41 0,00 -24 071,25 595 329,72

s DPH 3 568 929,42 338 311,16 -477 007,41 0,00 -138 696,25 3 430 233,17

Celkem 3 568 929,42 338 311,16 -477 007,41 0,00 -138 696,25 3 430 233,17

Dodatek č.l

Cena Vícepráce Méněpráce Záměny Dodatek č. 1

bez DPH 279 596,00 -394 221,00 0,00 -114 625,00

DPH 21 % 58 715,16 -82 786,41 0,00 -24 071,25

s DPH 338 311,16 -477 007,41 0,00 -138 696,25

Celkem 338 311,16 -477 007,41 0,00 -138 696,25
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