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DODATEK Č. 2 k SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark2]Vypracování projektové dokumentace na dopravní stavby
[bookmark: bookmark3]v Kraji Vysočina
Číslo smlouvy objednatele: 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 Číslo smlouvy zhotovitele: D18003
uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.Článek 1
Smluvní strany
Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech smluvních:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
Ing. Jan Mika, MBA, ředitel organizace
Komerční banka, a.s.
18330681/0100 00090450 CZ00090450 +420 567 117 158 +420 567 117 198 ksusv@ksusv.cz Kraj Vysočina
(dále jen „Objednatel“)
•Mnk Vymoflny,
Kos*. « ;
Oatum:
'■-'h 5táOJjimavď
iPofet !*»•:
[bookmark: bookmark0]1 -07- 2018 H/
[bookmark: bookmark1]čj-:	jicji
TiLOH:
i

Zhotovitel:	DIPONT s.r.o.
se sídlem:	Libouchec 505, 403 35
zastoupený:	Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským úřadem Ústí n. L., oddíl C, vložka 27153 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: technických: Bankovní spojení: Č. účtu:Ing. Marta Nováková Ing. Petr Novák Komerční banka, a.s. 43-4122780277/0100
28693094 CZ28693094 +420 475 201 640
novakova@dipont.cz

IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail: (dále jen Zhotoviteli
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Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 na novém poddodavateli, který provede hydrotechnické posouzení u akcí:
III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2 - část 41 III/12813 Velká Chyška - most ev. č. 12813-2-část 42 III/41017 Radotice - most ev. č. 41017-3 - část 43 11/388 Zvole - most ev. č. 388-009 - část 47 III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1 - část 49
2.2. V této souvislosti se pro tyto akce mění u smlouvy č. 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 následující ujednání takto:
novým poddodavatelem je:
Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 932/11, 602 00 Brno IČO: 70890013
který bude provádět hydrotechnické posouzení v 2% podílu vůči zhotoviteli u akcí:
III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2 - část 41 III/12813 Velká Chyška - most ev. č. 12813-2 - část 42 III/41017 Radotice - most ev. č. 41017-3 - část 43 11/388 Zvole - most ev. č. 388-009 - část 47 III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1 - část 49
2.3. Příloha F4 Seznam poddodavatelů stávající smlouvy se doplňuje o nového poddodavatele v souladu se Žádostí o poddodavatele č. 411/2018, který je přílohou tohoto dodatku.
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Cena díla ani ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12, pro akce:
III/12920 Litohošť - most ev. č. 12920-2 - část 41 III/l 2813 Velká Chyška - most ev. č. 12813-2-část 42 III/41017 Radotice - most ev. č. 41017-3 - část 43 11/388 Zvole - most ev. č. 388-009 - část 47 III/36041 Podolí - most ev. č. 36041-1 - část 49
jsou tímto Dodatkem č. 2 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.
(společně také jako „Smluvní strany “ nebo jednotlivě Omluvní strana“)

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 19/2017/OŘN/D2/KSÚSV/S,M/12 uzavřené dne 7. 2. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. NOZ.
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3.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v 8 stejnopisech, z nichž 6 výtisků obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3.4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
3.6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.7. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.
3.8. Nedílnou přílohou je Žádost o poddodavatele č. 411/2018.
Přílohy:	Žádost o poddodavatele č. 411/2018
Objednatel:Zhotovitel:
V Ústí nad Labem dne: 9.7.2018
V Jihlavě dne:
[bookmark: bookmark4]1 & 07. 2018
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DIPONT s.r.o. - projektová a inženýrská činnost 403 35 Libouchec č.p. 505 IČ: 28693094	DIČ: CZ28693094
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