DODATEK č. 1 KE SmlouvĚ o dílo z 16. 4. 2018
I.

Smluvní strany

1. Střední odborná škola, příspěvková organizace
Se sídlem
Krnovská 998/9, 792 01 Bruntál
Zastoupen:                         
PaedDr. Evou Nedomlelovou, ředitelkou školy
      IČ:
13643479 
DIČ:
CZ13643479
Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s., pobočka Bruntál
Číslo účtu: 
14337771/0100
Zřizovací listina:               
Moravskoslezský kraj ZL/238/2001

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“)

2. Ing. Petr Malinovský
Se sídlem
Soukenická 2182/9, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem                             
IČ:
10598600                                   

DIČ:
CZ6004301204                                                                                

Bankovní spojení:              xxxxxxxx
Číslo účtu:            
xxxxxxxxxxxxxxx                                

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  







xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“)
III.

Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění v rozsahu zápisu ve stavebním deníku a to:
Předpoklad dle SOD byl, že stávající podklady jsou v dobrém stavu: odkop 12,5 cm, násyp makadamu 15 cm v 1/2 plochy a násyp štěrkodrti v tl. 10 cm v celé ploše.

V průběhu výstavby bylo zjištěno, že ve stávající skladbě se nachází původní kamenná cesta z kusových drcených kamenů o frakčních rozměrech 15-30 cm. Tato cesta zasahovala částečně do nově budované zámkové dlažby a v místech inženýrských sítí (kanalizace, elektro) byla tato původní cesta přerušena. Z toho důvodu bylo nutno vybrat tuto stávající skladbu v tl. 30 cm a nahradit ji skladbou kameniva: 15 cm makadam  + 15 cm štěrkodrť v celé ploše. V ceně je započítán odkop zeminy, odvoz zeminy na skládku, dodávka + rozhrnutí štěrkodrti včetně hutnění.

1. Přesný rozsah prací je dán položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 a je její přílohou č.1. 
V.

Cena za dílo

Cena díla se v návaznosti na změnu předmětu smlouvy mění takto:

Cena položkového rozpočtu smlouvy o dílo činí bez DPH:  

   269 639,68 Kč
Cena položkového rozpočtu dodatku č.1 činí bez DPH:  

     
     67 577,53 Kč

Cena díla celkem bez DPH:






   337 217,21 Kč

21% DPH







     70 815,61 Kč

Cena za dílo s DPH





   408 032,82 Kč
XVI.

Závěrečná ujednání

1. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněný v registru smluv v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Bruntále dne    19. 7. 2018                       V  Bruntále    dne  19. 7.  2018
       --------------------------------                                            
------------------------    
       PaedDr. Eva Nedomlelová                                                  
Ing. Petr Malinovský                                                   


ředitelka

1
Smlouva o díla na stavbu „Oprava parkoviště Hotel Hvězda“ – položení zámkové dlažby.
Smlouva o díla na stavbu „Oprava parkoviště Hotel Hvězda“ – položení zámkové dlažby.

