
DODATEK Č. 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 9/2016/I/HoI

uzavřený podle § 1731 a násl.. ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
mezi

1. Objednatelem:

Zastoupený ve věcech smluvních:

Zastoupený ve věcech technických:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
e-mail:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Pavel Mrva, starosta města

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

00297755
CZ00297755

2. Zhotovitelem: SLUMBI spol. s r.o.
Opavská 828, 743 01 Bílovec 

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Brímus, jednatel
Zastoupený ve věcech technických: ^ s s z i  
Bankovní spojení: KB expozitura
Číslo účtu:
DIČ: CZ64613771
IČO: 64613771
Telefon:
e-mail: jř — ■ ■ t
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě 
oddíl C, vložka 8967.
(dále jen zhotovitel)

uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 
9/2016/I/Hol k realizaci díla -  akce s označením „ Rekonstrukce sítě veřejného 
osvětlení na ul. Jeremenkova v Bílovci -  II. etapa“,

tohoto obsahu:
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1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 9/2016/I/Hol 
uzavřené dne 30.08.2016 na realizaci akce „ Rekonstrukce sítě veřejného osvětlení na ul. 
Jeremenkova v Bílovci -  II. etapa“ -  takto :

Článek III. Dnba plnění hod I. se mění takto :

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech :

Zahájení prací zhotovitelem : dnem podpisu smlouvy
Objednatel předá staveniště : nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy
Ukončení, předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků: do 20.02.2017

2) Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

3) Tento dodatek je vystaven v 5 -  ti vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.

4) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

V Bílovci dne: ^  ^  ■ "Wlb

^ ■

Mgr. Pavel Mrva, starosta města

V Bílovci dne: %

Ing. Miroslav Brímus, jednatel
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