
P.č. Činnost

1 Přípravná činnost a bourací práce Třídírna 

2 Usazování jednotek 

3 Instalace trubek a elektromontáže

4 Instalace jednotky dispečink 

5 Brourací práce kanceláře 

6 Usazování Jednotek kanceláře

7 Instalace trubek a elektromontáže

Dokončovací práce a odzkoušení

Lhůta výstavby* : 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

2. týden

ČASOVÝ HARMONOGRAM - SPU Pardubice 02 - klimatizace

Příloha č. 3 Smlouvy: Časový harmonogram
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