
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy objednatele: 02PA- 000055

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle 
IČ 659 93 390 
DIČ: CZ65993390 
(dále jen „Objednatel”)

a

2. CONSULTEST s.r.o.
se sídlem: Veveří 95, 662 37 Brno 
IČ: 253 46 784 
DIČ: CZ25346784
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Brně, oddíl C, vložka 27619 
(dále jen „Poskytovatel44)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany44 a jednotlivě jako 
„Smluvní strana44.
Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 564, § 1901 a § 2586 
zák.č. 89/2012 Sb. v platném znění (,,OZ44), tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek44).

PREAMBULE
I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.10.2016 Smlouvu o poskytování služeb (dále jen 
„Smlouva44) na plnění veřejné zakázky s názvem „Laboratorní zkoušky objednatele na 
stavby D3 0308C Veselí nad Lužnicí -Bošilec a D3 0309/III Borek-Úsilné44 (dále jen 
„Služby44) a dodatek č. 1 dne 15. 12. 2017

2. V souladu s uzavřenou Smlouvou, ěl. IV, odst. 4.2 smlouvy byl poskytovatel povinen 
zajistit plnění ve stanoveném rozsahu do 30.6.2018.

3. Smluvní strany mají zájem na posunutí lhůty pro dokončení poskytování služeb, a 
proto se rozhodly uzavřít tento Dodatek.

II.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek IV. Smlouvy se mění následovně:
„Termín pro dokončení poskytování služeb je stanoven na 30. 11.2018.44
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2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že k uvedenému posunu termínu dokončení 
poskytování služeb nebylo porušení povinností ze strany Zhotovitele.

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami a 
účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po dvou (2) stejnopisech.

3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah 
Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti 
v původním znění.

V Praze dne 
Objednatel:

2 9 -08- 2018 V Brně dne 
Poskytovatel:
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