
Dodatek č. 1 
ke

SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
ze dne 13.7.2017

č. smlouvy objednatele: 02PA-000228 
č. smlouvy poskytovatele: 16-300 

(dále jen „Smlouva44)

na realizaci zakázky
„Činnost koordinátora BOZP pro přípravu staveb pro akce na D3, D8 a ostatní drobné

akce“

v v
Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

(dále jen „Objednatel44) 
na straně jedné

a

MANIFOLD GROUP s.r.o.
se sídlem: Mikulášské nám. 17, 326 00 Plzeň
IČ: 263 48 764
DIČ: CZ26348764
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14551
zastoupené:
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
(dále jen „Poskytovatel44) 
na straně druhé

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390



(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany44, případně „Smluvní 
strana44, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. XVI., odst. 16.5. 
Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke 
změně doby plnění

I.
PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodu posunutí realizací plánovaných staveb pro tuto smlouvu, se Smluvní strany 
dohodly na změně ustanovení čl. III. Doba plnění, odst. 3.2, v následujícím znění:

„Poskytovatel je  povinen provést Služby do 31.12.2019“

II.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále 
v platnosti v původním znění.

2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.

4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední Smluvní 
stranou.

Ředitelství silnic a dálnic ČR MANIFOLD G-BWTP « r ň~

Podpis:
Jméno:
Funkce:

Datum: Datum:


