
Číslo dodatku z interního registru smluv FF UK: 

Dodatekč. 3 
ke Smlouvě o dílo (za FF UK č. 2016/0405) 

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta 
se sídlem: náměstí Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1 
zastoupena: doc. PhDr. Michalem Pullmannem, Ph.D., děkanem 
IČ: 00216208 
DIČ: CZ00216208 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1 
c. u.: 85631011/0100 
osoba pověřená realizací této smlouvy:  tel.:  

, e-mail:  
interní číslo zakázky: 2016/008 

na straně jedné (dále jen "objednatel") 

a 

FARA, spol. s.r .o. 
se sídlem: K Matěji 2162/33, 160 00 Praha 6 
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
6949 
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 

Ing. Antonínem Farou 
44848765 
44848765 

bankovní spojení:  
c. u.:  
osoba pověřená realizací této smlouvy:   , tel.:  e-mail: 

 

na straně druhé (dále jen "projektant") 

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo: 

I. 
Úvodní ustanovení 

Objednatel a projektant souhlasně potvrzují, že dne 15. 7. 2016 uzavřeli Smlouvu o dílo 
č. 2016/0405 (dále jen "Smlouva"). 
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II. 
Doplňující a změnová ustanovení ke Smlouvě 

1. V souladu s ustanovením Smlouvy se smluvní strany dohodly na změnách Smlouvy 
z důvodu prodlevy zhotovitele při realizaci stavební zakázky s předáním díla v 1. 
etapě a souvisejícím přesunem prací do další etapy díla došlo k navýšení počtu 
hodin za práci projektanta a tím i ceny za práci projektanta ve druhé etapě za 
úkony vztahující se k části díla v rámci první etapy stavební zakázky. 

2. Harmonogram a platební kalendář tvořící přílohu č. 4 Smlouvy se nahrazuje v 
příslušném rozsahu Platebním kalendářem tvořícím Přílohu č. 1 tohoto dodatku. 

3. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s čl. 2 odst. 1, 2 tohoto dodatku na změně 
čl. 8. odst. 2 Smlouvy tak, že celková cena za provedení předmětu smlouvy činí: 

Celková cena bez DPH v Kč: 1193 200,-
DPH v o/o: 21 
DPH v Kč: 250 572,-
Cena včetně DPH v Kč: 1443 772,-

Změna tímto dodatkem oproti Smlouvě a jejich dodatcích č. 1 a 2 v Kč bez DPH: 
32 000,-

III. 
Závěrečná ujednání 

1. Ustanovení Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny a platí i pro 
tento dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto dodatku přednost před 
ustanoveními Smlouvy. 

2. V případě neplatnosti některého z dílčích ujednání se tento dodatek, ani Smlouva 
nestávají ve svém celku neplatnými, pokud z jejich obsahu anebo z okolností, za 
nichž k neplatnosti došlo, nevyplývá, že příslušnou část tohoto dodatku či Smlouvy 
nelze oddělit od jejich ostatního obsahu. Pro případ takovéto neplatnosti dílčí části 
dodatku či Smlouvy se smluvní strany zavazují, že se dohodnou na novém znění 
příslušných ustanovení ve formě písemného dodatku. Pokud tak neučiní, budou se 
příslušné vztahy řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, případně dalšími obecně závaznými předpisy platnými 
na území České republiky. 

3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento 
dodatek v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o registru smluv"), a to 
neprodleně po podpisu dodatku. 

4. Smluvní strany souhlasí s tím, že objednatel uveřejní tento dodatek jako celek, 
neboť v dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž 
uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních 
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stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. V případě, že by přesto uveřejněním 
dodatku došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností smluvních stran, 
jejich zástupců či zaměstnanců, odpovídá každá smluvní strana za újmu 
způsobenou pouze jí samé a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům. 

5. Dodatek je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží projektant. 

6. N edílnou součástí Dodatku č. 3 je příloha č. 1 - Platební kalendář 

V Praze dne 2 o -07- 2018 V Praze dne , 1 8 -07- Z018 

Za objednatte:

 .............................. .

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. 
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Příloha č.l - Platební kalendář 

Jednotlivé části 
termíny předávání Podíl z ceny za danou finanční objem - finanční objem -

předmětu smlouvy 
Stručný popis jednotlivých částí část plnění předmětu fakturace Kč bez DPH fakturace Kč vč. 

předmětu smlouvy smlouvy DPH DPH 

SOD č. 2016/0405 

dokumentace pro 60% z částky dle čl. 8 I 

čl. 2 odst. 2 písm. a. stavební povolení 15.09.2016 odst. 1 písm. a. I 

nebo ohlášení stavby smlouvy 
84000 17 640 101640 

po získání stavebního 40 % z částky dle čl. 8 

povolení nebo ohlášení odst. 1 písm. a. 

stavby smlouvy 
56000 ll 760 67 760 

dokumentace pro 100% z částky dle čl. 8 

čl. 2 odst. 2 písm. b. provedení stavby a 30.11.2016 odst. 1 písm. b. 

výběr zhotovitele smlouvy 
170 000 35 700 205 700 

100 % z částky dle čl. 8 

čl. 2 odst. 4 písm. a. přípravné práce 31.08.2016 odst. 1 písm. c. 

smlouvy 465 000 97 650 562 650 

100% z částky dle čl. 8 

čl. 2 odst. 4 písm. b. inženýrská činnost 30.11.2016 odst. 1 písm. d. 

smlouvy 30000 6 300 36 300 

100% z částky dle čl. 8 

čl. 2 odst. 4 písm. c. výběr zhotovitele 31.03.2017 odst. 1 písm. e. 

smlouvy 10000 2100 12100 

20% z částky dle čl. 8 

čl. 2 odst. 4 písm. d. autorský dozor 30.09.2017 odst. 1 písm. f. 
smlouvy 16000 3 360 19 360 

20% z částky dle čl. 8 

31.10.2017 odst. 1 písm. f. 

I smlouvy 16000 3 360 19 360 
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20% z částky dle čl. 8 

30.09.2018 odst. 1 písm. f. 

smlouvy 16000 3 360 19 360 

20% z částky dle čl. 8 

31.10.2018 odst. 1 písm. f . 

smlouvy 16 000 3 360 19 360 

20% z částky dle čl. 8 

30.09.2019 odst. 1 písm. f . 

smlouvy 16000 3 360 19 360 

Dodatek č. 1 SOD č. 2016/0405 

čl. 2 odst. 3 písm. c 30.07.2017 100% 165 000 34 650 199 650 

čl. 2 odst. 3 písm. d 15.08.2017 100% 80000 16 800 96 800 

Dodatek č. 2 SOD č. 2016/0405 

čl. 2 odst. 3 písm. e PO 30.04.2018 

autorský dozor 15.07.2018 100% 21200 4452 25 652 

Dodatek č. 3 SOD č. 2016/0405 
etapa 2. -rok 2018 - přesun 

l autorský dozor prací z etapy 1 celkem 
100% 32 000 - 6 720 38 720 

-- -- - - ------- - ·· --

finanční objem -fakturace v roce celkem prostředky Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH 

2016 SD 805 000 169 oso 974 oso 

2017 SD 42 000 8 820 50 820 

2017 FRM 245 000 51450 296 450 

2017 FRM 21200 4452 25 652 

2018 FRM 32 000 6720 38 720 

2018 SD 32 000 6 720 38 720 

2019 SD 16000 3 360 19 360 




