
PŠ Rusava

Dodatek č.3 SMLOUVY O DÍLO 
č. S957/2016/036

Lesy České republiky, s.p.
IČ: 42196451,
DIČ: CZ 42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
zapsané v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540 
statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením státního podniku, 
zastoupené: na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:
Ing. Pavlem Pernicou, vedoucím Správy toků - oblast povodí Moravy se sídlem ve Vsetíně, U Skláren 
781,755 01 Vsetín, 

(dále jen „objednatel11)

a

Právnická osoba
TERRA - Pozemkové úpravy s.r.o.
IČ: 63320819 
DIČ: CZ63320819

zapsán v OR Krajským obchodním soudem v Ostravě oddíl C, vložka 8412 
sídlo: Nemocniční 53, 787 01 Šumperk 

jednající: Ing. Filip Brtna

(dále jen „zhotovitel44)

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách a změnách smlouvy o dílo č. S957/2016/036 ze dne 
18. 4. 2016 a uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 
rozhodném znění, tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo:

Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2016 Smlouvu o dílo č. S957/2016/036.
2. Z důvodu novely stavebního zákona se strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3, jehož 

předmětem je změna doby plnění díla.
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I.
Předmět dodatku č. 3

Předmětem dodatku č. 3 je změna doby plnění díla z důvodu novely stavebního zákona.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

ČI. II.
Doba plnění

Bod 1. Dílo (projektová dokumentace) pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby se z 
důvodu novely stavebního zákona mění následovně:
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, která je předmětem 
tohoto dodatku, bude provedena nejpozději do:
Úsek 1,2 - odevzdání 2 paré do DK do 15.6.2018, odevzdání a převzetí oprav po DK do 31.7.2018, 
Úsek 3 a 4 - odevzdání 2 paré do DK do 31.7.2018, odevzdání a převzetí oprav po DK do 31.8.2018, 
Úsek 5, 6 - odevzdání 2 paré do DK do 31.8.20018, odevzdání a převzetí oprav po DK do 30.9.2018.

Kompletní odevzdání DSP/DPS do 31.10. 2018 - všechny úseky v požadovaném počtu paré a 
elektronické formě.

III.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. 
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona ě. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, nabývá tato smlouva 
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými 
právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním 
(uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.

5. O změnách oprávněných osob nebo jejich kontaktních údajů a změnách bankovního spojení se 
smluvní strany bez zbytečného odkladu písemně informují.

6. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a 
údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že se řádně seznámily s uvedenými smluvními podmínkami a 
bezvýhradně s nimi souhlasí.

8. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly 
a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této 
smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy 
účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena 
odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti
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nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního 
zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně 
jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České 
republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek 
dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex 
zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli 
protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového 
jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních 
prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto 
dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za 
své, a to v plném jejich znění.

9. Dodatek č. 3 výše uvedené smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran 
obdrží po dvou stejnopisech.

10. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo č. S957/2016/036 ze dne 18. 4. 2016 zůstávají nezměněny.

Za objednatele:

V í ě d

Za zhotovitele:

o. 
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