
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Č. 045/954305/S954/2018/01 S/Pet

11 -07- 2018

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, pověřeným řízením státního podniku,
a na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou,
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy, 

(dále jen „objednatel")

a

HG Partner s. r. o.
sídlo: Smetanova 200, 250 82 Úvaly 
IČO: 27221253 
DIČ:CZ 27221253
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 105510
statutární orgán: Ing. Jaroslav Vrzák-jednatel společnosti
číslo telefonu: 

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, 
tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 045/954305/S954/2018/015/Pet na zhotovení díla 
„Jahodový potok ř. km 0,400“ - projektová dokumentace,

kterou tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. I je:

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 045/954305/S954/2018/0I5/Pet, na zhotovení díla 
„Jahodový potok ř. km 0,400“, spočívající ve změně termínu.
Tímto dodatkem č. 1 se mění doba plnění uvedená ve smlouvě o dílo č. 045/954305/S954/2018/015/Pet.
Termín dle smlouvy o dílo: 15. 7. 2018 
Termín upravený tímto dodatkem č. 1: 31. 7. 2018
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Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na 
její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V Benešově dne, 1 3 -07- 2018

Zhotovitel
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy 
Lesy České republiky, s.p.
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