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DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
[bookmark: bookmark0]„Diagnostika mostu -111/38810 Smrček - most
[bookmark: bookmark1]ev. č. 38810-1"
Číslo smlouvy objednatele: 9/2018-KSÚSV Číslo smlouvy zhotovitele: 18 009 00
[bookmark: bookmark2]Článek 1
Smluvní strany
[bookmark: bookmark3]Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizaceObjednatel:
se sídlem: zastoupený:

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
xxxxxxxxx, ředitelem organizace
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech
xxxxxxxxxxxx, investiční náměstek Ing. xxxxxxxxxxxková xxxxxxxxsmluvních: technických:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Zřizovatel:
(dále jen ,,Objednatel“)

Komerční banka, a.s.
xxxxxxx 00090450 CZ00090450 xxxxxxxxxxxxxxxxx
[bookmark: bookmark4]Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)a
Zhotovitel:
se sídlem: zastoupený:

Bezová 1658,147 14 Praha 4
xxxxxxxxxx - jednatelem, Ing. xxxxxxxxxxxxxným - jednatelem, xxxxxxxxxxx - jednatelem
(každý z nich jedná samostatně) zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spis. zn.: C 2994
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxx, jednateltechnických: Bankovní spojení: Č. účtu:
IČO:
DIČ:
Telefon:
E-mail:
xxxxxxxxxxx
ČSOB, a.s.
xxxxxxxxxx
40763439
CZ40763439
xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel") (společně také jako „Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní strana")

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají Smluvní strany na základě vzájemného souhlasu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 9/2018-KSÚSV uzavřené dne 25.01.2018, kterým dochází ke změně původně sjednaných ujednání v částech „Článek 2 Předmět Smlouvy“ a „Článek 4 Cena díla“.
[bookmark: bookmark5]Článek I.
1.1. Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo č. 9/2018-KSÚSV (18 009 00) (dále jen ,,smlouva“) ze dne 25.01.2018 na zpracování diagnostického průzkumu mostu: „III/38810 Smrček - most ev. č. 38810-1“
1.2. Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 je rozhodnutí o způsobu opravy mostu. Most byl dne 29.03.2018 uzavřen pro veškerý provoz. S ohledem na zjištěné skutečnosti, zejména dopis č.j.: PX 1553/2018 ze dne 28.03.2018 a Mimořádnou prohlídku již není důvod ke zpracování celého rozsahu diagnostiky a zadavateli postačí pouze základní diagnostika, z níž bude patrno, že most je z důvodu bezpečnosti nevyhovující pro silniční dopravu a z níž dále vyplynou podklady pro zpracování PD pro všechny stupně dokumentace - ÚR a SP, bude-li nutné odstranit most včetně spodní stavby.
1.3. Ke zmenšení rozsahu plnění tak dochází na základě objektivních důvodů, které se objevily až po uzavření smlouvy a smluvní strany upravují Článek 2 o méněpráce, kterými jsou: Ověření složení vozovkového souvrství, výpočet zatížitelnosti a návrh opravy (3 varianty).
1.4. V návaznosti na Článek 2 odst. 2.4. a Článek 4 odst. 4.12. smlouvy je smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu služeb. Upravený rozpis nabídkové ceny je nedílnou součástí tohoto dodatku.
[bookmark: bookmark6]Článek II.
2.1. Veškerá další ustanovení smlouvy č. 9/2018-KSÚSV (18 009 00) ze dne 25.01.2018 zůstávají v platnosti beze změn, tj. nejsou tímto dodatkem dotčena.
2.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
2.3. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
2.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
2.5. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 1 a prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, sjeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Příloha: Upravená cenová nabídka zhotovitele ze dne 19.04.2018
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