
DODATEK Č. 1 
ke „Smlouvě o výkonu technického dozoru investora“ 

vedené Ústavem pro studium totalitních režimů pod č.j. 411-2/2017 

 
Smluvní strany: 
 
Česká republika – Ústav pro studium totalitních režimů 
se sídlem Siwiecova 2, 130 00 Praha 3 
jednající ředitelem Ústavu pro studium totalitních režimů 
Mgr. Zdeňkem Hazdrou, Ph.D. 
IČ: 751 12 779 
DIČ: CZ75112779 
 
na straně jedné – dále též jako „ příkazce“ nebo „objednatel“ 
 
a 
 
Ing. Roman Horáček 
Lánská 453, 250 65 Líbeznice  
jednající Roman Horáček 
IČ : 61267538 
DIČ: CZ6402171666 
bankovní spojení: 163194057/0300 
 
na straně druhé – dále též jako „příkazník“  
 
uzavírají níže psaného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1: 
 

I. 
Předmět dodatku 

 
1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 4. 7. 2017 „ Smlouvu o výkonu technického 

dozoru investora“, vedené Ústavem pro studium totalitních režimů pod č.j. 411-2/2017. Po 
vzájemné dohodě smluvních stran se v této smlouvě mění: 

 
a) Odst. 2. článku VI. tak, že se doba plnění uvedená v tomto odstavci se prodlužuje 

o 2 (dva) měsíce. Vzhledem k tomu, že předání staveniště proběhlo 3. 8. 2017, odst. 2 
tedy nově zní takto: „Předpokládaný termín ukončení předmětu smlouvy je 
3. 10. 2018“.  
 

b)  V článku VII. nazvaný jako „Cena za předmět smlouvy“ se: 
 
1.  doplňuje odst. 5. ve znění: 

„Cena za předmět smlouvy za dobu prodloužení o dva měsíce se sjednává tak, že 
cena za tento předmět smlouvy činí 49.000,- Kč (slovy čtyřicet devět tisíc korun 
českých) za každý měsíc prodloužení, takže výše ceny za předmět smlouvy za 
dobu prodloužení o dva měsíce činí celkem 98.000,- Kč (slovy devadesát osm tisíc 
korun českých). Příkazník bude fakturovat odměnu ve výši 49.000,- Kč měsíčně, a 
to za období od 4. 8. 2018 do 3. 9. 2018 a za období od 4. 9. 2018 do 3. 10. 2018. 
Tato celková výše 98.000,- Kč za dobu prodloužení o dva měsíce je stanovena jako 
maximální a nepřekročitelná a jsou v ní zahrnuty veškeré náklady a hotové výdaje 
příkazníka spojené s výkonem jeho činnosti, co by technického dozoru nad úplnou 
realizací stavby.“ 
 



2. V odst. 4. tohoto článku VII. se mění doba splatnosti faktura, a to tak, že namísto 
21 dnů od doručení faktur příkazci se prodlužuje doba splatnosti faktur na 60 dnů 
od doby doručení faktur příkazci. 

 
2. Ostatní ujednání této smlouvy zůstávají beze změny. 

 
 

II. 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv. 
 

2. Smluvní strany shodně prohlašují a podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 je projevem 
jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl učiněn v tísni a ani za nápadně nevýhodných 
podmínek, že se s jeho obsahem řádně seznámily, že tomuto jeho obsahu řádně 
porozuměly.  

 
3. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
 
4. Smluvní strany se dále dohodly, že obsah tohoto dodatku nepodléhá obchodnímu 

tajemství, tzn., že ho lze v plném rozsahu zveřejnit. 
 
 
 
V Praze dne: …………… 
 
 
Za příkazce: 
 
 
 
 

………………………………………. 
Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. 

ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů 

V Praze dne: …………… 
 
 
Příkazník: 
 
 
 
 

………………………………………. 
Ing. Roman Horáček 

 


