

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 14. 3. 2018
Smluvní strany
Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO		708 89 546
zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtmanem kraje
dále jen „objednatel" a
Zhotovitel	RNDr. Tomáš Bajer, CSc.
se sídlem	Sladkovského 111, 506 01 Jičín 
[bookmark: _GoBack]koresp. adresa 	 
IČO		429 21 082
dále jen „zhotovitel"; objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“

Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 14. 3. 2018, uzavřené na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky „Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury – oznámení záměru EIA“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury v Královéhradeckém regionu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Na základě důvodů uvedených ve změnovém listu č. 1, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, je nezbytné realizovat práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí obdobně smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) nemohl předvídat; tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota plnění dle smlouvy o dílo ve znění tohoto dodatku nepřekročí limit stanovený § 27 zákona.
3. Předmět díla dle smlouvy o dílo se tedy rozšiřuje o vícepráce spočívající v činnostech uvedených ve změnovém listě č. 1 dle přílohy č. 1 tohoto dodatku. V souvislosti s tím dochází k odpovídajícímu navýšení ceny díla. Zároveň dochází k odpovídající změně termínu.
Předmět dodatku
2. Článek 5 smlouvy o dílo se doplňuje o odstavec 4 v následujícím znění:
4.	V souvislosti s požadavkem na zjištění aktuálního hlukového pozadí ze stávajícího provozu průmyslové zóny Solnice – Kvasiny realizuje zhotovitel měření hlukového pozadí jako podkladu pro vypracování oznámení EIA dle zákona č. 100/2001 Sb.  
3. Termín pro odevzdání kompletního díla dle článku 6 odst. 1 smlouvy o dílo se upravuje následujícím způsobem:
Termín pro odevzdání kompletního díla do		10 týdnů od obdržení dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
4. Článek 7 odst. 1 se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
1.	Smluvní strany si za realizaci díla v rozsahu, způsobem a za podmínek dle této smlouvy sjednaly maximální cenu ve výši:
	Číslo
	Název
	Cena v Kč bez DPH
	DPH v Kč
	Cena v Kč vč. DPH

	1.
	Oznámení dle přílohy 4
	115.000
	24.150
	139.150

	2.
	Rozptylová studie
	20.000
	4.200
	24.200

	3.
	Hluková studie
	20.000
	4.200
	24.200

	4.
	Biologický průzkum 
	25.000
	5.250
	30.250

	5.
	Posouzení vlivu na klimatické podmínky
	18.000
	3.780
	21.780

	6.
	Posouzení vlivu na veřejné zdraví 
	35.000
	7.350
	42.350

	7.
	Posouzení vlivu na biologickou rozmanitost 
	10.000
	2.100
	12.100

	8. 
	Měření hlukového pozadí 
	25.000
	5.250
	30.250

	Celková nabídková cena v Kč bez DPH
	268.000

	DPH 21 %
	56.280

	Celková nabídková cena v Kč včetně DPH
	324.280


Rekapitulace změn ceny provedených dodatkem č. 1
cena díla dle původní smlouvy o dílo v Kč bez DPH		243.000,00
cena víceprací podle ZL 1 v Kč bez DPH			+25.000,00
cena díla dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH			268.000,00
DPH 21 % v Kč dle dodatku č. 1 				  56.280,00
cena díla dle dodatku č. 1 v Kč včetně DPH			324.280,00
5. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
6. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
8. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
9. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.


Přílohy
Příloha č. 1		Změnový list č. 1

V Hradci Králové dne ………					V Pardubicích dne…………
za stranu objednatele						za stranu zhotovitele


_______________________________			            	_____________________________
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.	RNDr. Tomáš Bajer, CSc.  
hejtman Královéhradeckého kraje				 
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