
Smlouva o dílo

č. zhotovitele …………………….


       č. objednatele Sml2018-019-Ko
uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586  a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

 I. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL:

Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupený          
: Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti 

IČO


: 47674521

DIČ


: CZ47674521

Bankovní  účet
: xxxxxxxxxxxxxxxxx


Telefon

: 581 299 111

E-mail                         : sekretariat@vakpr.cz
Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675  

(dále jen objednatel)

1.2. ZHOTOVITEL:

OHL ŽS, a.s.

Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno

Statutární zástupce
: Ing. Jiří Calábek, manažer výroby divize M – Morava – na základě    



  zmocnění
IČ


: 463 42 796

DIČ


: CZ 463 42 796

Bankovní účet

: xxxxxxxxxxxxxx
Telefon

: 585 100 333

Fax


: 585 100 330

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložce č. 695


(dále jen zhotovitel)
1.3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy a zavazují se bez prodlení informovat druhou smluvní stranu o jakýchkoliv změnách a doplňcích těchto údajů.

II. Základní ustanovení

2.1. Výchozími podklady pro uzavření této smlouvy o dílo, jehož předmětem jsou stavební práce,  jsou:

· Oceněný položkový rozpočet ze dne 3.7.2018
2.2. Zhotovitel se zavazuje, že pro objednatele provede stavební práce v  rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli zhotoví a odevzdá  stavební dílo specifikované v čl. III. této smlouvy. 

2.3. Objednatel se zavazuje, že převezme kompletně dokončené a funkční dílo, které je předmětem této smlouvy, zaplatí za jeho zhotovení  dohodnutou cenu  a poskytne  zhotoviteli  spolupůsobení  za podmínek  této smlouvy.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že předmět plnění provede řádně a včas bez vad a nedodělků.

2.5. Splnění zakázky:

Splněním zakázky se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu této smlouvy, vyklizení staveniště, předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektové dokumentace skutečného provedení a geodetické zaměření vč. geometrických plánů pro zřízení služebnosti inženýrské sítě, podepsání  protokolu o předání a převzetí díla.
 III. Předmět smlouvy a místo plnění

3.1. Předmětem plnění je oprava kanalizace pod vodním tokem Strhanec v Přerově z ul. Dluhonská do ul. Skopalova na úseku mezi revizními šachtami 5155 – 5156 a s tím související stavební práce a ostatní činnosti nezbytné pro žádné provedení díla v souladu s touto smlouvou. Podrobný rozsah stavebních prací a dodávek je patrný z položkového rozpočtu.
3.2. Technický popis:
Stavební práce zahrnují vyčištění stávající klenby, její podchycení pro případ jejího porušení a výměnu stávajícího kanalizačního potrubí z betonu za potrubí nové z PVC KG SN 4 DN 400 mm v délce 22,11 m ve stávající trase. Zbylý prostor klenby bude vyplněn popílkocementovou směsí.        
Povinností zhotovitele při provádění prací je také zajistit převedení odpadních a srážkových vod z kanalizace přerušené stavbou v takovém rozsahu, aby nedošlo k jakémukoliv ohrožení životního prostředí a k omezení služeb v odvádění odpadních a srážkových vod od odběratelů.
Zhotovitel dále při provádění přeložky vodovodu zajistí zásobování odběratelů vodou v plném rozsahu a k tomu zabezpečí v rámci staveniště všechna nezbytná provizorní opatření. 
 3.3. Postup prací
zhotovitel se zavazuje:
· organizovat stavební práce postupně s minimálními nároky na rozsah staveniště a rozestavěnost. 
· zabezpečit výkopy zábradlím nebo oplocením, v nedostatečně osvětlených místech řádným a funkčním nočním osvětlením a dopravním značením odsouhlaseným dopravním inspektorátem Policie ČR 
· při zemních pracích zajistit neprodlený odvoz vykopané a zejména přebytečné zeminy mimo staveniště, v souladu s projektovou dokumentací a výkazem výměr
· dbát pokynů pracovníků objednatele při koordinaci prací s provozem vodárenského a kanalizačního zařízení a bezodkladně vyhovět oprávněným požadavkům zástupců města a připomínkám vlastníků a uživatelů nemovitostí.
· zamezit prašnosti na  pracovišti, zajistit úklid komunikací a v přiměřeném rozsahu také umožnit  příjezd, přístup a parkování vlastníkům a uživatelům nemovitostí
· umožnit příjezdy a zásahy záchranných složek a policie a odvoz komunálních odpadů 

· povrchové úpravy provést nejméně v kvalitě stávajících povrchů, materiál předem odsouhlasit s pracovníkem objednatele. Okraje asfaltových povrchů narušených výkopem před opravou zařezat nebo zafrézovat vhodným způsobem, např. rovnoběžně s osou potrubí, s osou komunikace, s linií obrubníků apod.
· zajistit kamerovou zkoušku kanalizačního potrubí obsahující videoprohlídku panoramatickou kamerou se záznamem s rychlým přehráváním a kontrolu ovality s porovnáním s předpisy výrobce trub

· zajistit nejméně čtyři zkoušky zhutnění zásypu nad potrubím v úrovni silniční pláně umístěné dle pokynu objednatele se zjištěním parametrů dle pokynů správce komunikace  

3.4. Zhotovitel umožní přístup a příjezd k nemovitostem a dopravu v potřebném rozsahu. 

3.5. Rozsah plnění:

Rozsah stavebních prací a s tím spojených dodávek a služeb je patrný z položkového rozpočtu. Mimo to jsou v podmínkách plnění všechny náležitosti  potřebné pro provedení stavby bez vad a nedodělků a pro její řádné uvedení do provozu. 

Dále je předmětem této smlouvy 
· objednání a zajištění vytýčení inženýrských sítí jejich správci, dodržování podmínek od jednotlivých správců sítí a komunikací uvedených v zadávací dokumentaci i její dokladové části 

· zajištění archeologického dohledu
· zápisy o předání a převzetí  dotčených nadzemních i  podzemních sítí a komunikací  jejich vlastníkům či správcům 

· geodetické zaměření polohy kanalizačního potrubí (směrové i výškové), 
· výsledkem zaměření bude zjednodušená situace v souřadnicích, přehled souřadnic lomových bodů a vytyčovacích prvků, odbočení a výškové kóty vrchu dna potrubí. Součástí zaměření je dále zákres trasy nového potrubí do mapy evidence nemovitostí včetně objektů, ve 4 vyhotoveních
· geometrické plány pro zřízení služebnosti inženýrské sítě – v 7 vyhotoveních
· kompletní projektová dokumentace skutečného provedení stavby – (přehledná situace, podrobná situace, podélný profil v elektronické podobě a v tištěné verzi ve 3 vyhotoveních

· zajištění povolení přechodného dopravního značení, popř. uzavírek komunikací včetně dopravního značení. Toto značení osazuje a udržuje zhotovitel na své náklady a nebezpečí.

· zajištění vydání „Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích“  vč. úhrady správního poplatku
· úhrada poplatku za pronájem ploch pro potřeby provádění stavby a souvisejících činností 
· uložení odpadů - odpady vzniklé v průběhu výstavby budou uloženy na příslušnou skládku
· převzetí pozemků od vlastníků, popř. uživatelů, uvedení pozemků do původního stavu v souladu s podmínkami vlastníků a uživatelů a předání zpět vlastníkům a uživatelům

· provedení zkoušek zhutnění, těsnosti potrubí, kamerová prohlídka s videozáznamem, kontrola ovality, 
· vedení stavebního deníku
· prohlášení o shodě použitých materiálů 

· sběr demontovaných poklopů a kovových částí a jejich předání objednateli.

3.6. Dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou a změnovým listem. Budou respektovány požadavky dotčených orgánů, rozhodnutí orgánů státní správy, majitelů a uživatelů pozemků, správců podzemních vedení, archeologického dohledu, správců komunikací, atd. 

3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 
Zhotovitel projedná s objednatelem před podpisem této smlouvy využití poddodavatelů při plnění smlouvy a předá objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém uvede, kterou část díla bude každý z poddodavatelů plnit.
3.8. Zhotovitel potvrzuje, že disponuje všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nutné k provedení díla, že se seznámil s projektovou dokumentací a se všemi podklady, které mu objednatel poskytl a je schopen podle tohoto zadání předmět smlouvy (dílo) odborně provést ve stanoveném termínu, rozsahu a ceně. 

3.9. Zhotovitel se zavazuje provést dílo bez vad a nedodělků.  

3.10. Zhotovitel použije materiály uvedené v projektové dokumentaci popř. obdobné v minimálně stejné kvalitě, vyrobené v zemích EU a v nabídce předložené v zadávacím řízení na zhotovitele stavby. 

3.11. Kvalitativní podmínky:

Tyto podmínky jsou  dány požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb. Součástí kvality díla je dodržení základních principů environmentu, jež jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.

IV. Lhůta a místo plnění

4.1. Zhotovitel do třiceti dnů od uzavření smlouvy, nejpozději však před zahájením prací, předloží objednateli ke schválení harmonogram prací zpracovaný v souladu s podmínkami této smlouvy. 

Objednatel předá staveniště zhotoviteli po podepsání smlouvy. O předání staveniště bude sepsán zápis o předání staveniště. Rozsah staveniště je patrný ze zadávací dokumentace.
4.2. 
Termín zahájení stavby:  


23.07.2018 

Termín ukončení a předání stavby:

31.08.2018
4.3. Termín zahájení stavby definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem.

4.4. Místo plnění zakázky: ČR, Olomoucký kraj, k.ú. Přerov, parc.č. 6850/5, 5088/3
Stavební práce budou realizovány na veřejně přístupných pozemcích.
V. Cena za dílo

Cena díla je smluvní a nejvýše přípustná a je sjednána na základě nabídky zhotovitele v následující výši: 443.914,41 Kč bez DPH,

(slovy čtyřistačtyřicettřitisícedevětsetčtrnáct Korun českých 41 haléřů)
Plnění dle této smlouvy je plněním odpovídajícím číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43. DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).   


Cena díla zahrnuje všechny práce vymezené v podmínkách soutěže a v zadávací dokumentaci. Cena díla je podrobně specifikována v rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

Součástí ceny za dílo je dále:

· správní poplatek a pronájem za zvláštní užívání komunikace a provádění prací na ní 

· archeologický dohled

· poplatek a nájemné za zábor ploch pro potřeby stavby

· poplatek za uložení odpadu na skládku a recyklaci
· poplatek za vodu spotřebovanou při realizaci díla (zkouška těsnosti, čištění potrubí, .…)
· kompletní projektová dokumentace podle skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě zpracovaná na základě geodetického zaměření
· geodetická dokumentace podle skutečného provedení vč. 2 CD – ve 4 vyhotoveních na podkladě katastrální mapy

· geometrické plány pro zřízení služebnosti inž. sítí – v 7 vyhotoveních

· tlakové zkoušky potrubí
· monitoring potrubí
· zkoušky zhutnění 

· dopravní značení

· vytýčení inženýrských sítí vč. jejich případné aktualizace

· kamerový monitoring s videozáznamem a ověřením ovality

· a dále viz. čl. III této smlouvy.

VI. Platební podmínky a fakturace

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy
6.2. Provedené stavební práce budou objednateli fakturovány měsíčně. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a dodávky. Faktury budou vystaveny na základě výkazu skutečně provedených prací podloženého výkazem výměr členěným podle položkového rozpočtu a odsouhlaseného technickým dozorem objednatele. Faktury jsou splatné ve lhůtě  30 dní ode dne doručení faktury objednateli.

6.3. Faktury jsou splatné ve lhůtě  30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 
6.4. Z každé faktury bude provedena pozastávka ve výši   10% z ceny díla, která  bude objednatelem uvolněna po předání a převzetí dokončeného díla a po odstranění vad a nedodělků v ujednaném termínu dle této smlouvy. V případě, že zhotovitel zjištěnou vadu nebo nedodělek v dohodnutém termínu neodstraní, má se za to, že fakturace vadné položky díla  byla neoprávněná.  
6.5. Dílčí zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem uvedeným na soupise provedených prací přiloženém k faktuře.
VII. Předání a převzetí dokumentace  

7.1. Dílo bude realizováno v rozsahu dle změnového listu č. 6, který byl součástí zadávací dokumentace. 
7.2. Objednatel si vyhrazuje právo přikázat změny a doplnění projektu stavby případné další pokyny. Současně se zavazuje uhradit případné oprávněné zvýšení nákladů plynoucích z požadovaných změn. Změny a doplnění budou  předem  odsouhlaseny objednatelem, projektantem, případně orgánem schvalujícím stavbu. Oceněny budou na základě výkazu výměr navrhovaných změn či víceprací  dle cen z nabídkového rozpočtu. U položek, které se v nabídkovém rozpočtu nevyskytnou, použije objednatel položky podobné a nejsou-li tyto v rozpočtu, pak ceník v aktuální cenové úrovni RTS a.s, Brno. 

VIII. Kvalita prací, stavební deník  

8.1. Předmět smlouvy bude proveden v rozsahu a způsobem vyplývajícím z projektové dokumentace  a z této smlouvy.

8.2. Všechny stavební a montážní práce budou realizovány v souladu s platnými legislativními a technickými předpisy a normami platnými v době realizace díla, vč. předpisů souvisejících s bezpečností a hygienou práce a požární ochranou a ochranou životního prostředí. 
8.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, kde budou zaznamenány všechny rozhodující skutečnosti pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém  postupu prací, jejich jakosti a denní záznamy o výměře záboru veřejného prostranství. Objednatel průběžně sleduje, kontroluje stavební deník a připojuje své stanovisko. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.
8.4. Zhotovitel je povinen zajistit za účasti pracovníků objednatele zkoušky stanovené v projektové dokumentaci a platnými normami pro provádění vodohospodářských staveb. Doklady o provedení  těchto  zkoušek připraví  a předá v rámci přejímacího řízení. Dále zajistí doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků. 

8.5 Před zakrytím prací a konstrukcí je zhotovitel povinen včas (min. 3 pracovní dny předem) vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. Nevyzve-li  zhotovitel objednatele ke  kontrole, je povinen na  jeho žádost  zakryté práce odkrýt na vlastní  náklad. Nedostaví-li se  objednatel (TDO) bez omluvy  ve sjednaný čas ke kontrole, na kterou byl řádně pozván, má se za to, že s  provedením  těchto prací bez  kontroly souhlasí (z kontroly se vylučují státní svátky, soboty, neděle).       

8.6. Práce, které vykazují  již v  průběhu jejich provádění nedostatky a závady, je zhotovitel povinen na vyzvání objednatele (technického dozoru) bez  zbytečného odkladu napravit.
8.7. Zhotovitel je povinen v rámci stavby zajistit také vytyčení hranic sousedních  pozemků tak, aby stavba a všechny její části byly umístěny na pozemcích uvedených v projektové dokumentaci.

IX. Ochrana životního prostředí a nakládání s odpady

9.1. Závazek dodavatele k ochraně životního prostředí:
1) Zhotovitel se zavazuje dodržet podmínky, které přijal v „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, a to jak na staveništi, tak i na zařízení staveniště a na skládkách materiálu. Závazek je nedílnou součástí smlouvy o dílo.

2) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prací na předmětu této smlouvy kontrolovat jeho dodržování a v případě zjištění nedostatků požadovat okamžitou nápravu a sankce sjednané v této smlouvě.

3) Zhotovitel umožní pověřeným pracovníkům objednatele a externím auditorům kontrolu dodržování „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“, ve všech jeho souvislostech, na staveništi, ve všech prostorech zařízení staveniště a ve všech provozech zhotovitele souvisejících s přípravou a realizací stavby.

4) Zhotovitel se zavazuje postupovat v potřebné součinnosti a poskytnout potřebné doklady a dokumentaci prokazující dodržení závazku.

5) Zhotovitel se zavazuje před zahájením prací na plnění předmětu této smlouvy prokazatelně seznámit své pracovníky se všemi body a aspekty „Závazku dodavatele k ochraně životního prostředí“ a proškolit je ze znalostí environmentálních předpisů a postupů potřebných pro jeho naplnění. Zvláštní pozornost bude věnovat pracím při zacházení s ropnými a jinými škodlivými látkami a vybavení stavenišť a pracovišť prostředky k zachycení a bezprostřední sanaci jejich úniků.

6) O případných poruchách a haváriích na staveništi, spojených s únikem závadných látek, pořídí zápis, jehož jedno vyhotovení zašle technickému dozoru objednatele 

7) V případě, že některou část díla bude zajišťovat subdodávkou, zavazuje se uplatnit ustanovení závazku dodavatele v potřebném rozsahu také u svých subdodavatelů. 

8) Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek na staveništi a v jeho okolí a průběžně zajišťovat sjízdnost a bezpečnou schůdnost stavbou dotčených komunikací a chodníků. Stavební materiály, stroje a zařízení pro zabudování do stavby jakož i všechny odpady budou skladovány přehledně v prostorách a nádobách chránících je před poškozením s dostatečným zabezpečením ochrany životního prostředí. Materiály, zařízení i odpady budou řádně označeny a vybaveny předepsanou dokumentací. 

9) Smluvní strany se dohodly, že nedodržení „Závazku dodavatele k ochraně životního              prostředí“ a nezabezpečení pořádku na staveništi je závažným porušením smlouvy  o dílo.

9.2 Zhotovitel přejímá povinnosti nakládání s veškerými odpady vzniklými při jeho činnosti na uvedeném díle (původce) a bude s nimi nakládat ve smyslu zákona č.185/2001 Sb. v platném znění
 X. Pojištění
10.1. Profesní pojištění odpovědnosti. Zhotovitel prohlašuje, že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Zhotovitel dále prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností a to včetně finančních škod a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídají minimálně hodnotě 10 mil. Kč vztahující se na případnou zakázku. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu zhotovování Díla a záručních dob podle této Smlouvy.

10.2. Stavebně-montážní pojištění. Zhotovitel je povinen na své náklady zajisti a udržovat stavebně-montážní pojištění díla proti ztrátám, poškozením a proti všem možným rizikům, a to od okamžiku převzetí staveniště, až do předání a převzetí díla (EAR/CAR pojištění). Dílo musí být pojištěno minimálně v částce 10 mil. Kč. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude v EAR/CAR pojištění uveden jako připojištěná osoba a že právo regresu proti Objednateli  ze strany příslušné pojišťovny bude vyloučeno. Pokud Zhotovitel tento doklad ve stanovené lhůtě nepředloží, je Objednatel oprávněn si uvedené pojištění sjednat sám na náklady Zhotovitele.
XI. Způsob zajištění řádného plnění smlouvy

11.1. Osoba pověřená objednatelem (dozor investora) je oprávněna vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy a v jeho průběhu, zejména sledovat zda práce zhotovitele jsou prováděny podle smluvených podmínek, technických norem a právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí zhotovitele neprodleně upozornit, např. zápisem do stavebního deníku, a stanovit mu lhůtu pro odstranění vzniklých vad.
11.2. Dozor investora je oprávněn dát zaměstnancům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud pověřený zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo hrozí-li vážné hospodářské nebo ekologické škody či výrazné zhoršení kvality prováděného díla. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
11.3. Zhotovitel je povinen na prověřování svých prací a dodávek, jejichž kvalitu a rozsah provedení kontroluje pověřený zaměstnanec objednatele, zabezpečit účast svých zaměstnanců a učinit neprodleně opatření k odstranění případných zjištěných závad. 
11.4. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při ověření správnosti fakturovaných prací. 
11.5. Zhotovitel se zúčastní na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, kontrolních dnů svolaných při realizaci díla a prováděných zkoušek.

XII. Ověření kvality prací, zkoušky, proplachy 

12.1. Zkouška těsnosti potrubí, tlakové zkoušky.

Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí a šachet a tlakové zkoušky vodovodu a plynovodu, včetně provizorního potrubí,  budou provedeny dle norem platných v době podpisu smlouvy, a to ve všech podrobnostech a náležitostech. Podmínky zkoušek a návrh jejich průběhu a parametrů (zkušebních přetlaků a poklesů) projedná zhotovitel s objednatelem před zahájením zkoušky. Rovněž desinfekce, vyčištění a proplach provizorního i trvalého potrubí bude proveden podle platných ČSN v době uzavření smlouvy. Pro proplach a desinfekci přeložky vodovodu nesmí být proplachované potrubí propojeno s vodovodem pro veřejnou potřebu

12.2. Zkoušky zhutnění

V návaznosti na požadavky správců komunikací a s ohledem na trvanlivost prací a povrchových úprav ověří zhotovitel hutnění zásypů a podkladních vrstev pod komunikacemi zkouškami zhutnění. Zkoušky zhutnění budou provedeny statickou zatěžovací zkouškou a jsou vyhovující, pokud naměřené hodnoty modulu přetvárnosti přesáhnou limity stanovené správcem komunikace:

· na úrovni pláně 45 MPa (dle požadavků správců komunikací)
· před pokládkou žvičných vrstev 120 MPa  (dle požadavků správců komunikací)
Správce komunikace je oprávněn stanovit odlišné parametry zkoušek.
XIII. Přerušení prací, zastavení prací na díle
13.1. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění prací na díle, jestliže objednatel požádá zhotovitele o přerušení nebo zastavení prací. Objednatel tak musí učinit písemně např. zápisem do stavebního deníku.

13.2. Přerušením provádění díla přestávají běžet lhůty přerušením dotčené. O rozsahu případných více nákladů a škod bude vedeno jednání mezi odpovědnými zástupci smluvních stran a o výsledku bude pořízen písemný záznam, který bude sloužit jako podklad pro vyrovnání škod. Zhotovitel je však povinen provést zabezpečovací práce v rozsahu dohodnutém písemně mezi stranami tak, aby bylo zabráněno případným dalším škodám na rozpracovaném díle.

13.3. Objednatel je oprávněn zastavit dílo v případě, že přistoupí k odstoupení od smlouvy. V takovém případě rozpracované části díla převezme a uhradí zhotoviteli všechny práce dokončené v souladu se smlouvou, včetně zabudovaného materiálu, u něhož není pochybnosti o řádné kvalitě. Nedokončené práce objednatel uhradí v míře odpovídající jejich využitelnosti pro řádné dokončení díla v rozsahu dle této smlouvy.  Objednatel rozpracovanou část díla převezme v přejímacím řízení, přičemž podmínkou je vypořádání závazků zhotovitele vůči třetím osobám.     

 XIV. Předání a převzetí díla

14.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo ukončením jeho předmětu v souladu s podmínkami smlouvy a jeho předáním objednateli v dohodnutém termínu. Za dokončení díla se považuje písemné předání díla zhotovitelem a jeho písemné převzetí objednatelem (“Zápisem o odevzdání a převzetí”). Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se považují veškerá opatření a termíny v něm uvedené za dohodnuté.

14.2. Zhotovitel je povinen písemně nebo elektronicky vyzvat objednatele nejméně 5 pracovních dní předem k předání a převzetí díla nebo jeho části.
14.3. Podmínkou předání a převzetí díla je jeho kompletní dokončení bez zjevných vad a nedodělků a úspěšné provedení  všech zkoušek předepsaných  touto smlouvou. Doklady o těchto zkouškách jsou součástí předávací dokumentace.

14.4. Objednatel není povinen převzít  dílo vykazující vady nebo nedodělky nebo dílo s neúplnou dokumentací. Dokončené části díla, které bude nutné uvést do provozu před odevzdáním celého díla, převezme objednatel po dohodě se zhotovitelem. Tím není dotčena povinnost zhotovitele předat dílo jako celek.

14.5. Zásady  přejímacího řízení:
Zhotovitel při zahájení přejímacího řízení díla předá objednateli:

· zápisy o odevzdání a převzetí stavby, doklady o odstranění vad

· geodetická dokumentace podle skutečného provedení ve 4 vyhotoveních vč. 2 CD  

· geometrické plány pro zřízení služebnosti inž. sítě v 7 vyhotoveních

· zpráva  o provedení archeologického dohledu stavby

· stavební deník (originál + kopie)

· protokoly o těsnosti potrubí

· protokoly o zkoušce zhutnění dle ČSN 72 1005

· stanovisko dotčených stran o vypořádání náhrad a škod a o uvedení pozemků či zařízení do původního stavu (převzetí komunikací a veřejných ploch), protokoly o předání pozemků majitelům a uživatelům

· potvrzení správců nebo majitelů podzemních vedení o jejich zpětném převzetí 

· doklady o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu výstavby (nebo čestné  prohlášení o likvidaci odpadů)
· kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních v tištěné a elektronické podobě (katastrální mapa, přehledná situace, kladečské plány, podélný profil)
XV. Zařízení staveniště

15.1.  Zařízení staveniště, skládky materiálu, mezideponie, uložení přebytečného materiálu, ochranu, energie si zajišťuje zhotovitel sám a na své náklady.
15.2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a zařízení stavby nejpozději před podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.

XVI. Vlastnická práva  a nositelství nebezpečí vzniku škody

16.1. Vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel.

16.2. Objednatel nabývá vlastnictví k předmětu smlouvy podpisem zápisu o předání a převzetí stavby.

16.3. Dojde-li z jakýchkoliv důvodů k přerušení plnění ze strany zhotovitele na dobu delší než 30 kalendářních dnů a nedojde-li  k písemné dohodě mezi smluvními stranami o obnovení a dokončení prací, stává se objednatel bezvýhradným vlastníkem části díla uhrazené na základě vystavených faktur v rozsahu fakturovaných prací, činností a dodávek. Objednatel se stává rovněž vlastníkem neuhrazených a vybudovaných částí díla, projeví-li o ně zájem, je však povinen je uhradit podle podmínek sjednaných v této smlouvě.
16.4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení škody na majetku objednatele či na majetku třetích osob a to z důvodu porušení smlouvy, nedodržení realizační dokumentace stavby, opomenutím, nedbalostí nebo neplněním dalších podmínek, které vyplývají ze zákona nebo platných předpisů a norem, je zhotovitel povinen škody uhradit z vlastních nákladů nebo ze svého pojištění, které má pro tento účel uzavřeno.  

XVII. Záruka za jakost, odpovědnost  za vady

17.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít vlastnosti stanovené projektovou dokumentací, ČSN, právními předpisy, bezpečnostními předpisy, smlouvou případně vlastnosti pro daný druh díla obvyklé. Odpovídá za to, že všechny práce, technologické postupy a použité materiály budou odpovídat ujednáním této smlouvy. 

17.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla tyto záruky:

na stavební práce

60 měsíců
na povrchy komunikací
60 měsíců nebo min. podle podmínek správců komunikací 

Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu „Zápisu předání a převzetí díla“.

Záruční dobou není omezeno právo objednatele na náhradu škod, způsobených porušením smlouvy o dílo či zjevně nesprávným postupem zhotovitele. 

17.3. Každá vada, prokazatelně zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruky, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem. 

17.4. Sjednaná záruční doba dle této smlouvy se vztahuje i na opravy vady díla provedené v záruční době. Začíná běžet dnem odstranění vady díla. 
17.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na díle vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně reklamovat bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce sjednané záruky. V reklamaci může objednatel uvést svůj návrh, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. 

17.6. Pro řádné a včasné odstranění případných vad je objednatel povinen  umožnit zaměstnancům zhotovitele přístup do prostorů předaného díla. Pověřený zástupce objednatele po ukončení prací písemně potvrdí odstranění vady.

17.7. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené  nesprávným provozováním díla, třetí osobou nebo okolnostmi “vyšší mocí” (např. živelnou pohromou, povodní, vlivem extrémně nepříznivých klimatických podmínek aj.)
17.8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil, ale objednatel na jejich použití trval. Pak ale objednatel musí uplatnit svůj požadavek písemně.
17.9. Oprávněná reklamace:
Zhotovitel je povinen (pokud není dohodnuto jinak) zahájit práce na odstranění  oprávněně  reklamované  vady do 7 pracovních dnů od  doručení písemné reklamace. V případě, že se jedná o havárii, která má za následek  omezení funkčnosti díla nebo v případě, že je ohrožen veřejný zájem, je povinností zhotovitele zahájit práce na odstranění vady neprodleně tedy do 6-ti hodin po jejím telefonickém oznámení. Objednatel pak dodatečně oznámí reklamaci písemně. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění oprávněně reklamované vady ve stanovené lhůtě nebo v případě havárie je objednatel oprávněn odstranit závadu sám nebo pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. Náklady na opravu účelně vynaložené a prokázané uhradí zhotovitel. Zhotovitel hradí také náklady na rozebrání povrchů a konstrukcí nad vodovodními přípojkami a armaturami provedenými třetí osobou, z důvodů odstranění jim způsobené záruční vady. Uhradí rovněž jejich obnovení do náležitého stavu dle požadavků vlastníka. 

XVIII.   Smluvní pokuty, úrok z prodlení

18.1. Při nedodržení lhůt ujednaných v této smlouvě je Objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu:

· při nedodržení termínu plnění předmětu smlouvy sjednaného v čl. 4.2. Smlouvy (po předání kompletního díla) 0,15 % z ujednané ceny díla bez DPH dle této Smlouvy za každý i započatý kalendářní den prodlení
· při nedodržení termínu vyklizení staveniště sjednaného v článku 15.2 Smlouvy 30 000 ,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení
18.2. Za prodlení s odstraněním vady v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu  a každý započatý den prodlení

18.3. Za prodlení s odstraněním vady v záruční době, která má charakter havárie uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý i započatý den prodlení s nástupem na odstraňování vady.
18.4. Za prodlení s úhradou faktury v termínu splatnosti uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý  započatý den prodlení.

18.5. Při zjištění porušení zásad uvedených v závazku zhotovitele k ochraně životního prostředí a ujednání této smlouvy v čl. IX.  uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000,-Kč za každý případ porušení.

18.6. Právo Objednatele na náhradu škody v plné výši není zaplacením smluvní pokuty dotčeno.
18.6. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči Zhotoviteli vyplývající z nároku Objednatele na uhrazení smluvních pokut či náhrad škod proti pohledávkám Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajícím z nároku Zhotovitele na zaplacení Ceny za dílo.
18.7. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit jakoukoli pohledávku za Objednatelem vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu ani jakoukoli pohledávku nebo její část vůči Objednateli jednostranně započítat ani uplatnit jakékoli zadržovací právo k jakékoli části díla této Smlouvy.

18.8. Zhotovitel Smluvní pokuty stanovené dle tohoto článku Smlouvy jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení oprávněné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

 XIX. Ostatní ujednání

19.1. Kontrolní dny:
V dohodnutých termínech budou organizovány kontrolní (technické dny) na stavbě  k řešení aktuálních technických problémů. Kontrolní dny svolává objednatel.
19.2. Nevhodnost převzatých věcí a pokynů objednatele:
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnost věcí převzatých od objednatele k provedení díla, nebo na nevhodnost jeho pokynů. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit Občanským zákoníkem v platném znění.
19.3. Odchylky od norem:

Případnou odchylku od technických norem a předpisů je zhotovitel povinen předem projednat s objednatelem. Odchylku je při tom povinen písemně zdůvodnit a prokázat dodržení provozních zásad, bezpečnostních technických a všech ostatních předpisů a pravidel. V případě dohody bude tato skutečnost zapsána do stavebního deníku a podepsána zástupci obou smluvních stran a doložena v dokumentaci skutečného provedení.

XX. Změna a doplnění smlouvy, odstoupení od smlouvy

20.1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemně odsouhlasenými dodatky. Jiné zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu či doplnění smlouvy nepovažují. 
20.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna  strana, u níž nastaly, bez  zbytečného odkladu je  oznámit druhé straně a vyvolat  jednání oprávněných zástupců k dohodnutí dalšího postupu.

20.3. Odstoupení od smlouvy:
Odstoupení stran od smlouvy o dílo  a důsledky odstoupení se řídí Občanským zákoníkem. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel přes jeho výzvu řádně nepokračuje v díle nebo v případě podstatného porušení smlouvy.

Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:

· nedodržení sjednaného termínu či lhůty realizace dle harmonogramu prací o více jak jeden měsíc

· přerušení prací zhotovitele delší než 1 měsíc

· nepořádek na staveništi či obtěžování obyvatel nepořádkem nebo nevhodným prováděním stavebních prací, vedoucí k soustavným a oprávněným stížnostem
· nedostatečné zajištění bezpečnosti při stavbě

· nevhodné nakládání s potrubním a ostatním materiálem, vedoucím ke ztrátě jeho kvality
· ohrožení či zhoršení kvality vody v navazující vodárenské síti objednatele či vody dodávané do odběrných míst, závady v odvádění odpadních či srážkových vod zapříčiněné stavbou a související činností zhotovitele
· za porušení smlouvy podstatným způsobem se rovněž rozumí použití nevhodných materiálů a porušení pracovních a technologických postupů, které může vést ke snížení kvality díla, či porušení postupu a harmonogramu prací, sjednaného v této smlouvě a předloženého v nabídce zhotovitele.

 XXI. Závěrečná ustanovení

21.1. Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ostatních předpisů platných v době realizace díla. 
21.2. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení Občanského zákoníku.
21.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
21.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
21.5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců smluvních stran.

Přílohy:

Závazek zhotovitele k ochraně životního prostředí

V Olomouci dne 17.7.2018                                          V Přerově dne 17.7.2018


Za zhotovitele:    






    Za objednatele:

………………….……………                                                     ………………………….

Ing. Jiří Calábek





         Ing. Miroslav Dundálek
Manažer výroby Divize M- Morava                                

ředitel společnosti
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