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SMLOUVA O DÍLO Č. 180121 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, zhotovení 
projektové dokumentace pod názvem: 

„Silnice II/497: zastávka MHD a zkapacitnění OK Kaufland“ 

 

 

Smluvní strany 

1.1. Objednatel 

název: Město Uherské Hradiště 
sídlo:  Masarykovo náměstí 19, 686 01  Uherské Hradiště  
zastoupené:  Ing. Stanislavem Blahou, starostu města 
IČO:  00291471 
DIČ:  CZ00291471 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště  
č. účtu: 27-1543078319/0800 
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jakub Talák, odbor investic 
tel. oprávněné osoby: 572 525 279 
e-mail: jakub.talak@mesto-uh.cz 
mobilní číslo: 605 203 071 

(dále jen „objednatel“) 
a 

1.2. Zhotovitel 

název: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 
sídlo:  Masarykovo náměstí 5/5, 
  702 00 Ostrava-Moravská Ostrava. 
zastoupení: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva  
IČO:  42767377 
DIČ:  CZ42767377 
Zapsán v obchodním či jiném veřejném rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,  vložka 10727 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
č. účtu: 1022147761/0100 
za Zhotovitele je oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních: Ing. Martin Vilč, předseda představenstva 
tel. oprávněné osoby: +420 595 132 012 
e-mail: m.vilc@dpova.cz ; info@dpova.cz  
mobilní číslo: +420 603 469 221 

ve věcech technických: Ing. Filip Struhár, vedoucí střediska Zlín 
tel. oprávněné osoby: +420 577 001 406 
e-mail: f.struhar@dpova.cz ; info@dpova.cz  
mobilní číslo: +420 731 614 433 

(dále jen „zhotovitel“) 

mailto:jakub.talak@mesto-uh.cz
mailto:m.vilc@dpova.cz
mailto:info@dpova.cz
mailto:f.struhar@dpova.cz
mailto:info@dpova.cz


Stránka 2 z 13 
 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro 
zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnosti komisí při zadávání 
veřejných zakázek dle zákona.  

2.2. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele dílo dle podmínek této 
smlouvy, stejně jako plnit ostatní smluvní povinnosti a závazky plynoucí z této smlouvy na vlastní 
náklady a nebezpečí a Objednatel se zavazuje dílo od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli 
smluvní cenu dle podmínek této smlouvy a zároveň se zavazuje, že poskytne Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost při zhotovování díla. 

2.3. Předmětem této smlouvy jsou i další vzájemné smluvní závazky mezi Objednatelem 
a Zhotovitelem obsažené v této smlouvě. 

3. PŘEDMĚT DÍLA 

Zhotovitel se zavazuje, že zpracuje v rozsahu a za podmínek uvedených v této smlouvě pro Objednatele 
a Objednateli odevzdá projektovou dokumentaci v rozsahu a členění dle bodu 3.2 této smlouvy. Součástí 
díla je i inženýrská činnost v rozsahu dle bodu 3.3 spojená s předmětem díla. 

3.1. Podklad objednatele pro zpracování předmětu díla. 

Podkladem pro zhotovení projektové dokumentace je: Studie pod názvem „Úpravy ul. Sokolovská 
v úseku od ul.Štefánikova po ul. Města Mayen“, kterou zpracoval DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s, 
Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava, zakázkové číslo: 170100, datum vyhotovení 07/2017. 

 

3.2. Předmět díla dle této smlouvy je: 
vypracování projektové dokumentace (dále PD) pro územní řízení (DUR), pod názvem „Silnice 
II/497: zastávky MHD a zkapacitnění OK Kaufland“ dle Studie pod názvem Úpravy ul. Sokolovská 
v úseku od ul. Štefánikova po ul. Města Mayen – Varianta č. 4, zpracované společností 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., pod zakázkovým číslem 170100, vypracovaná 07/2017 a dodání 
kompletní dokladové části PD pro vydání územního rozhodnutí (popřípadě územního souhlasu), 
včetně jejího projednání se správci sítí a s dotčenými orgány státní správy, účastníky stavebního 
řízení, doměření stávajícího stavu JDTM Zlín a správců dotčených komunikací a zeleně. Součástí 
dokumentace je dále propočet díla. 

 
 
Projektová dokumentace bude řešit následující stavební objekty: 
SO 01 Zkapacitnění kruhového objezdu u OD Kaufland  
SO 02 Umístění zastávek MHD v obou směrech tak, aby bylo možné jejich využití spoji jedoucí 

z UH na Jarošov i Mařatice a zpět. 
SO 03 Doplnění komunikací pro pěší a cyklisty 
SO 04 Přeložky sítí, předpoklad: 
 SO 04.1 – Přeložka sdělovacího kabelu CETIN 
 SO 04.2 – Přeložka vodovodu SVaK 
 SO 04.3 – Přeložka kanalizace SVaK 
 SO 04.4 – Přeložka vedení a sloupů VO Město UH 
SO 05 Přeložení informační cedule včetně kabeláže – informační cedule o kapacitě parkovišť v UH. 

 

 
3.2.1. Provedení průzkumných prací, zjištění stávajícího stavu 

3.2.1.1. Součásti prací zhotovitele bude rovněž provedení potřebných průzkumů plynoucí 
z požadavku na zhotovení PD – tj. zjišťování a ověření současného stavu.  

3.2.2. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí řízení (DUR) 

Předmětem této části díla je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení včetně 
inženýrské činnosti související s vydáním územního souhlasu - pravomocného rozhodnutí o 
umístění stavby dle této dokumentace. Projektová dokumentace bude zpracována dle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon)  ve znění 
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pozdějších předpisů a doplnění, v rozsahu dle jeho prováděcích předpisů a dle požadavků 
příslušného stavebního úřadu, tak aby podle této dokumentace mohlo být vydán územní souhlas - 
rozhodnutí o umístění stavby. V dokladové části bude dokumentace doložená stanovisky a 
vyjádřeními dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, případně dalšími správními úřady a 
institucemi a ostatními účastníky povolovacího procesu, potřebnými průzkumy, doměření 
stávajícího stavu, geodetického zaměření, vytýčení hranice. Součástí díla zhotovitele je rovněž 
vyhotovení a předložení dílčí dokumentace nutné pro případné zabezpečení souhlasu ostatních 
účastníků územního řízení či majetkového vypořádání. Součástí této části projektové dokumentace 
je rovněž propočet ceny stavebních prací. 

Do dokumentace budou zapracovány podmínky stanovisek dotčených orgánů (dále jen DO), 
vyjádření správců inženýrských sítí a další požadavky Objednatele, tak jak budou definovány 
v rámci výrobních výborů. 
 
Tato část díla bude zpracována a Objednateli předána v následujících fázích a rozsahu: 
Pracovní paré – pracovní verze projektové dokumentace před rozesláním DO a správcům sítí. 

Dokumentace bude odevzdána 1x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě na CD/DVD (formát 
„PDF“); 

Čistopis – kompletní projektová dokumentace včetně zapracovaných a odsouhlasených 
požadavků DO a správců sítí.  Dokumentace bude odevzdána 6x v tištěné podobě a 1x v 
digitální podobě na CD/DVD (formát „PDF“); Součástí bude rovněž propočet ceny stavebních 
prací 1x v tištěné a 1x v digitální podobě. 

Zhotovitel je povinen neprodleně opravit či doplnit předanou projektovou dokumentaci vč. 
dokladové části pokud si stavební úřad takovou opravu či doplnění vyžádá. 

 

3.3. Projednání PD, inženýrská činnost 
Zhotovitel je povinen při zpracování předmětu díla provést řádné projednání se všemi dotčenými 
orgány, správci sítí a jinými dotčenými právnickými či fyzickými osobami.  
Během zpracování PD budou realizovány nezbytné koordinační schůzky a jednání k upřesnění 
požadavků Objednatele a projednání požadavků dotčených orgánů, osob. Objednatel i Zhotovitel 
jsou povinni přizvat k jednání potřebné osoby své strany (např. Objednatel uživatele nebo správce 
objektu, Zhotovitel Poddodavatele apod.), které smluvní strany zhodnotí jako vhodné pro hladký 
průběh jednání a realizace díla. 
 

3.3.1. Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další 
činnosti a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména: 
3.3.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání projektové 

dokumentace či při výkonu inženýrské činnosti; 
3.3.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv 

stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti; 
3.3.1.3. prezentaci projektu ve stupni PD vedení města, zástupcům správce přilehlé 

komunikace 
 

3.4. Ostatní práce a povinnosti zhotovitele 
Zhotovitel se zavazuje vynaložit při realizaci díla veškeré své schopnosti, píli a péči, odbornou 
znalost tak, aby svou prací chránil majetek objednatele. Je povinen respektovat a chránit 
oprávněné zájmy objednatele, je povinen postupovat v souladu s profesním řádem pro výkon své 
profese. 
Při realizaci díla je povinen řádně se seznámit se záměrem objednatele, prověřit veškeré 
náležitosti mající vliv na v budoucnu zhotovené dílo. Zhotovitel se zavazuje zhotovovat své dílo 
vždy s ohledem na výsledný produkt tj. stavbu a to zejména z pohledu architektonická kvality, 
užitné a uživatelské hodnoty díla, provozních nákladů stavby, trvanlivosti a celkových pořizovacích 
nákladů stavby. V průběhu realizace díla je zhotovitel povinen objednatele včas upozorňovat na 
všechny náležitosti, které by mohly mít vliv na zhotovené dílo (projekt i stavbu), jeho výslednou 
cenu, dobu realizace díla či nesoulad se záměrem objednatele. Zhotovitel je povinen 
prokazatelně upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu objednatele, a to 
neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda objednateli vznikne. 
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4. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ 

4.1. Stavba se rozkládá v Uherském  Hradišti, Mařaticích, k.ú. Uherské Hradiště, Mařatice. 

4.2. Termín zahájení projektových prací 

4.2.1. Termínem zahájení projektových prací se sjednává k datu 17.09.2018.  

4.2.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů a shromažďováním nezbytných podkladů. Do 10 
kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce. 

 

4.3. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace 

4.3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo dle této smlouvy provést a předat Objednateli nejpozději 
v následujících termínech: 

4.3.1.1. Provedení průzkumných prací 

Provedení průzkumných prací v rozsahu dle bodu 3.2.1. této smlouvy do 31.10.2018. 

4.3.1.2. Dokumentace pro územní řízení (DUR) 

Dokumentace pro územní souhlas - územní řízení bez vyjádření dotčených orgánů 
bude vyhotovena a předána Objednateli do 29.03.2019. 
Dokumentace pro územní souhlas - územní řízení včetně vyjádření dotčených orgánů 
bude vyhotovena a předána Objednateli do 31.05.2019. 

 
Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt 
a) Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace nebo inženýrské činnosti, předloží 
svůj návrh na změnu příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání. 

b) Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 

c) O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je nepatné. 

d) Případný zvýšený rozsah projekčních prací nebo inženýrských činností, jejichž celkový 
finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na 
žádnou lhůtu. Lhůty pro dokončení a všechny části projektové dokumentace a fáze 
inženýrské činnosti budou dokončeny ve sjednaných lhůtách. 

4.3.2. Místo předání PD  
Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí dokončené 
příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele. 

5. CENA ZA PŘEDMĚT DÍLA  

Cena díla odpovídá výsledku výběrového řízení podle Pravidel objednatele pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu a pro jmenování a činnost komisí při zadávání veřejných zakázek dle 
zákona. 

5.1. Cena celkem za úplné provedení díla úplný výkon požadovaných služeb činí 

Cena bez DPH 763 600 Kč 
Výše DPH  160 356 Kč 
Cena včetně DPH 923 956 Kč 

Z toho 

5.1.1. Cena za provedení průzkumných prací 

Cena bez DPH 100 000 Kč 
Výše DPH  21 000 Kč 
Cena včetně DPH 121 000 Kč 
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5.1.2. Dokumentace pro územní řízení (DUR) 

Cena bez DPH 663 600 Kč 
Výše DPH  139 356 Kč 
Cena včetně DPH 923 956 Kč 

 

5.2. Objeví-li se při provádění předmětu plnění potřeba činností, které nebyly v době uzavření smlouvy 
předvídatelné, může se Zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny. Zhotovitel však bere na 
vědomí, že jednostranné navýšení ceny či úprava termínů nejsou možné. Tyto skutečnosti lze 
měnit výhradně formou řádného dodatku k této smlouvě. 

5.3. Cena je sjednána bez daně z přidané hodnoty, která bude připočtena k výše uvedeným částkám 
v zákonné výši. 

5.4. V ceně díla je zahrnut počet čistopisů dle specifikace v článku 3. této Smlouvy. Další paré budou 
poskytnuta Objednateli za úhradu provozních nákladů (resp. reprografických prací). 

5.5. Výši ceny jednotlivých části díla, tak jak je stanovena výše, lze překročit pouze za těchto podmínek: 
a) pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z 

přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace; 
b) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů 

a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny; 
c) pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, 

a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu;  
d) pokud bude objednatel požadovat provedení prací nad rámec této smlouvy, nebo pokud 

objednatel vyloučí některé práce z předmětu díla.  
Požadavky na veškeré tyto změny musí být uplatněny písemně. 

5.6. Nárok Zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho část vzniká na základě následujících 
skutečností: 
a) faktické provedení fakturovaných činností, 
b) předání a převzetí díla nebo její části, 
c) podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo její části, případně protokolu o odstranění 

vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není Zhotovitel oprávněn fakturovat 
d) teprve vznik a existence nároku Zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje předpokládané 

lhůty a termíny pro vystavení faktur Zhotovitelem. 

5.7. Nebude-li některá část díla v důsledku písemně sjednaných méně-prací provedena, či v důsledku 
jiné objektivní okolnosti provedena, bude celková cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých 
nákladů na provedení těch částí díla, které v  rámci méně-prací nebudou provedeny. 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany se dohodly na úhradě za provedené dílo a činnosti s tím související takto: 

6.1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

6.2. Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně dokončeného a bezvadného 
díla (den zdanitelného plnění). Po řádném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků má 
Zhotovitel právo vystavit Objednateli fakturu (daňový doklad).  

6.3. Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci a za vykonanou činnost bude hrazena průběžně 
na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem vždy po dokončení 
příslušné části projektové dokumentace  

6.4. Cena za ostatní činnosti (náležitosti) vztahujících se ke zpracování projektové dokumentace bude 
uhrazena současně s úhradou příslušné části projektové dokumentace a cena  za ostatní činnosti 
(náležitosti) vztahujících se k zadávacímu řízení na Zhotovitele stavby bude uhrazena jednorázově 
podle skutečně vykonaného rozsahu prací, a to po uveřejnění výsledku zadávacího řízení na 
Zhotovitele stavby ve Věstníku veřejných zakázek. 

6.5. Splatnost faktur se sjednává v délce 30 dnů od jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den ode dne prokazatelného odeslání. 

6.6. Objednatel si vyhrazuje právo uhradit 90 % celkové ceny díla a zbývajících 10 % ceny díla bude 
uhrazeno do 15-ti dnů po provedené kontrole úplnosti a kvality předaného díla a v případě výskytu 
vad až po jejich odstranění. V případě, že Objednatel ve lhůtě 15 dnů od převzetí díla písemně 
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neuplatní nárok na odstranění vad, má se automaticky za to, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků. Vykazuje-li předávané dílo hrubé vady nebo nedodělky, které brání užívání díla, 
nevzniká zhotoviteli nárok na úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a 
včasného předání díla. Na takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit 
nejpozději do 15 dnů od předání díla. 

6.7. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 

6.8. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí být faktura 
vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň 
obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.9. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinnosti spojené s přenesenou daňovou povinností budou 
sjednány formou dodatku ke smlouvě. 

6.10. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o 
DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 

6.10.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy, 

6.10.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane  do postavení, kdy 
nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

6.10.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

6.11. Faktury musí splňovat obsahové náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“). Faktura musí kromě zákonem 
stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také: 
a) označení smlouvy; 
b) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno; 
c) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem Objednatele, že dílo (jeho část) přejímá 

(předávací protokol bude přílohou faktury), pokud má být dle této Smlouvy podmínkou pro 
fakturaci; 

d) lhůtu splatnosti faktury; 
e) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu. 

6.12. Faktura musí splňovat všechny náležitosti daňového dokladu, jinak je Objednatel oprávněn ji ve 
lhůtě pěti dnů od jejího doručení vrátit Zhotoviteli k opravení. Zhotovitel je pak povinen zaslat 
Objednateli opravenou fakturu, přičemž lhůta splatnosti faktury v tomto případě začíná běžet až od 
prokazatelného doručení faktury, splňující všechny požadované náležitosti, Objednateli.  

6.13. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele u peněžního ústavu 
uvedeného v čl. 1 této smlouvy. 

6.14. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátce“, ve smyslu zákona č. 
235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně Objednatele informovat. 
Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na 
účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v 
platném znění.  

7. PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

7.1. Pro potřeby této SoD se objednatel považuje za spotřebitele a nepodnikatele v oboru 
stavebnictví či projektování staveb. 

7.2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat podle obecně platných předpisů, závazných a 
doporučených českých, resp. evropských norem, standardů výkonů, dokumentace oceňování 
architektů, inženýrů a techniků ve výstavbě, výchozích podkladů předaných Objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání 
obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované PD a 
podle zápisů projednání s Objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, 
případně obvyklé. 

7.3. Dílo bude průběžně konzultováno na společných kontrolních dnech projektu, ze kterých bude 
Zhotovitel pořizovat zápisy, podepsané zástupci obou smluvních stran, Objednatel je povinen se 
těchto kontrolních dnů aktivně účastnit. 
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7.4. Předáním díla či části díla dle této smlouvy se rozumí její protokolární odevzdání Objednateli dle 
specifikace a podmínek uvedených v bodě 3. této smlouvy V případě, že Zhotovitelem předávané 
dílo, či jeho část nemá veškeré náležitosti a součásti dle bodu 3. této smlouvy, je Objednatel 
oprávněn převzetí díla bezodkladně odmítnout s uvedením důvodu, proč tak činí. 

7.5. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly, že má-li být písemnost doručena druhé straně 
prostřednictvím poštovní služby, musí být odeslána doporučeně, či musí být doručena osobně 
oproti písemnému potvrzení o jejím převzetí, pokud se smluvní strany v jednotlivých případech 
nedohodnou jinak. Závazné kontaktní údaje smluvních stran jsou vedeny v záhlaví této smlouvy. 

7.6. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli veškeré informace a podklady, které v průběhu přípravy 
stavby získá, a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Dále se Objednatel zavazuje k úzké 
součinnosti a spolupůsobení při zpracování díla a na písemnou výzvu Zhotovitele a jím 
zpracovaného zadání předat nebo zajistit podklady potřebné pro zpracování díla. Tyto informace a 
podklady předá Objednatel neprodleně po jejich získání. Taktéž Objednatel na základě písemné 
výzvy Zhotovitele vystaví bez zbytečného odkladu dohodnutá potvrzení a žádosti pro dotčené 
orgány a správce inženýrských sítí, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence Zhotovitele. 

7.7. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se o Objednateli a 
jeho obchodních záměrech a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl, pokud jejich 
poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy, nebo k jejich poskytnutí 
nedal Objednatel výslovný souhlas. Zhotovitel není oprávněn vést jednání a činit kontakty ve věci 
předmětu díla bez vědomí a souhlasu Objednatele, s výjimkou jednání s příslušnými dotčenými 
orgány a správci sítí. V opačném případě odpovídá za škodu takto vzniklou. 

7.8. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na plnění smlouvy, zavazují se Zhotovitel i Objednatel na 
tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu a případné změny si písemně 
odsouhlasit. 

7.9. Zhotovitel je povinen prokazatelně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost pokynu 
Objednatele, a to neprodleně a pod sankcí náhrady škody v případě, že taková škoda Objednateli 
vznikne. 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU DÍLA 

8.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část projektové 
dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od 
termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení 

8.2. Zhotovitel splní svou povinnost provést předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. nebo jeho část jeho řádným 
dokončením dle časového harmonogramu a předáním předmětu díla Objednateli v sídle 
Objednatele a to bez vad a nedodělků. 

8.3. Objednatel se zavazuje jednotlivé části předmětu díla dle čl. 2. odst. 2.3.  dokončené dle časového 
harmonogramu do pěti dnů po výzvě Zhotovitele převzít a převzetí potvrdit na předávacím 
protokolu a to i před termínem plnění. Má-li k jednotlivé části projektu dle předcházející věty 
připomínky, je povinen je označit na předávacím protokolu. 

8.4. Vykazuje-li předávané dílo (projektová dokumentace) hrubé vady nebo nedodělky, které brání 
užívání díla (stavby či její dílčí části), pro které je dílo realizováno, nevzniká zhotoviteli nárok na 
úhradu ceny díla ani její části, je-li tento nárok odvozen od řádného a včasného předání díla. Na 
takové závady je povinen objednatel zhotovitele písemně upozornit nejpozději do 15-ti dnů ode dne 
předání díla. 

8.5. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele. 

8.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace přizvat na 
požádání Objednatele i své Subdodavatele. 

8.7. O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo její části bude sepsán „Protokol o předání a 
převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno vyhotovení obdrží každá 
ze stran. Za den předání a převzetí díla (bez vad a nedodělků) se považuje den podpisu protokolu 
zástupci obou smluvních stran. V případě vad a nedodělků bude vyhotoven protokol o odstranění 
vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. 

8.8. Předávací protokol musí mít alespoň tyto náležitosti: 
8.8.1 Údaje o Zhotoviteli a Objednateli; 
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8.8.2 Popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání a převzetí 
(Identifikační údaje o díle nebo jeho částech); 

8.8.3 Soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené v řízení; 
8.8.4 Soupis vad, převzal-li objednatel dílo s vadami, s uvedením termínu jejich odstranění; 
8.8.5 Prohlášení Objednatele, zda projektovou dokumentaci přejímá nebo nepřejímá.  
8.8.6 V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, uvede 

v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část projektové 
dokumentace dílo převzít; 

8.8.7 Adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost 
k nahlášení vady projektu a zajištění jejího odstranění; 

8.8.8 Soupis příloh. 
 

Odpovědnost Zhotovitele: Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně 
způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při 
předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci.  Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem převzat bez 
jakýchkoliv výhrad. 

8.9. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle 
přechází ze Zhotovitele na Objednatele na základě protokolu o odevzdání a převzetí díla. 

8.10. Zhotovitel je povinen v případě požadavku Objednatele před předáním jednotlivých stupňů 
projektové dokumentace provést prezentaci viz čl. 3.3.1.3. této smlouvy konečné verze projektové 
dokumentace zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné připomínky 
objednatele do daného stupně projektové dokumentace. 

9. ZÁRUKY ZA DÍLO  

9.1. Odpovědnost za vady díla 
9.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou dobu 

životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena, dle platných předpisů 
v době vyhotovení projektu (projektové dokumentace). 

9.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho Subdodavateli. 

9.2. Podmínky odstranění zjištěných Vad 
9.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10-ti dnů po obdržení písemného upozornění 

Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., musí 
zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. 

9.2.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 

9.2.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto smluveným 
postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

9.2.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo 
uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

9.3. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. 
Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se 
zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí 
Objednatel dle objektivních hledisek.  

9.4. Předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá podmínkám 
stanoveným v této smlouvě.  

9.5. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět díla dle čl. 2. a čl. 3. v době jeho převzetí a v záruční 
době.  

9.6. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. vzniklé po době uvedené v odst. 8.2. 
tohoto článku, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 

9.7. U veškerých odstranitelných vad předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. přísluší Objednateli výlučně nárok 
na odstranění těchto vad nebo nárok na přiměřenou slevu z ceny, a to po dohodě Zhotovitele a 
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Objednatele. Podmínkou vzniku tohoto nároku je skutečnost, že Objednatel písemně oznámil 
Zhotoviteli vady do 15- ti dnů poté, co je zjistil.  

9.8. Zhotovitel neodpovídá za vady předmětu díla dle čl. 2. a čl. 3. které byly způsobeny porušením 
povinností Objednatele dle této smlouvy. 

9.9. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. 
V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen 
zahájit odstraňování vad nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace. V odůvodněných 
případech delší dle dohody smluvních stran. 

9.10. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde v průběhu provádění stavebních prací nebo 
užívání díla ke škodám, způsobených vadou v projektové dokumentaci, které způsobí 
vynaložení nákladů, které nebyly v projektové dokumentaci specifikovány a předpokládány, 
ale pro řádné provedení díla a užívání díla je jejich provedení nezbytné a zhotovitel je měl 
z podstaty své profese předvídat, bude část takových nákladů hrazena Zhotovitelem. V 
takovém případě se Zhotovitel podílí na nákladech z navýšené částky podílem ve výši 10%, 
maximálně však 100 tis. Kč. 

10. ZMĚNY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

10.1. Změny projektové dokumentace 
10.2.1 Za změny v projektové dokumentaci se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo 

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů 
v již zpracované projektové dokumentaci. 

10.2.2 Za změny projektové dokumentace se považují zejména: 
10.2.2.1. případy, kdy Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, 

které byly zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo 
v průběhu provádění stavby; 

10.2.2.2 případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového 
řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení. 

10. 2.3 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem 
navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy Objednatel 
požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace. 

10.2.4 Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého 
řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí 
nebo podmínek příslušných orgánů či organizací. 

10.2. Úhrada nákladů Změn projektové dokumentace 
10.3.1 Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly 

zjištěny v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění 
stavby, pak tyto Změny provede Zhotovitel bezplatně. 

10.3.2. Pokud Zhotovitel na žádost Objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti 
původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové 
dokumentace na účet a náklady Objednatele. 

11. SMLUVNÍ POKUTY 

11.1. Úhrada smluvních pokut nevylučuje nárok Objednatele na náhradu škody. 

11.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě pro dokončení kterékoliv dílčí části 
projektové dokumentace nebo dokončení kterékoliv fáze inženýrské činnosti (uvedené v bodě 4) je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč, a to za každý i započatý kalendářní 
den prodlení.  

11.3. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

11.4. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou Pokud bude Objednatel v prodlení s 
úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 
0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

 

 



Stránka 10 z 13 
 

11.5. Způsob vyúčtování smluvní pokuty  

11.5.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve 
vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty 
nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna 
vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení 
příslušného vyúčtování. 

11.5.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit 
nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. 
V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je 
povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

11.5.3. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

11.5.4. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává. 

11.6. Lhůta splatnosti smluvních pokut 

11.6.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od 
dne obdržení příslušného vyúčtování. 

11.6.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

11.7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu 
porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1. Závazek plynoucí z této smlouvy zaniká jeho splněním dle ust. § 1908 občanského zákoníku. 
Od této smlouvy lze odstoupit z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran pouze 
za podmínek dále uvedených. 

12.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že došlo k porušení povinnosti 
plynoucí ze závazkového vztahu. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. 
důvodů. Které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a jejich důsledcích a způsobu 
řešení. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu. Lhůtou bez zbytečného 
odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. 

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel bude v prodlení s jakýmkoliv z termínů uvedených v čl. 4. této smlouvy o více jak 30 
dní; 

b) Zhotovitel poruší či nezapracuje v přiměřené lhůtě závazné pokyny Objednatele, uvedené 
v zápisech výrobních výborů projektu; 

c) Zhotovitel ani v dodatečné přiměřené lhůtě, poskytnuté Objednatelem, nezapracuje či provádí 
dílo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy; 

d) Předmět smlouvy, dílo či jeho část, je nezpůsobilé k zamyšlenému účelu použití; 
e) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým je dle této smlouvy povinen; 
f) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 

182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

g) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh;  
h) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen v trestním řízení vedeném proti němu podle ustanovení 

zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném 
znění, nebo je-li pravomocně shledán vinným člen či členové statutárního orgánu objednatele 
ze spáchání trestného činu souvisejícího s podnikáním zhotovitele; 

i) je-li zhotovitel pravomocně odsouzen pro trestný čin související s jeho podnikáním. 
 

12.4. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že: 
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a) Objednatel neposkytuje přes písemnou výzvu součinnost Zhotoviteli dle této smlouvy déle než 
14 dní; 

b) Objednatel bude v prodlení se splatností faktur o více jak 14 dní. 

12.5. Oznámení o odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny zaslat druhé smluvní straně, 
vzniknou-li k tomu podmínky dle této smlouvy, a to doporučeným dopisem do sídla druhé 
smluvní strany, není-li smluvní straně prokazatelně sděleno druhou smluvní stranou, aby 
korespondence byla doručována na jinou adresu. 

12.6. Po odstoupení od smlouvy jedné ze stran této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od 
odstoupení od smlouvy. 

12.7. Odstoupením od smlouvy se tato smlouva ruší dnem odstoupení. Odstoupením od smlouvy 
není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody. 

12.8. V případě, že nedojde mezi Zhotovitelem a Objednatelem dle výše uvedeného postupu ke 
shodě a písemné dohodě, bude ve věci postupováno dle článku 13 této smlouvy.  

13. SPORY 

13.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit 
tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení 
sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem. 

14. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

14.1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

15. VEDLEJŠÍ UJEDNÁNÍ 

15.1. Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového 
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá Objednateli za škodu v této 
souvislosti vzniklou. 

15.2. Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná 
odpovědnost vůči Objednateli za koordinaci všech subdodavatelů a řádné provedení díla tím 
však není dotčena. 

15.3. Objednatel je oprávněn použít dílo, předmět této smlouvy pro účely dle bodů 2. a 3. této 
smlouvy.  

15.4. Zhotovitel jako autor předmětu díla v souladu s § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku v platném znění prohlašuje, že Objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, 
které bude předmětem plnění dle této smlouvy užívat a že vůči Objednateli nebudou uplatněny 
oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob 
v souvislosti s užitím díla. Zhotovitel jako autor poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva 
užít dílo zhotovitele pro své potřeby a taktéž dílo šířit, a to bez omezení území, na dobu 
neurčitou. Užívací právo objednatel k předmětu díla zahrnuje rovněž právo dílo upravit či jinak 
měnit nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část 
postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. 
Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je bezúplatná. Objednatel se 
zavazuje užít dílo způsobem, který není v rozporu s dobrými mravy. 

15.5. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek činnosti, který je předmětem díla jiným osobám, 
než je Objednatel, v opačném případě odpovídá za škodu tímto jednáním vzniklou. 
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15.6. Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby splnění 
poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn 
k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla Objednatele nebo zakládajících 
jakékoliv jiné nároky Zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.  

15.7. Objednatel je povinen respektovat osobní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem 
snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení. 

15.8. Zhotovitel touto smlouvou prohlašuje, že má ve smyslu příslušným právních předpisů uzavřenou 
pojistnou smlouvu týkající se pojištění profesní odpovědnosti. Kopii této smlouvy je Zhotovitel 
povinen na žádost Objednatele předložit. 

16. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

16.1. Tato smlouva, všechna práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy, jakož i všechny 
vztahy mezi smluvními stranami založené touto smlouvou nebo s ní související se řídí právem 
České republiky. Smluvní strany si pro případ soudního sporu, týkajícího se této smlouvy, nebo 
jakéhokoliv vztahu založeného touto smlouvou nebo s ní souvisejícího, dohodly jako místně 
příslušný soud prvního stupně soud, v jehož obvodu se nachází sídlo Objednatele. 

16.2. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným dodatkem k této smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

16.3. Zhotovitel potvrzuje správnost údajů, které jsou v článku 1 a jejich shodu s platným výpisem 
z obchodního rejstříku nebo živnostenského oprávnění. V případě, že dojde v průběhu 
smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se Zhotovitel předat Objednateli bez 
zbytečného odkladu platnou kopii výše uvedených dokladů a provést jejich aktualizaci dodatkem 
této předmětné smlouvy. 

16.4. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným, je neplatné pouze neplatností postižené 
ustanovení, ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují neplatné 
ustanovení nahradit platným ustanovením, které se bude co možná nejvíce blížit 
hospodářskému účelu původního ustanovení, a to formou písemného dodatku k této smlouvě, a 
to do dvou týdnů od okamžiku, kdy vyjde najevo neplatnost dotčeného ustanovení. Odmítne-li 
jedna smluvní strana na výzvu druhé smluvní strany uzavřít dodatek této smlouvy, jehož účelem 
je nahradit neplatností postižené ustanovení platným ustanovením, může se dotčená smluvní 
strana domáhat u soudu, aby chybějící projev vůle smluvní strany, která odmítla uzavřít takový 
dodatek smlouvy, nahradil svým rozhodnutím. 

16.5. Pokud jsou ve smlouvě použity výrazy „do“, „nejpozději do“, „od“ a výrazy podobného významu 
vztahující se k jakékoli časové lhůtě, budou vykládány tak, že zahrnují uvedené datum. Výraz 
„po“ bude vykládán tak, že nezahrnuje uvedené datum. Výrazy použité v této smlouvě 
v množném čísle zahrnují pro účely jejího výkladu i jednotné číslo a naopak. Výrazy použité 
v mužském rodě zahrnují i ženský a střední rod. 

16.6. Hovoří-li se v této smlouvě o stavbě, myslí se tím „Silnice II/497: zastávky MHD a zkapacitnění 
OK Kaufland“. 

16.7. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká nárok na náhradu škody způsobené porušením této 
smlouvy. 

16.8. Podpisem této smlouvy pozbývají platnosti veškerá předcházející ujednání nebo korespondence 
mezi stranami týkající se předmětu této smlouvy.  

16.9. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálech, z nichž každá ze stran obdrží po 2 vyhotoveních. 

16.10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva se stává 
účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv. 

16.11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být 

objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
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některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 

platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem 

dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit a 

to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje 

vyplývající z této smlouvy, případně i jejich budoucích dodatků, které budou následně 

objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány.  

16.12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní 

Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné 

povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého 

počátku.  

16.13. Smluvní strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, prohlašují, že je projevem jejich 

svobodné vůle, a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy. 

16.14. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo  rozhodnuto usnesením 
Rady města Uherské Hradiště č. 1401/83/RM/2018 ze dne 25.6.2018. 

 

 

 

V Uherském Hradišti dne  20. 7. 2018        V Ostravě dne 11. 7. 2018 
  

 
 
 
 
 

………………..........………………………………… 
za Objednatele – razítko a podpis 
Ing. Stanislav Blaha 
starosta města 

………………………..........……………………………….   
za Zhotovitele – razítko a podpis 
Ing. Martin Vilč 
předseda představenstva 
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

 


