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DODATEK C. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Č. 2018/D/0028

uzavřená dle ust. §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník („občanský zákoník")

„Město Kuřím - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových
kapacit -III. etapa"

mezi

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce:

Zástupce zadavatele ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Město Kuřim

Jungmannova 968/75, 66434 Kuřim

00281964

CZ00281964

Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města

Stanislav Bartoš, bartos@kurim.cz, 606705879

Ing. Olga Hanáková, hanakova@kurim.cz, 601082761

Komerční banka, a.s.

22824641/0100

dále jen objednatel - na straně jedné

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za

zhotovitele jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických:

Telefon/mobil:

E-mail:

Stavební firma Matyáš s. r. o.

U KS v Brně, oddíl C, vložka 72118

Ochoz u Brna č. p. 363, 664 02 Ochoz u Brna

29298113

CZ29298113

Komerční banka, a. s. Brno

107-1233510217/0100

dále jen zhotovitel - na straně druhé
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1. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 ze dne 2. 5. 2018

(dále „smlouva").

1.2. Z důvodu změny osoby stavbyvedoucího se text v či. 7. Provádění díla, v odstavci 7.1. nahrazuje novým

textem, který zní:

7.1 Hlavním stavbyvedoucím zhotovitele je (jméno, telefon, email):

Stavbyvedoucím zhotovitele je (jméno, telefon, email):

Stavbyvedoucí a hlavní stavbyvedoucí se budou na plnění díla osobně podílet a mezi jejich hlavní úkoly

patří: řídit stavební práce, koordinace postupu prací na staveništi, komunikace s pověřeným pracovníkem

objednatele a s technickým nebo autorským dozorem objednatele, účast na předání staveniště, účast na

kontrolních dnech, účast na přejímce díla a další související činnosti. Zhotovitel může v odůvodněných

případech (např. onemocnění, čerpání dovolené) po domluvě s objednatelem stavbyvedoucího/hlavního

stavbyvedoucího dočasně nahradit jinou osobou - zástupcem.

2. Závěrečná ustanovení

2.1. Všechna další ujednání Smlouvy o dílo č. 2018/D/0028 ve znění Dodatku č. 1 se nemění a zůstávají

v platnosti a účinnosti.

2.2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní

strana obdrží dva.

2.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo Č.2018/D/0028

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a

udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany se

dohodly, že celý text dodatku bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v

registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného

zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Kuřim, a to nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření.

2.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnost dodatku nastává dle

zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, dnem uveřejnění v registru smluv.

2.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo Č.2018/D/0028 byl schválen v souladu s usnesením Rady města Kuřimi

č. 330/2018 ze dne 26.6.2018.
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Objednatel:
V Kuřimi dne 22. "f ■ Zo 1?

Mgr. Ing. DragtySukalovský

Zhotovitel:
p p P 9raP

VOchozi u Brna dne iL-t-cu/ů

starosta města
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