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D o d a t e k č. 3   SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany: 

Objednatel:							Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Se sídlem:							Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zastoupený:		MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva 
IČ:								476 74 521	
DIČ:								CZ476 74 521
Bankovní spojení:						Komerční banka, a.s.	        
Číslo účtu: 							2307831/0100	

na straně jedné jako objednatel (dále jen „ objednatel“)

a

Zhotovitel:							OHL ŽS, a.s.
Se sídlem:  							Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 								463 42 796
DIČ: 								CZ 463 42 796
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:		KS v Brně, oddíl B, vložka 695
Bankovní spojení: 						Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:							994404-0943176001/0800
Jednající ve věcech smluvních: 		Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava
Jednající ve věcech technických:			Ing. Jiří Calábek, Ing. Vladimír Král, 
								Ing. Karel Majkút, Ing. Martin Medek, 										Ing. Petr Pumprla

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



I.
Úvodní ustanovení
Dne 28.3.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby ve znění dodatku č. 2 ze dne 27.2.2018, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako        “Výběr dodavatele – dostavba kanalizace Hranice“, dále jen „smlouva o dílo“.

II.
Důvod k uzavření dodatku
V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

III. 
Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY a dle čl. III. Specifikace díla o dodatečné plnění (dále jen vícepráce), které vznikly z objektivních podmínek při provádění díla a jsou dále vyspecifikovány a vzájemně odsouhlaseny v přílohách (změnových listech) č.8, č.9, č.10, č.11 a č.12, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2. Smluvní strany dále sjednávají změnu čl. IV. DOBA PLNĚNÍ, bod 3.1. odstavec 2 se mění a  nově zní: 

Jako limitní termín ukončení díla sjednaly smluvní strany 23.7.2018.


3. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. VI. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY tak, že část čl. VI. bod 5.1. upravující cenu se zcela nahrazuje a nově zní takto:


	Nově stanovená cena byla určena následovně:
		Cena díla celkem bez DPH – dle SoD				117 908 659,98 Kč
		ZL č.1 								     3 041 565,90 Kč
		ZL č.3 								        384 928,09 Kč
		ZL č.4								     1 791 928,22 Kč
		
			DODATEK č. 1 Celkem 					     5 218 422,21 Kč

			ZL č.2								        496 618,24 Kč
			ZL č.5								        967 549,58 Kč
			ZL č.6									         0,00 Kč
			ZL č.7								        384 600,39 Kč
	
			DODATEK č. 2 Celkem					     1 848 768,21 Kč

			ZL č.8 								        585 600,00 Kč			
			ZL č.9								       -168 830,88 Kč
			ZL č.10							         231 657,56 Kč
			ZL č.11							         240 145,13 Kč
			ZL č.12							          -83 137,20 Kč

[bookmark: _GoBack]			DODATEK č. 3 CELKEM					         805 434,61 Kč
								
				
		Cena díla celkem ve znění dodatku č. 3 bez DPH		125.781.285,00 Kč
	(slovy: stodvacetpětmilionů sedmsetosmdesátjednatisíc dvěstěosmdesátpět korun českých)
IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č.2 ze dne 27.2.2018 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 /čtyřech/ stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 /dvou/ vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh:
1. Změnový list č. 8 - rozpočet
2. Změnový list č. 9 - rozpočet
3. Změnový list č. 10 – rozpočet
4. Změnový list č. 11 – rozpočet
5. Změnový list č. 12 – rozpočet



Za Objednatele:							Za Zhotovitele: 

V Přerově, dne 26.6.2018						V Olomouci, dne 25.6.2018









…………………………………………..					…………………………………………….
MUDr. Michal Chromec						Ing. Jaromír Pelinka, MBA.
předseda představenstva						ředitel Divize M - Morava
22


Zadávací dokumentace „Výběr dodavatele – dostavba kanalizace Hranice“
Projekt „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001218, je financovaný z Operačního programu Životní prostředí
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