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D o d a t e k č. 2   SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany: 

Objednatel:							Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.
Se sídlem:							Šířava 482/21, Přerov I-Město, 750 02 Přerov
Zastoupený:		MUDr. Michalem Chromcem, předsedou představenstva 
IČ:								476 74 521	
DIČ:								CZ476 74 521
Bankovní spojení:						Komerční banka, a.s.	        
Číslo účtu: 							2307831/0100	

na straně jedné jako objednatel (dále jen „ objednatel“)

a

Zhotovitel:							OHL ŽS, a.s.
Se sídlem:  							Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 								463 42 796
DIČ: 								CZ 463 42 796
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:		KS v Brně, oddíl B, vložka 695
Bankovní spojení: 						Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:							994404-0943176001/0800
Jednající ve věcech smluvních: 		Ing. Jaromír Pelinka, MBA, ředitel Divize M - Morava
Jednající ve věcech technických:			Ing. Jiří Calábek, Ing. Vladimír Král, 
								Ing. Karel Majkút, Ing. Martin Medek, 										Ing. Petr Pumprla

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)



I.
Úvodní ustanovení
Dne 28.3.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.10.2017, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako        “Výběr dodavatele – dostavba kanalizace Hranice“., dále jen „smlouva o dílo“.

II.
Důvod k uzavření dodatku
V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku. Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

III. 
Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY a dle čl. III. Specifikace díla o dodatečné plnění (dále jen vícepráce), které vznikly z objektivních podmínek při provádění díla a jsou dále vyspecifikovány a vzájemně odsouhlaseny v přílohách (změnových listech) č.2, č.5, č.6 a č.7, které jsou přílohou tohoto dodatku.
2. Smluvní strany dále sjednávají změnu čl. IV. DOBA PLNĚNÍ, bod 3.4. následovně:

UČ 1:
Retenční nádrž RN1A pravobřežní před ČOV (Bečva), nejpozději do:		23.7.2018
Retenční nádrž RN1B levobřežní u jezu (Bečva), nejpozději do: 		28.2.2018
Retenční nádrž RN1D Šromotovo náměstí (Velička), nejpozději do:		28.2.2018

UČ 2:
Splašková kanalizace ul. Pod Křivým a Havlíčkova ulice, nejpozději do:	27.5.2018

UČ 3:
Splašková kanalizace ul. Kropáčova a Tesaříkova, nejpozději do:		30.5.2018	
 																				

3. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. VI. CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY tak, že část čl. VI. bod 5.1. upravující cenu se zcela nahrazuje a nově zní takto:


	Nově stanovená cena byla určena následovně:
		Cena díla celkem bez DPH – dle SoD				117 908 659,98 Kč
		ZL č.1 								     3 041 565,90 Kč
		ZL č.3 								        384 928,09 Kč
		ZL č.4								     1 791 928,22 Kč
		
			DODATEK č. 1 Celkem 					     5 218 422,21 Kč

			ZL č.2								        496 618,24 Kč
			ZL č.5								        967 549,58 Kč
			ZL č.6									         0,00 Kč
			ZL č.7								        384 600,39 Kč
	
			DODATEK č.2 Celkem					     1 848 768,21 Kč

		Cena díla celkem ve znění dodatku č. 2 bez DPH		124.975.850,40 Kč
	(slovy: stodvacetčtyřimilionů devětsetsedmdesátpěttisíc osmsetpadesát korun českých a čtyřicet haléřů)


IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č.1 ze dne 27.10.2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 /čtyřech/ stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 /dvou/ vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh:
1. Změnový list č. 2 - rozpočet
2. Změnový list č. 5 - rozpočet
3. Změnový list č. 6 – rozpočet
4. Změnový list č. 7 – rozpočet
5. Aktualizovaný harmonogram postupu prací ze dne 30.1.2018



Za Objednatele:							Za Zhotovitele: 

[bookmark: _GoBack]V Přerově, dne 27.2.2018						V Olomouci, dne 1.2.2018








…………………………………………..					…………………………………………….
MUDr. Michal Chromec						Ing. Jaromír Pelinka, MBA.
předseda představenstva						ředitel Divize M - Morava
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Zadávací dokumentace „Výběr dodavatele – dostavba kanalizace Hranice“
Projekt „Zlepšení ekologického stavu řeky Bečvy v Hranicích“, registrační číslo CZ.05.1.30/0.0/0.0/15_021/0001218, je financovaný z Operačního programu Životní prostředí
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