DODATEK Č. 1
ke smlouvě o poskytování služeb
Číslo smlouvy objednatele:	06EU-003490
Číslo smlouvy zhotovitele:	18W22 002
ISPROFIN/ISPROFOND:	500 151 0002
1. SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:					Na Pankráci 546/56,  140 00  Praha 4
IČO:						65993390
DIČ:						CZ65993390
právní forma:					příspěvková organizace
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupeno:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxx
(dále jen „Objednatel“)

a

Woring s.r.o.
se sídlem:					Na Roudné 93, 301 00  Plzeň
IČO:						29159342
DIČ:						CZ29159342
zápis v obchodním rejstříku:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
právní forma:					společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zastoupen:					xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxx
kontaktní osoba ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail:						xxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel:						xxxxxxxxxxx

(dále jen „Poskytovatel”)

Smluvní strany uzavřely dne 16.01.2018 výše uvedený smluvní vztah, jehož předmětem je zpracování technické měřené studie pro stavbu:

„I/20 Plzeň, mosty Rondel ev.č. 20-034 a 20-035, technická měřená studie - křižovatka Rondel”

Tímto dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená smlouva o dílo následovně:
Zdůvodnění dodatku:
Vzhledem k tomu, že v průběhu projednávání konceptu jednotlivých variant technické studie došlo ze strany zástupců MMP- ÚKRMP k požadavku zpracování další podvarianty, která bude řešit v rámci územního plánu města Plzně regulační podmínky pro novou plánovanou zástavbu, je nutné posunout termín dokončení studie.
Čl. 5. Lhůta plnění se upravuje:
Původní termíny :
Čistopis studie do 31.08.2018.
Nový upravený termín:
Doplněný koncept studie do 30.10.2018 Čistopis studie do 30.11.2018.
Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
Tento dodatek vstoupí v platnost dnem podpisu posledního smluvního účastníka. Tento dodatek obsahuje 2 strany a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.
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Za objednatele:	Za zhotovitele:


