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Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ev. č. 1375/ORM/2016 uzavřené dne 23. 9. 2016 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) ve znění dodatku č. 1 ev. č. 1375/ORM/2016/1 ze dne 22. 5. 2017 a týkající se akce:

„Rekonstrukce objektu ul. Žižkova 106, Jihlava, pro potřeby ICSS“  

I. Smluvní strany
1. Objednatel:    Statutární město Jihlava

                           se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

zastoupený: Ing. Vratislavem Výborným, náměstkem primátora
IČO: 00286010

DIČ: CZ00286010

2. Zhotovitel:
SVIŽN, s.r.o.
                           se sídlem: Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6

   zastoupený: Marta Ševčíková, Martin Růžička, jednatelé společnosti
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze
Oddíl C, vložka 229885
IČO:
03301087

 
DIČ:CZ03301087




Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, a.s
 

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 2, který upravuje a doplňuje znění Smlouvy o dílo pod ev. č. 1375/ORM/2016 ze dne 23. 9. 2016 a Dodatku č. 1 pod ev. č. 1375/ORM/2016/1 ze dne 22. 5. 2017 uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem v níž se zhotovitel zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci pro územní souhlas, projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby, projektovou dokumentaci interiéru a zajistit inženýrskou činnost pro vydání územního souhlasu a stavebního povolení a zajistit autorský dozor (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, a to z důvodu zpracování dodatku č. 3 požárně bezpečnostního řešení stavby. 
III. PŘEDMĚT dodatku
1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.

2. Tímto dodatkem se doplňuje čl. II. odst. 4. smlouvy tak, že k původnímu textu doplňují smluvní strany novou odrážku následujícího znění:

„ – projektová dokumentace bude dále obsahovat zpracování dodatečné změny požárně bezpečnostního řešení stavby (dále též jako „dodatek č. 3 k PBŘ“), která vyplývá z průběhu stavební realizace rekonstrukce objektu Žižkova 106, Jihlava dle zpracovávané projektové dokumentace. Součástí tohoto dodatku PBŘ je i zajištění posouzení dodatku PBŘ vč. zajištění vydání souhlasného stanoviska Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina. Smluvní strany v této souvislosti konstatují, že dodatek č. 1 a 2 k PBŘ byly provedeny zhotovitelem již v minulosti.“
3. V souvislosti s výše uvedeným smluvní strany taktéž mění čl. II. odst. 1. písm. b) smlouvy tak, že původní text tohoto písm. b) ruší a nahrazují jej níže uvedeným:

„ b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 19. 8. 2016 zadávacího řízení a doplněné nabídkou zhotovitele ze dne 30. 5. 2018“
4. Dále se smluvní strany dohodly doplnění čl. III. odst. 1. smlouvy o bod 1.5. následujícího znění: 
„1.5. Lhůta dokončení dodatku č. 3 k PBŘ vč. zajištění vydání souhlasného stanoviska Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina:   


do 20. 7. 2018“
5. V návaznosti na úpravy lhůt se smluvní strany dohodly na úpravě čl. III. odst. 2. smlouvy tak, že k danému textu přidávají novou odrážku následujícího znění:

„ – dle bodu 1.5. – dodatek č. 3 k PBŘ bude splněn okamžikem předáním a převzetím 6 paré dodatku č. 3 k PBŘ v tištěné podobě a 1x v elektronické formě na CD ve formátu .pdf.“
6. V souvislosti s úpravou rozsahu a termínu díla upravují smluvní strany i čl. IV. odst. 1. smlouvy tak, že původní text ruší a nahrazují jej níže uvedeným zněním:
„1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 19. 8. 2016 a doplněna nabídkou zhotovitele ze dne 30. 5. 2018 vztahující se k úpravě předmětu díla. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení. 

projektová dokumentace pro územní souhlas a pro stavební povolení vč. průzkumných činností a inženýrské činnosti pro stavební a ostatní povolení








623.000,- Kč

projektová dokumentace pro provádění stavby   


98.000,- Kč


dodatek č. 1 – další projektové práce





65.000,- Kč


dodatek č. 2 – dodatek č. 3 k PBŘ





12.000,- Kč  

autorský dozor






70.000,- Kč
     Cena celkem bez DPH
868.000,- Kč                                                        

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění platném ke dni zdanitelného plnění“.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek č. 2 se stává nedílnou součástí smlouvy.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

4. Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně uzavřené smlouvy ve znění dodatku č. 1. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku i původní smlouvy ve znění dodatku č. 1, k níž se tento dodatek vztahuje a všech případných dalších budoucích dodatků. Uveřejnění tohoto dodatku a původní smlouvy ve znění dodatku č. 1 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí Statutární město Jihlava.

5. Platnost tohoto dodatku nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti tento dodatek nastává dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.

6. V případě vzniku sporů z tohoto dodatku či původní smlouvy vyplývající, které smluvní strany nevyřešily vzájemnou dohodou, se smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem je k řešení těchto sporů soud objednatele, a to v souladu s ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění.
7. Smluvní strany společně prohlašují, že tento dodatek je uzavírán svobodně, vážně, nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují oprávnění zástupci obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
V Jihlavě dne: 9. 7. 2018


V Praze dne: 9. 7. 2018
.............................................................     

 .............................................................


       Objednatel




          Zhotovitel
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