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2)  Schema nových ploch z dlažby

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

TDI:  Ing. Ivo Švarc

Projektant (autorský dozor)

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby č. 0041/61894371/2018

1.

Procentuální podíl 

Víceprací ZL k celkové 

ceně stavby

Zhotovitel: TUBEKO SPORT, spol.s r.o., Na armádě 364, 270 62 Rynholec

Evidenční list změny stavby (změnový list)

Název a evidenční číslo stavby: 

Stavební objekt

/ číslo změny SO/PS:

Číslo změny stavby:

1)  Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet

Procentuální podíl 

Méněprací ZL k celkové 

ceně stavby

SO 01 - Atletický ovál
01

Celková rekonstrukce atletického hřiště

Objednavatel: Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954

Objednatel

Popis a zdůvodnění změny:

časový vliv na plnění SoD:

Zhotovitel

vliv na termín dokončení / 

cenu

Vzhledem k zjištěné poloze potrubí STL plynu z ocelových trub DN 300, stáří cca 40 let, bylo zhotvitelem doporučeno 

provedení zpevněné plochy nad těmito inženýrskými sítěmi. Zpevnění plochy je nutné z důvodu  údržby, kdy dochází 

k pojezdu techniky a kdy je nutné minimalizovat možnost poškození těchto inženýrských sítí.

zdůvodnění

Popis

Doplnění zpevněných ploch z dlažby

č. změny

TDI: …………………

……………….

400 104,83 400 104,83

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací 

řešeného ZL

Ing. Ivo Švarc

0

Zhotovitel: Ing. Ivan Šretter …………………..

Objednatel :

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě.  Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů"  ve 

kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňuji oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Cena Méněprací a Víceprací  

řešeného ZL

Ing. Eva Šimáčková

8,49%

Cena navrhovaných Víceprací 

řešeného ZL

0,00

Vyjádření - souhlas se změnou:


