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Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 16. 2. 2018 na veřejnou zakázku s názvem „Výstavba vodního prvku“(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany
1. Střední zahradnická škola Rajhrad, příspěvková organizace
Sídlo:	Masarykova 198, 664 61 Rajhrad
Statutární zástupce:	
IČ:	00055468
Bankovní spojení:	
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	
 (dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

0. Ekostavby Brno, a.s. 
[bookmark: Text2]Sídlo:	U Svitavy 2, 618 00 Brno
Statutární zástupce:	
e-mail:	
telefon:	-
IČ:	46974687
DIČ:	CZ46974687
Bankovní spojení, č.ú.:	
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:	
(dle jen „Zhotovitel“)




Preambule
0. V rámci realizace díla vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Výstavba vodního prvku“. Jedná se o změnu závazku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Důvodem změny závazku je skutečnost, že:
a) v rámci realizace části, kde jsou umístěné filtrační jednotky do prameniště, byla nově navržena výstavba stabilizační stěny do svahu prameniště. Uvedená změna je navržena především z důvodů prodloužení životnosti filtračních jednotek, kdy tyto budou lépe izolovány od kamenů a zeminy. Navrhovaná změna zajistí především snazší dostupnost a údržbu filtračních jednotek a stejně tak i jednodušší možnost pravidelné kontroly a případného servisu těchto jednotek.
b) z důvodu aktuálně dlouhodobě nepříznivých klimatických podmínek již v počátečních jarních měsících a dále především v průběhu letních měsíců, kdy je dosahováno zvýšených teplot oproti dříve běžnému průměru v řešené lokalitě, bylo doporučeno prohloubení hloubky jezera převážně na hloubku 1,5 m. Navrhované opatření má za cíl lépe zajistit eliminaci možného přehřívání vody v jezeru, což by mělo značně negativní dopad na budoucí ekosystém celého vodního prvku. Opatření zajistí lepší celkovou teplotní stabilizaci a zachování ekosystému a především se velmi pozitivně projeví ve zvýšené retenční schopnosti vodní plochy v dané lokalitě.
c) vzhledem k výškovému rozdílů hladin jezírek bylo uzpůsobeno začlenění spodní části mola do přilehlého terénu a tím byl snížen výškový rozdíl spodního a horního mola. Pro zaručení bezpečného používání schodiště na molu byl zvolen pouze 1 stupeň tak, aby byla splněna projektovaná výška schodišťového stupně viz příloha č. 2 tohoto dodatku.


0. Dále smluvní strany pro vyloučení jakýchkoliv pochybností upřesňují, že platí délka potůčku a výška přepadu tak, jak je uvedena ve výkresové části projektové dokumentace. 
Změna smlouvy
1. Vzhledem k tomu, že vyvstala potřeba víceprací a méněprací, které jsou dle přílohy č. 1 tohoto dodatku oceněny následovně:
Cena víceprací v Kč bez DPH:				11 410,- Kč
Cena méněprací v Kč bez DPH:			  3 750,- Kč
se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:
Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Výstavba vodního prvku” včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem činí celkem:
CENA BEZ DPH:					1 409 196, 60 Kč
DPH CENY:						295 931,29 Kč
CENA VČETNĚ DPH:					1 705 127, 89Kč
2. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

Závěrečná ustanovení
0. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti bez jakýchkoliv změn. 
0. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv. Je vyhotoven ve dvou výtiscích, po jednom pro každou smluvní stranu.

0. Přílohy:
	Příloha č. 1 Oceněný rozpočet změny závazku
	Příloha č. 2 Upravený výkres mola

Objednatel	Zhotovitel
V Rajhradě dne 18.7.2018	V Brně dne 23.7.2018
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……………………………………………………	…………………………………………………….
Střední zahradnická škola Rajhrad, p. o.	Ekostavby Brno, a.s.
PaedDr. Marek Kňažík , ředitel	Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva



	…………………………………………………….
	Ekostavby Brno, a.s.
	Ing. Jiří Pavlíček,  předseda představenstva
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