Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. TO/2017/08 ze dne 1.3.2017 „CDZ – Zpracování podkladů pro hodnocení projektu, zpracování a podání žádosti o dotaci z IROP
I.

Smluvní strany.

Psychiatrická nemocnice v Opavě  

Olomoucká 305/88, 746 01, Opava  

zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem – ředitelem 
IČ: 


00844004 

DIČ: 


CZ00844004 

Tel.: 


553 695 111, Fax.:553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz    

Bankovní spojení: 
ČNB, pobočka Ostrava,  č.ú.: 10006-339821/0710
(dále jen „objednatel“ a „PNO“)







a

ProFaktum, s.r.o.

Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín

zastoupena Ing. Lucií Ligockou, ve všech věcech smluvních, která je jako (jednatel, majitel, spolumajitel) firmy oprávněna za ni samostatně jednat,

IČ: 


28568087

DIČ: 


CZ28568087





Telefon: 

XXXXXXXX,
e-mail: XXXXXXXX
Bankovní spojení:
XXXXXXXX, 
č.ú.: XXXXXXXX
(„dále jen zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo 
č. TO/2017/08 ze dne 1.3.2017 a Dodatku č. 1 ze dne 28.4.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 11.8.2017 ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku upravující:
II.

Předmět smlouvy.

Předmětem úpravy předmětu plnění této smlouvy je aktualizace podkladů pro hodnocení žádosti o dotaci z IROP, která bude předkládána do výzvy č. 75 (je nutná aktualizace projektu z důvodu vzniklého prodlení při procesu získání potřebných stanovisek institucí, které má vliv na změnu rozpočtů a harmonogramu)
Vícepráce v souvislosti s aktualizací spočívají v:

-  
Aktualizaci průzkumu trhu 

-       Aktualizaci rozpočtu

-       Aktualizaci harmonogramu

-       Novém zpracování finanční analýzy

-       Aktualizaci dokumentů

Ostatní ustanovení tohoto článku jsou beze změny. 







III.
Lhůta plnění díla

1. Aktualizace dle čl. II tohoto Dodatku č. 3 bude provedena do 10 pracovních dnů od předání upraveného stavebního rozpočtu (předpoklad 15. 8. 2018)

2. Žádost o dotaci bude předložena nejpozději k 30. 8. 2018.

IV.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly navýšit za provedenou aktualizaci dle čl. II tohoto Dodatku č. 3 

cenu díla uvedenou v čl. V. smlouvy o 20 000,- Kč bez DPH.
Celková cena díla bez DPH činí 140 000,- Kč.
Cena celkem včetně DPH činí 169 400,- Kč.
2. Navýšená částka bude fakturována zhotovitelem po provedené aktualizaci dle čl. II. tohoto Dodatku č. 3 v souladu s platebními podmínkami uvedenými v čl. VI. odst. 6 Smlouvy.

3. Ostatní platební podmínky, zůstávají beze změny. 







  V.






Závěrečná ustanovení
1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. TO/2017/08 ze dne 1.3.2017 včetně Dodatku č. 1 
a Dodatku č. 2 zůstávají beze změny.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetli, s jeho obsahem souhlasí 
a prohlašují, že obsahuje jejich skutečnou a pravou vůli a že nebyl sjednán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Znění tohoto Dodatku č 3. není obchodním tajemstvím a obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním všech jeho náležitostí.

5. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, provede objednatel zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v registru smluv, a to v zákonem stanovené lhůtě.

6. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má povahu prvopisu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
	V Českém Těšíně, dne: 11.7.2018
Za zhotovitele: 

Ing. Lucie Ligocká

jednatel 
	V Opavě, dne: 24. 7. 2018
Za objednatele:
Ing. Zdeněk Jiříček
ředitel PN v Opavě
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