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CES 2550/17
ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: LT 002026 Bohušovice nad Ohří, Lípová ulice -  rekonstrukce kanalizace

a vodovodu

CřS 0 1 6 7 2 /  1 8 A

Dodatek č. 1

k CES2550/17. Smlouvě ze dne 30.11.2017.

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
sídlo:
zastoupena:
zástupce pro věci technické: 
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem 
I.............................................................................. 
490 99 469 
CZ 490 99 469
....................................................

2. Zhotovitel:
KOMASTAV DS s.r.o.
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka1992
sídlo: Revoluční 551/6,400 01 Ústí nad Labem
zastoupen: Janem Koníkem, jednatelem společnosti
zástupce pro věci technické: I.................................................l
IČ: 25476696
DIČ: CZ25476696
bankovní spojení: .......................................................
telefon: .....................

Společně také jako „smluvní strany"

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu o dílo na akci:LT 002026 Bohušovice n.O., Lípová ul. -  
rekonstrukce kanalizace a vodovodu .ze dne 30.11.2017 (dále jen „smlouva"). Níže uvedeného dne, 
měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným 
způsobem.

Č l.l
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění čl. ...3.1. -  Cena díla
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Důvody změny díla :
Při výkopu rýhy pro kanalizační potrubí, které je v souběhu s vodovodem, se ve výkopové rýze vyskytuje 
nestabilní druh horniny -  písky až tekuté písky s velkým rizikem nežádoucího uvolnění stěn výkopu 
a ohrožením pracovníků .Přesto, že je prováděno pažení po celé délce výkopu, dochází při manipulaci 
s pažícími boxy k okamžitému uvolňování zeminy a samovolnému rozšíření rýhy.
Z tohoto důvodu bude nutné provádět rozšíření rýhy ve spádu stěny cca 1 :5 na bezpečnou šířku. Tímto 
opatřením dojde k navýšení objemu zemních prací při hloubení rýh a s tím souvisejícím zpětným 
zásypem.
Při provedení ručně kopaných sond v komunikaci bylo zjištěno, že stávající tloušťka krytu 
z asfaltobetonu není 40mm, jak se původně předpokládalo, ale pohybuje se v rozmezí 100-150mm.
Z výše uvedeného důvodu není vhodné provádět odstranění krytu frézováním, ale provést 
strojní odtěžení v celé tloušťce najednou s odvozem a uložením na skládku..

Z důvodu sesuvu výkopové zeminy bude odstraněno i větší množství podkladních vrstev komunikace, 
jelikož dochází k trhání živičných vrstev a jejich následnému sesunu do výkopové rýhy.
Následně budou muset být oříznuty styčné plochy souvrství asfaltobetonu pro napojení na stávající 
komunikaci v celé délce trasy kanalizace.

Původní cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
Cena celkem : 3 263 711.20 Kč (bez DPH)

DPH 21 % Cena předmětu plnění s DPH činí 3 949 090,56 Kč

S ohledem na změny dle ZL č.1 v celkové výši:
Cena víceprací celkem : 397 801,86 Kč (bez DPH)

DPH 21 % Cena předmětu plnění s DPH činí 481 340,25 Kč

Nová cena mezi smluvními stranami se nahrazuje takto:
Cena díla včetně víceprací celkem: 3 661 513,06 Kč ( bez DPH)

DPH 21 % Cena předmětu díla plnění s DPH činí 4 430 430,80

2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu 
k zákonu č. Zákon č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o 
registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

3. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1. se doplňuje smlouva o ujednání o nové 
jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) -  General data protection regulation -  GDPR. Znění nového 
ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

ČI. II
Závěrečná ustanovení

% Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami 
související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci
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obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky 
k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.

2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 
340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále 
smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. -  předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., 
IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.

3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán 

na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. 

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

Příloha č. 1 -  Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv
Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

V Ústí nad Labem dne: V Teplicích.dne:

..................................................................
..................................................................... 

................................ .......... . . . . ....................
...

Za Objednatele^
Ing. Broni....................................editel

Severočeská vodár ilečnost, a.s.

y  [07-2018

...................................
. . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .

. . . . . . . . . . .... .. . .................. 
. . . . . . . . . . .. . . .. . . . . .. .
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Příloha č. 1 -  Znění nového článku o registru smluv 

Registr smluv
1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv") se 
smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 
dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému 
správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za 
předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v 
souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu 
podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního 
tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.

3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí 
povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.

5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné 
podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá 
dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
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Příloha č. 2 • Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů 

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1 Vzhledem ktomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke 

zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou 
smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen ,,GDPR“), 
jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.

1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na 
ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ"), uzavřou bez zbytečného 
odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové 
požadavky.

1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů 
poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat 
osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému 
plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů
1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele 

a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele 
(dále jen „osobní údaje").

1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatele.

Povaha a účel zpracování
1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. 

Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební 

práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování
1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti 

Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu 
účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.

1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
1.9.1 Zhotovitel je při zpracovávání osobních údajů povinen:

a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů 
Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracovávání osobních údajů v 
souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje 
za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;

b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí 
země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá 
právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; 
v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním
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požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování 
zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;

c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k 
mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího 
konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;

e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to 
možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon 
práv subjektů údajů;

f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele 
zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení 
zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně 
též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat 
předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při 
zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;

g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, 
nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a 
vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu 
nepožaduje uložení daných osobních údajů; a

h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly 
splněny povinnosti stanovené POOÚ;

i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů
1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k 

neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či 
ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k 
jinému zneužití osobních údajů.

1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně 
zabezpečení:
1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a 

služeb zpracování -  zavedená opatření a jejich korektní fungování budou 
pravidelně kontrolovány;

1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě 
fyzických či technických incidentů;

1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených 
technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;

1.11.5 víceúrovňový firewall;
1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
1.11.7 šifrovaný přenos dat;
1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná 

během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby 
Zhotovitele.

1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez 
zbytečného odkladu Objednateli.
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1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené 
třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost 
mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu 
na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.
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NÁVRH ZM Ě N Y č ís lo : 01/2018
Z h o to v ite l: K O M A S T A V D S  s.r.o.

R evo lučn í 551/6, 400 01 Ú stí n .L
K o m u : S e v e ro č e s k á  v o d á re n s k á  s p o le č n o s t a .s .
____________ P řítk o v s k á  1 6 89 , 4 1 5  50  te p lic e __________

D a tu m : 27.6.2018

N á z e v  akce :
Stavba: LT 002026 Bohušovice n. O . , ul. L ípová - rekonstrukce kanalizace

a vodovodu

E -m a ile m - F a xe m : o s o b n ě

F o to d o k u m e n ta c e  (5  lis tů )

V z o ro v ý  ře z  u lo ž e n í p o tru b í n á č r te k  ( 1  lis t)

P o lo ž k o v ý  ro z p o č e t v íc e p ra c í a m é n ě p ra c í ( 1 3  lis tů )

Z p ů s o b
o d e s lá n í/
p ře d á n í/d a tu m :

p o š to u

O dkazy na  s p e c ifik a c i: 

na  v ýk re sy :

na  ro z p o č to v é  p o d k la d y : 
na  jin o u  č á s t s m lo u vy :

Popis a zdůvodnění zm ěny:
K a n a liz a c e  :

P ři v ý k o p u  rýh y  p ro  k a n a liz a č n í p o tru b í, k te ré  je  v  s o u b ě h u  s v o d o v o d e m , se  ve  v ý k o p o v é  
rýze  v y s k y tu je  n e s ta b iln í d ru h  h o rn in y  -  p ís k y  a ž  te k u té  p ís k y  s v e lk ý m  r iz ik e m  
n e ž á d o u c íh o  u v o ln ě n í s tě n  v ý k o p u  a o h ro ž e n ím  p ra c o v n ík ů  . P ře s to ž e  je  p ro v á d ě n o  
p a ž e n í p o  ce lé  d é lc e  výk o p u , d o c h á z í při m a n ip u la c i s p a ž íc ím i b o x y  k o k a m ž ité m u  
u v o lň o v á n í z e m in y  a  s a m o v o ln é m u  ro z š íře n í rýhy.
Z  to h o to  d ů v o d u  b u d e  n u tn é  p ro v á d ě t ro z š íře n í v ý k o p u  ve  s p á d u  cc a  1 :5 na  b e z p e č n o u  
š ířk u . T ím to  o p a tře n ím  d o jd e  k n a v ý š e n í o b je m u  z e m n íc h  p ra c í p ři h lo u b e n í rýh  a  s tím  
s o u v is e jíc íh o  z p ě tn é h o  zá syp u .
K o m u n ik a c e :
1) P ři p ro v e d e n í ru č n ě  k o p a n ý c h  s o n d  b y lo  v  k o m u n ik a c i z jiš tě n o , ž e  s tá v a jíc í t lo u š ťk a  
k ry tu  z  a s fa lto b e to n u  n e n í 4 0 m m , ja k  se  p ů v o d n ě  p ře d p o k lá d a lo , a le  p o h y b u je  se  
v  ro z m e z í 1 0 0 -1 5 0 m m . Z  to h o to  d ů v o d u  n e n í v h o d n é  p ro v á d ě t o d s tra n ě n í k ry tu  
fré z o v á n ím , a le  p ro v é s t s tro jn í o d tě ž e n í v  c e lé  t lo u š ťc e  n a je d n o u  s o d v o z e m  a u lo ž e n ím  
na  sk lá d ku .
2) Z  d ů v o d u  s e s u v u  v ý k o p o v é  z e m in y  b u d e  o d s tra n ě n o  i v ě tš í m n o ž s tv í p o d k la d n íc h  
v rs te v  k o m u n ik a c e .
3 ) Z  v ý š e  u v e d e n ý c h  d ů v o d ů  d o c h á z í k trh á n í ž iv ič n ý c h  v rs te v  a je jic h  n á s le d n é m u  
s e s u n u  d o  v ý k o p o v é  rýh y . N á s le d n ě  b u d o u  m u s e t b ý t z a ř íz n u ty  s ty č n é  p lo c h y  p ro  d a lš í 
n a p o je n í na  s tá v a jíc í k o m u n ik a c i v  c e lé  d é lc e  tra s y  k a n a liz a c e  .

D ů vo d
v íc e p rá c e /m é n ě
p rá ce

z á m ě r
o b je d n a te le

c h y b a  v
p ro je k to v é
d o k u m e n ta c i

c h y b a
z h o to v ite le

v y š š í
m o c

jin é  okolnosti

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  v ý k re s ů  z m ě n y : 7
O cenění zm ěny:

397 801,86 Kč bez DPH

N o vě  n a v rž e n á  z m ě n a  s je d n a n é  c e n y  d íla  

3 661 513,06 bez DPH

Z m ě n a  n a v rž e n é  lh ů ta  d o k o n č e n í d íla  
(č ís le m /s lo v y ):

0  k a le n d á řn íc h  d n ů



N a v rh o v a n o u  z m ě n o u  d o jd e  k n a výše n í ro z p o č tu  o č á s tku : 397 801,68 Kč bez DPH  
C e n a  v íc e p ra c í to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 4 2 0  0 7 6 ,8 7  K č  b e z  D P H , tj. 12,87 %  
n a b íd k o v é  ce n y . C e n a  m é n ě p ra c í to h o to  Z m ě n o v é h o  lis tu  č in í 2 2  2 7 5 ,01  K č  b e z  D P H  
t.j 0,68 %  n a b íd k o v é  ce ny .

P o č e t p ř ip o je n ý c h  lis tů  s p e c if ik a c í (z m ě n o v ý  ro z p o č e t): 13

Zástupce zhotovitel: ,
Z h o to v ite l v y p ra c o v a l te n to  Z m ě n o v ý  lis t v č e tn ě  p řílo h  a  p ro p la  
ú d a je  js o u  p ra vd iv é . " I 
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£u je , ž e  v š e c h n y  u v e d e n é  

..............................
PŘIJETÍ ZM Ě N Y . . .. . .

Posouzení zm ěny: .
.

Kom entář ke způsobu stanovení ceny a je jí přim ěřenosti:
Cena byla stanovena v souladu s podmínkami uzavřené Rámcové smlouvy v jednotkových cenách dle uzavřené 
Smlouvy o dílo.

1) O důvodnění dodatečných stavebních prací -  O důvodnění zm ěny de m in im is (§ 222 odst. 4 
ZZVZ)

1) zm ěna nem ění ce lkovou povahu původní veřejné zakázky
- jsou  nezbytné pro provedení původních stavebních prací a zadavate l (ob jednate l) jedna jíc í 
s náležitou péčí je  nem ohl předvídat
2) nedojde ke zm ěně zhotovite le
3) hodnota zm ěny (všech zm ěn v rám ci té to stavby rea lizovaných v režim u de m inim is, tedy 

součet absolu tních hodnot více a m éněprací rea lizovaných v tom to režim u) je  nižší, než 
finančn í lim it pro nadlim itní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % 
ceny s jednané ve sm louvě původní veře jné zakázky

S tanovisko projektanta (AD):
P ro je k ta n t s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá d á  in v e s to ro v i 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

......... . . . . . . ............. P o d p i. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .D a tu m

Potvrzení o převzetí Návrhu zm ěny TDI:
T D I s o u h la s í s u v e d e n ý m i ú d a ji a z d ů v o d n ě n ím  a p ře d k lá ...................... 
k p ř ije tí /  z a m ítn u tí z m ě n y

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . ■ řo .7 .2 0 1 8

Zástupce objednatele:
O bjednate l posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou  předm ětem  této zm ěny, po 
věcné stránce, z hlediska přim ěřenosti ceny, vče tně odůvodnění nezbytnosti, kterým  se rozum í 
zdůvodnění sp lnění podmínekspfpi(použití jédnadíhepřfzěWFbfež uveře jnění d le § 23 odst. 7 písm. a)
ZVZ........................................................ . . . .. . . . . . .......................................

................................................................ .............................. .. ........................................D a tu m



----------------------------------------------------------------^ver.................................................................................................................................
...................................................................... . . .  
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................................................................................................................................................7- 2018.

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ”) je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po 
podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že 
zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma 
smluvními stranami.


