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ČÍSLO STAVBY: TP 010 028

DODATEK Č.1 
S M L O U V A  O D Í L O

Číslo zhotovitele: 18090 
Číslo EASY Archivu: 2018.02342

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466 
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : I..........................................................................
IC
DIČ
bankovní spojení

: 49099469 
: CZ49099469
: ....................................................

Objednatel zmocňuje zástupce firmy Inženýrská kancelář Hampová s.r.o. .................................. k zajišťování 
investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání 
provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem
zapsaná u Krajského soudu 
zastoupená
zástupce pro věci technické

Přítkovská 1689,415 50 Teplice 
v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465 
Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic 
..................................................................

IC
DIČ
bankovní spojení 
telefon

49099451 
CZ 49099451
................................................................... 
....................

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn pan .................... 
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ...........................

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo je:
• změna ceny za dílo byla vyvolána změnou provedení stavby. Rekonstrukce vodovodu bude provedena 

bezvýkopovou technologií -  burstliningem z potrubí HD-PE RC plus SLM d 11 x 6,6 mm.

II. Předmět plnění -  beze změny
2.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby 
Místo stavby 
Okres
Generální projektant : 
Stavební úřad 
Provozovatel

TP 010 028 Hrob, Duchcovská, č.p. 205 -  č.p. 221 -  rekonstrukce vodovodu
Hrob
Teplice
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Teplice
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
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4.7 Rekapitulace ceny díla :

a) cena dle základní SoD: 2 797 686,45 Kč

b) dodatek č.1 - 798 644,98 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.1: 1 999 041,47 Kč (bez DPH)

XVI. Ochrana osobních údajů -  se doplňuje

16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob 
zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:

16.1.1 uzavírání a plnění Smlouvy;
16.1.2 vnitřní administrativní potřeby správce;
16.1.3 ochrana majetku a osob správce;
16.1.4 ochrana právních nároků správce;
16.1.5 tvorba statistik a evidencí správce;
16.1.6 plnění zákonných povinností správce.

16.2. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
16.2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 16.1.1 

výše);
16.2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 16.1.2 

výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle 
bodu 16.1.3 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle bodu 16.1.4 
výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 16.1.5 výše);

16.2.3 plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel 
dle bodu 16.1.6výše).

16.3. Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 16.1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro účely dle 
bodů 16.1.2 až 16.1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel dle bodu 16.1.6 
výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

16.4. Subjekty údajů jsou oprávněny:
16.4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;
16.4.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
16.4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů;
16.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
16.4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
16.4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a
16.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu 

osobních údajů.

XVII. Závěrečná ustanovení -  se doplňuje a mění
17.1 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č.1 smlouvy.
17.2 Dodatek č.1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana 

obdrží dva stejnopisy.
17.3 Odstoupení od dodatku č.1 smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
17.4 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající 

z dodatku č.1 smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
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17.5 Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a 
takto s nimi bude nakládáno. To se nevtahuje na splnění povinnosti dle čl. XV.

17.6 Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo 
v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření dodatku č.1 
smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající 
bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku 
a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální 
opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí 
podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.

17.7 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená 
v čl. III. týkající se času plnění, v čl. IV. týkající se ceny za dílo, v čl. V. týkající se financování a placení, v čl. 
VI. týkající se vlastnictví kdílu a pojištění stavby, včl. VII. týkající se projektové dokumentace, včl. Vlil. 
týkající se staveniště, v čl. IX. týkající se podmínek pro provedení díla, v čl. X. týkající se předání a převzetí 
díla, včl. XI. týkající se záručních podmínek, včl. XII. týkající se sankcí, včl. XIII. týkající se stavebního 
deníku, včl. XIV. týkající se postupného upřesnění smlouvy, závěrečná ustanovení obsažená včl. XVI., 
jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.

17.8 Všechny spory vznikající z dodatku č.1 smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky 
podle jeho řádu třemi rozhodci.

17.9 Přílohy, které jsou nedílnou součástí dodatku č.1 smlouvy:

1. Změnový list
2. Oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Teplicích dne V Teplicích d n e.... |.g..-P7:..20*8

O b j e d n a t e l : Z h o t o v i t e l :

. ........... ........................................................ 
. . . . ... ... . . ..............................................  

..... . .................. ................................ 
. . .

Severočeská vodárenská společnost a.s.

...................................... . ....................... 
......... ...................................... 
................................................... 

.....

Ing. Milan Hruša, 
ředitel rozvoje a investic 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
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F115a_Změnový lisí

Jn á v r h Z M Ě N Y číslo  : 01/2018

{Zhotovitel: Název, adresa j

I Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s. Datum: 03.07. 2018

Název akce: TP 010 028 Hrob, Duchcovská, č.p. 205 -  č.p. 221 - rekonstrukce vodovodu |

Způsob poštou E-mailem- Faxem: osobně
odeslání/ 
předání/datum:
Odkazy na specifikaci: 

na výkresy:

na rozpočtové podklady: 
na jinou část smlouvy:

Rozpočet s výkazem výměr

Popis a zdůvodnění změny:
Změna technologie provedených prací - z  důvodu nepředvídané skladby sítí je výkopová technologie náročná. Byla 
zvolena bez výkopová technologie -  burstliningem.

Změna litinového potrubí LTH DN 100 za potrubí HD -  P E  RC  SLM  d 110 x 6,6mtm.

Důvod záměr chyba v chyba vyšší jiné okolnosti
vícepráce/méně objednatele projektové zhotovitele moc
práce dokumentaci X

Počet připojených listu výkresů změny: 0
Ocenění změny:
Méněpráce - 1 850 129,08 Kč + DPH
Vícepráce_____1 051 494,10 Kč + DPH
celkem - 798 644,98 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla 
Cena dle SO D  2 797 686,45 Kč bez DPH 
Dodatek č.1 - 798 644,98 Kč bez DPH
Nová cena díla 1 999 041,47 Kč bez DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla 
(číslem/slovy):

kalendářních dnu

Navrhovanou změnou dojde k navýšeni / ponížení rozpočtu o částku: - 798 644,98 Kč bez 
DPH.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 051 494,10 Kč bez DPH, tj. 37,58 %  
nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 1 850 129,08 Kč bez DPH, tj. 66,13 %  
nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 28
Zástupce zhotovitele:
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené 
údaje jsou pravdivé. q  , p ..........................
. . . . ................___________ _______________ Podpis ..Z./.Tr/......... ...............

. . .



!PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Stanovisko projektanta (AD):
Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi 
k přijeli / zamítnut! změny.................. . . . .

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:
TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
, . ,, . ,, ,, x,.............................................................................
k přijeti / zamítnuti změny.................................

.......................................................... 
.. ..................................... .................................

Zástupce objednatele:
Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem 
této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti 
§ 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci 
víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 
6 ZZVZ rovněž.

..................... 
.....................

Podpis .................Datum
Podpis ............ . Datum

Toto Přijetí změny (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné 
k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení 
změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, 
dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. 
V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku 
SoD oběma smluvními stranami.


