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DODATEK č. 1,

SD/OMM-0314/2016-D01

ke smlouvě o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve
znění pozdějších předpisů na dodávku stavby:

Sousoší Panny Marie – restaurování spodní partie

Číslo smlouvy:
objednatele: SD/OMM-0314/2016
zhotovitele:

(dále jen „smlouva“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Jaroměř
Se sídlem: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
Zastoupený: Ing. Jiří Klepsa, starostou
Telefon: 491 847 111
IČO: 00272728
DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení: Komerční banka Jaroměř
Číslo účtu: 9005-820551/0100

Zhotovitel: Tomáš Vondruška
Se sídlem:
Telefon:
IČO: 11015331
DIČ: CZ5708101344
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Hradec Králové
Číslo účtu:

II.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 25. 8. 2016 smlouvu o dílo č. SD/OMM-0314/2016.
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III. PŘEDMĚT DODATKU 

1. Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1, SD/OMM-0314/2016-D01 dohodly na následující změně 
smlouvy: 

Tímto dodatkem se mění článek IV. Termín plnění, odstavec 1 následovně:  

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v bodě III. 2. v časovém období daném:  

Termínem zahájení stavebních prací:    červenec 2016 

Termínem dokončení díla (dokončení stavebních prací):  21. listopadu 2016      

Termín vyklizení staveniště zhotovitelem:    do 3 dnů od ukončení díla                                                

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. SD/OMM-0314/2016 zůstávají beze změny. 

2. Dodatek č. 1, SD/OMM-0314/2016-D01 vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou 
smluvních stran. 

3. Dodatek č. 1, SD/OMM-0314/2016-D01 je vyhotoven ve třech výtiscích, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech dodatků prostřednictvím registru smluv ve 
smyslu § 2 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění v registru 
smluv provede výhradně objednatel. 

5. Tento dodatek č. 1, SD/OMM-0314/2016-D01 byl schválen Radou města pod číslem usnesení 
1340-37-2016-OMM-RM dne 18. 10. 2016 nadpoloviční většinou hlasů.  

 

 

V Hradci Králové, dne 1.11.2016                  V Jaroměři, dne 26.10.2016   

Zhotovitel:       Objednatel: 

 

 

 

……………………………………..   …………………………………….. 

Tomáš Vondruška     Ing. Jiří Klepsa, starosta  


