Dodatek ¢. 2

ke smlouvé o poskytnuti iicelové dotace z rozpoétu Libereckého kraje - kapitoly 917 07 -
Transfery, ¢. OLP/1806/2017

"Obnova objektu byvalé susarny chmele v Dubé - 1. etapa"

uzavieny mezi t€émito smluvnimi stranami:

Liberecky kraj

se sidlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80
1CO: 70891508

DIC: CZ70891508

zastoupeny XXXXXXXXXX, hejtmanem, na zakladé zmocnéni XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ¢lenkou
rady kraje povérenou fizenim resortu kultury, pamatkové péée a cestovniho ruchu

bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a.s.
&islo uétu: 19-7964250217/0100

dale jen "poskytovatel"

Mésto Duba
se sidlem: Masarykovo ndmésti 138, 471 41 Duba
IC: 00260479
osoba opravnéna podepsat dodatek: XXXXXXXXXXXXXXX, starostka
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.
&islo uctu: 0903265309/0800
evidence: ---==-=neenemnmn
dale jen "pifjemce"
takto:

Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany uzaviely dne 27. ervence 2017 smlouvu o poskytnuti Gc¢elové dotace
zrozpottu Libereckého kraje - kapitoly 91707 - Transfery - €. OLP/1806/2017, jejimz
predmétem je poskytnuti u€elové investi¢ni dotace na projekt s ndzvem "Obnova objektu
byvalé susarny chmele v Dubé - I. etapa" (déle jen ,,smlouva‘).

2. Divodem pro uzavieni tohoto dodatku je zména ukondeni terminu realizace projektu.
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Clanek L.
Predmét dodatku

1. Smluvni strany se z vySe uvedeného diivodu dohodly na téchto zménach smlouvy.
2. Cléanek I1I. odst. 4 smlouvy ve zné&ni:

"Termin zahajeni realizace projektu je 31. 3. 2017 a termin ukond&eni realizace projektu je
nejpozdéji 15. 7. 2018."

se rusi a nahrazuje timto novym znénim:

"Termin zah4jeni realizace projektu je 31. 3. 2017 a termin ukonceni realizace projektu je
nejpozdéji 15. 9. 2018."

3. Clanek III. odst. 6 smlouvy ve znéni:

»Projekt musi byt vyactovan do 50 kalendainich dni po ukonleni realizace, nejpozdgji
do 3.9. 2018. Pokud piijemce realizoval projekt pfed nabytim dé&innosti této smlouvy,
musi provést vyultovani nejpozde€ji do 50 kalendainich dnd od nabyti G¢innosti této
smlouvy. Projekt musi byt vyactovan formou zav€recného vyuétovani na pFisluiném
formulafi uvedeném v piiloze ¢. 1 a 2 této smlouvy, ktery musi byt v terminu pro
vyuctovani ptedloZen odboru kultury, pamditkové pée a cestovniho terminu pro
vyuctovani pfedloZen odboru kultury, pamatkové péce a cestovniho ruchu Krajského ufadu
Libereckého kraje. Zéavéretné vyuctovani neni vyZzadovano v piipadg, Ze projekt nebyl
realizovan a veSkeré poskytnuté prostfedky byly pifjemcem vraceny zpét na et
poskytovatele, ve Ihtit€ dle €. III. odst. 10, event., kdy pfijemci nebyly finanéni prosttedky
zaslany a to ani z ¢asti.”

se rudi a nahrazuje timto novym znénim;

"Projekt musi byt vyuctovan do 50 kalenddfnich dni po ukonleni realizace, nejpozdé&ji
do 2. 11. 2018. Pokud piijemce realizoval projekt pfed nabytim u¢innosti této smlouvy,
musi provést vyuctovani nejpozdéji do 50 kalendafnich dnii od nabyti wU¢innosti této
smlouvy. Projekt musi byt vypCtovan formou zadvé€re¢ného vyultovani na pfislusném
formulaii uvedeném vpiiloze ¢. 1 a 2 této smlouvy, ktery musi byt v terminu
pro vyuctovani predloZn odboru kultury, pamétkové péée a cestovniho ruchu Krajského
ufadu Libereckého kraje. Zav€reéné vyhctovani neni vyzadovano v pfipad®, Ze projekt
nebyl realizovan a veSkeré poskytnuté prostfedky byly piijemcem vrdceny zpét na udet
poskytovatele, ve 1hité dle 1. III. odst. 10, event., kdy pifjemci nebyly finanéni prosttedky
zaslany a to ani z ¢asti."

Clanek 11.
Zavéreéna ustanoveni

1. Ostatni ustanoveni smlouvy timto dodatkem nedotcena zistavaji v platnosti.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve tfech stejnopisech, z nichZ dva obdrzi poskytovatel a jeden
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obdrzi piijemce.

. Pfijemce bere na védomi, Ze smlouvy s hodnotou pfedmétu prevysujici 50.000 K& bez
DPH v¢etné dohod, na zaklad€ kterych se tyto smlouvy méni, nahrazuji nebo rusi, zvefejni
poskytovatel v registru smluv zfizeném jako informaéni systém vefejné spravy na
zékladé zékona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Piijemce vyslovné souhlasi s tim, aby
tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv poskytovatelem zvefejnén. Pfijemce
prohlasuje, Ze skute¢nosti uvedené v tomto dodatku nepovazuje za obchodni tajemstvi a
udéluje svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalsich podminek.

. Tento dodatek nabyva Ucinnosti podpisem posledni smluvni strany. V pfipadé, Ze bude
zvefejnén poskytovatelem v registru smluv, nabyva vsak ucinnosti nejdfive timto dnem, a
to i v pfipadé, Ze bude v registru smluv zvefejnén protistranou nebo tfeti osobou pred timto
dnem.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze souhlasi stextem tohoto dodatku. Tento dodatek byl
schvalen usnesenim Zastupitelstva Libereckého kraje &. 248/18/ZK ze dne 26. 6. 2018.

6. Piijemce prohlaSuje, Ze dodatek byl schvalen pfisluSnym orgédnem obce na zakladd
zakona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni ziizeni).

V Liberci dne V Dubé dne

..................................................................



