
                                                                                                    č. j. NPÚ-331/40921/2018

Smlouva o dílo
č: 9/331/2018 
I.

Účastníci smlouvy
1) Objednatel:
Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Ing. Danielem Šnejdem, ředitelem územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 

Senovážné nám.230/6
370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:
Ing. Daniel Šnejd DiS, ředitel 

2) Zhotovitel: 
AQUARES, spol. s r.o.
Pístinská 145, 378 02 Stráž nad Nežárkou

IČ: 60069929 DIČ: CZ60069929
Zastoupená: Mgr. Rudolfem Kalkusem, jednatelem

Doručovací adresa:
AQUARES, spol. s r.o.
Pístinská 145

378 02 Stráž nad Nežárkou

 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních a technických:    Mgr. Rudolf Kalkus, Zdeněk Kutiš, jednatelé

 e-mail: kalkus.aquares@post.cz, aquares@aquares.cz
1.1
Zhotovitel je právnickou osobou zřízenou podle českého práva, je zapsaný u živnostenského úřadu v OR ved. Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 3535.
 
1.2
Objednatel je právnickou osobou, státní příspěvkovou organizací zřízenou podle českého práva rozhodnutím Ministerstva kultury ČR pod č. j. 11617/2002.
 

Objednatel na základě zřizovací listiny je příslušný hospodařit s nemovitým majetkem státu: 

 
Budova NPÚ č.p. 6 na Senovážném nám. v Českých Budějovicích
Nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, katastrální území České Budějovice, stavební parcela č. 385
1.3
Uvedení účastníci smluvního vztahu uzavírají tímto v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

 
smlouvu o dílo.

II. 

Předmět smlouvy – určení díla:

2.1 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpeční a vlastní odpovědnost dílo: 
„Oprava střechy východního traktu I. nádvoří sídla NPÚ ÚOP Č.Budějovice, Senovážné nám. 230/6, České Budějovice III. etapa“

Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 11.5.2018 podaná pro veřejnou zakázku s názvem “NPÚ ÚOP České Budějovice, Senovážné nám. 230/6 – oprava střechy východního traktu I.nádvoří – III.etapa“  zadávanou prostřednictvím Národního elektronického nástroje, č. id. N006/18/V00005579 dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2.2 
Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou. 
 
2.3 
Předmět díla je blíže specifikován těmito dokumenty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
1. 
zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky
2. projektová dokumentace s názvem Budova ÚOP Č.Budějovice Senovážné nám. Čp 230/6 – oprava střešního pláště III.etapa  
3. oceněný výkaz výměr 
Objednatel i zhotovitel prohlašují, že jsou s těmito dokumenty obeznámeni. 

2.4 
Předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek obsažených v zadávací dokumentaci, jejím případném doplnění nebo výkazu výměr. 

2.5
Předmětem díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům státní správy, jako např. součinnost potřebná k vydání kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na kolaudačním řízení. 

2.6
Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky vyplývající z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
2.7  
Provedené dodávky a práce budou v souladu se všemi předpisy, které se na toto dílo vztahují. Dílo bude předáno způsobilé  sloužit svému účelu, kompletně hotové bez vad a nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných obvyklou obchodní praxí zavedených dokladů. 
III.

Provedení díla - lhůty plnění:

3.1
Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:

 

A/ zahájení prací: 1. června 2018
 
 

B/ dokončení a předání předmětu díla: 30. listopadu  2018
3.2 Zhotovitel je dílo nebo jeho části oprávněn provést před termíny, sjednanými v odst. 3.1 tohoto článku. 
3.3.
Smluvní strany se dohodly, že pokud vyšší moc neumožní splnění termínu, uvedeného v odstavci 3.1 pod bodem B této smlouvy, sjednají si přiměřené prodloužení uvedené lhůty. Smluvní strany si dále sjednávají, že se dohodnou na prodloužení termínu uvedeného v odstavci 3.1 pod bodem B této smlouvy, jestliže objednatel nebo osoby k tomu oprávněné vydají pokyn k přerušení provádění díla, to neplatí v případě, kdy k přerušení díla došlo v důsledku nesprávného provádění díla zhotovitelem.
 
3.4 
Před zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně místo plnění díla (dále jen „staveniště“) zhotoviteli, o čemž bude pořízen „Zápis o předání staveniště“. Termín předání staveniště je nejpozději v den zahájení stavby.

Ve vztahu k povinnosti předat místo plnění díla platí dále toto:
1. Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele: 

a. bude předáno celé a prosté práv a nároků třetích osob, 

b. budou určeny napojovací body elektrické energie a vody včetně způsobu vyúčtování spotřeby,

2. Místo plnění je považováno za předané po splnění všech podmínek, uvedených pod písmeny a) až b) bodu č. 1. tohoto článku.

3. Užívání pozemků zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo zřídit na svůj náklad na pozemcích veškerá zařízení nezbytná pro provedení díla.

4. Jiní zhotovitelé objednatele smějí vstupovat na pozemky a provádět práce na nepředaném díle výhradně jen po souhlasu zhotovitele a v souladu s platnými právními předpisy.
5. V hranicích pozemků zodpovídá zhotovitel za bezpečnost a ochranu zdraví (BOZP) a požární ochranu (PO) svých pracovníků, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po staveništi. Nezodpovídá však za BOZP a PO eventuálních jiných zhotovitelů objednatele.

6. Zhotovitel vyklidí pozemky do sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.
7.   Způsob zabezpečení zařízení staveniště bude součástí Protokolu o předání stavby.
IV.
Poddodávky
4.1 
Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke zhotovení díla poddodavatele. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, na jehož základě byla podepsána tato smlouva, je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje takový souhlas bez vážného důvodu neodepřít v případě, že zhotovitel objednateli předloží doklady prokazující kvalifikaci nového poddodavatele ve stejném nebo vyšším rozsahu, jako byla kvalifikace požadovaná v zadávací dokumentaci. 
 

4.2
Mezi účastníky je nesporné, že objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření najímat na zhotovení díla jakékoliv osoby jménem objednatele. Každá taková osoba zaměstnávaná nebo jinak smluvně zapojená do procesu zhotovení díla bude placena zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zdržet zaměstnávání osob – cizích státních příslušníků bez pracovního povolení nebo jiných zákonem požadovaných předpokladů. 

4.3  Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu smlouvy předložit objednateli písemný seznam s případnými poddodavateli (ať právnickými či fyzickými osobami) a rozsahem poddodávek zejména z důvodu zajištění koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů. Neoznámení poddodavatelů ze strany zhotovitele stavby je penalizováno sankcí ve výši 10 000,- Kč, dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré další sankce (pokuty ve správním řízení) a škody, které by byl objednatel z tohoto důvodu nucen uhradit v důsledku porušení zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, vyžadují-li to povinnosti a podmínky stanovené tímto zákonem. Objednatel určí potřebný počet koordinátorů BOZP. Zhotovitel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost objednatelem určenému koordinátorovi BOZP na staveništi po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby.  Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.

V.

Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody na ní
5.1
Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu svědčí objednateli. Bez ohledu na výhradu vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci zhotovitel. Toto nebezpečí nese zhotovitel počínaje dnem převzetí staveniště do dne předání díla objednateli. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní (ať už škodu způsobí sám nebo ji způsobí osoby, které ke zhotovení díla použije) objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů.
5.2 
Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě.  
5.3 Dojde-li v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy ke vzniku škody na majetku (rozumí se bez ohledu na míru zavinění zhotovitele, stejně jako v případě jeho nečinnosti či opomenutí), k němuž objednateli přísluší právo hospodaření, je zhotovitel povinen tyto škody na vlastní náklad odstranit, a to uvedením do původního stavu. Pouze v případě, kdy odstranění takto vzniklých škod uvedením do původního stavu nebude objektivně možné, nahradí zhotovitel objednateli vzniklou škodu v penězích.

5.4 Pravidlo dle předchozího odstavce tohoto článku platí i v případě, že ke vzniku škody dojde v důsledku činnosti osob, které budou zajišťovat poskytování sjednaných služeb pro zhotovitele.

5.5 

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu jakož i pojistit předmět díla do výše pojistného plnění nejméně 4 mil,- Kč. Zhotovitel se zavazuje seznámit objednatele s podmínkami uzavřené pojistné smlouvy (možno doložit kopií pojistné smlouvy), a to nejpozději do doby převzetí staveniště k zahájení stavby. Zhotovitel je povinen mít sjednané pojištění po celou dobu trvání smlouvy a záruky. Zhotovitel je povinen kdykoliv v průběhu provádění díla či trvání záruky předložit objednateli na jeho vyzvání kopii pojistné smlouvy, ze které bude vyplývat splnění povinnosti zhotovitele dle věty první tohoto odstavce, a to vždy nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, ve kterém výzvu objednatele obdržel.
 VI. 

Cena díla 
6.1 
Na základě nabídky zhotovitele v zadávacím řízení účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu předmětu smlouvy a činí částku v českých korunách:
1. Cena za dílo 2.654.300,- Kč bez DPH; DPH 557.403,- Kč; cena i s DPH 3.211.703,-Kč 
(slovy: dva miliony šest set padesát čtyři tisíce tři sta korun českých bez DPH))

V souladu s § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, uplatňuje objednatel režim přenesení daňové povinnosti.
Cena za dílo stanovená v  tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy. V ceně jsou dále zahrnuty i veškeré další případné nutné náklady na provedení díla.

6.2 K ceně bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění.

6.3 Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
6.4 Pokud dojde při realizaci díla k jakýmkoliv doplňkům nebo rozšíření rozsahu předmětu díla na základě požadavku objednatele nebo na základě dohody s ním, bude toto předmětem písemného dodatku ke smlouvě. Jakékoliv vícepráce budou zadány v souladu s příslušným ustanovením zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Teprve poté má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu.

  


Změna ceny díla bude provedena pouze v případě zadání změny díla oproti jeho specifikaci, popsané v čl. II. této smlouvy,

6.5 
Změny díla (vícepráce, méněpráce) budou oceňovány takto:
a) s využitím cen měrných jednotek uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, položkovém rozpočtu), 
b) pokud oceněný VV této smlouvy neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude pro ocenění použita jednotková cena dle ceníků ÚRS, snížená o 15%,
c) pokud ceníky (cenové soustavy) neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude zhotovitelem navržena jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění díla,

d) změny těch částí díla, na které zhotovitel sjednal poddodavatele, budou oceněny na základě nabídky těchto poddodavatelů, ve výši obvyklé v době provádění díla.

VII.

Platební podmínky
7.1 
Účastníci se dohodli, že cena díla bude uhrazena formou dílčích faktur zhotovitele. Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz provedených prací, podepsaný oprávněným zástupcem objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení příslušné faktury. 


Zhotovitel předloží výkaz prací objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla podmínka jeho vystavení splněna. Zástupce objednatele je povinen se k němu vyjádřit (potvrdit ho, nebo uvést písemně důvody odmítnutí) v termínu do pěti pracovních dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí této lhůty se má za to, že zjišťovací protokol byl vystaven oprávněně a zhotovitel má právo na vystavení příslušné dílčí faktury a její úhradu. 

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo ke sporu.  

7.2 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
7.3 Daňový doklad – fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit na základě výkazu provedených prací, který bude podepsán oprávněným zástupcem objednatele. 
Splatnost faktury je min. 30 dní ode dne doručení faktury objednateli.

Jako odběratel bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně: 

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 

IČO 75032333, DIČ CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Jako konečný příjemce bude na faktuře uveden, a to zvlášť a doslovně:

Národní památkový ústav
        Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, 

        Senovážné nám. 6

        370 21 České Budějovice 

        Tato adresa je zároveň adresou doručovací. 
7.4 Nárok na zaplacení ceny díla či na sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a ve vztahu ke smluvním pokutám ani objednatel oprávněn postoupit třetí osobě s tím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě účastníků. 

7.5 Objednatel si vyhrazuje právo na zádržné (tzv. pozastávku) ve výši 10% z konečné ceny díla bez DPH, které bude objednatelem zadrženo po dobu do odstranění všech závad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla jako jistina zaručující splnění odstranění vad a nedodělků zhotovitelem. Toto zádržné má objednatel právo použít na odstranění těch vad a nedodělků, k jejichž odstranění ani na základě opakované výzvy objednatele zhotovitel nepřistoupí nebo na úhradu smluvních pokut účtovaných na základě porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. Zádržné vyplatí objednatel zhotoviteli do 15 dnů ode dne, kdy bylo protokolárně stvrzeno podpisem obou smluvních stran, že zhotovitel odstranil veškeré vady díla nebo vyklidil staveniště/dle toho, která podmínka bude splněna jako poslední.
7.6 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle §106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a není veden v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž oznámením se rozumí den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé z těchto povinností je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel provedl zajišťovací úhradu DPH přímo na účet příslušného finančního úřadu, jestliže zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců DPH.
7.7 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů, jinak je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
VIII. 
Záruky a odpovědnost za vady a za škodu
8.1 
Zhotovitel ručí za úplné, kvalitní provedení a funkci předmětu díla v rozsahu a parametrech stanovených existujícími předpisy a sjednanými standardy bez ohledu na jejich formální platnost (a to i doporučenými). 
8.2 Zhotovitel je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek.
8.3 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při realizaci díla nebo v souvislosti s ní objednateli nebo třetím osobám podle obecně platných předpisů. Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření k zamezení vzniku škod či k její případné náhradě. 
8.4 Záruční doba díla činí 60 měsíců a začíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla (tj. díla bez vad a nedodělků). V případě, že bude objednatel reklamovat vady zjištěné v záruční době, nastoupí zhotovitel k jejich odstranění nejpozději do 3 pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. Zhotovitel se zavazuje odstranit závady vzniklé v záruční době vždy nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení oznámení o reklamované vadě objednatelem, nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak z důvodu zachování určitého technologického postupu.  
8.5 Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.

8.6 Záruka se nevztahuje na běžné škody nebo poškození, které vznikly z následujících důvodů: 

a. neodborné zásahy zejména jakékoliv úpravy provedené v průběhu záruční doby třetí osobou bez vědomí zhotovitele, 

b. hrubé zacházení, nedodržení provozních podmínek nebo návodu k používání,

c. užíváním předmětu díla v rozporu s jeho určením.
IX. 

Zhotovení díla, předání a převzetí díla

9.1 
Zhotovitel se zavazuje ve sjednané době řádně zhotovit dílo bez vad a nedodělků. 

 
9.2 
Zhotovitel je povinen udržovat na pozemcích pořádek, zajistit odpovídajícím způsobem ekologickou likvidaci odpadu a zajistit, aby pozemky, na kterých je činnost prováděna, nebyly kontaminovány závadnými látkami. Zařízení staveniště, energie potřebná k provádění díla, jakož i všechny další náklady spojené s jeho zhotovením budou zajištěny na náklad zhotovitele. 

 
9.3
Zhotovitel se při provádění díla zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky, neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi exhalacemi nad míru nezbytně nutnou k provedení díla. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a okolí stavby. 
 

9.4  
Zhotovitel zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob, které budou garantovat dodržování technologických postupů. Odbornou úroveň díla zajistí odpovědnou a autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění. Zhotovitel dále odpovídá za to, že odborné práce nebo činnosti, na které sám nemá živnostenská oprávnění, nebo nejsou zapsány v obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně poddodavateli s odpovídající odbornou způsobilostí.
9.5 
Zhotovitel  se zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho zástupci pravidelné prohlídky a kontrolu průběhu provádění díla. K takové prohlídce vyzve objednatele v dostatečném předstihu vždy, kdy bude docházet k zakrytí částí díla. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti informovat objednatele o zakrývání částí díla, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí na náklady zhotovitele. V případě zakrývání části díla je zhotovitel vždy povinen tyto práce zadokumentovat fotografiemi. V případě, že objednatel má za to, že činnost zhotovitele je v rozporu s projektovou dokumentací, příslušnými normami, předpisy a touto smlouvou, upozorní na to písemně zhotovitele neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistil nebo mohl zjistit, nejpozději pak do sedmi kalendářních dnů. Jinak se má za to, že se způsobem provádění díla souhlasí.

9.6 Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

9.7 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis – Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků v případě, že je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění do 3 dnů, pokud nebude jednotlivě dohodnuta lhůta delší. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit smluvní pokutu dle čl. XIII. odst. 13.2 této smlouvy.
9.8 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Jestliže odmítne převzetí díla, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

9.9 Objednatel a zhotovitel se zavazují vzájemně se podporovat v plnění smluvních povinností a při provádění díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel si v průběhu realizace díla a po jeho dokončení vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci díla. Objednatel souhlasí s tím, že zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné prezentace svých referencí.
9.10 Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně, po předání dokladů uvedených v Protokolu o předání díla a po vyklizení místa plnění a oboustranným podpisem Protokolu o předání díla.
9.11 Poštovní korespondence (listinná a elektronická) mezi smluvními stranami je zasílána na adresy, uvedené v čl. I. této smlouvy, není–li odesílateli sdělena adresa jiná. Nelze-li zásilku doporučenou doručit pro překážku na straně adresáta, má se pro účely této smlouvy za to, že zásilka byla doručena do 5 dnů po jejím podání k poštovní přepravě. Právní účinky spojené s doručením zásilky tak nastanou bez ohledu na to, že se adresát o obsahu zásilky nedověděl.
9.12 Zhotovitel se zavazuje v průběhu realizace, po předchozí dohodě a písemné výzvě od objednatele, pořizovat fotodokumentaci a videodokumentaci průběhu díla, kterou předá objednateli při předání díla – mimo případy průběžné fotodokumentace. Zhotovitel v takovém případě zajistí a předá následující:

a. průběžné fotodokumentace postupu provádění stavby, kterou zhotovitel předá objednateli na (CD nebo CD ROM) vždy do 10 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí, v němž bylo dílo prováděno;

b. zhotovení průběžné videodokumentace postupu provádění stavby (v souladu s harmonogramem prací), minimálně v rozsahu obrazového formátu HDV 1 080i (HD plné je 1820i), popřípadě ve vyšším rozlišení, v minimální stopáži 30minut. Obrazový a zvukový materiál musí odpovídat parametrům pro TV vysílání, kterou zhotovitel předá objednateli na nosiči – kazetě DV CAM ve formátu HDV, při předání díla. Kromě technických parametrů musí audiovizuální materiál naplňovat i umělecké kvality TV dokumentu, dále musí materiál splňovat parametr možného využití pro webovou prezentaci projektu. Součástí předmětu díla je i poskytnutí oprávnění výkonu práva autora videodokumentaci užít objednatelem (dále také jako „licence“).

Zhotovitel poskytuje touto smlouvou objednateli licenci ke všem autorským dílům vzniklým v průběhu provádění díla, zejména pak k fotodokumentaci a videodokumentaci postupu provádění díla tak, jak specifikováno v čl. II a v odst. 9.12 této smlouvy. V případě zhotovení části autorského díla třetí osobou je zhotovitel povinen zajistit pro objednatele licenci ke všem autorským dílům takto vzniklým, a to ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel poskytuje objednateli licenci dle tohoto článku smlouvy. Licence je poskytována jako výhradní, ke všem známým způsobům užití bez územního omezení, na dobu trvání autorských práv k dílu, bez množstevního omezení. Objednatel není povinen uvedená práva využít. Objednatel je oprávněn poskytovat práva získaná touto smlouvou (udělovat sublicence) zcela nebo zčásti třetím osobám, a to i opakovaně. Oprávnění výkonu těchto práv platí pro třetí osoby ve stejném rozsahu jako pro objednatele. Objednatel je oprávněn spojit dílo s jiným dílem, jakož i zařadit jej do díla souborného či jej jinak měnit, nebude-li touto změnou snížena hodnota díla. Zhotovitel není oprávněn užít nebo poskytnout třetí osobě autorské dílo ani jeho část bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Objednatel i zhotovitel shodně konstatují a podpisem této smlouvy stvrzují, že odměna za poskytnutí licence dle tohoto článku smlouvy je zahrnuta v ceně díla tak, jak je sjednána v čl. VI této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn po dobu trvání licence sám autorské dílo užít. V případě, že zhotovitel neposkytne objednateli fotodokumentaci a videodokumentaci díla v kvalitě a termínech daných touto smlouvou, zavazuje se zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
X.

Stavební deník
10.1
Smluvní strany si k vedení stavebního deníku sjednaly, že do něj budou osobami oprávněnými jednat v technických věcech zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění díla, tj. veškeré technické otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla.
10.2
Termíny kontrolních dnů nebo výzvy k prohlídkám budou objednatelem nebo zhotovitelem vzájemně sděleny nejméně 7 dnů předem elektronickou poštou nebo faxem. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do stavebního deníku. Stavební deník povede pan Mgr. Rudolf Kalkus. V  případě určení jiné osoby, bude toto objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 16.00. V této době je zhotovitel povinen zajistit objednateli možnost kdykoliv do něj nahlédnout a činit do něj záznamy.
 
10.3
Denní záznamy budou pověřenou osobou zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či skutečnosti, kterých se záznam týká, staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná činnost. V takovém případě se toto ve stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.

 
10.4 
Oprávněným zástupcem zhotovitele je pan Mgr. Rudolf Kalkus. Je oprávněn zastupovat zhotovitele v tomto rozsahu:
· řídí a zodpovídá za realizaci díla,

· vystavuje podklady pro vystavení faktur a zálohových listů,

· provádí předávání dílčích prací a dokončeného díla objednateli,

· projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek,

· projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávaného materiálu,

· vede stavební deník,

· zastupuje zhotovitele při všech jednáních stran předmětu smlouvy.

 

10.5
Oprávněným zástupcem objednatele jsou Ing. Daniel Šnejd, ředitel a Ing. Eva Dupkaničová, vedoucí provozně-ekonomického oddělení.
 


Pokud nebude plnou mocí vymezeno jinak, je zástupce oprávněn zastupovat objednatele v tomto rozsahu:

· provádí kontrolu provádění díla ve vztahu k projektové dokumentaci, závaznému stanovisku, oceněnému výkazu výměr, smlouvě o dílo, technickým normám a stavebnímu povolení,

· přebírá od zhotovitele dílčí práce nebo celé hotové dílo jako takové,
· kontroluje stavební deník a provádí v něm příslušné zápisy,

· odsouhlasuje podklady (zjišťovací protokoly) pro faktury a zálohové listy zhotovitele,

· zastupuje objednatele při všech technických jednáních stran předmětu smlouvy.

XI.
Práva a povinnosti zhotovitele
11.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s platnými právními předpisy, s potřebnou odbornou péčí, na své nebezpečí a ve sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného ukončení a předání objednateli.
11.2 Práce na objektu podléhají zákonu č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcí vyhlášky č. 66/1988 Sb. Zhotovitel svojí činností nesmí poškodit ani ohrozit kulturní památku. Zhotovitel se zavazuje dodržovat podmínky závazného stanoviska orgánu státní památkové péče. Zhotovitel dále bude dbát pokynů oprávněného zástupce objednatele nebo jiné jím pověřené osoby (dle čl. X. odst. 10.5 této smlouvy), který zabezpečuje odborný dohled nad prováděním obnovy  kulturní památky. Nedodržení povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel má právo od smlouvy odstoupit.
11.3 Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklad veškeré vybavení a další věci nezbytné k řádnému dodáni plnění dle čl. II. této smlouvy.

11.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy, zejména své identifikace a ceny.
11.5 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
11.6 Zhotovitel se zavazuje při zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů objednatele, nedodržení se považuje za podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Při provádění díla na základě průběžných pokynů objednatele postupuje zhotovitel s odbornou péčí a samostatně.

11.7 Zhotovitel je povinen před prováděním díla zjistit překážky a v průběhu provádění díla i skryté překážky bránící jeho řádnému dokončení, bez zbytečného odkladu je oznámit objednateli a navrhnout mu změnu způsobu provádění díla. Do doby dosažení dohody o změně je oprávněn provádění díla přerušit. 

11.8 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu objednatelem. Stejnou povinnost má zhotovitel i tehdy, požaduje-li objednatel, aby dílo bylo provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné.

11.9 Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě. O převzetí díla bude vyhotoven písemný předávací protokol, který bude podepsán zástupci obou smluvních stran. 

11.10 Zhotovitel před zahájením prací předá objednateli seznam pracovníků, kteří budou dílo provádět. Tento seznam bude zhotovitel průběžně aktualizovat. Zajistí, aby se jeho pracovníci pohybovali pouze v prostorách určených objednatelem. Současně zajistí, aby k provádění díla byly využívány pouze osoby (trestně) bezúhonné, legálně pobývající na území ČR.
11.11 Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady o materiálu použitém pro zhotovení díla.

11.12 Zhotovitel odpovídá za dodržování platných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) u sebe a svých pracovníků.

11.14 Zhotovitel je povinen předat řádně dokončené dílo v termínu uvedeném v této smlouvě nebo jejich dodatcích, a to dle podmínek sjednaných v čl. IX této smlouvy.
11.15  Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech    

           skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
XII. 
Práva a povinnosti objednatele
12.1 Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro řádné provedení díla, zejména umožnit vstup do objektu.
12.2 V souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem o registru smluv si objednatel vyhrazuje právo zveřejnit obsah této smlouvy včetně případných dodatků k této smlouvě.

12.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli při provádění díla potřebnou součinnost, zejména na základě požadavků zhotovitele vydat či učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat souhlasy či pokyny k provádění díla, pokud si je zhotovitel vyžádá.
12.4 Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se zhotovitel zavazuje poskytnout 
objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby 
zhotovitel odstranil vady takto vzniklé či zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li 
tak zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

12.5 Objednatel se zavazuje ve lhůtě sjednané pro provedení díla řádně dokončené dílo převzít a ve sjednané 
výši a sjednaným způsobem zaplatit cenu za dílo.

12.6 Objednatel se zavazuje předat před započetím díla zhotoviteli prostory nutné pro provedení díla.

12.7 Zhotovitel souhlasí s tím a podpisem této smlouvy stvrzuje, že objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit začátek provádění díla, případně je oprávněn termíny realizace díla prodloužit, a to s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku finančních prostředků zmenšit rozsah díla nebo provádění díla přerušit nebo zcela ukončit před dokončením díla a od smlouvy odstoupit, v takovém případě je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečné práce a dodaný materiál. V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá zhotovitel žádné právo finančního postihu vůči objednateli z důvodu posunutí, zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla.

XIII. 

Smluvní pokuty
13.1 
Za prodlení v termínu dokončení díla dle čl. III. odst. 3. 1. písmeno B této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení. Dílo se vždy považuje za dokončené převzetím objednatelem  a podpisem Protokolu o předání díla. 
13.2 
Při prodlení s odstraněním vad v dohodnutém termínu dle této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení počínaje dnem, na který bylo odstranění vady dohodnuto až do doby úplného odstranění vady.  
13.3
Za porušení povinností uvedených v čl. IX. odst. 9. 3 této smlouvy bude zhotovitelem zaplacena smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý den prokazatelného porušení povinností. 

 
13.4 
Za porušení povinnosti řádného vedení stavebního deníku dle čl. X odst. 10. 3 této smlouvy bude zhotovitelem zaplacena smluvní pokuta 1.000,- Kč za každý den prokazatelného porušení povinností. 

13.5  
Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. XI. odst. 11.15 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na náhradu škody způsobené porušením této povinnosti.

13.6 
Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 ti dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně doporučeným dopisem. Strany ve vztahu  k náhradě škody vzniklé porušením smluvní povinnosti platí, že právo na její náhradu není zaplacením smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

 


13.7 
Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestli-že se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu smlouvy a které nebylo možné předvídat a jakkoliv jejich vliv na plnění předmětu smlouvy odvrátit.
XIV. 

Odstoupení od smlouvy
14.1 
Odstoupení  od smlouvy je možné za podmínek stanovených zákonem či touto smlouvou. Odstoupení od smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího k odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které má objednatel právo od smlouvy odstoupit, se vždy považuje:  

a) 
prodlení se zahájením provádění díla a s prováděním díla o dobu delší než 30 dní,

b) 
přerušení prací na dobu delší 10 dní, pokud jeho důvodem není vyšší moc, o čemž smluvní strany pořídí ve stavebním deníku příslušný zápis, neplatí v případě, kdy dojde k přerušení na základě pokynu objednatele a toto přerušení není způsobeno nesprávným prováděním díla zhotovitelem,

c)
zjištění závažných technologických nedostatků či chyb významně snižující kvalitu nebo hodnotu díla, 

d)
porušení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů,
jakož i jiná závažná porušení smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být zhotovení díla co do termínů i kvality zásadně ohroženo.
14.2 
Zhotovitel má právo od smlouvy odstoupit:
a)
v případě porušení povinností objednatele stanovených v čl. VII. této smlouvy, trvající déle jak 60 
kalendářních dnů,

b)
v případě, že překážky na straně objednatele mu dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.

 
Objednatel je v takovém případě povinen zaplatit zhotoviteli všechny jím vynaložené náklady, včetně případných nákladů spojených s ukončením smlouvy. V případě, že již zaplacené splátky nepokryjí tyto náklady, je objednatel povinen tyto náklady zhotoviteli zaplatit do 15 - ti dnů ode dne jejich vyúčtování. 

XV.

Ustanovení přechodná a závěrečná
15.1
Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami a a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., se zavazuje objednatel.

15.2
Smluvní strany prohlašují, že pokud se kterékoli ustanovení této smlouvy nebo s ní související ujednání či jakákoli její část ukáží být neplatnými či se neplatnými stanou, neovlivní tato skutečnost platnost smlouvy jako takové. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatné ustanovení ustanovením platným, které se svým ekonomickým účelem pokud možno nejvíce podobá neplatnému ustanovení. Obdobně se bude postupovat v případě ostatních zmíněných nedostatků smlouvy či souvisejících ujednání. 
15.3 
Smluvní strany jsou povinny uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací smlouvy včetně účetních dokladů po dobu 10 let od zániku závazků vyplývajících ze smlouvy, minimálně však do konce roku 2028.
15.4 
Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních o deseti stranách s platností originálu v českém jazyce, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.


Nedílnou součástí této smlouvy jsou dokumenty uvedené v čl. II odst. 2.3.
15.5 
Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně v písemné formě písemnými číslovanými dodatky.  Platnost a účinnost takových dodatků nastává, pokud se strany nedohodnou jinak, podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
15.6 
Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že tato byla uzavřena dle jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

 

Na důkaz tohoto prohlášení k ní připojují své podpisy.

 
V Českých Budějovicích dne      23.5.2018                              

 V Českých Budějovicích dne 23.5.2018
………………………………….
                                                                ………………………………….
                Objednatel 






          Zhotovitel


        Ing. Daniel Šnejd                                                                                                 Mgr. Rudolf Kalkus, jednatel
                    ředitel                                                                                                  
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