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DODATEK Č. 1  

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S00087/2018 
uzavřený dle ust. § 1746 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“), 

 

který uzavřely tyto smluvní strany:  

 

I. 
Smluvní strany 

1. Statutární město Ostrava, městský obvod Michálkovice 
 

se sídlem: Československé armády 325/106, 715 00 Ostrava-Michálkovice 
zastoupený: Ing. Martin Juroška, Ph.D., starosta městského obvodu Michálkovice 
IČ: 00845451, DIČ: CZ00845451 
bankovní spojení: xxxxxxxxxxx 
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
kontaktní osoba:  Ing. Martin Juroška, Ph.D., starosta městského obvodu Michálkovice 
                            tel.: xxxxxxxxxxx  e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  
 

(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 

2. ERUPTIVA s.r.o. 

 

se sídlem/místem podnikání: U Sportoviště 1165/8, 708 00 Ostrava-Poruba 
zastoupená statutárním orgánem: Ing. Lumírem Kovářem a Jaroslavem Jedinákem 
IČ: 04431201 DIČ:  CZ04431201 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddílu C vložce 64289 
bankovní spojení: xxxxxxxxxx 
číslo účtu.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
kontaktní osoba: Ing. Lumír Kovář 
                            tel.: xxxxxxxxxx 

e-mail: xxxxxxxxxxxx 

 
 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 
(společně dále také jen „smluvní strany“) 

II. 
Úvodní ustanovení 

1. Dne 11. června 2018 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je 
závazek provedení pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavby „Komunitní centrum 
v Ostravě-Michálkovicích“, registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_052/0002458.  
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III.  
Změnová ustanovení 

S ohledem na nesoulad skutečného stavu při realizaci díla oproti projektové dokumentaci 
a zpracovanému položkovému soupisu prací a dodávek se dle čl. III odst. 8 Smlouvy o dílo smluvní 
strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce. Rozsah změn je 
vyspecifikován v tomto článku vč. úpravy ceny díla a termínu dokončení stavebních prací.  

 

Tímto dodatkem se mění smlouva takto: 

1. V Příloze č. 1 – Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr, který je 
nedílnou součástí Smlouvy o dílo, se v díle: 61 ruší položka evidovaná pod pořadovým 
číslem: 15, číslo položky: 61173851R, název položky: Dveře vchodové š = 900 mm; h = 
1970 mm; otevíravé; počet křídel 1, částečné prosklení; povrchová úprava silnovrstvá lazura, 
v počtu 3 kusy. Jedná se o méněpráce v ceně ve výši 21 663,00 Kč bez DPH. 

2. V Příloze č. 1 – Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr, který je 
nedílnou součástí Smlouvy o dílo, se v díle: 61 ruší položka evidovaná pod pořadovým 
číslem: 16, číslo položky: 61173852R, název položky: Dveře vchodové š = 800 mm; h = 
1970 mm; otevíravé; počet křídel 1, částečné prosklení; povrchová úprava silnovrstvá lazura, v 
počtu 1 ks. Jedná se o méněpráce v ceně ve výši 7 221,00 Kč bez DPH. 

3. Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet (soupis stavebních prací) – výkaz výměr, který je 
nedílnou součástí Smlouvy o dílo, se v díle: 61 doplňuje o níže uvedené položky zpracované 
v Tabulce č. 1. Jedná se o vícepráce v celkové výši 112 210,00 Kč bez DPH. 

 

Díl: 61 Úpravy vnitřních povrchů 

P. č. 
Číslo 

položky 
Název položky MJ Množství 

Cena / 
MJ 

CELKEM 

2 611738561R 

Dveře vchodové š = 1100 mm, 
h = 2200 mm, plast, otevíravé, 
počet křídel 1, prosklení 
CONEX, bílá/bahenní dub, klika-
klika 

kus 2,000 23 350,00  46 700,00 

3 61173852R 

Dveře vchodové š = 1050 mm, 
h = 1800 mm, plast, otevíravé, 
počet křídel 1, plné, 
bílá/bahenní dub, klika-klika 

kus 1,000 19 700,00 19 700,00 

4 61173852R 

Dveře vchodové š = 1510 mm, 
h = 2580 mm, plast, otevíravé, 
počet křídel 2, 1 kř. 900 mm, 
prosklení CONEX; nadsvětlík fix, 
bílá/bahenní dub, klika-koule 

kus 1,000 46 210,00 46 210,00 

             Tabulka č. 1: Vícepráce  
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4.  V návaznosti na dohodnutý rozsah díla ze strany Objednatele i Zhotovitele a navýšení ceny díla 

o vícepráce se ruší čl. V. odst. 1 Smlouvy o dílo a nahrazuje textem: „Cena za provedené dílo 

specifikované v čl. III Smlouvy o dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 

Cena za dílo   

(v Kč) 
Základ daně / DPH 21 % Základ daně / DPH 15 % Celkem 

Cena bez DPH 6 044 315,00   6 044 315,00 

DPH 1 269 306,15  1 269 306,15 

Cena vč. DPH 7 313 621,15  7 313 621,15“ 

     Tabulka č. 2: Cena za dílo 

 

4.1 V tabulce č. 3 je provedena finanční rekapitulace méněprací a víceprací vycházející z čl. III odst. 

1–3 tohoto dodatku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Tabulka č. 3: Rekapitulace 

 

5.  V návaznosti na vznik významného objemu víceprací a na neočekávané překážky, které mají vliv 
na délku realizace díla, se dle čl. IV odst. 5 Smlouvy o dílo ruší  čl. IV. odst. 1 bod 3. a nahrazuje 
se textem: „Řádné předání a převzetí díla (stavby) jako celku, včetně dodávky zařízení 
(Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků nebránících jeho užívání) – dokončení 
stavebních prací proběhne nejpozději do 90 pracovních dnů. Za den řádného předání 
a převzetí díla (stavby) jako celku, respektive dokončení stavebních prací je považován den, 
kdy dojde k předání a převzetí díla (stavby) jako celku bez vad a nedodělků nebránících jeho 
užívání.“ 

IV. 
Závěrečná ujednání 

 
1.  Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.   

 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 
 

3. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po 
vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně. Autentičnost tohoto dodatku 
potvrzují svým podpisem.  

 Cena bez DPH Cena vč. DPH 

Dle Smlouvy o dílo 5 960 589,00  7 212 312,70 

Po odpočtu méněprací 5 931 705,00 7 177 363,05 

Rozdíl -28 884,00 -34 949,64 

Vícepráce 112 610,00 136 258,10 

Rozdíl 83 726,00 101 308,46 

Dodatek č. 1 SoD 6 044 315,00 7 313 621,15 
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4.  Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zveřejní v registru smluv 
Objednatel po podpisu obou smluvních stran. 
 

5. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu 
Michálkovice usnesením č. 1366/RMOb-Mich/1418/93 ze dne 23.07.2018. 
 
 
 
 

V Ostravě dne ........................                          V ……………….. dne ........................                         
 
 
 
Objednatel:                                                       Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
.................................................    .................................................  
    Ing. Martin Juroška, Ph.D.             Ing. Lumír Kovář 
               starosta       
 
 
 
        ……………………………………… 
                Jaroslav Jedinák       


