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Město Blovice
se sídlem: Masarykovo náměstí 143, 336 01 Blovice
IC: 00256455
zastupuje Jan Poduška, starosta města
dále Jen „Kupující4‘ na straněJedné

a

ARBO, spol. s r.o.
se sídlem: Hřbitovní 757, 339 01 Klatovy
IC: 40522172
DIČ: CZ40522172
Prodávající je plátcem DPH
bankovní spojení:
Spisová značka: Společnost zaspána dne II. 7. 1991 v obchodním rejstříku, vedená u Krajského
soudu v Plzni oddíl C vložka 588.
jejímž jménem jedná Ing. Václav Jarošík a Ing. Karel Koudelka jednatelé společnosti
dáleJen „Prodávaj(cí“ na straně druhé

uzavřely tento dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 23.04.2018, která se týká

„Pořízení sběrných nádob (kontejnerů) a doplňujícího zařízení pro
sher biologicky rozlozitelnych odpadu - mesto Blovice

financováno z MŽP, program - 11531 - Operační program Životní prostředí 2014-2020, registrační
číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/16 041/0003710.

Článek I.

Obě smluvní strany se dohodly na této změně kupní smlouvy Článek 4., Doba plnění, bod 4.2.
v tomto novém znění:

4.2. Prodávající se zavazuje dodat Předmět koupě Kupujícímu nejpozději do
27. Července 2018.

Článek II.

Ostatní ujednání kupní smlouvy zustávají beze změny.
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ČIánck III.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou
na vědomí, že tento dodatek ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Kupující
Po uzavření dodatku.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž kupující obdrží dva (2)
stejnopisy a prodávající obdrží jeden (1) stejnopis.

V Blovicích dne ~ _i-c .~q‘ V Kiatovec dne 9 7. i.o -ť-ď

mějBlovice ‘~: S,s 1. s r.o.
J. 7oduška Ins,. c1 Jarošík,jednatel spo čnosti
starosta města Ing. K. ; Koudelk ednatet s lečnosti

\~‘

Příloha: Žádost o posunutí doby plnění veřejné zakázky ze dne 20.6.0218
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