
DODATEK Č. 1 
SMLOUVY O DÍLO

č.smlouvy objednatele: 05PU-001439 
č.smlouvy zhotovitele: 6081046LLH

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ 
„1/22 Střela, Lidmovice, Strakonice -  Virt, protihluková opatření silnic I. třídy“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele:

osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel'4) na straně jedné 

a

EURO VIA CS, a.s.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupen:

Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

(dále jen „Zhotovitel44) na straně druhé.

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1 
45274924

u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
ředitelem závodu Č. Budějovice 

na základě plné moci ze dne 21. 12. 2015

Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 -  Nusle 
659 93 390

generální ředitel

ředitelka Správy České Budějovice

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany44, případně „Smluvní 
strana44, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)



Smluvní strany se dohodly na opravě sazby DPH, kde v zadávací dokumentaci bylo 
chybně uvedeno 21% a správně je 15%.

Nabídková cena stavby bez DPH se nemění.

Celková nabídková cena stavby včetně DPH je  tedy:

Cena stavby bez DPH v Kč DPH Celková nabídková cena stavby

(a) (b) ✓—
v

o v— II

W + a;

2 486 636,17 372 995,43 2 859 631,60

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě 
Smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl 
sepsán v českém jazyce.
Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k ní Smluvní strany 
připojily své podpisy:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

ředitelka Správy České Bud< 

1 2  - 10-  2016

EUROVIA CS, a.s.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

ředitel závodu České Budějovice 

-  5 - 10-  2016
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