
Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo č. 42018 

(dále jen „dodatek") 

uzavřený mezi smluvními stranami: 

 

1. Domov pro seniory Kociánka, příspěvková organizace 

se sídlem Kociánka 1/8, 612 00 Brno 

zastoupená: Mgr. Michalem Medlíkem, ředitelem 

IČO: 70887284 

DIČ: CZ70887284 

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

č.ú.:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

2. BKP-stav s.r.o. 

se sídlem Řečice 44, 592 33 Řečice 

zastoupená: Robertem Badinem, jednatelem 

IČO: 03491382 

DIČ: CZ03491382 

bankovní spojení: Raiffesbank a.s. 

č.ú.: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85102 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

I. 

Dne 26. 4. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou 

opravy vnitřních a venkovních ploch DS Kociánka 1/8. 

 

II. 

Tímto dodatkem se čl. II. „Předmět smlouvy" doplňuje, a to následovně: 

6. Vzhledem ke skutečnosti, že se v průběhu prací ukázaly potřebné změny v projektové 

dokumentaci, a z toho vyplynuly potřeby na změny v některých položkách rozpočtu, 

objednatel upravuje rozsah objednaných prací (viz. příloha č. 2 – položkový rozpočet 

víceprací a méněprací).  

 

Ustanovení čl. IV „Cena díla“ bod 1. se ruší a nahrazuje textem: 

1. Cena díla, uvedeného v čl. II této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši: 

 

Cena bez DPH:   5.537.096,15 Kč 

DPH:        888.829,10 Kč 

Cena celkem s DPH:  6.425.925,25 Kč  

 

Vzhledem k navýšení objemu prací, na základě požadavku objednatele, se ve čl. III. „Čas 

plnění" bod 2. ruší a nahrazuje textem: 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo následovně: 

Atrium, Zahrada odd. 8., Terasa vstup, Klimatizace + hluková stěna atrium do 15.9.2018 

Fyzioterapie a ergoterapie do 30.10.2018 

  



 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají bez změn. 

 

Podpisem tohoto dodatku stvrzují obě smluvní strany, že dodatek sjednaly svobodně, vážně a 

nikoliv v tísni nebo za zvlášť nevhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran. 

 

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření. 

 

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 

 

V Brně dne  

 

 

 

……………………………….     …………………………….

 objednatel        zhotovitel 

 

 

 

1x Příloha: Položkový rozpočet víceprací a méněprací 




