
Dodatek,č.1 v
k PACHTOVNI SMLOUVE

uzavřené dne 6. 3. 2018 mezi smluvními stranami:

1. Lesy hl. m. Prahy
Se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10
IČ: 452 47 650 DIČ: CZ45 24 76 50
bankovní Spojení: PPF banka a.S.
číslo účtu: 2000780018/6000
Zastoupené: Ing. Vladimírem Krchovem, Ph.D., ředitelem Organizace
(dále jen "pachtýř')

a

2. Boels Česká republika s.r.o.
Se sídlem: Poděbradská 56/186, 180 66 Praha 9
IČ: 27453332 DIČ: CZ27453332
Bankovní Spojení:
číslo účtu:
Zastoupené:
(dále jen "propachtovate/'Ď

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku IX. odst. 2. Pachtovní smlouvy na
uzavření tohoto dodatku č.1., jehož předmětem je Změna termínu trvání smlouvy, a
to Zdůvodu přerušení stavby, kde je nakladač nasazen, vdůsledku nepříznivých
klimatických podmínek v prvním čtvrtletí roku 2018.

1. V článku IV. Doba trvání smlouvy a místo předání, odst. 2 se mění: Smlouva
bude trvat do: 30. 7. 2018.

III.

1. Všechna ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, Zůstávají nadále
v platnosti.

2. Tento dodatek nabývá platnosti a dnem podpisu oběma smluvními stranami.
Učinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
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3. Dodatek byl vyhotoven ve du Stejnopisech SplatnOStí Originalu, Znichž
Objednatel i ZhOtOvitel Obdrží po jeam vyhotovení.

VPraZe dne: V Praze dne:

Za Objednatele: Za propachtovatele:
lng. Vladimír Krchov, Ph.D. _
ředitel Organizace na Zakladě plné mOCi

BOeIS Česká republika S.r.O.
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